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1. RESUMEN 
El proyecto que se desarrolla en este documento, constituye el Trabajo Fin de 
grado correspondiente a la titulación de Arquitectura Técnica por la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia. Fue iniciado en Enero del año 2017 y 
finalizado en Junio de 2017. 
Se elabora un Proyecto básico y de ejecución completo para la construcción de 
un edificio aislado destinado para Vivienda unifamiliar de primera residencia, en el 
municipio de Rocafort (Valencia). 
Después de realizar un programa de necesidades, se diseña un edificio de diseño 
moderno y estilo minimalista, distribuido en dos plantas sobre rasante, de tres 
dormitorios, dos baños y un aseo, con jardín, garaje y piscina. 
La eficiencia energética es un pilar fundamental en el proyecto. Para lograr el 
objetivo, se desarrollan soluciones pasivas, activas e instalaciones eficientes para 
reducir el consumo energético y la dependencia de los servicios de abastecimiento, 
obteniendo un edificio de calificación energética A. 
La característica más destacable del proyecto es el empleo de sistemas 
constructivos especiales en la envolvente del edificio, como son la cubierta ajardinada 
extensiva, la fachada ventilada de placas discontinuas y la solera ventilada con 
encofrado perdido de casetones. 
El proyecto contempla la total cobertura de las instalaciones del edificio, de 
fontanería, saneamiento, ACS y calefacción, ventilación, climatización, gas natural, 
electricidad y telecomunicaciones. 
 
Características clave del Proyecto: 
 Proyecto de nueva construcción en un solar en Rocafort (Valencia). 
 Vivienda unifamiliar aislada de dos plantas. 
 Diseño moderno de estilo minimalista. 
 Alta eficiencia energética. 
 Utilización de energías renovables. 
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2. ABSTRACT 
The project that is developed in this document, constitutes the Work End of 
degree corresponding to the degree of Technical Architecture by the Polytechnic 
University School of La Almunia. It was initiated in January of the year 2017 and 
finalized in June of 2017. 
A basic and complete project is being prepared for the construction of an isolated 
building destined for a single family home in the municipality of Rocafort (Valencia). 
After realizing a program of necessities, a building of modern design and 
minimalist style is designed, distributed in two floors above grade, with three 
bedrooms, two bathrooms and a toilet, with garden, garage and swimming pool. 
Energy efficiency is a fundamental pillar in the project. In order to achieve this 
objective, passive, active solutions and efficient installations are developed to reduce 
energy consumption and dependence on supply services, obtaining an A energy 
qualification building. 
The most notable feature of the project is the use of special construction 
systems in the building envelope, such as the extensive landscaped roof, the 
ventilated facade of discontinuous plaques and the ventilated hearth with lost casket 
formwork. 
The project covers the total coverage of the building's facilities, plumbing, 
sanitation, ACS and heating, ventilation, air conditioning, natural gas, electricity and 
telecommunications. 
 
Key Project Features: 
 New construction project on a plot in Rocafort (Valencia). 
 Detached house on two floors. 
 Modern minimalist design. 
 High energy efficiency. 
 Use of renewable energy. 
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3.2. INFORMACIÓN PREVIA 
3.2.1. Antecedentes y condiciones de partida 
Se procede al desarrollo del proyecto básico y de ejecución, encargado por la 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia como Trabajo fin de Grado de 
Arquitectura Técnica. 
Se proyecta una vivienda unifamiliar aislada en un solar en el municipio de 
Rocafort para una familia de de cinco personas. 
3.2.2. Emplazamiento y entorno físico 
El municipio de Rocafort se sitúa al noroeste de la ciudad de Valencia, en la 
comarca de la Huerta Norte, con una altitud media de 35 msnm. El término municipal 
presenta una forma alargada en dirección NO-SE que se extiende por terrenos 
calcáreos. 
El casco urbano divide el término en dos partes de relieve y utilización del suelo 
muy diferenciadas. La parte que sigue al noroeste la ocupan una serie de lomas 
suaves cuya altura nunca llega a superar los 90 msnm.  
Desde el núcleo urbano primitivo hacia el sureste el suelo es completamente 
llano y de origen sedimentario y está ocupado por cultivos de regadío. 
El solar se encuentra en una zona que se corresponde con la tipología de 
edificación unifamiliar aislada rodeada de jardín con un grado medio de ocupación, 
edificabilidad y proporción de espacios ajardinados, con especies arbóreas de gran 
porte en algunas ocasiones. Físicamente viene a coincidir con la mayor parte de la 
antigua zona de ciudad jardín hasta el límite con la zona UE1, en la zona central del 
suelo urbano consolidado con el sureste de Santa Bárbara, junto al Club de Campo.  
El solar se encuentra situado en la calle Vicent Andrés Estellés 13, 46111 
Rocafort, Valencia. La referencia catastral del solar es 1801606YJ2810S0001PQ. 
La parcela se encuentra en la actualidad libre de edificaciones.  
El solar dentro del cual se pretende desarrollar el presente proyecto tiene una 
superficie aproximada y escriturada de 524 m². Tiene forma irregular, con frente 
orientado al sur, a la calle Vicent Andrés Estellés. La parcela no presenta desniveles 
apreciables en la rasante de la calle, y es sensiblemente horizontal en toda su 
superficie. 
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El solar linda, al norte con una parcela edificada (32m), al sur con la Calle Vicent 
Andrés Estellés (28,86m), al este con Calle Pz Baillargues (15,2m) y al oeste con una 
parcela edificada (19,15m) 
No existen servidumbres. 
El solar descrito dispone actualmente de todos los servicios urbanísticos 
necesarios, por lo que es apto para desarrollar en él el presente proyecto. En los 
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3.2.3. Normativa Urbanística 
Para el solar descrito, son de aplicación las Ordenanzas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Rocafort aprobado definitivamente el 30 de junio de 1966. 
La parcela objeto de la intervención  se halla situada en Suelo Urbano (SU), y en 
el área de calificación urbanística UE2, Zona unifamiliar extensiva 2. 
 PLANEAMIENTO PROYECTO 
CLASIFICACIÓN Suelo Urbano Suelo urbano 
CALIFICACIÓN Zona unifamiliar extensiva Zona unifamiliar extensiva 
PARCELACIÓN 
Parcela mínima edificable 500 m2 524 m2 
Frente mínimo de fachada 12 m 16 m 
Ø mínimo círculo inscrito 10 m 17,5 m 
Parcela máxima edificable No se delimita  
TIPOLOGÍA Vivienda unifamiliar aislada Vivienda unifamiliar aislada 
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, VOLUMEN Y FORMA 
Ocupación máxima parcela 30% 24,78% 
Edificabilidad máxima 0,45 m2/m2 0,45 m2/m2 
Nº máximo de plantas 2 (PB+1) 2 (PB+1) 
Altura máxima de cornisa 7m 7m 
Altura máxima cumbrera 10m 7m 
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Otras normativas: 
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
 Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de 
la Comunicación. 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.3.1. Descripción general del edificio 
Se proyecta un edificio aislado, destinado a vivienda unifamiliar, de dos plantas 
sobre rasante, de superficie total construida 238 m2. 
El edificio ocupa aproximadamente un 25% de la parcela, dejando el resto para 
el ajardinamiento y la piscina. 
La volumetría del edificio se divide en un cuerpo habitable compacto, de 
superficie rectangular y un agregado no habitable que hará la función de garaje. 
El nivel del suelo de la vivienda se eleva 0,5 m por encima del nivel de rasante, 
medido con el pavimento terminado. Para salvar este desnivel se disponen escalones 
en la zona sur del edificio. 
La fachada principal, donde se ubica el acceso al edificio, está orientada al sur. 
En esta orientación se disponen las zonas con más requerimiento de luz y calor, como 
son el comedor, el salón y los dormitorios, dejando la orientación norte para los 
locales húmedos como son los cuartos de baño y la cocina. 
El edificio dispone en planta primera de una cubierta transitable que hace la 
función de terraza, orientada al oeste. Mientras que la cubierta general del edificio se 
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3.3.2. Programa de necesidades 
El presente proyecto trata de dar respuesta al programa de necesidades 
expuesto, dentro de los límites definidos por las Ordenanzas Municipales y por los 
criterios económicos y estéticos. 
JARDÍN: 
 Zona pavimentada de acceso a la vivienda 
 Piscina con zona de hamacas 
 Zona de descanso 
 Zona de tendedor 
 Zona de recreo para niños  
PLANTA BAJA: 
 Acceso común del exterior y del garaje  
 Distribuidor que comunique la entrada con las estancias y la escalera de 
acceso a la planta superior. 
 Baño de acceso desde el distribuidor 
 Zona diáfana destinada a salón - comedor 
 Cocina con acceso desde el distribuidor y que comunique con el comedor. 
 Cuarto para la colada e instalaciones, con acceso desde la cocina y apertura 
hacia el exterior 
 Garaje de una plaza para automóvil y ciclomotor. 
PLANTA PRIMERA: 
 Pasillo que conecta las estancias de la planta baja, la escalera y el acceso a la 
terraza  
 Dormitorio doble y dormitorio individual. 
 Cuarto de baño destinado a los dos dormitorios 
 Despacho con acceso desde el pasillo. 
 Dormitorio de matrimonio con vestidor y cuarto de baño propio. 
 Terraza exterior 
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Estos espacios que integran la vivienda se disponen de manera funcional para su 
uso cotidiano. 
En conjunto, se diseñan huecos de iluminación, especialmente en la fachada sur, 
que proporcionen luz a todas las zonas, permitiendo la percepción del espacio exterior. 
 
Criterios estéticos 
La idea general del tratamiento del edificio que se traduce al exterior es que éste 
se integre en la zona, siendo ésta una urbanización con edificaciones aisladas de estilo 
moderno con jardines y zonas verdes. Por ello se emplearán materiales y técnicas 
constructivas modernos e innovadores, así como vegetación en el entorno y en la 
cubierta del edificio. 
 
Criterios ambientales: 
Para el presente proyecto, la sostenibilidad y eficiencia energética del edificio es 
un pilar fundamental. Por ello se exige reducir al máximo el consumo energético del 
edificio y disminuir todo lo posible el impacto de la construcción en el entorno. 
Para conseguirlo se tiene en cuenta la posición del edificio en el solar, 
orientándolo al sur para aumentar la captación solar en invierno, los colores del 
exterior serán claros para evitar la acumulación de calor en verano, se dispondrán 
sistemas de control solar en los huecos, se utilizará vegetación para reducir el impacto 
visual y regular los factores de confort, y se utilizarán energías renovables que 
satisfagan las necesidades de la propiedad, con la mínima demanda de combustibles 
fósiles. 
3.3.3. Usos del edificio 
Uso característico Residencial vivienda 
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3.3.4. Normativa 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A)uno del Decreto 462/71, de 11 
de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 
aplicables sobre la construcción y se cumplirán todas las Normas obligatorias dictadas 
hasta la fecha en materia de edificación. Para este caso concreto son, principalmente: 
CTE Código Técnico de la edificación CTE R.D. 314/2006 de 17 de 
marzo y sus modificaciones posteriores. 
EHE REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias.R.D.1027/2007. 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
Telecomunicaciones Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
Seguridad y salud Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de 
construcción - Real Decreto 1627/1997 de 24-10-1997 
 
3.3.5. Descripción geométrica del edificio 
La vivienda es de forma rectangular, de 17 metros de ancho y 8,5 metros de 
fondo. La superficie construida total es de 238 m2. 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas 
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
La volumetría del edificio se divide en un cuerpo habitable compacto, de 
superficie rectangular y un agregado no habitable que hará la función de garaje. 
La altura total del edificio es de 7 metros, de los cuales la planta baja se eleva 
0,5 metros del nivel de rasante, la altura entre forjado es de 2,9 metros, dejando 2,5 
metros de altura libre de paso. Se proyecta una piscina de 32 m2 en la zona oeste de 
la parcela. 
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CUADRO DE SUPERFICIES: 
 Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 
Planta baja 98,33 127,5 
 Garaje 20,34  
Hall 4,76 
Ropero 1 3,00 
Distribuidor 7,90 
Aseo 4,11 





Planta primera 83,57 110,5 
 Pasillo 10,85  
 Dormitorio 1 13,65 
 Dormitorio 2 13,14 
 Baño 1 7,36 
 Despacho 11,46 
 Dormitorio 3 16,69 
 Ropero 2 3,62 
 Baño 2 6,80 
Total 181,9 238 
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Superficie del solar: 524 m2 
 Jardín: 272 m2 
 Accesos: 92,5 m2 
 Piscina: 32 m2 
 
3.3.6. Descripción general de los parámetros 
técnicos del proyecto 
A) SISTEMA ESTRUCTURAL 
1. Cimentación 
Descripción del sistema: 
Zapatas aisladas para los pilares y zapatas corridas para las fachadas, según las 
especificaciones de los planos correspondientes. El hormigón será HA-25/B/40/IIa. 
Parámetros: 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la 
cimentación, a la espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico, 
para determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones 
y armados son adecuados al terreno existente. 
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2. Estructura portante  
Descripción del sistema: 
El sistema estructural empleado será el de de estructura rígida espacial, a base de 
pilares, vigas, zunchos y brochales de hormigón armado. El hormigón será HA-
25/B/20/IIa. 
Parámetros: 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia 
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.  
La edificación dispone de dos plantas sobre rasante con un núcleo de comunicación 
vertical. 
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de 
necesidades de la presente memoria descriptiva. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos de CTE. 
 
3. Estructura horizontal  
Descripción del sistema: 
Se resuelve mediante forjados unidireccionales de hormigón armado HA/25/B/20/IIa 
de viguetas in situ con bovedilla cerámica, según la descripción de los planos 
correspondientes. 
Forjado de canto 25 cm con intereje de 70 cm, canto de bovedilla 20 cm y capa de 
compresión de 5 cm. 
Parámetros: 
Resistencia mecánica, estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación, uso del edificio y posibilidades de mercado.  
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B) SISTEMA ENVOLVENTE 
Fachadas 
1. Fachadas 
Descripción del sistema: 
Se ejecuta un muro de cerramiento de fábrica de termoarcilla de 19 cm de espesor, 
tomados con mortero M7 5. 
Aislamiento rígido de planchas de XPS de 5 cm de espesor. 
Los acabados se describen en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva. 
Parámetros: 
Seguridad estructural: 
Peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo, acciones climáticas. 
Salubridad. Protección contra la humedad:  
Zona pluviométrica y grado de exposición al viento 
Seguridad en caso de incendio: 
Resistencia al fuego para el uso residencial vivienda y aparcamiento. 
Seguridad de utilización:  
Elementos fijos que sobresalgan situados en zonas de circulación. 
Aislamiento acústico:  
Características del revestimiento exterior y grado de aislamiento exigido. 
Limitación de la demanda energética:  
Zona climática, transmitancia, orientación, puentes térmicos, factor solar. 
Diseño: 
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Cubiertas 
2. Cubiertas 
Descripción del sistema: 
Cubierta ajardinada invertida, extensiva, tapizante floral, formada por forjado 
unidireccional de 25 cm de canto, formación de pendientes con hormigón celular, 
impermeabilización con lámina antirraíces , aislamiento térmico XPS de 5 cm de 
espesor, lámina drenante, filtro, capa de tierra vegetal de espesor 10 cm y 
vegetación tapizante floral. 
Parámetros: 
Seguridad estructural: 
Peso propio forjado: 4 KN/m2 
Sobrecarga de uso: 1 KN/m2 
Cargas muertas: 2,5 KN/m2 
Salubridad: 
Pendiente del 3 % para la evacuación de las aguas pluviales. 
Seguridad en caso de incendio: 
Resistencia al fuego exigida 
Seguridad de utilización: 
Protección contra caídas para labores de mantenimiento. 
Aislamiento acústico: 
Características del revestimiento exterior y grado de aislamiento acústico exigido. 
Limitación de la demanda energética: 
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3. Terrazas y balcones 
Descripción del sistema: 
Cubierta plana invertida transitable formada por forjado unidireccional de hormigón 
armado de 25 cm de canto, formación de pendientes de hormigón celular, lámina 
impermeabilizante y baldosa cerámica. 
Parámetros: 
Seguridad estructural: 
Peso propio forjado: 4 KN/m2 
Sobrecarga de uso: 1 KN/m2 
Cargas muertas: 2 KN/m2 
Salubridad: 
Pendiente del 3 % para la evacuación de las aguas pluviales. 
Seguridad en caso de incendio: 
Resistencia al fuego exigida 
Seguridad de utilización: 
Protección contra caída de personas mediante barandillas. 
Aislamiento acústico: 
Características del revestimiento exterior y grado de aislamiento acústico exigido. 
Limitación de la demanda energética: 
Transmitancia de la cubierta. 
 
Tabiquería interior sobre rasante 
4. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios 
habitables. 
Descripción del sistema: 
Tabique de 7 cm de ladrillo hueco doble con revestimiento por ambos lados. Total 
espesor de tabique: 10 cm 
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Parámetros: 
Aislamiento acústico: 
Características de los revestimientos y grado de aislamiento acústico exigido. 
Seguridad en caso de incendio:  
Resistencia al fuego exigida 
 
5. Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas 
No existen 
6. Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos. 
No existen 
7. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no 
habitables 
Descripción del sistema: 
Muro que separa el recinto habitable del garaje. 
Muro de fábrica de termoarcilla de 19 cm de espesor, tomados con mortero M7 5. 
Aislamiento rígido de planchas de XPS de 5 cm de espesor. 
Parámetros: 
Seguridad estructural: 
Peso propio, sobrecarga de uso 
Aislamiento acústico: 
Características de los revestimientos y grado de aislamiento acústico exigido. 
Seguridad en caso de incendio:  
Resistencia al fuego exigida 
Limitación de la demanda energética:  
Zona climática, transmitancia, orientación, puentes térmicos. 
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Suelos interiores sobre rasante: 
8. Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios 
habitables 
Descripción del sistema: 
Sistema formado por forjado unidireccional de hormigón armado, aislamiento térmico 




Peso propio, sobrecarga de uso. 
Seguridad de utilización: 
El pavimento constituye un conjunto homogéneo, llano, liso y no resbaladizo. No 
existen cambios de nivel. 
Aislamiento acústico: 
Características de los revestimientos y grado de aislamiento acústico exigido. 
Seguridad en caso de incendio:  
Resistencia al fuego exigida 
 
9. Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas 
No existen 
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11. Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no 
habitables 
Descripción del sistema: 
Solera ventilada sistema Cáviti con casetones de polipropileno, capa de compresión 
de 8 cm de espesor, aislamiento térmico de planchas rígidas de XPS de 5 cm de 
espesor, lámina de impermeabilización, aislamiento térmico del sistema de 
climatización, capa de mortero de 5 cm de espesor y baldosa cerámica. 
Parámetros: 
Seguridad estructural: 
Peso propio, sobrecarga de uso. 
Seguridad de utilización: 
El pavimento constituye un conjunto homogéneo, llano, liso y no resbaladizo. No 
existen cambios de nivel. 
Seguridad en caso de incendio:  
Resistencia al fuego exigida 
Limitación de la demanda energética:  
Zona climática, transmitancia, orientación, puentes térmicos. 
 
Muros bajo rasante: 
No existen 
Tabiquería interior bajo rasante: 
No existen 
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C) SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Descripción del sistema: 
Tabique de 7 cm de ladrillo hueco doble con revestimiento por ambos lados. Total 
espesor de tabique: 10 cm 
Parámetros: 
Aislamiento acústico: 
Características de los revestimientos y grado de aislamiento acústico exigido. 
Seguridad en caso de incendio:  
Resistencia al fuego exigida 
 
D) SISTEMA DE ACABADOS 
Descripción del sistema: 
 Revestimientos exteriores: 
o Fachada: Sistema de fachada ventilada con piezas cerámicas y perfilería y 
accesorios metálicos. 
 Revestimientos interiores: 
o Trasdosado de placas de yeso laminado 70+15, perfilería metálica y 
aislamiento térmico de EPS. 
o Enfoscado y enlucido de yeso de 15 mm de espesor. Alicatados en locales 
húmedos 
o Falso techo de placas de yeso laminado de 15 mm de espesor con perfilería 
metálica. 
 Solados 
o Solado de gres porcelánico de 15 mm. Solado cerámico para exteriores 
o Solado de madera para exterior tipo Deck 
 Cubiertas 
o Tierra vegetal y vegetación tapizante floral 
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Parámetros: 
Aislamiento acústico: 
Características de los revestimientos y grado de aislamiento acústico exigido. 
Seguridad en caso de incendio:  
Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos. 
Seguridad de utilización: 
El pavimento constituye un conjunto homogéneo, llano, liso y no resbaladizo. No 
existen cambios de nivel. 
Limitación de la demanda energética:  
Zona climática, transmitancia, orientación, puentes térmicos. 
 
E) SISTEMA DE ACONCICIONAMIENTO AMBIENTAL 
HS 1 - Protección frente a la humedad: Membranas impermeabilizantes, capas 
geotextiles y láminas drenantes. 
HS 2 - Recogida y evacuación de residuos: Bajantes de PVC para aguas pluviales y 
fecales. 
HS 3 - Calidad del aire interior: Máquinas extractoras y recuperadoras. 
 
F) SISTEMA DE SERVICIOS 
Abastecimiento de agua Conexión a la red existente 
Evacuación de agua Conexión a la red existente 
Suministro eléctrico Conexión a la red existente 
Gas natural Conexión a la red existente 
Telecomunicaciones Conexión a la red existente 
Recogida de basuras Servicio Municipal de Recogida de 
Basuras. 
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3.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
1. SEGURIDAD 
1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos 
DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de 
Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en 
la norma EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; 
para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a 
las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna 
de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, 
forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la 
resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones 
inadmisibles.  
Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento de la Seguridad 
Estructural en el Proyecto de Ejecución. 
 
1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate.  
Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento de la Seguridad en caso 
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1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración 
de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal 
manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables 
el riesgo de accidentes para los usuarios.  
Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento de la Seguridad de 
utilización en el Proyecto de Ejecución. 
 
2. HABITABILIDAD 
2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para 
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 
público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de 
medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas.  
Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento de Salubridad de la 
memoria del Proyecto de Ejecución. 
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2.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR, de tal forma que 
el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento 
del DB-HR. 
 
2.3. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que 
se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio.  
Cumple con el RD. 47/2007 de certificación energética de los edificios  
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, 
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten 
la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y 
a la demanda de agua caliente del edificio. 
Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento del Ahorro de Energía de 
la memoria del Proyecto de Ejecución. 
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3. FUNCIONALIDAD 
3.1. UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SU, de tal forma que 
la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Su 
justificación se realiza en el apartado Cumplimiento de la Seguridad de utilización de 
la memoria del Proyecto de Ejecución. 
3.2. ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU, de tal forma que se permita a 
las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento del DB-SU. 
3.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 
INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 
1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones y en la ORDEN 
CTE/1296/2003 que lo desarrolla.  
 
LIMITACIONES DE USO 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de 
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este 
cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
Sustentación del edificio*. 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de 
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
Sistema envolvente. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
 
Sistema de compartimentación. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
 
Sistemas de acabados. 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin 
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 
Equipamiento. 
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4.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
Bases de cálculo: 
Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente 
a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud 
de servicio. 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el 
uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación 
elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
Características del terreno 
Terreno formado por gravas y mezclas de grava y arena medianamente densas a 
densas sin nivel freático, según los criterios de clasificación, correlaciones y 
valores orientativos tabulados de referencia del el anexo D del DB SE-C. 
Tipo de reconocimiento del terreno: 
El estudio geotécnico se realizará en conformidad con el epígrafe 3 del DB SE-C 
y con el contenido descrito en el apartado 3.3 del mismo, y visado en el colegio 
profesional. 
Las técnicas de prospección serán las señaladas en el anexo C del DB SE-C 
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El estudio geotécnico se realizará de acuerdo a los siguientes datos: 
Superficie del solar 524 m2 
Superficie construida 238 m2 <300 m2 
Nº total de plantas sobre rasante 2 
Nº total de plantas bajo rasante 1 
Tipo de construcción C-0: Menos de 4 plantas y S<300m2 
Grupo de terreno T-1: Favorable 
Nº mínimo de puntos de reconocimiento 3 calicatas 
Distancia mínima entre puntos 35m 
Profundidad orientativa 6m 
 
Parámetros geotécnicos estimados del terreno: 
Cota de cimentación -0.4m 
Estrato previsto para cimentar Mezclas densas de gravas y arenas 
Nivel freático - 
Tensión admisible considerada 0,2 N/mm2 
Peso específico del terreno 21 kN/m3 
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Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno: 
Para empezar tendremos que proceder al desbroce y limpieza del terreno, esto 
es la retirada de las zonas provistas de cualquier tipo de vegetación y cualquier tipo de 
elementos que nos dificulten la ejecución de la obra. 
Para la retirada de todos estos elementos tendremos especial cuidado con no 
dañar la vía pública, edificaciones colindantes y demás elementos susceptibles. Para 
realizar el movimiento de tierras combinaremos los trabajos a máquina y realizados a 
mano cuando sea necesario, determinando el más correcto en cada situación que se 
nos plantee. Se realizará en la medida de lo posible el trabajo a máquina para 
acometer el mismo con mayor rapidez.  
El vaciado de tierra para las zapatas lo realizaremos de tal manera, y el perfilado 
de las paredes para que se ajuste perfectamente a las condiciones de proyecto los 
realizarán operarios a mano.  
Con la tierra obtenida de los vaciados realizaremos los trabajos de relleno y 
compactado que sean necesarios para que la cota del terreno se ajuste a las 
especificaciones del proyecto. La tierra sobrante de la compactación se transportará a 
vertedero mediante camiones optimizando en lo posible los viajes.  
A continuación verteremos el hormigón de limpieza que irá bajo la los de 
cimentación, separando así perfectamente la cimentación del terreno natural e 
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4.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE 
y 4.2.2 de la EHE-2008, para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo 
establecido en la citada Instrucción del Hormigón Estructural, y el relativo al 
cumplimiento de las condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada 
una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta memoria. 
 Tipo de estructura: Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de 
paso de longitud total inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil 
de repercusión económica baja o media. 
 Vida útil nominal de la estructura: 50 años 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
4.2.1. Cimentación 
Datos e hipótesis de 
partida 
Zapatas aisladas y vigas de cimentación 
Programa de 
necesidades 
Transmitir los esfuerzos de la estructura superior hasta el terreno 
con una tensión máxima de 0,2 N/mm2 y limitar los asientos 
diferenciales. 
Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  El comportamiento de 
la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Procedimientos o 
métodos empleados 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DBSE-AE y las acciones geotécnicas 
que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
Características de los 
materiales 
Hormigón Armado HA-25/B/40/IIa y acero B-500S 
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Se proyecta una cimentación superficial mediante zapatas cuadradas aisladas y 
una combinada que reciben las cargas de los pilares y vigas de atado que tienen la 
función de evitar asientos diferenciales en la cimentación y a su vez servir de 
cimentación para los muros de fachada. 
Se realiza mediante Hormigón Armado HA-25/B/40/IIa y armadura B-500S con 
recubrimiento mínimo de 7cm. La ubicación, dimensiones y cuantías se representan en 
los planos. 
Características del hormigón: 
Tipo de Hormigón Hormigón Armado 
Resistencia característica 25 N/mm2 
Consistencia Blanda 
Asentamiento de cono 6-9 cm 
Tamaño máximo del árido 40 mm 
Tipo de árido Machaqueo 
Clase General de Exposición IIa 
Designación del hormigón HA-25/B/40/IIa 
 Características del cemento: 
Tipo de cemento CEM I 
Clase de resistencia 32,5 
Tipo de resistencia N 
Designación del cemento EN 197-1 CEM I 32,5 N 
Recubrimientos: 
Zapatas hormigonadas contra el terreno 70 mm 
Recubrimiento mínimo 25 mm 
Recubrimiento nominal 50 mm 
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Todos los elementos de cimentación se ejecutan a una profundidad de 40 cm 
bajo la rasante del terreno sobre una capa de hormigón de limpieza de 10cm de 
espesor. Se disponen separadores o calzos de apoyo en la base de la cimentación para 
sustentar la parrilla inferior del armado, la armadura de las vigas de atado y los 
arranques de pilares. 
El hormigonado se llevará a cabo por tongadas de espesor no mayor de la 
longitud de la aguja del vibrador. Se dejarán juntas rugosas, limpias y humedecidas 
para la ejecución de los pilares. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente o cualquier 
otra sustancia que pueda perjudicar el desarrollo de resistencias del hormigón 
armado. Se tendrá especial atención a las longitudes de solape, los recubrimientos de 
las armaduras. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante riego directo que no 
produzca deslavado. El agua empleada deberá poseer las cualidades exigidas en el 
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4.2.2. Estructura portante 
 
 
Se diseña una estructura de pórticos con pilares cuadrados de hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa de sección 25x25cm y armadura con acero B-500S, que transmiten la 
carga de los forjados hasta la cimentación.  
 
 
Datos e hipótesis 
de partida 
Pilares de hormigón armado 
Programa de 
necesidades 
Transmitir los esfuerzos de la estructura superior hasta la 
cimentación. 
Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  
Procedimientos o 
métodos empleados 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales 
y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático 
y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por 
tanto, un cálculo en primer orden. 
Características de 
los materiales que 
intervienen 
Hormigón Armado HA-25/B/20/IIa y acero B-500S 
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Características del Hormigón: 
Tipo de Hormigón Hormigón Armado 
Resistencia característica 25 N/mm2 
Consistencia Blanda 
Asentamiento de cono 6-9 cm 
Tamaño máximo del árido 20 mm 
Tipo de árido Machaqueo 
Clase General de Exposición IIa 
Designación del hormigón HA-25/B/20/IIa 
 Características del cemento: 
Tipo de cemento CEM I 
Clase de resistencia 32,5 
Tipo de resistencia N 
Designación del cemento EN 197-1 CEM I 32,5 N 
Recubrimientos: 
Recubrimiento mínimo 25 mm 
Recubrimiento nominal 35 mm 
 
Se comienza efectuando el replanteo del pilar comprobando las esperas, y se 
coloca la armadura del pilar según los planos que integran la documentación técnica. 
Se colocan separadores al tresbolillo, dejando una separación que no supere 1 metro. 
Se efectúa el vertido del hormigón de forma continua, tratando de evitar 
disgregaciones y caídas libres mayores a 1,5 m. La compactación del hormigón se 
realiza mediante el uso de vibradores de aguja en tongadas no mayores a 60cm. 
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En las juntas con los forjados, se dejarán las esperas y se procederá a la 
limpieza de la junta con chorro de aire y agua a presión dejando la superficie rugosa, 
limpia y humedecida. 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante riego directo que no 
produzca deslavado. El agua empleada deberá poseer las cualidades exigidas en el 
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4.2.3. Estructura horizontal 
 
Se diseña una estructura horizontal de Jácenas, zunchos y forjados 
unidireccionales de viguetas in situ y aligeramiento con bovedillas cerámicas, de 
hormigón armado de canto 20+5. 




Datos e hipótesis 
de partida 
Forjados unidireccionales de hormigón armado 20+5 cm, de 
viguetas in situ y elementos de entrevigado cerámicos. 
Programa de 
necesidades 
Soportar los esfuerzos a los que están sometidos los forjados 
y transmitirlos a la estructura portante. 
Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  
Procedimientos o 
métodos empleados 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales 
y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático 
y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por 
tanto, un cálculo en primer orden. 
Características de 
los materiales que 
intervienen 
Hormigón Armado HA-25/B/20/IIa y acero B-500S 
Bovedillas cerámicas 
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Características del Hormigón: 
Tipo de Hormigón Hormigón Armado 
Resistencia característica 25 N/mm2 
Consistencia Blanda 
Asentamiento de cono 6-9 cm 
Tamaño máximo del árido 20 mm 
Tipo de árido Machaqueo 
Clase General de Exposición IIa 
Designación del hormigón HA-25/B/20/IIa 
 Características del cemento: 
Tipo de cemento CEM I 
Clase de resistencia 32,5 
Tipo de resistencia N 
Designación del cemento EN 197-1 CEM I 32,5 N 
Recubrimientos: 
Recubrimiento mínimo 25 mm 
Recubrimiento nominal 35 mm 
 
Después de realizar el encofrado y su apuntalamiento, se colocan las armaduras 
de las vigas y viguetas de acuerdo al replanteo efectuado y según los planos de 
estructura. 
Se colocarán las piezas de entrevigado o bovedillas cerámicas en el forjado entre 
las viguetas y apoyadas en el encofrado. Se utilizarán bovedillas ciegas en los 
extremos y normales en el resto. Deberán estar exentas de alabeos, óxidos y demás 
imperfecciones perjudiciales. 
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Se procederá al macizado de las uniones de los forjados con las vigas en una 
dimensión no inferior a 50 cm del eje de apoyo, así como a la colocación de refuerzo 
para cada vigueta, incorporándose el mallazo de reparto. Las entregas de las viguetas 
serán de 15 cm. 
Seguidamente se coloca el mallazo cuidando la dirección de la cuadrícula. Las 
armaduras de momento negativo se sujetarán a la armadura de reparto de la capa de 
compresión, apoyándose mediante separadores dispuestos sobre las piezas de 
entrevigado. 
Se verterá el hormigón en el sentido de los nervios, se vibra y se reglea. Las 
juntas de obra se dejarán en el primer cuarto de la luz de un tramo. En la reanudación 
del hormigonado se limpiar y regará la junta y se vibrará el hormigón. 
Después del hormigonado, el curado debe iniciarse tan pronto como sea posible, 
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4.2.4. Escaleras 
 
Losa de Hormigón armado de espesor 15 cm, rellano quebrado y recrecido y 
peldañeado de ladrillo, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote y acero B-500S. 
 
 
Datos e hipótesis 
de partida 
Losa de escalera de 15 cm de espesor 
Programa de 
necesidades 
Soportar los esfuerzos a los que están sometidos los forjados 
y transmitirlos a la estructura portante. 
Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  
Características de 
los materiales que 
intervienen 
Hormigón Armado HA-25/P/20/IIa y acero B-500S 
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4.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos 
que limitan espacios habitables con el ambiente exterior, y por las particiones 
interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido 
(peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de 
agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de 
cálculo. 
4.3.1. Cerramientos en contacto con el aire 
exterior 
4.3.1.1. Fachadas 
Exigencias del CTE: 
Acciones 
La cuantificación de las mismas se define en el apartado de cumplimiento del CTE DB 
SE-AE. Las cargas horizontales debidas al viento son las correspondientes a un 
entorno de zona urbana, industrial o forestal. 
Resistencia al fuego 
No se le exige a las fachadas ninguna resistencia al fuego. 
Reacción al fuego del acabado exterior y de la superficie interior de la cámara 
ventilada B-s3,d2, hasta una altura de 3,5m desde la rasante exterior o desde la 
terraza. 
Seguridad de uso 
Los antepechos y ventanas se proyectan con elementos protegidos con altura no 
inferior a 1 metro, con capacidad para resistir cuna carga horizontal no inferior a la 
definida en el DB SE-AE. 
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Fachada Fachada ventilada Envolvente 
Fachada principal exterior: 
Fachada ventilada compuesta por una hoja pesada de bloque de termoarcilla 
de 19 cm, revestimiento exterior ventilado de placas cerámicas y trasdosado 
autoportante interior de yeso laminado. 
Capa Material E(m) 
1 Placa de lana mineral comprimida 0,006 
2 Cámara de aire ventilada 0,040 
3 Aislamiento térmico de lana mineral 0,050 
4 Mortero hidrófugo 0,010 
5 Fábrica de termoarcilla 1 hoja 0,190 
6 Mortero de cemento 0,010 
7 Aislamiento térmico de lana mineral 0,050 
8 Placa de yeso laminado 0,015 
Espesor total 0,371 




Protección frente al ruido DB HR 55 dB 
Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1: 
Resistencia a la filtración: Hoja principal de espesor medio y revestimiento 
discontinuo rígido de piezas menores a 300 mm de lado, con fijación al 
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1) Hoja principal: 
La hoja principal se llevará a cabo mediante bloque Termoarcilla de 19 de 
dimensiones 30x19x19 cm. Se utilizarán piezas base, así como piezas medias y de 
ajuste para la modulación de la fachada, piezas de terminación y de esquina para el 
remate de la fachada y piezas de dintel para la formación de huecos. 
Características de las piezas: 
Resistencia a compresión 50kp/cm2 
Aislamiento a ruido aéreo 47,5 dB 
Resistencia al fuego RF 180 
Conductividad térmica 0,25 kcal/h.ºC.m 
Para recibir las piezas se emplea un mortero mixto M10 con resistencia 
característica a la compresión de 100 kp/cm2 con una dosificación volumétrica de 
1:1/2:3 (cemento:cal:arena). 
Para el enfoscado de la parte exterior de la hoja se utiliza un mortero M7,5 
especial tipo termoarcilla gris hidrófugo. 
Para evitar el ascenso de humedad por capilaridad, se dispondrá una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS de 2,5 mm de espesor, con armadura de fieltro de 
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2) Fachada ventilada exterior 
Sistema de fachada ventilada REDair, compuesta por un acabado de placa de 
lana mineral comprimida de la gama Colours Standard de Rockpanel en formato 
0,5x0,25 m liso a elegir. 
El panel se fijará sobre perfiles verticales mediante remaches Rockpanel de 
aluminio. Los montantes verticales serán estándar de aluminio en L  y T. Los 
perfiles se solaparán a las ménsulas 20 mm como mínimo en forma de L, con 
rotura de puente térmico y pinza lateral. Las ménsulas se anclarán al muro base 
mediante anclaje de cabeza hexagonal con cuello de plástico de gran tamaño. 
Como aislamiento de fachada se utilizará lana de roca ventirock Duo de doble 
densidad, de 50 mm de espesor, con una resistencia térmica de1,45 m2K/W y 
reacción al fuego Euroclase A1. 
Los contornos de las ventanas se protegerán con aislamiento de lana de roca 
Ventirock Contorno, monodensidad, de 30mm de espesor. Ambos paneles de 
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3) Trasdosado interior 
Trasdosado autoportante sistema W625.es KNAUF 70+15 realizado con placa de 
yeso laminado 15mm Standard A, anclada a los forjados mediante estructura 
formada por canales 70/30 y montantes 70/40 de acero galvanizado, con 
distancia entre montantes de 400mm. 
Entre los canales y montantes se coloca aislamiento de lana de roca de 5 cm de 
espesor. Se dispondrán bandas acústicas de dilatación autoadhesivas de espuma 
de poliuretano de 3,2mm de espesor y 70mm de anchura.  
Las fijaciones se realizarán con tornillos autoperforantes y las juntas se 
rematarán con pasta Uniflot GLS y cinta de juntas de 50mm. 
Características de las placas de yeso laminado: 
Dimensiones 2800x1200x15 mm 
Reacción al fuego A2-s1,d0 (B) 
Conductividad térmica 0,21W/mK 
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Exigencias del CTE: 
Acciones 
La cuantificación de las mismas se define en el apartado de cumplimiento del CTE DB 
SE-AE. Las cargas horizontales debidas al viento son las correspondientes a un 
entorno de zona urbana, industrial o forestal. 
 
Resistencia al fuego 
No se le exige a la cubierta ninguna resistencia al fuego. 
 
Evacuación de aguas 
La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante cazoletas y colectores y es 
conducida a la red de evacuación a través de conductos estancos. 
 
Cubierta Cubierta plana ajardina Envolvente 
Cubierta plana no transitable invertida ajardinada formada básicamente por 
el forjado, formación de pendientes, impermeabilización, aislamiento, 
elemento drenante y tierra vegetal 
Capa Material E(m) 
1 Tierra vegetal 0,110 
2 Lámina geotextil 0,001 
3 Lámina drenante 0,015 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Memoria Descriptiva 
- 46 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 Nº TFG 422.16.82 
4 Lámina geotextil 0,001 
5 Aislamiento rígido XPS 0,050 
6 Lámina impermeable 0,001 
7 Mortero de áridos ligeros 0,050 
8 Forjado unidireccional entr.cerámico 0,250 
9 Cámara de aire sin ventilar 0,300 
10 Placa de yeso laminado 0,015 
Espesor total 0,800 




Protección frente al ruido DB HR 54 dB 
Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1: 
Tipo de cubierta: Plana no transitable invertida   Pendiente 3-5% 
 
Sistema de cubierta verde extensiva de gran variedad vegetal y protección 
ecológica. Plantación con cepellones planos de Zinco Sedum Mix y variedades 
complementarias Tapizante floral. 
1) Formación de pendientes 
Formación de pendientes mediante reglas de ladrillo cerámico hueco doble y 
arcilla expandida de 350 kg/m3 de densidad y granulometría entre 8 y 16mm, 
vertida en seco y consolidad en su superficie con lechada de cemento, con 
espesor medio de 5 cm, con una pendiente de 3-5% 
2) Impermeabilización 
Lámina  de betún modificado con elastómero de 3,5 mm de espesor, con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con autoprotección 
mineral de color verde, resistente a la penetración de raíces. 
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Panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera de 50mm de espesor, resistencia a la compresión >300kPa, 
resistencia térmica 1,2m2K/W y Euroclase E de reacción al fuego. 
4) Capas separadoras 
Geotextil TGV 21 no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado. 
5) Elemento drenante 
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad Floradrain FD 25-E, con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado. 
Capacidad de drenaje de 4,6l/s.m 
6) Tierra vegetal  
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4.3.1.3. Suelo exterior 
 
Forjado suelo de planta primera expuesto al ambiente exterior que pertenece a 
la envolvente del edificio y que requiere aislamiento térmico. 
Suelo exterior Forjado Envolvente 
Forjado con solado en el interior y revestimiento exterior mediante 
aislamiento de poliuretano y falso techo metálico 
Capa Material E(m) 
1 Baldosa de gres 0,015 
2 Mortero de cemento 0,070 
3 Aislamiento EPS 0,020 
4 Forjado unidireccional entr. cerámico 0,250 
5 Aislamiento de lana mineral 0,050 
6 Cámara de aire ventilada 0,100 
7 Falso techo metálico 0,010 
Espesor total 0,515 
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4.3.2. Cerramientos en contacto con espacios no 
habitables 
4.3.2.1. Muro garaje 
 
Resistencia al fuego 
Resistencia al fuego EI90, ya que separa la zona de riesgo bajo con el resto del 
edificio. Reacción al fuego del acabado B-s1,d0 
 
Muro garaje Muro de termoarcilla Envolvente 
Muro de termoarcilla de 19 cm con aislamiento por el lado del garaje y 
trasdosado autoportante por el interior. 
Capa Material E(m) 
1 Placa de yeso laminado 0,015 
2 Aislamiento de lana mineral 0,050 
3 Mortero de cemento 0,010 
4 Fábrica de termoarcilla 1 hoja 0,190 
5 Mortero de cemento 0,010 
6 Aislamiento de lana mineral 0,050 
7 Placa de yeso laminado 0,015 
Espesor total 0,34 




Protección frente al ruido DB HR 60 dB 
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La hoja principal del muro se efectúa con bloque de termoarcilla de 19 cm, 
idéntica a las hojas principales de fachada, definidas en el punto anterior. 
1) Revestimiento interior 
Trasdosado autoportante de placa de yeso laminado, del mismo tipo que los 
definidos en el apartado de fachadas. 
2) Revestimiento exterior 
Trasdosado directo, sistema W624.es KNAUF, realizado con placa Woolplac 
15+50, formada por una placa de yeso laminado de 15 mm, que llev adherida 
una lámina de lana mineral de 90 kg/m3 de densidad. Pasta Uniflott GLS y cinta 
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4.3.2.2. Solera ventilada 
 
Solera ventilada Solera sistema caviti Envolvente 
Solera ventilada sistema de casetones tipo cáviti con losa superior de 
hormigón armado, aislamiento térmico y solado. 
Capa Material E(m) 
1 Baldosa de gres 0,015 
2 Mortero de cemento 0,070 
3 Aislamiento EPS 0,020 
4 Lámina impermeable 0,001 
5 Aislamiento rígido XPS 0,050 
6 Solera de hormigón armado 0,080 
7 Casetones de polipropileno 0,020 
8 Cámara de aire ventilada 0,250 
9 Hormigón de limpieza 0,050 
Espesor total 0,556 




Limitación de sobrecarga de uso para capa de compresión de 8 cm y capa 
base de hormigón de limpieza de 5 cm, con una tensión admisible del terreno 
de 2 kg/cm2:  17 kN/m2 
Solicitaciones:   
Cargas muertas: 2kN/m2     
Sobrecarga de uso:2kN/m2 
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Ventilación de la cámara: 
Se disponen aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. Relación  área de  
aberturas y superficie del suelo elevado: 30> Ss/As>10 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no será mayor que 5 m. 
 
Solera ventilada de hormigón armado de 30+8 cm de canto, sobre encofrado 
perdido de piezas de polipropileno reciclado C30 Cáviti de 750x500x300 mm, color 
negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilete y malla electrosoldada ME 15x15 ø8-8 B-500S sobre separadores 
homologados, en capa de compresión de 8 cm de espesor con juntas de retracción. 
Características de las piezas: 
Dimensiones 750x500 mm 
Altura total 300 mm 
Altura interior 240 mm 
Peso propio 95 kg/m2 
Superficie de apoyo sobre el terreno 913 cm2/m2 
Consumo de hormigón 43 l/m2 
Piezas/m2 2,66  
 
Se colocará un perfil perimetral para evitar la pérdida de material en el 
hormigonado. se fijará en la parte superior de las piezas mediante alambre. Perfil 
perimetral P30 de polipropileno dimensiones 2000x300 + 80 mm y 4 mm de espesor. 
Los encuentros con elementos estructurales se resolverán cortando las piezas o 
menate piezas medias, adecuándolas a la geometría específica. A modo de junta de 
hormigonado se colocarán láminas de poliestireno. 
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Como aislamiento térmico, se utilizará un panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 50mm de espesor, 
resistencia a la compresión >300kPa, resistencia térmica 1,2m2K/W y Euroclase E de 
reacción al fuego. 
Se dispondrá una lámina impermeable de betún modificado con elastómero SBS 
de 2,5 mm de espesor, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de superficie no 
protegida y una emulsión asfáltica no iónica tipo ED. 
Sobre la impermeabilización, se disponen los elementos de la instalación de 
suelo radiante, como son el aislamiento de EPS de 3cm, los tubos de calefacción, y 
posteriormente una capa de mortero de cemento de difusión de calor de 7 cm y el 
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4.3.3. Cerramientos que no forman parte de la 
envolvente 
Cerramientos que no limitan espacios habitables con el ambiente exterior ni con 
espacios no habitables, y por tanto, no forman parte de la envolvente del edificio. 
 
4.3.3.1. Terraza  
 
Cubierta terraza Cubierta plana transitable No Envolvente 
Cubierta plana transitable invertida compuesta básicamente de formación de 
pendientes sobre la estructura, impermeabilización y revestimiento exterior 
Capa Material E(m) 
1 Baldosa cerámica 0,020 
2 Mortero de cemento 0,020 
3 Lámina geotextil 0,001 
4 Lámina impermeable 0,001 
5 Mortero de áridos ligeros 0,050 
6 Forjado unidireccional entr. cerámico 0,250 
7 Mortero de yeso 0,015 
Espesor total 0,357 
Protección frente a la humedad HS1: 
Pendiente 3-5%.  
Se prolongará la impermeabilización 5 cm por encima de paramentos 
verticales. 
Resistencia al fuego de la estructura R90. Reacción al fuego del techo B-s1,d0 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Memoria Descriptiva 
Autor: Juan Leciñena Millán - 55 – 
Nº TFG 422.16.82 
 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente 
del 1 al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de formación de pendientes de 
arcilla expandida de 350 kg/m3 de densidad, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 5 cm. 
Impermeabilización monocapa adherida de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS previa imprimación de emulsión asfáltica aniónica, capa separadora 
bajo aislamiento de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado. 
Aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 cm de espesor y capa separadora bajo 
protección de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado. 
Capa de protección mediante revestimiento de baldosas cerámicas con capa de 
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4.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que 
sean exigibles, en su caso. 
Tabiquería general 
 
Tabique de una hoja de fábrica de 7 cm de espesor, de ladrillo 
cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm para revestir, recibido con 
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. 
Masa 90 kg/m2 
Resistencia al fuego EI 30 
Transmitancia 2,6 W/m2K 
Aislamiento acústico 36 dB 
 
Tabiquería aislada 
Tabique de una hoja de fábrica de 7 cm de espesor, de ladrillo cerámico hueco doble 
24x11,5x7 cm para revestir, recibido con mortero de cemento M-5 confeccionado en 
obra. Trasdosado directo W624.es Knauf realizado con placa transformada Woolplac 
12,5 +30, formada por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor y 
aislamiento de lana mineral adherido de 90 kg/m3 de densidad, recibida con pasta de 
agarre sobre paramento vertical 
Masa 116 kg/m2 
 
Resistencia al fuego EI 30 
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4.5. SISTEMA DE ACABADOS 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Todos los acabados cumplirán con las exigencias que se señalan en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares. 
4.5.1. Acabados verticales 
Acabados exteriores: 
Fachada 
Sistema Rockpanel de revestimiento de fachada ventilada de 0,6 cm de espesor, 
formado por placa de lana mineral comprimida, Rockpanel Colours, color blanco, de 
dimensiones 500x250 mm, acabado durable, con subestructura soporte de aluminio, 
compuesta de perfiles verticales y ménsulas de retención de los perfiles sujetas 
mediante anclajes y tornillería. 
Peso 6,3 kg/m2 
Densidad 1050kg/m3 
Conductividad térmica 0,35 W/mK 
Reacción al fuego B-s2,d0 
Permeabilidad al vapor de agua <1,8 m 
Resistencia al impacto Impacto cuerpo duro (3J): Categoría I 
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Acabados interiores: 
Alicatado cerámico  
Alicatado cerámico de baldosas colocadas sobre una superficie soporte de placas de 
yeso laminado o fábrica de ladrillo, en paramento interior, mediante adhesivo 
cementoso mejorado, C2 gris, mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima, con la misma 
tonalidad de las piezas y cantoneras de PVC. 
 Cocina: Baldosa cerámica rectificada Porcelanosa de 316x592 mm y 9,3mm de 
espesor, familia Marmi, color blanco, acabado brillo. 
 Baños y aseo: Baldosa cerámica Porcelanosa de 20x33,3mm y 8,5mm de espesor, 
familia Glaciar, color blanco, acabado mate. 
Absorción de agua BIII 
Fuerza de rotura 1616N 
Resistencia química Clase A 
Resistencia al fuego A1 
Resistencia al impacto 0,77 
 
Pintura plástica  
(Hall, roperos, distribuidor, Salón-comedor, colada, garaje, dormitorios y despacho.) 
Pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa. Aplicación manual de dos 
capas de pintura, la primera diluida con un 20% de agua y siguiente sin diluir, previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
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4.5.2. Acabados horizontales 
Acabados exteriores: 
Suelo exterior  
Madera sintética para exterior, formada por tablas alveoladas de base polimérica, 
fibras celulósicas y aditivos naturales, de 2200x150x25mm, superficie estriada por 
una cara y lisa por la otra, fijadas con sistema de fijación oculta, sobre rastreles del 
mismo material de 2200x40x30mm, separados entre ellos 35cm y fijados mediante 
clips de PVC, cuñas de nivelación y cola de poliuretano, a una superficie soporte de 
hormigón de limpieza. 
 Suelo accesos, zona de piscina 
 Suelo terraza planta primera 
Densidad 1291kg/m3 
Contenido de humedad 0,35% 
Absorción de agua 0,31% 
Efecto congelación/descongelación 28,4MPa 
Resistencia al impacto Altura máxima>2m: 89J 
 
Hormigón impreso  
Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas, para paso 
de vehículos, realizado con hormigón HM-20/B/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual; con lámina de polietileno; acabado impreso en 
relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para 
pavimento de hormigón color gris, desmoldeante y capa de sellado final con resina 
impermeabilizante de acabado. 
Desgaste por abrasión 17,5mm 
Adherencia interna 15kp/cm2 
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Acabados interiores 
Pavimentos cerámicos  
Solado interior de baldosas cerámicas, para uso peatonal privado, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2, para junta 
mínima con la misma tonalidad de las piezas. 
 Parquet cerámico Par-ker Porcelanosa, de 1200x294x11,5mm, modelo Manhattan 
natural. (Hall, roperos, distribuidor, escaleras, salón-comedor, pasillo dormitorios 
y despacho) 
Absorción de agua Porcelánico (<0,1%) 
Fuerza de rotura 3250N 
Resistencia al cuarteo 3 ciclos 
Resistencia química Clase A 
Resistencia a las manchas Clase 5 
Resistencia al deslizamiento CL1 
 Piedra cerámica Ston-ker Porcelanosa, de 659x435x10,5mm, modelo Boston 
Stone. (Cocina) 
Absorción de agua Porcelánico (<0,1%) 
Fuerza de rotura 3250N 
Resistencia al cuarteo 3 ciclos 
Resistencia química Clase A 
Resistencia a las manchas Clase 5 
Resistencia al deslizamiento R9 
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 Gres porcelánico Urbatek de 300x300x9,8mm, modelo Nast Grey (Baños, aseo y 
cuarto de instalaciones) 
Absorción de agua Porcelánico (<0,1%) 
Fuerza de rotura >2000N 
Resistencia a la abrasión PEI4 
Resistencia al cuarteo 3 ciclos 
Resistencia química Clase A 
Resistencia a las manchas Clase 5 
Resistencia al deslizamiento CL1 
 Mosaico de gres porcelánico, acabado pulido, de 100x100mm, modelo Mica 
(Duchas) 
Absorción de agua Porcelánico (<0,1%) 
Fuerza de rotura >2000N 
Resistencia a la abrasión PEI4 
Resistencia al deslizamiento C-2 
 
 
Falsos techos continuos 
Falso techo continuo suspendido en dos direcciones, al mismo nivel, situado a una 
altura menor de 4m, liso, sistema D113.es Knauf con estructura metálica 15+27, 
cuelgues Nonius con varilla y empalmes en cruz. s de yeso laminado de 15 mm de 
espesor, pasta y cinta de juntas. 
 1 placa de yeso laminado Standard A  
Hall, roperos, distribuidor, salón-comedor, despacho y dormitorios 
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Densidad 630kg/m3 
Reacción al fuego A2-s1,d0(B) 
Conductividad térmica 0,21W/mK 
Absorción de agua >40% 
Permeabilidad al aire 1,4x10-6m3sPa 
 1 placa de yeso laminado impreganada H1 
Cocina 
Densidad 720kg/m3 
Reacción al fuego A2-s1,d0(B) 
Conductividad térmica 0,21W/mK 
Absorción de agua <5% 
Permeabilidad al aire 1,4x10-6m3sPa 
 
Falsos techos registrables 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4m, sistema D145.es Knauf, 
formado por placas de yeso laminado impregnadas H1 de 600x600mm y 15mm de 
espesor con perfilería semioculta de acero galvanizado, fijación de taco y tornillo 5x27, 
cuelgues Nonius con varilla, pasta y cinta de juntas. 
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4.6. SISTEMAS DE INSTALACIONES 
El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de 
acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos datos de partida son las 
obras a realizar en el Proyecto definido en los Planos y demás documentos del mismo, 
con objeto de cumplir con los objetivos del CTE, en concordancia con las prestaciones 
exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las que se fundamentan 
las soluciones adoptadas. 
Aunque las instalaciones vienen desarrolladas en su anejo correspondiente, a 
continuación se describen las características más importantes de las mismas: 
 
Instalación de fontanería 
Elementos de la instalación: 
- Instalación de tuberías de distribución en materiales anticorrosión y 
antiincrustaciones. 
- Instalación de grifería temporizada para ahorro de agua. 
- Generación de ACS mediante colectores solares y apoyo mediante interacumulador 
con caldera de gas. 
 
Instalación de saneamiento 
Composición del saneamiento: 
- Instalación de sanitarios de loza esmaltados en blanco de la marca “Roca”. 
Posibilidad de descarga interrumpida para ahorro de agua. 
- Red separativa de recogida de aguas en material plástico tipo “PVC” con unión 
machihembrada y encolada. 
- Recogida de vertidos de plantas superiores, incluso cubiertas, hasta bajante 
conducida a arqueta, en el exterior del edificio. 
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Instalación de ventilación 
Composición: 
- Sistema de ventilación mecánica de conductos y recuperador de calor 
- Bocas de admisión y extracción de aire 
- Ventilación adicional de cocina mediante extractor independiente 
 
Instalación de calefacción 
- Red de suelo radiante de tuberías PEX para distribución del calor  
- Acumulación solar y apoyo mediante caldera de gas 
 
Instalación de climatización 
- Sistema multizone 1x2  Evaporador x Splits conductos 
- Conductos interiores de admisión y retorno de aire 
- Aberturas de admisión y extracción de aire 
 
Instalación de climatización 
- Sistema multizone 1x2  Evaporador x Splits conductos 
- Conductos interiores de admisión y retorno de aire 
- Aberturas de admisión y extracción de aire 
 
Instalación receptora de gas natural 
- Acometida de gas a media presión y tuberías de cobre de transporte. 
- Aparato receptor de gas natural (Caldera de gas) 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Memoria Descriptiva 
Autor: Juan Leciñena Millán - 65 – 
Nº TFG 422.16.82 
Instalación de electricidad 
Dispone de los siguientes elementos: 
- Instalación de alumbrado mediante luminarias de bajo consumo 
- Sistema de conductores de cobre monofásicos y toma de tierra 
- Bases terminales de enchufe y conexiones 
- Cajas y dispositivos de protección, medida y mando 
 
Instalación de telecomunicaciones 
Dispone de los siguientes elementos: 
- Video portero automático 
- Red de telefonía y red de informática independiente de transmisión de datos 















Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Memoria Descriptiva 
- 66 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 Nº TFG 422.16.82 
4.7. EQUIPAMIENTO 
Baños. Aparatos sanitarios, grifería y accesorios 
Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama media, color blanco, y desagüe, 
acabado cromado con sifón curvo. 
Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, 
elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 
mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Mueble de baño (módulo base), para lavabo de empotrar en encimera, de madera 
natural de cerezo. 
Espejo liso con luna incolora de 5 mm plateada por su cara posterior Cristañola plata, 
incluso soporte tablero aglomerado de 12 mm hidrófugo, canteado perimetral y 
taladros. 
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, con cisterna de inodoro, de doble descarga, asiento y tapa de inodoro, 
de caída amortiguada. 
Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón 
cromado y elementos de conexión y una llave de paso. 
Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con 
soporte mural, con sistema de cierre mediante presión. 
Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 
con acabado satinado 
Bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, tapa de bidé, de 
caída amortiguada 
Grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de caudal 
a 6 l/min y regulador de chorro a rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y 
desagüe, color blanco. 
Bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, con hidromasaje Basic, 
modelo Génova N "ROCA", color Blanco, equipada con grifería monomando mural 
para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Memoria Descriptiva 
Autor: Juan Leciñena Millán - 67 – 
Nº TFG 422.16.82 
Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para 
baño/ducha, elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 
Duchas: 
Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, 
elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
 
Cocinas. Electrodomésticos, encimeras y muebles. 
Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 
Horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. 
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, equipado 
con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, 
acabado cromado. 
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 60 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente 
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm 
de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
Mobiliario completo en cocina compuesto de muebles bajos con zócalo inferior y de 
muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado 
brillo, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de 
interior (tablero aglomerado para ambiente seco) y cantos termoplásticos de ABS, 
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para 
muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad 
básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de 
apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los 
frentes de cocina. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO (CTE) 
5.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
 









     
DB-SE 3.1.1. Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 









    
NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
EFHE 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón 
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5.1.1. Seguridad estructural (DB-SE) 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Proceso: 
 Determinación de situaciones persistentes 
 Establecimiento de las acciones 
 Análisis estructural 
 Dimensionado 
Situaciones de dimensionado: 
Persistentes Condiciones normales de uso 
Transitorias Condiciones durante tiempo limitado 
Extraordinarias Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 
Periodo de servicio: 
50 años 
Método de comprobación: 
Estados límites 
Definición estado límite: 
Situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 
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Resistencia y estabilidad: 
Estado límite último: Estados que de ser superados, constituyen un riesgo 
para las personas, ya sea porque producen una puesta de servicio del edificio 
o el colapso total o parcial del mismo. 
 Pérdida del equilibrio del edificio, considerado como un cuerpo rígido. 
 Fallo por deformación excesiva. 
 Transformación de la estructura en un mecanismo. 
 Rotura de sus elementos estructurales o de sus uniones. 
 Inestabilidad de elementos estructurales. 
Aptitud de servicio: 
Estado último de servicio: Son los que, de ser superados, afectan al confort y 
al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
 Deformaciones (flechas, asientos o desplomes) 
 Vibraciones 
 Daños o deterioros. 
 
ACCIONES 
Clasificación de las acciones: 
Permanentes (G) Aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con 
posición constante. (Peso propio, empujes, acciones 
reológicas). 
Variables (Q) Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, (Uso, 
acciones climáticas). 
Accidentales (A) Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña y de 
gran importancia. (Sismo, incendio, impacto, explosión). 
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Valores característicos de las acciones: 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento 
del DB SE-AE. 
Datos geométricos de la estructura: 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto. 
Características de los materiales: 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán 
en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
Modelo de análisis estructural: 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento 
del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 




Verificación de la estabilidad:  
Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo: 
Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Verificación de la resistencia de la estructura: 
Ed ≤ Rd  siendo: 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Combinación de acciones: 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se 
han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los 
valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es 
favorable o desfavorable respectivamente. 
Verificación de la aptitud de servicio: 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 
1/400 de la luz. Además, la flecha activa ha de ser <1cm. 
La flecha total a plazo infinito debe ser ≤1/300 de la luz. 
La flecha total de la sobrecarga debe ser ≤1/250 de la 
altura de la planta. 
Desplazamientos 
horizontales 
El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
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Peso Propio Elementos estructurales, cerramientos 
y elementos separadores, tabiquería, 
carpinterías, revestimientos, rellenos y 
equipo fijo. 
Tabiquería en viviendas: 1 kN/m2  
Pretensado No es de aplicación al proyecto 
Acciones del terreno Las acciones del terreno se tratarán de 




Sobrecarga de uso Los efectos de la sobrecarga de uso se 
simulan por la aplicación de una carga 
distribuida uniformemente.  
Como valores característicos se 




Deben resistir una fuerza horizontal, 
tabla 3.3. aplicada a 1,2 m o sobre el 
borde superior del elemento. 
Viento El programa calcula la presión estática 
en función de la geometría, la zona 
eólica, la altura y el grado de aspereza: 
qe = qb · ce · cp    donde: 
qb Es la presión dinámica del viento 
conforme al mapa eólico del Anejo D. 
ce Es el coeficiente de exposición 
cp Es el coeficiente eólico o de presión. 
Acciones térmicas No existen elementos estructurales 
continuos de más de 40 m de longitud. 
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Nieve El valor puede deducirse del Anejo E, 
en función de la zona y de la altitud 





Sismo Las acciones sísmicas están reguladas 
en la NSCE, Norma de construcción 
sismorresistente.  No es de aplicación. 
Incendio Las acciones debidas a la agresión 
térmica del incendio están definidas en 
DB-SI. 
Impacto No se prevén 
Gravitatorias: 
Forjado Planta Primera Cargas muertas Sobrecarga de uso 
 Interior Pavimento 2 kN/m2 
Tabiquería 1KN/m2 
2 kN/m2 
Terraza Pavimento 2 kN/m2 1 kN/m2 
Forjado Cubierta Cubierta 2,5 kN/m2 1 kN/m2 
Viento: 
Planta Viento X Viento Y 
Forjado Planta primera 1,577 Tn 3,593 Tn 
Forjado Planta cubierta 0,811 Tn 1,849 Tn 
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5.1.3. Cimientos (DB-SE-C) 
BASES DE CÁLCULO 
Método de cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 
3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente 
a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Verificaciones:  
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 
Acciones:  
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según 
el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan 
a través del terreno en que se apoya según el documento básico DB-SE en 




El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
Datos estimados: 
Terreno formado por gravas y mezclas de grava y arena medianamente 
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Tipo de reconocimiento: 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de la zona, 
encontrándose un terreno formado por mezclas de gravas y arenas densas a 
la profundidad de la cota de cimentación teórica. 
Parámetros geotécnicos estimados: 
Cota de cimentación -0.4m 
Estrato previsto para cimentar Mezclas densas de gravas y arenas 
Nivel freático - 
Tensión admisible considerada 0,2 N/mm2 
Peso específico del terreno 21 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno  30º 
CIMENTACIÓN 
Descripción: 
La cimentación será superficial, de zapatas aisladas, según las 
especificaciones de los planos correspondientes. 
Material adoptado: 
Hormigón armado HA-25/B/40/IIa 
Dimensiones y armado: 
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla 42.3.5 de la instrucción del hormigón estructural (EHE). 
Condiciones de ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe extender una capa de 
hormigón de limpieza de espesor mínimo 5cm. 
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5.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
Clasificación de la construcción: 
De importancia normal 
Tipo de Estructura: 
Forjados de Hormigón armado, pilares y vigas de hormigón. 
Aceleración Sísmica Básica: 
Ab=0,06g siendo g la aceleración de la gravedad 
Coeficiente de contribución: 
K=1 
Aplicación de la Norma: 
No se aplica "La aplicación de esta Norma es obligatoria  excepto en las 
edificaciones de importancia normal con pórticos bien 
arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la 
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5.1.5. Cumplimiento de la Instrucción de 
hormigón estructural (EHE) 
ESTRUCTURA 
Descripción del sistema estructural: 
La estructura se ha proyectado con pórticos de hormigón armado. 
Los forjados son unidireccionales de canto 25 cm con bovedillas cerámicas y 
nervios in situ, con intereje 70 cm y ancho de nervio 10cm. 
 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
Nombre comercial: 
CYPECAD (versión 2015.n) 
Empresa: 
CYPE Ingenieros, S.A. - Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE 
Tel. 965 922 550 - Fax 965 124 950 
Descripción del programa, idealización de la estructura y simplificaciones 
efectuadas: 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados 
de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención 
de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Método de cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 
Redistribución de esfuerzos: 
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en 
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE. 
Deformaciones: 
Lim. flecha total Lim. flecha activa Máx. recomendada 
L/300 L/400 1cm 
Valores de acuerdo con DB SE 4.3.3.1 Flechas 
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir 
de la Formula de Branson. 
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
Cuantías geométricas: 
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
instrucción vigente. 
 
ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS 
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los 
criterios de: 
Norma española EHE y Documento básico de Seguridad estructural DB SE  
Los valores de las acciones serán los recogidos en: 
Documento básico DB SE AE 
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Cargas verticales (en servicio): 
Forjado Planta Primera Pavimento 2 kN/m2 
Tabiquería 1 KN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN/m2 
Forjado Terraza Pavimento 2 kN/m2 
Sobrecarga de uso 1 kN/m2 
Forjado Planta Cubierta Cubierta 2,5 kN/m2 
Sobrecarga de uso 1 kN/m2 
Cargas verticales (Cerramientos): 
10 KN/m 
Cargas verticales (Escalera): 
Solado 1kN/m2 
Barandillas 3kN/m 
Sobrecarga de uso 3kN/m2 
Cargas horizontales (Barandillas y elementos divisorios): 
0,8 KN/m a 1,2 m de altura 
Cargas horizontales (Viento): 
Presión dinámica qb=0,46 KN/m2 
Cargas térmicas: 
Dadas las dimensiones de la Estructura no se ha previsto una junta de 
dilatación, por lo que no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Hormigón HA-25/B/20/II-a 
Cemento CEM I-32,5 
Tamaño máximo del árido 20mm 
Máxima relación agua/cemento 0,6 
Mínimo contenido de cemento 275 kg/m2 
Fck 25 MPa 
Tipo de acero B-500-S 
Fyk 500 N/mm2 
Coeficientes de seguridad y niveles de control: 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al art 95 para esta obra es normal 
El nivel de control de materiales es estadístico para el hormigón y normal 
para el acero, de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente. 
 
Hormigón 
Coeficiente de minoración 1,5 
Nivel de control Estadístico 
Acero 
Coeficiente de minoración 1,15 
Nivel de control Normal 
Ejecución 
C. permanentes 1,5 C. variables 1,6 
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DURABILIDAD: 
Recubrimientos exigidos: 
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 
Recubrimientos: 
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de 
la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente II-a: esto es 
interiores sometidos a humedad alta (>65%). 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar este recubrimiento se exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 
Cantidad mínima de cemento: 
Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida 
es de 275 kg/m3 
Cantidad máxima de cemento: 
Para el tamaño de árido previsto de 20mm, la cantidad máxima de cemento 
es de 350 kg/m3 
Resistencia mínima recomendada: 
Para el ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 MPa 
Relación agua cemento: 
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5.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en 
el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 
aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas. 
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SI 1 3.2.1. Propagación interior   
SI 2 3.2.2. Propagación exterior   
SI 3 3.2.3. Evacuación de ocupantes   
SI 4 3.2.4. Instalaciones de protección contra incendios   
SI 5 3.1.5. Intervención de los bomberos   
SI 6 3.1.6. Resistencia al fuego de la estructura   
 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
Tipo de proyecto Tipo de obras previstas Alcance de las obras Cambio de uso 
Básico + ejecución Obra nueva No procede No 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 
2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI 
que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y 
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5.2.1. Sección SI 1: Propagación interior 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios 
en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 
diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 
El edificio, de uso Residencial Vivienda, se ha compartimentado en un único 
sector de incendio, dado que la superficie construida no excede de 2.500m2, según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección. 
Una vivienda unifamiliar nunca precisa tener sectores de incendio en su interior. 
Los locales de riesgo especial que pueda contener se deben compartimentar conforme 
a lo que se indica en SI 1, tabla 2.2. 
Dado que las viviendas unifamiliares de un mismo proyecto se consideran un 
mismo “edificio”, las separaciones entre ellas no se consideran medianería ni precisan 
separar sectores de incendio diferentes, por lo que no es preciso aplicarles las 
condiciones de fachadas y cubiertas que se establecen en SI 2. 
El garaje, de uso aparcamiento, no constituye un sector de incendio diferenciado 
ya que la superficie construida no excede de 100m2. 
Como se trata de un aparcamiento propio de la vivienda (zona de riesgo especial 
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Nombre del sector:  Vivienda 
Uso previsto: Residencial vivienda 
Situación: Planta sobre rasante con altura de 
evacuación h≤15m 
Superficie: 235,68 m2 
Resistencia al fuego de las paredes y 
techos que delimitan sectores de incendio. 
No se compartimentan sectores 
Condiciones según DB-SI Residencial Vivienda 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
Nombre del local:  Garaje 
Uso: Aparcamiento vivienda unifamiliar. 
Superficie: 30,715 m2 < 100 m2 
Clasificación: Riesgo bajo 
 
Condiciones de las zonas de riesgo especial: 
Resistencia al fuego de la estructura portante R30* 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del 
resto del edificio 
EI90 
Vestíbulo de independencia - 
Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25m 
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En el interior de un garaje de vivienda unifamiliar, se consideran “recorridos de 
evacuación” los que hay hasta la salida del garaje, ya sea a la vivienda, o bien al 
exterior, y no pueden exceder de 25 m. 
La salida es hacia la vivienda, debe ser mediante una puerta EI 2 45-C5 de al 
menos 80 cm de anchura libre. El resto del recorrido por la vivienda no se considera 
“recorrido de evacuación” y por tanto no está sujeto a límites de longitud. 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
No existe paso alguno de instalaciones entre la compartimentación del local de 
riesgo bajo del garaje con el resto del edificio. 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1. 
En zonas ocupables, se excluye el interior de las viviendas. 
 Techos y paredes Suelos 
Garaje B-s1,d0 BFL-s1 
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5.2.2. Sección SI 2: Propagación exterior 
1. Medianerías y fachadas 
No existen medianeras ni existe riesgo de propagación exterior horizontal 
del incendio a través de dos sectores de incendio, ya que únicamente existe un 
sector; entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, ya que no existe 
local de riesgo especial alto; o hacia una escalera protegida o pasillo protegido 
desde otras zonas, ya que no existen. 
 
2. Cubiertas 
No existe el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta a 
otros edificios colindantes o al mismo, ya que no existen sectores de incendios 
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5.2.3. Sección SI 3: Evacuación de ocupantes 
No es de aplicación ya que el CTE establece como definición de origen de 
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5.2.4. Sección SI 4: Instalaciones de 
protección contra incendios 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. 
Un extintor de eficacia 21A-113B en la puerta del garaje, zona de riesgo especial. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 
El extintor se debe señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
230331 de tamaño: 210 x 210 mm, ya que la distancia de observación de la señal no 
excede de 10 m. 














Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Memoria Descriptiva 
- 92 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 Nº TFG 422.16.82 
5.2.5. Sección SI 5: Intervención de los 
bomberos 
Esta sección es de aplicación para edificios con una altura de evacuación 
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5.2.6. Sección SI 6: Resistencia al fuego de la 
estructura 
Elementos estructurales principales 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales es suficiente, ya que 
alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2. 
Uso del sector Vivienda unifamiliar 
Plantas sótano No 
Altura de evacuación del edificio ≤ 15 m 
Resistencia al fuego R 30 
En zonas de riesgo especial: 
*Cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la 
compartimentación contra incendios, como es el caso, puede ser R 30, no inferior al 
de la estructura portante. 
 
Local Garaje 
Nivel de riesgo Riesgo bajo 
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5.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de 
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad específica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad de utilización y accesibilidad. 
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
12.3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.  
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 
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Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo 
de aplastamiento. 
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
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5.3.1. Sección SUA 1: Seguridad frente al 
riesgo de caídas 
1. Resbaladicidad de los suelos 
No es de aplicación. No es un edificio de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia. 
2. Discontinuidades en el pavimento 
No es de aplicación. Se excluyen las zonas de uso restringido (Interior de viviendas) y 
exteriores. 
3. Desniveles 
3.1. Protección de los desniveles. 
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas, balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
3.2. Características de las barreras de protección 
Altura 0,9m(1) 
Características constructivas: 
 De 30 a 50 cm sin puntos de apoyo 
 De 50 a 80 cm sin salientes de más de 15 cm de fondo 
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4. Escaleras y rampas 
4.1. Escaleras de uso restringido 
 Norma Proyecto 
Anchura > 0,8 m 0,8m 
Contrahuella < 20 cm 17,5 cm 
Huella > 22 cm 25 cm 
Barandilla Si Si 
4.2. Escaleras de uso general 
No se aplica 
4.3. Rampas 
La rampa de garaje no se considera rampa según este artículo.  
"Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de 
este DB-SUA, excepto los de uso restringido." 
De todas formas, cumple la pendiente máxima del apartado 4.3.1 del 16%, siendo 
menor. 
4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
No se aplica 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
No se aplica ya que no existen acristalamientos que se encuentren a una altura de 
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5.3.2. Sección SUA 2: Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de atrapamiento 
1. Impacto 
1.1. Impacto con elementos fijos 
 Norma Proyecto 
Altura libre de paso > 2,1 m 2,5 m 
Umbrales de las puertas > 2 m 2 m 
Elementos fijos que sobresalgan de las fachadas >  2,2 m > 2,5 m 
En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no 
arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida 
entre 15 cm y 2,20 m que presenten riesgo de impacto. 
1.2. Impacto con elementos practicables 
Se excluyen las zonas de uso restringido. No existen puertas de vaivén. 
1.3. Impacto con elementos frágiles 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
Puertas Área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,5 m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0,3 m a cada lado de ésta. 
Paños fijos Área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,9 m 
Los vidrios de estas zonas tendrá una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo 
que se establece en la tabla 1.1. X = 1,2 o 3; Y = B o C; Z = Cualquiera 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un 
impacto de nivel 3, según norma UNE EN 12600:2003. 
2. Atrapamiento. La puerta de garaje, que pose apertura y cierre automáticos 
dispondrá de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y 
cumplirá con las especificaciones técnica propias. 
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5.3.3. Sección SUA 3: Seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento en recintos 
1. Aprisionamiento 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
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5.3.4. Sección SUA 4: Seguridad frente al 
riesgo causado por iluminación inadecuada 
1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. 
El factor de uniformidad media será mayor del 40%. 
2. Alumbrado de emergencia 
2.1. Dotación 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas siguientes: 
El local de riesgo especial: Garaje 
Cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado. 
2.2. Posición y características de las luminarias 
A 2 m por encima del nivel del suelo 
2.3. Características de la instalación 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en 
la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio durante una hora como 
mínimo: 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución 
del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Memoria Descriptiva 
Autor: Juan Leciñena Millán - 101 – 
Nº TFG 422.16.82 
2.4. Iluminación de la señales de seguridad 
La iluminación de las señales indicativas de los medios manuales de protección 
contra incendios, cumplen los siguientes requisitos: 
 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 
 La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  
 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
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5.3.5. Sección SUA 5: Seguridad frente al 
riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
No es de aplicación. Es de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 
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5.3.6. Sección SUA 6: Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento 
1. Piscinas 
No es aplicable a las piscinas de viviendas unifamiliares. 
2. Pozos y depósitos 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales 
como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que 
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5.3.7. Sección SUA 7: Seguridad frente a 
riesgo causado por vehículos en movimiento 
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5.3.8. Sección SUA 8: Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción del rayo 
1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los 
términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de 
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 2 [nº impactos/año,km
2] (figura 1.1) 
Superficie de captura equivalente: Ae = 2.371,593 m
2 
Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,5 (Tabla 1.1) 
Frecuencia esperada de impactos: Ne = Ng Ae C1 10
-6  
Ne = 2,37.10
-3 [nº impactos/año] 
Coeficiente tipo de construcción: C2 = 1 (Estructura y cubierta de hormigón) 
Coeficiente contenido del edificio: C3 = 1 (Otros contenidos) 
Coeficiente uso del edificio: C4 = 1 (Resto de edificios) 
Coeficiente continuidad de actividades: C5 = 1 (Resto de edificios) 
Riesgo admisible: Na = (5,5.10-3)/(C2C3C4C5) 
Na = 5,5.10
-3 [nº impactos/año] 
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5.3.9. Sección SUA 9: Accesibilidad 
No es de aplicación. La vivienda no debe ser accesible ya que no se prevé la 
utilización del edificio por parte de personas con movilidad reducida. 
"Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas 
exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en 
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5.4. SALUBRIDAD 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan 
su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite 
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso 
normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice 
la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
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2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo 
de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendolos 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
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5.4.1. Sección HS 1: Protección frente a la 
humedad. 
1. Muros 
No existen muros en contacto con el terreno 
2. Suelos 
Presencia de agua Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks < 10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad 1 (Tabla 2.3) 
Tipo de muro De gravedad 
Tipo de suelo Suelo elevado 
Intervención en el terreno Sin intervención 
Condiciones de las soluciones constructivas V1 (Tabla 2.4) 
Condiciones de las soluciones constructivas: 
V1: El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el 
exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva 
total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe 
cumplir la condición:      30> Ss/As>10 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no será mayor que 5 m. 
Condiciones de los puntos singulares: 
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3. Fachadas 
Altura del edificio <15m 
Clase del entorno E1 
Zona eólica B (Figura 2.5) 
Grado de exposición al viento V3 (Tabla 2.6) 
Zona pluviométrica de promedios IV (Figura 2.4) 
Grado de impermeabilidad 2 (Tabla 2.5) 
Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1 (Tabla 2.7) 
Condiciones de las soluciones constructivas: 
 Con revestimiento exterior 
 La fachada está compuesta por más de una hoja 
R1: Revestimiento exterior con resistencia media a la filtración:  
La fachada ventilada es un revestimiento discontinuo rígido con resistencia alta a la 
filtración que cumple con las siguientes características salvo el tamaño de las piezas: 
 De piezas menores de 300 mm de lado. 
 Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 
 Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 
 Adaptación a los movimientos del soporte. 
C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  
La hoja de termoarcilla de 19 cm cogida con mortero se considera como tal.  
Condiciones de los puntos singulares: 
 Juntas de dilatación: 
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 Arranque de la fachada desde la cimentación: 
Se dispone una barrera impermeable que cubre todo el espesor de la fachada a más 
de 15 cm del suelo exterior. 
El revestimiento mediante sistema de fachada ventilada no se considera poroso, 
teniendo un coeficiente de succión menor de 3 %, protegiendo al muro de 
salpicaduras, que cubre la barrera impermeable dispuesta en el muro. 
 Encuentros de la fachada con los forjados: 
No existe revestimiento exterior continuo que pueda agrietarse. 
 Encuentros de la fachada con los pilares 
No existe revestimiento exterior continuo que pueda agrietarse. 
No se colocan piezas de menor espesor por la parte exterior de los pilares. 
 Encuentros de la cámara de aire ventilada con forjados y dinteles 
La cámara no queda interrumpida por forjados o dinteles 
 Encuentro de la fachada con la carpintería 
Como el grado de impermeabilidad es menor a 5, no se colocarán barreras 
impermeables en las jambas. Se sellarán las juntas entre el cerco y el muro. 
Se rematará el alfeizar con un vierteaguas impermeable con goterón y pendiente 
mayor de 10º. El goterón estará separado más de 2 cm del paramento y su entrega 
lateral en la jamba será mayor de 2cm. 
 Antepechos y remates superiores de las fachadas 
Se rematarán con albardillas impermeables con inclinación mayor a 10º, con 
goterones separados 2 cm del paramento. 
 Anclajes a la fachada 
Se sellarán los anclajes para evitar la filtración de agua. 
 Aleros y cornisas 
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4. Cubiertas 
4.1. Cubierta ajardinada 
Tipo de cubierta Plana invertida 
Uso No transitable ajardinada 
Condición higrotérmica Sin ventilar 
Componentes: 
 Sistema de formación de pendientes Mortero de nivelación.  
 No se coloca barrera de vapor por no preverse condensaciones en este 
elemento. 
 Lámina impermeabilizante antirraíces.  
 Aislamiento térmico de XPS 
 Capa de separación entre el aislamiento y la lámina drenante. 
 Lámina drenante 
 Capa filtrante 
 Capa de protección de tierra vegetal 
 Sistema de evacuación de aguas mediante sumidero 
Condiciones de los componentes: 
 Sistema de formación de pendientes 
Pendiente 3-5% 
Sistema Mortero de nivelación 
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 Aislante térmico 
Material Poliestireno extruido XPS 
El aislante tiene cohesión y estabilidad suficiente. 
Es compatible con la impermeabilización. 
Tiene las características adecuadas para estar en contacto con el agua. 
 Capa de impermeabilización 
Material Etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
Sistema Adherido 
 Capa de protección 
Material Tierra vegetal 
Se coloca una capa separadora antipunzonamiento y antirraíces entre la capa de 
protección y la capa de impermeabilización 
Se coloca una capa separadora antipunzonamiento entre la capa de protección y el 
aislamiento térmico 
Se disponen capa drenante y capa filtrante 
4.2. Cubierta transitable 
Tipo de cubierta Plana invertida 
Uso Transitable de uso privado 
Condición higrotérmica Sin ventilar 
Componentes: 
 Sistema de formación de pendientes Mortero de nivelación.  
 No se coloca barrera de vapor por no preverse condensaciones en este 
elemento. 
 Lámina impermeabilizante.  
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 Aislamiento térmico de XPS 
 Capa de separación  
 Capa de protección de solado fijo (Baldosas recibidas con mortero) 
 Sistema de evacuación de aguas mediante sumidero 
Condiciones de los componentes: 
 Sistema de formación de pendientes 
Pendiente 3-5% 
Sistema Mortero de nivelación 
El sistema cumple con todas las exigencias y es compatible con la 
impermeabilización. 
 Aislante térmico 
Material Poliestireno extruido XPS 
El aislante tiene cohesión y estabilidad suficiente. 
Es compatible con la impermeabilización. 
Tiene las características adecuadas para estar en contacto con el agua. 
 Capa de impermeabilización 
Material Etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
Sistema Adherido 
 Capa de protección 
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Condiciones de los puntos singulares: 
 Juntas de dilatación 
Se disponen juntas de dilatación en la capa de protección de solado fijo, que afecta a 
las piezas y al mortero de agarre, en el perímetro exterior e interior de la cubierta, en 
los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes, y en cuadrícula 
situadas a 5m como máximo. 
Se colocará un sellante en las juntas enrasado con la superficie de la capa de 
protección. 
 Encuentro de la cubierta con paramentos verticales 
Se prolonga la impermeabilización por el paramento vertical hasta una altura de 20 
cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm. 
Se coloca un remate mediante un perfil metálico inoxidable y retranqueo con 
profundidad mayor que 5 cm. 
 Encuentro de la cubierta con el borde lateral 
Se prolonga la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o 
paramento. 
 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
Los sumideros y canalones son piezas prefabricadas de materiales compatibles con ala 
de más de 10 cm en el borde superior. Disponen elementos de protección para retener 
los sólidos. 
La impermeabilización se prolonga más de 10 cm por encima de las alas. 
 Rebosaderos 
No se disponen rebosaderos 
 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
Los elementos pasantes se sitúan separados más de 50 cm de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalen de la cubierta. 
Se disponen elementos de protección que ascienden por el elemento pasante más de 
20 cm por encima de la protección de la cubierta. 
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 Anclaje de elementos 
Los anclajes de elementos se realizan sobre los paramentos verticales por encima del 
remate de la impermeabilización y sobre la parte horizontal de la cubierta sobre 
bancada apoyada en la misma. 
 Rincones y esquinas 
Se disponen elementos de protección hasta una distancia de más de 10 cm desde el 
vértice formado por los dos planos del rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
 Accesos y aberturas 
Los accesos y aberturas situados en los paramentos verticales se realizan disponiendo 
un desnivel de 20 cm de altura por encima de la protección de la cubierta, protegido 
con un impermeabilizante que lo cubre y asciende por los laterales del hueco hasta 
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5.4.2. Sección HS 2: Recogida y evacuación de 
residuos 
Recogida Centralizada con contenedores de calle de superficie 
Se dispondrá: Reserva de espacio fuera del edificio 
Condiciones: Distancia del acceso < 25m 
Recorrido hasta recogida exterior de anchura libre > 1,2m 
Puertas de apertura manual en el sentido de salida 
Pendiente del recorrido < 12% sin escalones 
 
Superficie del espacio de reserva:   SR=P.∑(Ff.Mf) 
Número estimado de ocupantes habituales P = 6 personas 
Fracciones 
Papel/cartón 0,039 x 1 = 0,039 
Envases ligeros 0,060 x 1 = 0,060 
Materia orgánica 0,005 x 1 = 0,005 
Vidrio 0,012 x 1 = 0,012 
Varios 0,038 x 4 = 0,152 
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Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas 
Capacidad de almacenamiento de cada fracción: C = CA.Pv 
Número estimado de ocupantes habituales  Pv=6 personas 
Fracciones 
Envases ligeros C = 7,80 x 6 = 46,80 dm3 
Materia orgánica C = 3,00 x 6 = 18,00 dm3 (min 45 dm3) 
Papel/Cartón C = 10,85 x 6 = 65,10 dm3 
Vidrio C = 3,36 x 6 = 20,16 dm3 (min 45 dm3) 
Varios C = 10,50 x 6 = 63,00 dm3 
Todos los espacios se disponen en la cocina y se accede a ellos sin recurrir a 
elementos auxiliares. El punto más alto está situado por debajo de 1,2 m por encima 
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5.4.3. Sección HS 3: Calidad del aire interior 
Caracterización y cuantificación de exigencias: 
Caudal de ventilación mínimo de los locales utilizado: 
 
Número de ocupantes: 
Dormitorios  Dormitorios dobles 2 Ocupantes 
Comedores y salas de estar Suma de ocupantes de los dormitorios 6 Ocupantes 
Diseño: 
 Condiciones generales de los sistemas de ventilación: 
La vivienda dispondrá de un sistema general de ventilación mecánica de doble 
flujo, excluyendo de este sistema la extracción adicional en cocina de 50 l/s y la 
ventilación del garaje. 
Vivienda Ventilación mecánica de doble flujo 
El aire circula desde los locales secos a los húmedos 
Aberturas de 
admisión 
En comedores, dormitorios y salas de estar 
No se disponen aireadores ni aperturas fijas de carpintería ya que 
existe admisión mecánica por conductos 
Distancia del suelo > 1,8m 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Memoria Descriptiva 
- 120 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 Nº TFG 422.16.82 
Aberturas de 
extracción 
En aseos, cocinas y cuartos de baño 
Se conectan a conductos de extracción 
Distancia al techo < 0,2m 
Distancia a rincón > 0,1m 
Aberturas de 
paso 
En particiones entre admisión y extracción 
La cocina, comedor, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema 
complementario de ventilación natural (Ventanas). 
La cocina dispone de extractor en la zona de cocción, conectado a conducto de 
extracción independiente. 
 
Garaje Ventilación natural 
Aberturas de admisión Parte inferior del cerramiento 
Comunican con el exterior 
Aberturas de extracción Parte superior del cerramiento >1,5 m con las de admisión 
Comunican con el exterior 
 
 Condiciones particulares de los elementos: 
Aberturas de paso Holgura de las hojas de las puertas y el suelo 
Bocas de expulsión Situadas en cubierta,  
Separadas >3m de entradas de ventilación 
Conductos de admisión Sección uniforme y sin obstáculos 
Practicables para su registro y limpieza cada 10 m 
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Conductos de extracción Aspirador mecánico en cubierta 
Estancos al aire y de sección uniforme de cada tramo 
Practicables para su registro y limpieza en coronación 
Aislados térmicamente para evitar condensaciones 
Aspiradores y extractores Situados en cubierta, accesibles para limpieza 
Previo al extractor de cocina se dispone filtro de grasas 
 
Dimensionado 
 Aberturas de ventilación: 
El área efectiva de las aberturas de cada local se han calculado según las 
fórmulas de la tabla 4.1: 
 
 Conductos de admisión y de extracción: 
Los conductos del sistema general de ventilación de la vivienda se calculan por el 
método de pérdida de carga constante, donde:       
Q=3600.v. S 
Para el conducto de extracción del sistema adicional en cocina se emplean la 
fórmula del apartado 4.2.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica: 
S=2,5.Q 
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 Aspiradores mecánicos y extractores: 
Se dimensionan de acuerdo al caudal extraído y con una presión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de carga previstas. 
 Ventanas y puertas exteriores: 
Cumplen la relación de superficie practicable de un veinteavo de la superficie útil 
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5.4.4. Sección HS 4: Suministro de agua 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Propiedades de la instalación: 
CALIDAD DEL AGUA 
Los materiales que se utilizan en la instalación se ajustan a los requisitos: 
 Las tuberías y accesorios serán de materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas. 
 No modificarán la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua 
 Serán resistentes a la corrosión interior 
 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí 
 Serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato 
 Serán compatibles con el agua suministrada. 
La instalación tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa. 
 
PROTECCION CONTRA RETORNOS 
Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
siguientes puntos: 
 Después del contador 
 En la base de las ascendentes 
 Antes del equipo de tratamiento de agua 
 En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
 Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 
siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla 2.1. 
 En los puntos de consumo la presión mínima será de 100 kPa para grifos 
comunes. 
 La presión en cualquier punto de consumo no supera los 500 kPa. 




Las redes de tuberías, elementos y equipos de la instalación son accesibles para su 
mantenimiento y reparación. 
 
AHORRO DE AGUA 
Se dispone sistema de contabilización de agua fría y agua caliente. 
La red de ACS no precisa red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado es menor de 15m. 
 
Diseño 
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
Se proyecta una red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario del 
contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las 
derivaciones colectivas. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
1. Red de agua fría 
1.1. Acometida 
 Collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abre paso a la acometida. 
 Tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte 
general. 
 Llave de corte con el exterior de la propiedad. 
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1.2. Instalación general 
1.2.1. Llave de corte general 
Interrumpe el suministro al edificio, está situada dentro de la propiedad, en el 
interior de un armario, accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente. 
1.2.2. Filtro de la instalación general 
Retiene los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte 
general, dentro del armario. Será de tipo Y con umbral de filtrado entre 25 y 
50μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata. 
1.2.3. Armario o arqueta del contador general 
Contendrá la llave de corte general, filtro general, contador, llave, grifo de 
prueba, válvula de retención y una llave de salida. 
1.2.4. Tubo de alimentación 
El trazado se realiza por la zona común y se disponen registros para su 
inspección y control de fugas. 
1.2.5. Distribuidor principal 
El trazado se realiza por zonas de uso común y se disponen registros para su 
inspección y control de fugas. Se disponen llaves de corte en todas la 
derivaciones para que, en caso de avería, no se interrumpa el suministro. 
1.2.6. Ascendentes o montantes 
Van alojadas en patinillos registrables de dimensiones suficientes para el 
mantenimiento. 
Disponen en su base de una válvula de retención, una llave de corte y una 
llave de paso con grifo o tapón de vaciado. En la parte superior se disponen 
dispositivos de purga. 
1.3. Instalaciones particulares 
Compuestas por una llave de paso, derivaciones particulares, independientes a 
los cuartos húmedos con llave de corte, ramales de enlace y puntos de 
consumo con llave de corte individual. 
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1.4. Sistemas de control y regulación de la presión 
No se prevén estos sistemas en la red de agua potable 
1.5. Sistemas de tratamiento de agua 
No se prevén estos sistemas en la red de agua potable 
2. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
2.1. Distribución 
No se precisa red de retorno de agua caliente, ya que la longitud de ida al punto 
de consumo más alejado es menor que 15 metros. 
Para soportar las dilataciones, las distribuciones principales se disponen de tal 
modo que dilatan libremente, según lo establecido en el RITE. El aislamiento de 
las redes de tuberías se ajusta a lo dispuesto en el RITE. 
2.2. Regulación y control 
Los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a 
los equipos de producción y preparación. 
 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
1. Condiciones generales de la instalación de suministro 
Se impedirá la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua 
de ella. No se establecen uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 
redes de distribución pública y otras instalaciones. 
2. Puntos de consumo de alimentación directa 
En todos los aparatos el nivel inferior de la llegada del agua vierte a más de 20 mm 
por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de ducha llevan 
incorporado un dispositivo antirretorno. 
3. Conexión de calderas 
No se empalma ninguna caldera a la red pública de distribución 
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SEPARACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 
Las tuberías de agua caliente y de agua fría discurren separadas a una distancia 
superior a 4cm. Las de agua fría discurren por debajo. 
Las tuberías van por debajo de las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, 
a una distancia en paralelo mayor de 30 cm. 
Con las conducciones de gas, se guarda una distancia superior a 3cm. 
 
SEÑALIZACIÓN 
Las tuberías de agua potable se señalan con color azul. 
 
AHORRO DE AGUA 
Se disponen dispositivos de ahorro de agua en los grifos. 
 
Dimensionado 
Reserva de espacio en el edificio 
Se dispone un armario para alojar el contador general único, de dimensiones : 
 
 
Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realiza seleccionando el tramo más desfavorable de la instalación, 
comprobando la pérdida de carga. 
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1. Dimensionamiento de los tramos 
El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1 
 
 Se establecen coeficientes de simultaneidad de cada tramo: 
n: Número de aparatos conectados 
 Se determina el caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad k. 
 Se selecciona una velocidad entre 0,5 y 3,5 m/s (Tuberías plásticas) 
 Se obtiene el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad. 
2. Comprobación de la presión 
Se comprueba la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos, y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo. 
 Se determina la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas localizadas y de accesorios se 
estiman en un 20% de la producida sobre la longitud real del tramo. 
 Se comprueba la suficiencia de la presión disponible. No es necesaria la 
instalación de un grupo de presión. 
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3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Se dimensionan según los diámetros mínimos de la tabla 4.2. y 4.3 
 
 
4. Dimensionado de las redes de ACS 
4.1. Red de impulsión 
Mismo método de cálculo que para redes de agua fría 
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4.2. Red de retorno 
No es necesaria red de retorno ya que su longitud no excede de 15 metros. 
4.3. Aislamiento térmico 
Se dimensiona según lo indicado en el RITE 
4.4. Dilatadores 
No existen tramos rectos sin conexiones intermedias con una longitud superior a 
25 metros. 
5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
5.1. Contadores 
El calibre nominal del contador se adecua al caudal nominal y máximo de la 
instalación. 
5.2. Grupo de presión 
No se dispone grupo de presión  
5.3. Reductor de presión 
No se disponen reductores de presión 
5.4. Sistemas y equipos de tratamiento de agua 
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5.4.5. Sección HS 5: Evacuación de aguas 
Caracterización y cuantificación de exigencias 
Se disponen cierres hidráulicos que impiden el paso del aire de la instalación a los 
locales, sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red son autolimpiables y tendrán el trazado más sencillo posible, 
facilitando la evacuación de residuos. Los diámetros se dimensionan para transportar 
los caudales previsibles. 
La red se dispone alojada por patinillos registrables y arquetas, siendo accesible para 
mantenimiento y reparación 
Se disponen sistema de ventilación primario que permite e funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y evacuación de los gases mefíticos. 
La instalación se utiliza exclusivamente para la evacuación de aguas residuales y 
pluviales en redes reparadas. 
Diseño 
Condiciones generales de la evacuación: 
 Los colectores desaguan por gravedad en el pozo general, que constituye el 
punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la acometida. 
Configuraciones de los sistemas de evacuación: 
 Existen dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 
aguas residuales, por tanto, se dispone un sistema separativo, conectando 
cada red de canalizaciones de forma independiente con las exteriores. 
Elementos que componen la instalación: 
1. Elementos en la red de evacuación 
1.1. Cierres hidráulicos 
Serán: 
 Sifones individuales, propios de cada aparato 
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 Botes sifónicos, sirviendo a varios aparatos 
 Sumideros sifónicos y arquetas sifónicas 
Características: 
 Autolimpiables 
 Sin partes móviles  
 Registro de limpieza accesibles y manipulable 
 Altura mínima: 50mm usos continuos; 70mm usos discontinuos 
 Altura máxima: 100mm 
 Corona a una distancia <60cm debajo de la válvula de desagüe. 
 Diámetro del sifón > Diámetro de la válvula de desagüe;    
< Diámetro del ramal de desagüe 
 Mínima distancia posible del aparato al cierre. 
 No deben instalarse en serie. 
 Un bote sifónico no dará servicio a aparatos de distinto cuarto húmedo. 
 Fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo con sifón individual 
1.2. Redes de pequeña evacuación 
Criterios de diseño: 
 Trazado lo más sencillo posible. 
 Se conectan a las bajantes 
 La distancia del bote sifónico a la bajante es menos de 2m. 
 Las derivaciones que acometen al bote sifónico tienen una longitud inferior 
a 2,5m, con una pendiente entre 2 y 4% 
 
 En fregaderos, lavabos y bidés con sifón individual, la distancia a la 
bajante es inferior a 4m con pendientes entre 2,5 y 5% 
 En las bañeras y duchas, la pendiente es menor del 10% 
 El desagüe de los inodoros a las bajantes se realiza por medio de un 
manguetón de acometida de longitud inferior a 1m. 
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 Se dispone rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 No se disponen desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 La unión de los desagües a la bajante tienen una inclinación mayor de 45º. 
 Los ramales de desagüe de los aparatos con sifón individual se unirán a un 
tubo de derivación con cabecera registrable, que desemboque a la bajante. 
1.3. Bajantes y canalones 
 Las bajantes se realizan sin desviaciones ni retranqueos, con diámetro 
uniforme en toda su altura. 
1.4. Colectores 
Los colectores serán colgados: 
 Las bajantes se conectan mediantes piezas especiales. 
 Tienen pendiente superior al 1% 
 No se acometerán en un mismo punto más de dos colectores. 
 Se disponen registros en los encuentros, acoplamientos y derivaciones. 
1.5. Elementos de conexión 
 Al final de la instalación y antes de la acometida se dispone pozo general. 
2. Elementos especiales 
2.1. Válvulas antirretorno de seguridad 
Se instalan válvulas antirretorno en lugares de fácil acceso para su registro. 
3. Subsistema de ventilación  
Se dispone Subsistema de ventilación primaria en la red de agua residuales y 
pluviales. 
3.1. Subsistema de ventilación primaria 
Se considera suficiente ya que el edificio dispone de menos de 7 plantas. 
 Las bajantes de aguas residuales se prolongan 1,3 metros por encima de la 
cubierta. Esta salida estará convenientemente protegida de la entrada de 
cuerpo extraños y su diseño permite la expulsión de los gases. 
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Dimensionado 
Red de aguas residuales 
1. Red de pequeña evacuación 
Se adjudican las unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros de los 
sifones y derivaciones según la tabla 4.1. 
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe. 
Los ramales colectores se dimensionan con la tabla 4.3, según el número máximo de 
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2. Bajantes 
Se dimensionan mediante la tabla 4.4. con el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y en cada ramal. 
 
3. Colectores horizontales 




Red de aguas pluviales 
1. Red de pequeña evacuación 
El número de sumideros se calcula con la tabla 4.6, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
No existen desniveles mayores de 150mm ni pendientes superiores al 0,5%. 
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2. Bajantes 
Se dimensionan con la tabla 4.8. según la superficie en proyección horizontal servida. 
 
Como la intensidad pluviométrica es mayor de 100mm/h, se aplica un factor f de 
corrección a la superficie: f=i/100. 
3. Colectores 
Se dimensionan mediante la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a 
la que sirve. 
 
 
Redes de ventilación 




Las dimensiones de las arquetas de registro del colector se calculan con la tabla 4.13. 
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5.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. El Documento Básico “DB HR Protección frente al 
ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
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5.6. AHORRO DE ENERGÍA 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por 
sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar 
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 
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15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio o de la piscina. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial.  
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por 
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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5.6.1. Sección HE 0: Limitación del consumo 
energético 
1. Caracterización y cuantificación de exigencia 
Se limita el consumo energético del edificio en función de la zona climática de la 
localidad de ubicación y del uso previsto. 
Mediante la Herramienta Unificada Lider Calener se determina el valor límite de 
consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de 
calefacción, refrigeración y ACS. 
Límite de consumo no renovable 49,72 kW/m2.año 
2. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
Procedimiento: Herramienta unificada Lider-Calener 
Justificación: En el anejo de eficiencia energética se incluye la documentación del 
proceso de verificación con todas las justificaciones requeridas. 
Mediante la herramienta unificada se obtiene el valor del consumo anual no renovable 
del edificio 
Consumo no renovable del edificio 16,09 kWh/m2.año 
De este modo se verifica que el consumo no renovable del edificio cumple con la 
exigencia del valor límite. 
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5.6.2. Sección HE1: Limitación de la demanda 
energética 
1. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
Se limita la demanda energética del edificio en función de la zona climática de la 
localidad en que se ubica y del uso previsto. 
Se limita la transferencia de calor entre elementos de la envolvente térmica y los 
riesgos debidos a los procesos que produzcan una merma significativa de las 
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos de la envolvente térmica 
(Condensaciones) 
Mediante la Herramienta Unificada Lider Calener se determina el valor límite de la 
demanda energética de calefacción y de refrigeración. 
Demanda límite de calefacción 15 kWh/m2.año 
Demanda límite de refrigeración 15 kWh/m2.año 
Limitación de descompensaciones 
Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente témica: 
 
Valores máximos de transmitancia y permeabilidad de elementos de la 
envolvente edificio: 
Transmitancia térmica de elementos en contacto con el aire 0,39 W/m2K 
Transmitancia térmica de huecos  1,70 W/m2K 
Permeabilidad al aire de huecos  4 m3/h.m2 
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Limitación de condensaciones: 
No se producen condensaciones en el edificio. 
2. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
Procedimiento: Herramienta unificada Lider-Calener 
Justificación: En el anejo de eficiencia energética se incluye la documentación del 
proceso de verificación con todas las justificaciones requeridas. 
Mediante la herramienta unificada se obtienen los valores de demanda de calefacción 
y refrigeración del edificio. 
Demanda de calefacción 0,9 kWh/m2.año 
Demanda de refrigeración 9,48 kWh/m2.año 
De este modo se verifica que el consumo no renovable del edificio cumple con la 
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5.6.3. Sección HE2: Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
IT 1.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
Exigencia de calidad térmica del ambiente:  
 Actividad metabólica sedentaria de 1,2 met 
 Grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1clo en invierno 
 Porcentaje estimado de insatisfechos 10-15% 
Los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa están 
comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 
 
 La velocidad media del aire interior será de 0,18 m/s, para una temperatura 
seca del aire de 25ºC, con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 
40% y PPD por corrientes de aire del 15%, dentro de los límites de bienestar. 
Exigencia de calidad del aire interior: 
Se consideran válidos los requisitos de calidad del aire interior establecidos en 
la Sección HS3 del CTE. 
Exigencia de higiene: 
 Se cumplen todas las exigencias de: 
o Preparación de agua caliente para usos sanitarios 
o Humidificadores 
o Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire 
o exigencia de calidad del ambiente acústico 
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IT 1.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Generación de calor: 
Caldera mixta de gas para calefacción y ACS Vitodens 050-W  15kW 
 Potencia térmica útil (50/30ºC): 6,5-24 kW 
 Potencia térmica útil (80/60ºC): 5,9-21,9 kW 
 Potencia térmica útil para ACS: 5,9-29 kW 
 Rendimiento (PCS/PCI) 98/108% 
o Rendimiento a potencia útil nominal y temperatura media del agua en 
la caldera de 70ºC:  98% > 90+2 log 15kW = 92 % 
o Rendimiento a carga parcial de 0,3.Pn y a una temperatura de retorno 
del agua a la caldera de 30ºC:  98% > 97+ log 4,5kW = 97,65% 
 Clase de eficiencia energética:  
o Calefacción: A  
o ACS: A 
Generación de frío: 
Aire acondicionado aire-aire Multizone RAM-40NP2B 4kW 
 Potencia nominal de refrigeración 4kW 
 Eficiencia energética de refrigeración (EER): 3,81 
 Coeficiente de rendimiento (COP):4,30 
 Etiquetado energético: A++ 
Redes de tuberías y conductos: 
A) Tuberías 
Se dispone de aislamiento térmico en tuberías, accesorios, equipos, aparatos y 
depósitos: 
 Fluidos refrigerados con temperatura inferior a la del ambiente 
 Fluidos con temperatura >40ºC por locales no calefactados 
Se emplean líquidos anticongelantes para evitar la congelación del agua en tuberías 
expuestas a temperaturas bajas. 
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Se instalan barreras de vapor para evitar condensaciones intersticiales. 
Pérdidas térmicas globales en conducciones <4% de la potencia. 
Los cálculos de espesores de aislamiento en tuberías se llevan a cabo en la memoria 
de instalaciones, en función del diámetro exterior de la tubería y de la temperatura 




Se aíslan los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire acondicionado, 
siendo la pérdida de calor inferior al 4% de la potencia que transportan. 
 Aislamiento de conductos en interiores: 30mm 
 Aislamiento de conductos en exteriores: 50mm 
La estanqueidad de los conductos será de clase A. Las caídas de presión en 
componentes serán: 
 Atenuadores acústicos: <60Pa 
 Unidades terminales de aire: <40 Pa 
 Rejillas de retorno de aire: <20Pa 
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Equipos para el transporte de fluidos: 
Sistemas de ventilación y de extracción: SFP1 
Potencia específica <500W/(m3/s) 
Sistema de climatización: SFP3 
Potencia específica >750W/(m3/s); <1250W/(m3/s)  
Control de las instalaciones de climatización: 
Controles de tipo todo-nada: 
 Límites de seguridad de temperatura y presión 
 Regulación de velocidad de ventiladores 
 Control de la emisión térmica de generadores 
 Control de temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios 
Control de las condiciones termo-higrométricas: 
 Variación de la temperatura del fluido portador, en función de la temperatura 
exterior 
 Control de la humedad relativa media 
Control de la calidad de aire interior:  
 El sistema funciona continuamente 
Control de instalaciones de preparación de ACS 
 Control de la temperatura de acumulación 
 Control de la temperatura del agua de la red en el punto más alejado del 
acumulador. 
 Control para efectuar el tratamiento de choque térmico 
 Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada del 
primario de las instalaciones de energía solar térmica. 
 Control de seguridad para los usuarios. 
Contabilización de consumos: 
Se dispone de sistema de contabilización de energía solar para comprobar de forma 
directa, visual e inequívoca el funcionamiento y la producción de la instalación. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Memoria Descriptiva 
- 150 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 Nº TFG 422.16.82 
Recuperador de energía: 
Equipo de ventilación con recuperador de calor SIBER DF Excellent 4 
 Caudal de aire 400m3/h 
 Horas anuales de funcionamiento >6000 
 Eficacia del intercambiador: 95% 
Tabla 2.4.5.1. Eficiencia de la recuperación 
Eficiencia mínima: 50% < 95% 
Pérdida de presión:100 Pa 
 
IT 1.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
Generación de calor y frío: 
El generador de calor de gas, dispondrá de detectores de flujo que impide el 
funcionamiento del mismo si no circula por él el caudal mínimo. 
El generador de agua refrigerada tendrá, a la salida de los evaporadores, un 
presostato diferencial. 
Salas de máquinas: 
P<70kW  No se diseña sala de máquinas. 
Chimeneas: 
La evacuación de los productos de la combustión del generador se realiza por un 
conducto por la cubierta del edificio. 
El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de 
calor, se diseña lo más corto posible. 
Se dispone un registro en la parte inferior del conducto de evacuación para la 
eliminación de residuos sólidos y líquidos. 
La sección, material y longitud de la chimenea serán los certificados por el fabricante 
de la caldera. 
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Redes de tuberías  
Alimentación: Válvula de cierre, filtro, contador, desconector y válvula de alivio. 
Vaciado y purga: Vaciados parciales y vaciados total en el punto accesible más más 
bajo de la instalación. Dispositivos de purga de aire en los puntos altos de los 
circuitos. 
Expansión: Vasos de expansión que absorben el volumen de dilación del fluido. 
Circuitos cerrados: Válvulas de alivio con descarga conducida a lugar seguro, y 
dispositivo de seguridad que impide la puesta en marcha de la instalación con presión 
anormal. 
Dilatación: Cambios de dirección para absorber dilataciones. 
Filtración: La instalación se protege con filtros fijos 
Tuberías de circuitos frigoríficos: Especificaciones del fabricante. 
Unidades terminales: Válvulas de cierre en la entrada y en la salida y dispositivos 
manuales de control de la aportación térmica. 
Conductos de aire: 
Conexión de unidades terminales: Conductos flexibles de longitud <1,5m, con curvas 
de radio mayor que el diámetro nominal. 
Seguridad de utilización: 
Superficies calientes:  
 Superficies con posible contacto accidental: tª<60ºC 
 Superficies calientes de las unidades terminales accesibles al usuario:tª<80ºC 
Accesibilidad: Accesos para limpieza, mantenimiento y reparación. 
Señalización: Manual de Uso y Mantenimiento 
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5.6.4. Sección HE 3: Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de Iluminación 
No es de aplicación. En esta sección se excluyen el interior de viviendas. 
En la instalación de electricidad se analiza la eficiencia energética de los 
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5.6.5. Sección HE 4:Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona 
climática y de la demanda de ACS del edificio. 
Contribución solar mínima para ACS: 50% 
 Demanda 140L/d 
 Zona climática IV 
 
Protección contra sobrecalentamientos: 
 Con uno de los dos captadores instalados, se consigue la contribución solar 
mínima del 50%, y no se supera el 110% de la demanda ningún mes del año, 
ni el 100% de la demanda en los tres meses más calurosos. 
 El segundo captador, en época de máxima demanda funcionará a pleno 
rendimiento, y en momentos que se sobrepase el 100% de la demanda, se 
procederá al tapado automático del captador. 
Pérdidas por orientación, inclinación y sombras: 
 Pérdidas por orientación e inclinación de los captadores: 0 
 Pérdidas por sombras: 0 
Las pérdidas son inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3 
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Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar 
El área de los captadores cumple con la relación 50<V/A<180, siendo V, el 
volumen de la acumulación solar. 
 Volumen del interacumulador: V=150L 
 Área de los captadores: A=1,26m2 
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5.6.6. Sección HE 5: Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica 
No es de aplicación al presente proyecto. El uso del edificio no corresponde con 
ninguno de los indicados en la tabla 1.1 de la presente sección, ni se superan los 
5000m2 de superficie construida. 
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6. CONCLUSIONES 
Este Proyecto Básico y de Ejecución ha sido mi primer proyecto completo. Me he 
enfrentado a él con muchas ganas desde el primer momento.  
Quizá el proyecto de obra nueva sea uno de los temas más recurrentes en 
cuanto líneas de TFG se refiere por parte de los estudiantes pero sin duda alguna es 
una de las que, en mi opinión, es más completa pues se trabajan todas las ramas 
estudiadas en los años anteriores y nos permite mejorar en cada una de ellas. 
La falta de experiencia, sin duda, ha marcado un poco el desarrollo del proyecto, 
empleando a veces más tiempo del necesario en algunos detalles no relevantes y 
viceversa, aunque el uso de las nuevas herramientas actuales ha facilitado el proceso. 
Esto último es lo que a mi modo de ver ha sido un punto de inflexión en este Trabajo 
Fin de Grado, el iniciarme en estos programas e invertir el tiempo en ellos, mejorando 
además mis aptitudes de cara al mundo profesional. 
Como conclusión final, este trabajo es la pieza que faltaba para ver cómo 
ensamblar todo lo aprendido a lo largo de estos años, acerándome y preparándome 
mejor para la vida laboral. 
 
Se ha obtenido un diseño del edificio que consigue aglutinar el programa de 
necesidades de la fase inicial, con los criterios estéticos, constructivos, de confort, de 
eficiencia energética y de optimización económica que se proponían en la propuesta 
del trabajo fin de grado, y que a su vez, cumple con la normativa vigente. 
Se han redactado los documentos pertinentes, que consiguen detallar las 
soluciones adoptadas y explicar el funcionamiento del edificio. 
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ANEXO 1. NORMATIVA URBANÍSTICA 
1.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
Por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión de 3 de mayo de 
1990, se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Rocafort. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publican las normas urbanísticas, que 
integran el Plan General de Ordenación Urbana de Rocafort. 
Título IV. Régimen urbanístico del suelo 
Capítulo IV.I. Clasificación 
El solar objeto del proyecto se clasifica como Suelo Urbano 
Capítulo IV.II. Calificación 
 Artículo IV.II.2. Zonas del suelo urbano 
El solar donde se ubica el proyecto se encuentra en la Zona Unifamiliar extensiva 
2 (UE2), delimitada en los planos de ordenación. 
Título V. Usos 
Capítulo V.I. Disposiciones comunes 
SECCIÓN 1ª: DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL Y DEFINICIONES 
 Artículo V.I.2. Clasificación de usos por su tipo 
El uso de la vivienda será Residencial vivienda unifamiliar. 
 Artículo V.I.3. División usos por su nivel de compatibilidad 
o Uso prioritario: Residencial vivienda; Uso permitido: Aparcamiento 
 Artículo V.I.4. Clasificación de usos por calificación. Niveles 
En el edificio se realizarán actividades exentas de calificación. 
 Artículo V.I.5. Situación de ubicación de los usos. 
o Los usos del edificio está ubicado en la situación 3: Edificios exclusivos 
independientes, con fachada a la calle, con medianeras a otros edificios o 
parcelas del mismo uso o de viviendas. 
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 Artículo V.I.6. Usos en relación a su accesibilidad 
El edificio no tiene la consideración de grandes centros de atracción de 
desplazamientos (Norma 115 de las Normas de Coordinación Metropolitanas) 
 Artículo V.I.7. División de usos por tramitación 
Los usos del edificio serán de tramitación simplificada. 
 Artículo V.I.13. Disposiciones transitorias sobre usos 
No es de aplicación al no existir actividades inocuas o calificadas, de pública 
concurrencia, usos fuera de ordenación o usos prohibidos e incompatibles. 
Capítulo V.II. Regulación específica 
SECCIÓN 1ª: RESIDENCIAL 
 Artículo V.II.4. Condiciones del uso residencial vivienda 
En las viviendas se estará a lo dispuesto al respecto en las Normas de 
Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el Ámbito de la Comunidad Valenciana. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 11ª de las Normas de Coordinación 
Metropolitanas se establece una reserva como mínimo, de una plaza de aparcamiento 
de automóvil por cada vivienda hasta 100 m2 útiles, incrementándose en una más por 
cada 100 m2 útiles más de vivienda o fracción superior a 50 m2. 
En el proyecto, se prevé una plaza de aparcamiento de automóvil y otra de 
ciclomotor. 
Título VII. Suelo Urbano 
Capítulo VII.II. Normas comunes 
SECCIÓN 2ª: CONDICIONES DE PARCELA 
 Artículo VII.II.8. Parcela urbana 
La parcela del proyecto tiene la condición de parcela urbana 
 Artículo VII.II.9. Solar edificable 
La parcela del proyecto tiene la condición de solar edificable, ya que cumple lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Suelo y tiene las dimensiones mínimas y 
condiciones formales para ser edificado. 
 Artículo II.II.10. Vinculación entre edificación y parcela 
No se llevan a cabo segregación parcelaria que afecte a otras edificaciones. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Normativa urbanística 
Autor: Juan Leciñena Millán - 3 – 
NºTFG 422.16.82 
SECCIÓN 3ª: CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS 
 Artículo VII.II.25. Superficie construida 
Quedan excluidos los soportales, los pasajes de acceso y uso públicos y las 
plantas bajas porticadas excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas. 
Los cuerpos salientes que estén cubiertos por otros elementos análogos o por 
tejadillos o cobertizos, formarán parte de la superficie total construida cuando se 
hallen limitados lateralmente, en caso contrario se computará únicamente el 50% de 
su superficie.  
 Artículo VII.II.26. Superficie útil. 
No contará como superficie útil la de aquellos espacios que tengan una altura 
libre inferior a 1,50 metros.  
 Artículo VII.II.38. Construcciones por encima de la altura. 
En proyecto, no existen construcciones por encima de la altura máxima, excepto 
chimeneas, paneles, antenas y pararrayos. 
 Artículo VII.II.39. Condiciones particulares de los edificios con cubierta plana. 
En proyecto, no existen volúmenes, casetones, ascensores, cuartos de máquinas 
ni depósitos de agua sobre la altura máxima reguladora, pero sí se dispondrán 
aparatos de aire acondicionado y paneles solares que estarán retranqueados más de 
3,5 m del paramento de fachada. 
El cerramiento de fachada estará por encima de la altura máxima reguladora, 
menos de 1,5 m desde la cara inferior del último forjado. 
 Artículo VII.II.42. Altura libre de planta. 
En proyecto, la altura libre mínima será de 2,5 m. 
Sección 4ª: Condiciones estéticas 
 Artículo VII.II.54. Instalaciones en la fachada 
Las instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de 
humos y extractores se instalan en cubierta, por tanto, no sobresaldrán del plano de 
fachada exterior. 
No se prevén tendidos de instalaciones vistos grapeados ni aéreos, las 
instalaciones previstas irán enterradas. 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Normativa urbanística 
- 4 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
SECCIÓN 5ª: CONDICIONES FUNCIONALES, DE HABITABILIDAD Y DISEÑO. 
 Artículo VII.II.60. Aplicación 
Deberán cumplirse las normas previstas en esta sección con carácter general y 
las particulares de la Zona en la que se encuentre el edificio, en su caso. 
 Artículo VII.II.61. Local. 
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas dedicadas al desarrollo de 
una misma actividad. 
 Artículo VII.II.62. Pieza habitable. 
Se considera pieza habitable ya que dispone al menos de un hueco de 
dimensiones mínimas 0,80x1,20 m. practicable que recae en un espacio libre de 
edificación, de carácter privado que cumple las determinaciones de la Ordenanza 
particular de la Zona. 
 Artículo VII.II.68. Ventilación e iluminación. 
La ventilación de las zonas se calcula adecuadamente mediante la regulación del 
Código técnico de la Edificación. Las cocinas y baños tendrán ventilación con 
extracción mecánica hacia cubierta. Además existirán huecos para ventilación e 
iluminación y ventilación natural excepto en el baño de planta baja. 
 Artículo VII.II.69. Diseño y protección contra incendios. 
En proyecto se cumplen las exigencias del Código Técnico de la Edificación en 
relación con la protección contra incendios. 
 Artículo VII.II.70. Accesos a las edificaciones. 
A la vivienda se accede desde la vía pública mediante varios huecos practicables. 
 Artículo VII.II.74. Supresión de barreras arquitectónicas. 
No es de aplicación, ya que no es un espacio de uso público y no se prevé la 
utilización del edificio por parte de personas con movilidad reducida. 
 Artículo VII.II.76. Accesos interiores en las viviendas. 
La vivienda dispondrá de una puerta de acceso de al menos 201 cm. de altura y 
82,5 cm. de anchura. 
Las puertas de acceso a los cuartos de aseo tendrán al menos 192 cm. de altura 
y 62,5 cm. de anchura. Las puertas de acceso al resto de piezas de la vivienda 
tendrán al menos 192 cm. de altura y 72,5 cm. de anchura. 
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Los pasillos tendrán una anchura mayor de 90 cm. 
Las escaleras interiores de una vivienda o local de uso estrictamente privado, 
tendrán una anchura mínima de 0,80 m. 
Se cumplen las medidas mínimas de los accesos interiores en la vivienda. 
SECCIÓN 7ª: CONDICIONES DE PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD. 
 Artículo VII.II.85. Normas protectoras de la privacidad. 
No existen medianeras de fachada y las luces rectas son mayores de 3m. No 
existen tendederos en fachada. 
SECCIÓN 8ª: CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 Artículo VII.II.87. Prevención de las caídas. 
Las ventanas del edificio situadas en planta primera, que suponen riesgo de 
caídas tienen un antepecho de 110 cm. 
En la terraza de planta primera, que es accesible para las personas, existe una 
barandilla de 120 cm de altura. 
 Artículo VII.II.89. Prevención de incendios. 
El edificio cumple la reglamentación del Código Técnico de la Edificación en 
material de prevención de incendios. 
 Artículo VII.II.90. Prevención contra el rayo. 
En materia de prevención contra el rayo, el proyecto cumple con las condiciones 
del Código Técnico de la Edificación. 
SECCIÓN 9ª: OTRAS CONDICIONES. 
 Artículo VII.II.91. Dotación de agua. 
La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de 
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 
 Artículo VII.II.92. Dotación de energía eléctrica. 
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada al 
sistema de abastecimiento general. 
 Artículo VII.II.94. Cuartos de contadores y controles. 
El edificio no posee instalaciones diferenciadas.  
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 Artículo VII.II.95. Puesta a tierra. 
Se contempla un sistema de puesta tierra conectada a las instalaciones y a la 
estructura calculado adecuadamente. 
 Artículo VII.II.96. Otras energías. 
Las instalaciones destinadas a dotar al edificio de otras energías como 
combustibles gaseosos y energías alternativas cumplen las condiciones impuestas por 
su reglamentación específica, Ordenanzas municipales y por las compañías 
suministradoras. 
 Artículo VII.II.97. Telefonía. 
Se prevé la instalación de canalizaciones telefónicas y su conexión con el servicio 
telefónico. 
 Artículo VII.II.98. Antenas. 
Las antenas se instalarán en cubierta, con menor impacto visual al entorno. 
 Artículo VII.II.99. Evacuación de aguas pluviales. 
Se diseña una instalación de recogida de aguas pluviales con bajantes y 
colectores hasta el alcantarillado urbano. 
 Artículo VII.II.100. Evacuación de aguas residuales. 
Se diseña una instalación de evacuación de aguas residuales que acomete a la 
red general de alcantarillado, por medio de arquetas de registro. En el garaje se 
instalará una arqueta separadora de fangos. 
 Artículo VII.II.101. Evacuación de residuos sólidos. 
Los residuos sólidos se depositarán en contenedores que serán recogidos por el 
servicio de recogida municipal. 
 Artículo VII.II.104. Movimientos de tierra en zonificación extensiva. 
Sólo se llevarán a cabo movimientos de tierra para ejecutar la cimentación y 
nivelar la parcela, manteniendo la rasante natural. 
 
Capítulo VII.III. Normas particulares según zonas. Delimitación de ámbitos. 
 Artículo VII.III.2. Zonas delimitadas. 
El solar del proyecto se sitúa en la zona unifamiliar extensiva 2: UE2. 
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Capítulo VII.V. Zona unifamiliar extensiva 2: UE2 
 Artículo VII.V.4. Condiciones de parcelación. 
Parcela mínima edificable: 
A) Superficie mínima: 500 m2 para vivienda con tipología unifamiliar aislada. 
La parcela de proyecto tiene una superficie de 524 m2, cumpliendo con la 
superficie mínima. 
B) Frente mínimo de fachada: 12 m. para vivienda aislada. 
El frente mínimo de fachada en proyecto es de 16 m 
C) Diámetro mínimo círculo inscrito: 10 m. para vivienda aislada. 
El diámetro del círculo inscrito en la parcela en proyecto es de 17,5 m 
Parcela máxima edificable: 
No se delimita. 
 Artículo VII.V.5. Tipología. 
o La tipología del edificio es vivienda unifamiliar aislada. 
 Artículo VII.V.6. Condiciones de aprovechamiento, volumen y forma. 
Ocupación máxima total de parcela: 30% 
o La ocupación de la parcela en proyecto es de 24,78% 
Edificabilidad máxima total de parcela: 0'45 m2/m2. 
o La edificabilidad en proyecto es de 0,45 m2/m2 
Número máximo de plantas: 2 (PB+1) 
o El número de plantas del edificio será de 2 (PB+1) 
Posibilidad de áticos por encima 2ª planta en edificaciones con cubierta plana:No 
o No se contemplan áticos en proyecto. 
Otras construcciones no habitables por encima de la 2ª planta en edificaciones 
con cubierta plana:  
o Sólo se instalarán instalaciones sobre cubierta integrados en la 
composición del edificio que cumplen la normativa. 
Altura máxima de cornisa: 7 m. medidos sobre el punto medio del plano de 
fachada del edificio a la rasante natural inicial del terreno.  
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o La altura de cornisa en proyecto es de 6,45m 
Altura máxima de cumbrera: 10 m.  
o La altura de cumbrera en proyecto es de 7,25m. 
Sótanos: Si. No computan como planta ni su edificabilidad. 
o No existen sótanos 
Semisótanos: Si. No computan como planta ni su edificabilidad. 
o No existen semisótanos. 
Retranqueo min entre las alineaciones exteriores y fachadas: 4 m. 
o El retranqueo mínimo entre alineaciones exteriores y fachadas es de 4m. 
Retranqueo min entre propiedades colindantes y fachadas laterales: 3 m. 
o El retranqueo mínimo entre propiedades colindantes y fachadas es de 3m. 
Características de vallados exteriores y medianeros:  
o Se construirá un vallado perimetral de ladrillo hasta 1m de altura, el resto 
será vegetal. En el acceso se dispondrán pórticos hasta 3m de altura. 
 Artículo VII.V.7. Reserva de aparcamiento 
La establecida en las condiciones generales por usos 
 Artículo VII.V.8. Usos. 
Se establecen para el edificio el uso prioritario Residencial unifamiliar y el 
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1.2. NORMAS DE HABITABILIDAD Y DISEÑO DE 
VIVIENDAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Texto integrado de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se aprueban las condiciones 
de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 
ANEXO I - Condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios 
para alojamiento. 
 
CAPÍTULO I: EDIFICIOS DE VIVIENDA 
Sección primera: Condiciones de funcionalidad: 
Subsección primera. La vivienda. 
 
 Artículo 1. Superficies útiles mínimas 
Superficie útil interior de la vivienda 181,9 m2 > 30m2 
Superficie mínima de los recintos: 
Recinto Norma (m2) Proyecto (m2) 
Dormitorio sencillo 6 13,14 
Dormitorio doble 8 16,69 
Cocina 5 15,11 
Estar-comedor 16 36,74 
Baño 3 6,8 
Aseo 1,5 4,11 
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 Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos. 
 El espacio para la evacuación fisiológica se ubica en un recinto 
compartimentado. Los baños se consideran locales húmedos. 
 Se puede acceder a un espacio para la higiene personal desde los 
espacios de circulación de la vivienda. 
 El baño y los aseos no son paso único para acceder a otra habitación o 
recinto. 
 Artículo 3. Dimensiones lineales 
 Altura libre de la vivienda: 2,5 m 
 En los recintos se pueden inscribir los dos tipos de figuras mínimas: 
 
 
 En los baños y aseos, se cumplen las dimensiones mínimas: 
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 En el lavadero, se cumplen las dimensiones mínimas: 
 
 
 Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales. 
 Norma Proyecto 
Entrada 0,80 x 2,00 m 0,90 x 2,20 m 
Hueco mobiliario Ancho 0,90 m Superficie 1,5 m2 A=1,4 m; S=3,13 m2 
Puertas de paso 0,70 x 2,00 m 0,72 x 2,05 m 
Pasillos 0,90 m 1,25 m 
Escalera Altura libre 2,20 m 
Meseta 0,70 m 
H = 2,5 m 
Meseta 0,8 m 
 
 Artículo 5. Equipamiento 
a) Almacenamiento 
Espacio de almacenamiento > 0,8 m3 ; Profundidad > 0,55m 
b) Secado de ropa 
Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda 
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c) Aparatos 
La vivienda posee el siguiente equipamiento mínimo: 
 
Cocina Fregadero con agua fría y caliente y evacuación con hidráulica.  
Espacio para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, 
desagüe y conexión eléctrica. 
Espacio para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. 
Espacio mayor de 2,5 m para bancada, incluido fregadero y zona 
de cocción. 
Lavadero Espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente, 
desagüe y conexión eléctrica. 
Baño Lavabo, ducha o bañera con agua fría y caliente. 
Inodoro con suministro de agua y evacuación hidráulica. 
Aseo Inodoro y lavabo 
 
Subsección segunda. El edificio. 
 Artículo 6. Circulaciones horizontales y verticales. 
No se aplica. El edificio es de una sola vivienda 
 Artículo 7. Patios del edificio 
No se aplica. No existen patios 
 Artículo 8. Huecos de servicio 
Los huecos de servicio y patinillos que contienen instalaciones, son registrables y 
permitirán realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y 
reparación. 
 Artículo 9. Huecos exteriores 
No existen patios que produzcan estrangulamientos. 
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 Artículo 10. Aparcamientos 
 Norma Proyecto 
Meseta No es necesaria   
Acceso Anchura mínima hueco 2,7 m A=3 m 
Rampa Pendiente < 18% 
Ancho mínimo 2,7 m 
P=12,5 % 
A=3,8 m 
Altura Altura libre mínima 2,4 m H=2,8 m 
Plazas Dimensión mínima 2,6 x 5 m 3,6 x 5,65 m 
Superficie S útil > 14 m2 S= 20,34m2 
 
 
 Artículo 11. Locales del edificio 
a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios 
No existen 
b) Lavadero y tendedero 
La zona de secado natural está protegida de vistas desde la vía pública. 
 
Sección segunda. Condiciones de habitabilidad. 
Subsección primera. La vivienda. 
 Artículo 12. Iluminación natural. 
Más del 30% de la superficie útil interior de la vivienda se iluminará a través de 
huecos que recaen directamente al exterior. 
Todos los recintos del edificio poseen huecos acristalados al exterior para su 
iluminación. 
Existen sistemas de control de iluminación en los espacios destinados al descanso. 
Todos los recintos cumplen la superficie de huecos de iluminación de la tabla 12. 
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 Artículo 13. Ventilación. 
Todos los huecos son practicables, al menos, en la tercera parte de la superficie 
del hueco de iluminación. 
Subsección segunda. El edificio. 
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ANEXO 2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Listado de datos de la obra 
 
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
 
 
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
 
Versión: 2015  
Número de licencia: 50193 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
Proyecto: Estructura proyecto  
Clave: Proyecto 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
 
Hormigón: EHE-08  
Aceros conformados: CTE DB SE-A  
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A  
Forjados de viguetas: EHE-08  
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.  
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 






S.C.U Cargas muertas 
 (t/m²) (t/m²)   
Forjado cubierta  0.10 0.25 
Forjado primera  0.10 0.20 




CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación.  
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
 
Zona eólica: A  
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q e que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado 
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
 




qb  Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura 
sobre el terreno del punto considerado. 
 
cp  Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 
      Viento X       Viento Y  
  qb  
esbeltez 
 




cp  (presión) 
 
cp  (succión)   (t/m²)                        
  0.043  0.39 0.70  -0.36  0.79    0.80   -0.42 
                  




Ce (Coef. exposición) 
 Viento X    Viento Y 
    (t/m²)    (t/m²)               
  Forjado cubierta     1.52   0.069   0.079 
  Forjado primera     1.34   0.061   0.070 
                  
        Anchos de banda         
    
Plantas 
   Ancho de banda Y     Ancho de banda X 
       (m)       (m)               
  En todas las plantas    8.50        17.00 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden              
Coeficientes de Cargas               
+X: 1.00  -X:1.00               
+Y: 1.00 -Y:1.00               
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Listado de datos de la obra 
 
Estructura proyecto    Fecha: 29/05/17 
      
      
   Cargas de viento   
  
Planta 
Viento X Viento Y  
  (t) (t)      
 Forjado cubierta  0.921 2.117  
 Forjado primera  1.723 3.960  
 
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan 








Datos por planta  
 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 
 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros     
 Forjado cubierta R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
 Forjado primera R 30 - Mortero de yeso Mortero de yeso  
Notas:  
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en 
minutos.  
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
 
4.5.- Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
 
 
4.6.- Listado de cargas 
 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
 
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor   Coordenadas  
0 Peso propio Lineal 0.69 ( 11.59,  6.18) ( 12.39,  6.18) 
 Peso propio Lineal 1.33 ( 12.39,  8.00) ( 10.69,  8.00) 
 Peso propio Superficial 0.14 ( 12.39,  6.10) ( 11.59,  6.10) 
    ( 11.59,  5.85) ( 12.39,  5.85) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 0.00, 8.00) ( 4.02, 8.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 4.02, 8.00) ( 8.01, 8.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 0.00, 4.90) ( 0.00, 8.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 0.00, 0.00) ( 0.00, 4.90) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 0.00, 0.00) ( 4.02, 0.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 4.02, 0.00) ( 8.01, 0.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 8.01, 0.00) ( 12.51, 0.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 12.51,  2.00) ( 16.51,  2.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 16.51,  2.00) ( 16.51,  4.90) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 16.51,  4.90) ( 16.51,  8.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 12.51,  8.00) ( 16.51,  8.00) 
 Cargas muertas Lineal 1.00 ( 8.01, 8.00) ( 12.51, 8.00) 
 Cargas muertas Lineal 0.65 ( 11.59,  6.18) ( 12.39,  6.18) 
 Cargas muertas Lineal 0.95 ( 12.39,  8.00) ( 10.69,  8.00) 
 Sobrecarga de uso Lineal 0.27 ( 11.59,  6.18) ( 12.39,  6.18) 
 Sobrecarga de uso Lineal 0.41 ( 12.39,  8.00) ( 10.69,  8.00) 
1 Peso propio Lineal 1.00 ( 0.00, 4.90) ( 0.00, 8.00) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 0.00, 8.00) ( 4.02, 8.00) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 4.02, 8.00) ( 8.01, 8.00) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 8.01, 8.00) ( 12.51, 8.00) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 12.51,  4.90) ( 12.51,  8.00) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 12.51,  0.00) ( 12.51,  4.90) 
 Peso propio Lineal 1.00 ( 8.01, 0.00) ( 12.51, 0.00) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor   Coordenadas    
 Peso propio Lineal 1.00 ( -0.00, 0.00) ( 4.02, 0.00)   
 Peso propio Lineal 1.00 ( 0.00, 0.00) ( 0.00, 4.90)   
 Peso propio Lineal 0.42 ( 10.69, 4.98) ( 11.49, 4.98)   
 Peso propio Superficial 0.10 ( 4.02, 0.12) ( 4.02, 4.78)   
    ( 3.89, 4.78) ( 3.89, 5.03)   
    ( 4.02, 5.03) ( 4.02, 7.88)   
    ( 3.89, 7.88) ( 3.89, 8.00)   
    ( 0.13, 8.00) ( 0.13, 7.88)   
    ( 0.00, 7.88) ( 0.00, 5.03)   
    ( 0.13, 5.03) ( 0.13, 4.78)   
    ( 0.00, 4.78) ( 0.00, 0.13)   
    ( 0.13, 0.13) ( 0.13, 0.00)   
    (  3.89,  0.00) (  3.89,  0.13)   
 Peso propio Superficial 0.10 ( 8.01, 5.03) ( 8.01, 7.88)   
    ( 7.88, 7.88) ( 7.88, 8.00)   
    ( 4.14, 8.00) ( 4.14, 7.88)   
    ( 4.02, 7.88) ( 4.02, 5.03)   
    ( 4.14, 5.03) ( 4.14, 4.78)   
    ( 4.02, 4.78) ( 4.02, 0.13)   
    ( 4.14, 0.13) ( 4.14, 0.00)   
    ( 7.88, 0.00) ( 7.88, 0.13)   
    ( 8.01, 0.12) ( 8.01, 4.78)   
    (  7.88,  4.78) (  7.88,  5.03)   
 Peso propio Superficial 0.10 ( 10.51, 8.00) ( 8.13, 8.00)   
    ( 8.13, 7.88) ( 8.01, 7.88)   
    ( 8.01, 5.03) ( 8.13, 5.03)   
    (  8.13,  4.90) ( 10.51,  4.90)   
 Peso propio Superficial 0.10 ( 12.51, 4.78) ( 12.39, 4.78)   
    ( 12.39, 4.90) ( 8.13, 4.90)   
    ( 8.13, 4.78) ( 8.01, 4.78)   
    ( 8.01, 0.13) ( 8.13, 0.13)   
    ( 8.13, 0.00) ( 12.39, 0.00)   
    ( 12.39,  0.13) ( 12.51,  0.13)   
    ( 12.51, 2.00)      
 Cargas muertas Lineal 0.62 ( 10.69, 4.98) ( 11.49, 4.98)   
 Sobrecarga de uso Lineal 0.24 ( 10.69, 4.98) ( 11.49, 4.98)   
 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 4.02, 0.12) ( 4.02, 4.78)   
    ( 3.89, 4.78) ( 3.89, 5.03)   
    ( 4.02, 5.03) ( 4.02, 7.88)   
    ( 3.89, 7.88) ( 3.89, 8.00)   
    ( 0.13, 8.00) ( 0.13, 7.88)   
    ( 0.00, 7.88) ( 0.00, 5.03)   
    ( 0.13, 5.03) ( 0.13, 4.78)   
    ( 0.00, 4.78) ( 0.00, 0.13)   
    ( 0.13, 0.13) ( 0.13, 0.00)   
    (  3.89,  0.00) (  3.89,  0.13)   
 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 8.01, 5.03) ( 8.01, 7.88)   
    ( 7.88, 7.88) ( 7.88, 8.00)   
    ( 4.14, 8.00) ( 4.14, 7.88)   
    ( 4.02, 7.88) ( 4.02, 5.03)   
    ( 4.14, 5.03) ( 4.14, 4.78)   
    ( 4.02, 4.78) ( 4.02, 0.13)   
    ( 4.14, 0.13) ( 4.14, 0.00)   
    ( 7.88, 0.00) ( 7.88, 0.13)   
    ( 8.01, 0.12) ( 8.01, 4.78)   
    (  7.88,  4.78) (  7.88,  5.03)   
 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 10.51, 8.00) ( 8.13, 8.00)   
    ( 8.13, 7.88) ( 8.01, 7.88)   
    ( 8.01, 5.03) ( 8.13, 5.03)   
    (  8.13,  4.90) ( 10.51,  4.90)   
 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 12.51, 4.78) ( 12.39, 4.78)   
    ( 12.39, 4.90) ( 8.13, 4.90)   
    ( 8.13, 4.78) ( 8.01, 4.78)   
    ( 8.01, 0.13) ( 8.13, 0.13)   
    ( 8.13, 0.00) ( 12.39, 0.00)   
    ( 12.39,  0.13) ( 12.51,  0.13)   
    ( 12.51, 2.00)      
5.- ESTADOS LÍMITE          
          
E.L.U. de rotura. Hormigón   CTE       
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m  
Tensiones sobre el terreno   Acciones características    
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  













Gk Acción permanente Pk 
Acción de pretensado Qk 
Acción variable  
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes P 
Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado Q,1 
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal  
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
   Persistente o transitoria   
  Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
  Favorable  Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000  1.350 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000  1.500 1.000 0.700 
 Viento (Q) 0.000  1.500 1.000 0.600 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C   
 
   Persistente o transitoria   
  Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
  Favorable  Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000  1.600 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000  1.600 1.000 0.700 
 Viento (Q) 0.000  1.600 1.000 0.600 
Tensiones sobre el terreno      
 
  Característica   
 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
 Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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    Característica   
   Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
   Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
6.2.- Combinaciones     
Nombres de las hipótesis     
PP Peso propio     
CM Cargas muertas     
Qa Sobrecarga de uso     
V(+X exc.+) Viento +X exc.+     
V(+X exc.-) Viento +X exc.-     
V(-X exc.+) Viento -X exc.+     
V(-X exc.-) Viento -X exc.-     
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+     
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-     
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+     
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-     
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 Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)  
 1 1.000 1.000           
 2 1.350 1.350           
 3 1.000 1.000 1.500          
 4 1.350 1.350 1.500          
 5 1.000 1.000  1.500         
 6 1.350 1.350  1.500         
 7 1.000 1.000 1.050 1.500         
 8 1.350 1.350 1.050 1.500         
 9 1.000 1.000 1.500 0.900         
 10 1.350 1.350 1.500 0.900         
 11 1.000 1.000   1.500        
 12 1.350 1.350   1.500        
 13 1.000 1.000 1.050  1.500        
 14 1.350 1.350 1.050  1.500        
 15 1.000 1.000 1.500  0.900        
 16 1.350 1.350 1.500  0.900        
 17 1.000 1.000    1.500       
 18 1.350 1.350    1.500       
 19 1.000 1.000 1.050   1.500       
 20 1.350 1.350 1.050   1.500       
 21 1.000 1.000 1.500   0.900       
 22 1.350 1.350 1.500   0.900       
 23 1.000 1.000     1.500      
 24 1.350 1.350     1.500      
 25 1.000 1.000 1.050    1.500      
 26 1.350 1.350 1.050    1.500      
 27 1.000 1.000 1.500    0.900      
 28 1.350 1.350 1.500    0.900      
 29 1.000 1.000      1.500     
 30 1.350 1.350      1.500     
 31 1.000 1.000 1.050     1.500     
 32 1.350 1.350 1.050     1.500     
 33 1.000 1.000 1.500     0.900     
 34 1.350 1.350 1.500     0.900     
 35 1.000 1.000       1.500    
 36 1.350 1.350       1.500    
 37 1.000 1.000 1.050      1.500    
 38 1.350 1.350 1.050      1.500    
 39 1.000 1.000 1.500      0.900    
 40 1.350 1.350 1.500      0.900    
 41 1.000 1.000        1.500   
 42 1.350 1.350        1.500   
 43 1.000 1.000 1.050       1.500   
 44 1.350 1.350 1.050       1.500   
 45 1.000 1.000 1.500       0.900   
 46 1.350 1.350 1.500       0.900   
 47 1.000 1.000         1.500  
 48 1.350 1.350         1.500  
 49 1.000 1.000 1.050        1.500  
 50 1.350 1.350 1.050        1.500  
 51 1.000 1.000 1.500        0.900  
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
              
 Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)  
 1 1.000 1.000           
 2 1.600 1.600           
 3 1.000 1.000 1.600          
 4 1.600 1.600 1.600          
 5 1.000 1.000  1.600         
 6 1.600 1.600  1.600         
 7 1.000 1.000 1.120 1.600         
 8 1.600 1.600 1.120 1.600         
 9 1.000 1.000 1.600 0.960         
 10 1.600 1.600 1.600 0.960         
 11 1.000 1.000   1.600        
 12 1.600 1.600   1.600        
 13 1.000 1.000 1.120  1.600        
 14 1.600 1.600 1.120  1.600        
 15 1.000 1.000 1.600  0.960        
 16 1.600 1.600 1.600  0.960        
 17 1.000 1.000    1.600       
 18 1.600 1.600    1.600       
 19 1.000 1.000 1.120   1.600       
 20 1.600 1.600 1.120   1.600       
 21 1.000 1.000 1.600   0.960       
 22 1.600 1.600 1.600   0.960       
 23 1.000 1.000     1.600      
 24 1.600 1.600     1.600      
 25 1.000 1.000 1.120    1.600      
 26 1.600 1.600 1.120    1.600      
 27 1.000 1.000 1.600    0.960      
 28 1.600 1.600 1.600    0.960      
 29 1.000 1.000      1.600     
 30 1.600 1.600      1.600     
 31 1.000 1.000 1.120     1.600     
 32 1.600 1.600 1.120     1.600     
 33 1.000 1.000 1.600     0.960     
 34 1.600 1.600 1.600     0.960     
 35 1.000 1.000       1.600    
 36 1.600 1.600       1.600    
 37 1.000 1.000 1.120      1.600    
 38 1.600 1.600 1.120      1.600    
 39 1.000 1.000 1.600      0.960    
 40 1.600 1.600 1.600      0.960    
 41 1.000 1.000        1.600   
 42 1.600 1.600        1.600   
 43 1.000 1.000 1.120       1.600   
 44 1.600 1.600 1.120       1.600   
 45 1.000 1.000 1.600       0.960   
 46 1.600 1.600 1.600       0.960   
 47 1.000 1.000         1.600  
 48 1.600 1.600         1.600  
 49 1.000 1.000 1.120        1.600  
 50 1.600 1.600 1.120        1.600  
 51 1.000 1.000 1.600        0.960  
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Tensiones sobre el terreno  
Desplazamientos 
 
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000 1.000          
2 1.000 1.000 1.000         
3 1.000 1.000  1.000        
4 1.000 1.000 1.000 1.000        
5 1.000 1.000   1.000       
6 1.000 1.000 1.000  1.000       
7 1.000 1.000    1.000      
8 1.000 1.000 1.000   1.000      
9 1.000 1.000     1.000     
10 1.000 1.000 1.000    1.000     
11 1.000 1.000      1.000    
12 1.000 1.000 1.000     1.000    
13 1.000 1.000       1.000   
14 1.000 1.000 1.000      1.000   
15 1.000 1.000        1.000  
16 1.000 1.000 1.000       1.000  
17 1.000 1.000         1.000 
18 1.000 1.000 1.000        1.000 
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
2 Forjado cubierta 2 Forjado cubierta 3.15 6.70 
1 Forjado primera 1 Forjado primera 3.55 3.55 
0 Cimentación    0.00 
 




GI: grupo inicial  
GF: grupo final  
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
Datos de los pilares  
Referencia  Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 0.00, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P2 ( 4.02, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P3 ( 8.01, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P4 ( 12.51, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P5 ( 12.51, 2.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P6 ( 16.51, 2.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P7 ( 0.00, 4.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P8 ( 4.02, 4.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 ( 8.01, 4.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P10 ( 12.51, 4.90) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P11 ( 16.51, 4.90) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P12 ( 0.00, 8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P13 ( 4.02, 8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P14 ( 8.01, 8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P15 ( 12.51, 8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 












Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
Autor: Juan Leciñena Millán - 23 – 
NºTFG 422.16.82 
 
Listado de datos de la obra 
 
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO  
PARA CADA PLANTA 
 
Pilar Planta 
Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 
(cm) Cabeza Pie X Y    
P1, P2, P3, P4, P7, 2 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
P8, P9, P10, P12,        
1 25x25 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 P13, P14, P15 
P6, P11, P16, P5 1 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
 
10.- LISTADO DE PAÑOS 
 
Tipos de forjados considerados 
 
Nombre Descripción 
Proyecto FORJADO DE VIGUETAS IN SITU 
 Canto de bovedilla: 20 cm 
 Espesor capa compresión: 5 cm 
 Intereje: 70 cm 
 Ancho del nervio: 10 cm 
 Ancho de la base: 14 cm 
 Bovedilla: Proyecto 
 Peso propio: 0.364 t/m² 
 
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² -
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
 




    
fck 






Tamaño máximo   
(kp/cm²) Naturaleza      (mm)        
Todos  HA-25  255 1.50 Cuarcita 15 
 
 
12.2.- Aceros por elemento y posición 
 
12.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero 
   fyk  
s    (kp/cm²)         
Todos B 500 S    5097  1.15 
12.2.2.- Aceros en perfiles        
        
 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico Módulo de elasticidad   
  (kp/cm²) (kp/cm²)         
 Acero conformado S235 2396 2140673   
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  Referencias  Geometría Armado 
  P1  Zapata cuadrada X: 4Ø12c/29 
    Ancho: 115.0 cm Y: 4Ø12c/29 
    Canto: 40.0 cm  
  P2  Zapata cuadrada X: 6Ø12c/23 
    Ancho: 135.0 cm Y: 6Ø12c/23 
    Canto: 40.0 cm  
  P3  Zapata cuadrada X: 6Ø12c/22 
    Ancho: 135.0 cm Y: 6Ø12c/22 
    Canto: 40.0 cm  
  P6, P11  Zapata cuadrada X: 3Ø12c/30 
    Ancho: 85.0 cm Y: 3Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm  
  P7  Zapata cuadrada X: 5Ø12c/26 
    Ancho: 125.0 cm Y: 5Ø12c/26 
    Canto: 40.0 cm  
  P8, P9  Zapata cuadrada X: 7Ø12c/20 
    Ancho: 145.0 cm Y: 7Ø12c/20 
    Canto: 40.0 cm  
  P10  Zapata cuadrada X: 4Ø12c/30 
    Ancho: 115.0 cm Y: 4Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm  
  P12  Zapata cuadrada X: 4Ø12c/30 
    Ancho: 105.0 cm Y: 4Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm  
  P13, P14, P15 Zapata cuadrada X: 4Ø12c/30 
    Ancho: 115.0 cm Y: 4Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm  
  P16  Zapata cuadrada X: 3Ø12c/30 
    Ancho: 75.0 cm Y: 3Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm  
  (P4-P5)  Zapata rectangular centrada Sup X: 3Ø16c/29 
    Ancho zapata X: 275.0 cm Sup Y: 9Ø12c/30 
    Ancho zapata Y: 75.0 cm Inf X: 3Ø12c/30 
    Canto: 40.0 cm Inf Y: 9Ø12c/30 
1.2.- Medición         
        
Referencia: P1  B 500 S, Ys=1.15 Total   
Nombre de armado  Ø6 Ø12  Ø16    
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)  4x1.34  5.36   
 Peso (kg)  4x1.19  4.76   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)  4x1.34  5.36   
 Peso (kg)  4x1.19  4.76   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)    4x1.18 4.72   
 Peso (kg)    4x1.86 7.45   
Totales Longitud (m) 2.58 10.72 4.72    
 Peso (kg) 0.57 9.52 7.45 17.54   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 11.79 5.19    
(10.00%) Peso (kg) 0.63 10.47 8.19 19.29   
     
Referencia: P2  B 500 S, Ys=1.15 Total   
Nombre de armado  Ø6 Ø12  Ø16    
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)  6x1.54  9.24   
 Peso (kg)  6x1.37  8.20   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)  6x1.54  9.24   
 Peso (kg)  6x1.37  8.20   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)    4x1.18 4.72   
 Peso (kg)    4x1.86 7.45   
Totales Longitud (m) 2.58 18.48 4.72    
 Peso (kg) 0.57 16.40 7.45 24.42   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 20.33 5.19    
(10.00%) Peso (kg) 0.63 18.04 8.19 26.86   
     
Referencia: P3  B 500 S, Ys=1.15 Total   
Nombre de armado  Ø6 Ø12  Ø16    
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)  6x1.54  9.24   
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Referencia: P3  B 500 S, Ys=1.15  Total  
Nombre de armado  Ø6 Ø12  Ø16    
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   6x1.54   9.24  
 Peso (kg)   6x1.37   8.20  
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86      2.58  
 Peso (kg) 3x0.19      0.57  
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)     4x1.18 4.72  
 Peso (kg)     4x1.86 7.45  
Totales Longitud (m) 2.58 18.48  4.72   
 Peso (kg) 0.57 16.40  7.45 24.42  
Total con mermas Longitud (m) 2.84 20.33  5.19   
(10.00%) Peso (kg) 0.63 18.04  8.19 26.86  
         
Referencias: P6 y P11  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   3x1.04 3.12   
 Peso (kg)   3x0.92 2.77   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   3x1.04 3.12   
 Peso (kg)   3x0.92 2.77   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 10.40     
 Peso (kg) 0.57 9.23 9.80   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 11.44     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 10.15 10.78   
        
Referencia: P7  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   5x1.44 7.20   
 Peso (kg)   5x1.28 6.39   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   5x1.44 7.20   
 Peso (kg)   5x1.28 6.39   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 18.56     
 Peso (kg) 0.57 16.47 17.04   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 20.42     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 18.11 18.74   
        
Referencias: P8 y P9  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   7x1.58 11.06   
 Peso (kg)   7x1.40 9.82   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   7x1.58 11.06   
 Peso (kg)   7x1.40 9.82   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 26.28     
 Peso (kg) 0.57 23.33 23.90   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 28.91     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 25.66 26.29   
        
Referencia: P10  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   4x1.28 5.12   
 Peso (kg)   4x1.14 4.55   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   4x1.28 5.12   
 Peso (kg)   4x1.14 4.55   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 14.40     
 Peso (kg) 0.57 12.79 13.36   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 15.84     
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Referencia: P12  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   4x1.24 4.96   
 Peso (kg)   4x1.10 4.40   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   4x1.24 4.96   
 Peso (kg)   4x1.10 4.40   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 14.08     
 Peso (kg) 0.57 12.49 13.06   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 15.49     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 13.74 14.37   
          
Referencias: P13, P14 y P15  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   4x1.34 5.36   
 Peso (kg)   4x1.19 4.76   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   4x1.34 5.36   
 Peso (kg)   4x1.19 4.76   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 14.88     
 Peso (kg) 0.57 13.21 13.78   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 16.37     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 14.53 15.16   
          
Referencia: P16  B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado  Ø6  Ø12      
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   3x0.94 2.82   
 Peso (kg)   3x0.83 2.50   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   3x0.94 2.82   
 Peso (kg)   3x0.83 2.50   
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86    2.58   
 Peso (kg) 3x0.19    0.57   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04 4.16   
 Peso (kg)   4x0.92 3.69   
Totales Longitud (m) 2.58 9.80     
 Peso (kg) 0.57 8.69 9.26   
Total con mermas Longitud (m) 2.84 10.78     
(10.00%) Peso (kg) 0.63 9.56 10.19   
        
Referencia: (P4-P5)  B 500 S, Ys=1.15  Total  
Nombre de armado  Ø6  Ø12  Ø16    
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)   3x2.94    8.82 
 Peso (kg)   3x2.61    7.83 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)   9x0.94    8.46 
 Peso (kg)   9x0.83    7.51 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)     3x3.01 9.03 
 Peso (kg)     3x4.75 14.25 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)   9x0.94    8.46 
 Peso (kg)   9x0.83    7.51 
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86       2.58 
 Peso (kg) 3x0.19       0.57 
Arranque - Estribos Longitud (m) 3x0.86       2.58 
 Peso (kg) 3x0.19       0.57 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04    4.16 
 Peso (kg)   4x0.92    3.69 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)   4x1.04    4.16 
 Peso (kg)   4x0.92    3.69 
Totales Longitud (m) 5.16  34.06 9.03   
 Peso (kg) 1.14  30.23 14.25 45.62 
Total con mermas Longitud (m) 5.68  37.47 9.93   
(10.00%) Peso (kg) 1.25  33.26 15.67 50.18 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)  
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado  
       (m²)  
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P1 0.63 10.47 8.19 19.29 0.53 0.13 1.52  
Referencia: P2 0.63 18.04 8.19 26.86 0.73 0.18 1.84  
Referencia: P3 0.63 18.04 8.19 26.86 0.73 0.18 1.84  
Referencias: P6 y P11 2x0.63 2x10.15  21.56 2x0.29 2x0.07 2x1.04  
         
Página 4 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
Autor: Juan Leciñena Millán - 27 – 
NºTFG 422.16.82 
 
Listado de cimentación 
 
Estructura proyecto       Fecha: 29/05/17 
         
         
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado  
       (m²)  
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P7 0.62 18.12  18.74 0.63 0.16 1.68  
Referencias: P8 y P9 2x0.63 2x25.66  52.58 2x0.84 2x0.21 2x2.16  
Referencia: P10 0.63 14.07  14.70 0.53 0.13 1.52  
Referencia: P12 0.63 13.74  14.37 0.44 0.11 1.36  
Referencias: P13, P14 y P15 3x0.63 3x14.53  45.48 3x0.53 3x0.13 3x1.36  
Referencia: P16 0.63 9.56  10.19 0.23 0.06 0.88  
Referencia: (P4-P5) 1.25 33.25 15.68 50.18 0.83 0.21 2.32  
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1.3.- Comprobación   
   
Referencia: P1   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/29 Yi:Ø12c/29   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.422 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.922 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.341 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 812.1 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 320.6 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 3.43 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 4.18 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 2.87 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 3.68 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 70.06 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 27 cm  
- P1: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.001 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 23 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 26 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P2   
Dimensiones: 135 x 135 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.566 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.906 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.203 kp/cm² Cumple 
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Referencia: P2   
Dimensiones: 135 x 135 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/23   
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 1886.2 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 515.6 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 5.48 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 6.87 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 4.45 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 8.78 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 122.49 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 27 cm  
- P2: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0012 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0012 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.0013 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0011 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0013 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 23 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 23 cm Cumple 
Longitud de anclaje:   
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991   
- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 28 cm  
 Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 28 cm  
 Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm  
 Calculado: 36 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 33 cm  
 Calculado: 36 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P3   
Dimensiones: 135 x 135 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.643 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.051 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.335 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 1537.5 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 565.5 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 6.01 t·m Cumple 
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Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P3   
Dimensiones: 135 x 135 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22   
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 7.11 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 4.94 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 8.96 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 128.67 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 27 cm  
- P3: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0013 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0013 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.0013 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0012 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0013 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple 
Longitud de anclaje:   
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991   
- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 28 cm  
 Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 33 cm  
 Calculado: 36 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 18 cm  
 Calculado: 36 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 33 cm  
 Calculado: 36 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P6   
Dimensiones: 85 x 85 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 0.878 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.048 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.876 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 258.9 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 92.8 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 1.04 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 1.14 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple 
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Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P6   
Dimensiones: 85 x 85 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 10.44 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P6: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 15 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P7   
Dimensiones: 125 x 125 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.571 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.823 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.185 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 2603.2 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 429.1 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 4.42 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 5.29 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 4.88 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 4.67 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 103.11 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P7: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
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Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P7   
Dimensiones: 125 x 125 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/26 Yi:Ø12c/26   
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.0011 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0011 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 26 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 28 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 31 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 31 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P8   
Dimensiones: 145 x 145 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.756 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.947 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.178 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 4136.3 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 733.4 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 7.92 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 8.90 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 10.25 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 11.70 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 189.46 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P8: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.0015 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0013 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0014 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
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Listado de cimentación 
 
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P8   
Dimensiones: 145 x 145 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20   
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Calculado: 38 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 38 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 22 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P9   
Dimensiones: 145 x 145 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.846 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.088 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.299 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 2148.9 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 878.6 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 8.68 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 9.15 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 11.29 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 12.00 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 199.56 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P9: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0014 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0014 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Mínimo: 0.0014 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0015 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Calculado: 38 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
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Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P9   
Dimensiones: 145 x 145 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20   
Comprobación Valores Estado 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 38 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 24 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P10   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.779 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.027 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.392 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 963.7 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 577.2 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 4.13 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 4.13 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 4.01 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 3.97 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 119.73 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P10: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Mínimo: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 23 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple 




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
Autor: Juan Leciñena Millán - 35 – 
NºTFG 422.16.82 
 
Listado de cimentación 
 
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: P10   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P11   
Dimensiones: 85 x 85 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.244 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.456 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.28 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 675.8 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 136.4 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 1.03 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 1.54 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 28.62 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P11: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 15 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P12   
Dimensiones: 105 x 105 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
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Referencia: P12   
Dimensiones: 105 x 105 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.522 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.018 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 581.3 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 295.2 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 2.27 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 2.52 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 1.85 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 1.78 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 46.95 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P12: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Mínimo: 0.0007 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 18 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 21 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 21 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 21 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 21 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P13   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.722 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.144 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 1058.7 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 493.7 % Cumple 
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Referencia: P13   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
- En dirección X: Momento: 3.36 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 3.86 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 1.77 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 3.85 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 78.59 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P13: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0008 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0009 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 23 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 26 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P14   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.653 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.866 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.283 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 1018.2 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 585.7 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 3.79 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 4.10 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 3.05 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 4.07 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 82.47 t/m² 
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Referencia: P14   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P14: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.001 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 23 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 26 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P15   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.515 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.664 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.04 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 1028.9 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 502.7 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 3.70 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 3.83 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 6.11 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 3.81 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 57.11 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P15: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Mínimo: 0.0009 
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Referencia: P15   
Dimensiones: 115 x 115 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje:   
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991   
- Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 23 cm  
 Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm  
 Calculado: 23 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 23 cm  
 Calculado: 26 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 23 cm  
 Calculado: 26 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: P16   
Dimensiones: 75 x 75 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.211 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.289 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.498 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 282.2 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 89.5 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: 0.96 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 1.00 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 14 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P16: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Calculado: 0.001 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0004 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0005 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras:   
- Parrilla inferior: Mínimo: 12 mm 
Cumple Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Calculado: 12 mm 
  
   
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  
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Referencia: P16   
Dimensiones: 75 x 75 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple 
Longitud de anclaje: 
Mínimo: 15 cm 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm  
- Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: (P4-P5)   
Dimensiones: 275 x 75 x 40   
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30   
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno:   
Criterio de CYPE Ingenieros   
- Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²  
 Calculado: 1.311 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 1.835 kp/cm² Cumple 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²  
 Calculado: 2.163 kp/cm² Cumple 
Vuelco de la zapata:   
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las   
combinaciones de equilibrio.   
- En dirección X: Reserva seguridad: 422.4 % Cumple 
- En dirección Y: Reserva seguridad: 379.6 % Cumple 
Flexión en la zapata:   
- En dirección X: Momento: -5.80 t·m Cumple 
- En dirección Y: Momento: 3.12 t·m Cumple 
Cortante en la zapata:   
- En dirección X: Cortante: 9.44 t Cumple 
- En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple 
Compresión oblicua en la zapata:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 509.68 t/m² 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 65.48 t/m² 
  
   
Canto mínimo: Mínimo: 25 cm 
Cumple Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 40 cm 
  
   
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 20 cm  
- P4: Calculado: 33 cm Cumple 
- P5: Calculado: 33 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Mínimo: 0.0009 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08  
- Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado superior dirección X: Calculado: 0.0017 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión:   
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08   
- Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0008  
 Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004  
 Calculado: 0.001 Cumple 
- Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0016  
 Calculado: 0.0018 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Mínimo: 12 mm 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)  
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple 
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08  




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
Autor: Juan Leciñena Millán - 41 – 
NºTFG 422.16.82 
 
Listado de cimentación 
 
 Estructura proyecto  Fecha: 29/05/17 
     
     
 Referencia: (P4-P5)    
 Dimensiones: 275 x 75 x 40    
 Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø12c/30    
 Comprobación Valores  Estado 
 - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm  Cumple 
 - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm  Cumple 
 - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm  Cumple 
 Separación mínima entre barras: 
Mínimo: 10 cm 
  
 Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16   
 - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm  Cumple 
 - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm  Cumple 
 - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm  Cumple 
 - Armado superior dirección Y: Calculado: 30 cm  Cumple 
 Longitud de anclaje:    
 Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991    
 - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 20 cm   
  Calculado: 23 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm   
  Calculado: 23 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 55 cm   
  Calculado: 110 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 55 cm   
  Calculado: 119 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 15 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 15 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 Longitud mínima de las patillas:    
 - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm   
  Calculado: 19 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm   
  Calculado: 19 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple 
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 12 cm   
  Calculado: 15 cm  Cumple  
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  Referencias  Tipo    Geometría   Armado  
  [P12 - P13]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P7 - P12],   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
  [P11 - P16],     Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
  [P10 - P15]           Estribos: 1xØ8c/25  
  [P13 - P14]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P8 - P13],   C.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12  
  [P9 - P14]      Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12  
               Estribos: 1xØ8c/30  
  [P15 - P16]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P6 - P11]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [(P4-P5) - P6]  C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [(P4-P5) - P10]  C.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø12  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø12  
               Estribos: 1xØ8c/30  
  [P2 - P3]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P3 - (P4-P5)]  C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P1 - P2]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P1 - P7]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
  [P14 - P15]   C.3.1  Ancho: 40.0 cm Superior: 2Ø20  
          Canto: 40.0 cm Inferior: 2Ø20  
               Estribos: 1xØ8c/25  
2.2.- Medición                  
              
Referencia: [P12 - P13]  B 500 S, Ys=1.15  Total        
Nombre de armado  Ø8  Ø20            
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)   2x4.44 8.88        
 Peso (kg)   2x10.95 21.90        
Armado viga - Armado superior Longitud (m)   2x4.60 9.20        
 Peso (kg)   2x11.34 22.69        
Armado viga - Estribo Longitud (m) 13x1.41     18.33        
 Peso (kg) 13x0.56     7.23        
Totales Longitud (m) 18.33  18.08           
 Peso (kg) 7.23  44.59 51.82        
Total con mermas Longitud (m) 20.16  19.89           
(10.00%) Peso (kg) 7.95  49.05 57.00        
           
Referencias: [P7 - P12], [P11 - P16] y [P10 - P15]    B 500 S, Ys=1.15  Total   
Nombre de armado       Ø8   Ø20      
Armado viga - Armado inferior   Longitud (m)      2x3.50  7.00  
   Peso (kg)      2x8.63  17.26  
Armado viga - Armado superior   Longitud (m)      2x3.66  7.32  
   Peso (kg)      2x9.03  18.05  
Armado viga - Estribo   Longitud (m)  9x1.41   12.69  
   Peso (kg)  9x0.56   5.01  
Totales   Longitud (m) 12.69  14.32      
   Peso (kg) 5.01  35.31  40.32  
Total con mermas   Longitud (m) 13.96  15.75      
(10.00%)   Peso (kg) 5.51  38.84  44.35  
            
Referencia: [P13 - P14]  B 500 S, Ys=1.15  Total        
Nombre de armado  Ø8  Ø20             
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)   2x4.40 8.80        
 Peso (kg)   2x10.85 21.70        
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Referencia: [P13 - P14]    B 500 S, Ys=1.15 Total   
Nombre de armado    Ø8  Ø20      
Armado viga - Armado superior Longitud (m)      2x4.57 9.14    
 Peso (kg)     2x11.27 22.54    
Armado viga - Estribo Longitud (m)  13x1.41     18.33    
 Peso (kg)  13x0.56     7.23    
Totales Longitud (m)  18.33  17.94     
 Peso (kg)   7.23  44.24 51.47    
Total con mermas Longitud (m)  20.16  19.73     
(10.00%) Peso (kg)   7.95  48.67 56.62    
           
Referencias: [P8 - P13] y [P9 - P14]   B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado      Ø8   Ø12     
Armado viga - Armado inferior  Longitud (m)     2x3.40 6.80  
  Peso (kg)      2x3.02 6.04  
Armado viga - Armado superior  Longitud (m)     2x3.40 6.80  
  Peso (kg)      2x3.02 6.04  
Armado viga - Estribo  Longitud (m)  7x1.41    9.87  
  Peso (kg)   7x0.56    3.89  
Totales  Longitud (m)  9.87  13.60     
  Peso (kg)   3.89  12.08 15.97  
Total con mermas  Longitud (m)  10.86  14.96     
(10.00%)  Peso (kg)   4.28  13.29 17.57  
        
Referencia: [P15 - P16]    B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado    Ø8  Ø20      
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)      2x4.42 8.84    
 Peso (kg)     2x10.90 21.80    
Armado viga - Armado superior Longitud (m)      2x4.59 9.18    
 Peso (kg)     2x11.32 22.64    
Armado viga - Estribo Longitud (m)  14x1.41     19.74    
 Peso (kg)  14x0.56     7.79    
Totales Longitud (m)  19.74  18.02     
 Peso (kg)   7.79  44.44 52.23    
Total con mermas Longitud (m)  21.71  19.82     
(10.00%) Peso (kg)   8.57  48.88 57.45    
        
Referencia: [P6 - P11]    B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado    Ø8  Ø20       
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)      2x3.30 6.60    
 Peso (kg)      2x8.14 16.28    
Armado viga - Armado superior Longitud (m)      2x3.46 6.92    
 Peso (kg)      2x8.53 17.07    
Armado viga - Estribo Longitud (m)  10x1.41     14.10    
 Peso (kg)  10x0.56     5.56    
Totales Longitud (m)  14.10  13.52      
 Peso (kg)   5.56  33.35 38.91    
Total con mermas Longitud (m)  15.51  14.87      
(10.00%) Peso (kg)   6.12  36.68 42.80    
       
Referencia: [(P4-P5) - P6]    B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado    Ø8  Ø20      
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)      2x4.43 8.86    
 Peso (kg)     2x10.93 21.85    
Armado viga - Armado superior Longitud (m)      2x4.60 9.20    
 Peso (kg)     2x11.34 22.69    
Armado viga - Estribo Longitud (m)  14x1.41     19.74    
 Peso (kg)  14x0.56     7.79    
Totales Longitud (m)  19.74  18.06     
 Peso (kg)   7.79  44.54 52.33    
Total con mermas Longitud (m)  21.71  19.87     
(10.00%) Peso (kg)   8.57  48.99 57.56    
       
Referencia: [(P4-P5) - P10]    B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado    Ø8  Ø12      
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)      2x3.20 6.40    
 Peso (kg)      2x2.84 5.68    
Armado viga - Armado superior Longitud (m)      2x3.20 6.40    
 Peso (kg)      2x2.84 5.68    
Armado viga - Estribo Longitud (m)  8x1.41     11.28    
 Peso (kg)  8x0.56     4.45    
Totales Longitud (m)  11.28  12.80      
 Peso (kg)   4.45  11.36 15.81    
Total con mermas Longitud (m)  12.41  14.08      
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Referencia: [P2 - P3]  B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado  Ø8 Ø20   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)  2x4.39 8.78  
 Peso (kg)  2x10.83 21.65  
Armado viga - Armado superior Longitud (m)  2x4.55 9.10  
 Peso (kg)  2x11.22 22.44  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 12x1.41  16.92  
 Peso (kg) 12x0.56  6.68  
Totales Longitud (m) 16.92 17.88   
 Peso (kg) 6.68 44.09 50.77  
Total con mermas Longitud (m) 18.61 19.67   
(10.00%) Peso (kg) 7.35 48.50 55.85  
    
Referencia: [P3 - (P4-P5)]  B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado  Ø8 Ø20   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)  2x5.04 10.08  
 Peso (kg)  2x12.43 24.86  
Armado viga - Armado superior Longitud (m)  2x5.40 10.80  
 Peso (kg)  2x13.32 26.63  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 15x1.41  21.15  
 Peso (kg) 15x0.56  8.35  
Totales Longitud (m) 21.15 20.88   
 Peso (kg) 8.35 51.49 59.84  
Total con mermas Longitud (m) 23.27 22.97   
(10.00%) Peso (kg) 9.19 56.63 65.82  
    
Referencia: [P1 - P2]  B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado  Ø8 Ø20   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)  2x4.43 8.86  
 Peso (kg)  2x10.93 21.85  
Armado viga - Armado superior Longitud (m)  2x4.59 9.18  
 Peso (kg)  2x11.32 22.64  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 13x1.41  18.33  
 Peso (kg) 13x0.56  7.23  
Totales Longitud (m) 18.33 18.04   
 Peso (kg) 7.23 44.49 51.72  
Total con mermas Longitud (m) 20.16 19.84   
(10.00%) Peso (kg) 7.95 48.94 56.89  
    
Referencia: [P1 - P7]  B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado  Ø8 Ø20   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)  2x5.53 11.06  
 Peso (kg)  2x13.64 27.28  
Armado viga - Armado superior Longitud (m)  2x5.79 11.58  
 Peso (kg)  2x14.28 28.56  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 16x1.41  22.56  
 Peso (kg) 16x0.56  8.90  
Totales Longitud (m) 22.56 22.64   
 Peso (kg) 8.90 55.84 64.74  
Total con mermas Longitud (m) 24.82 24.90   
(10.00%) Peso (kg) 9.79 61.42 71.21  
    
Referencia: [P14 - P15]  B 500 S, Ys=1.15 Total  
Nombre de armado  Ø8 Ø20   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)  2x5.54 11.08  
 Peso (kg)  2x13.66 27.33  
Armado viga - Armado superior Longitud (m)  2x5.95 11.90  
 Peso (kg)  2x14.67 29.35  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 15x1.41  21.15  
 Peso (kg) 15x0.56  8.35  
Totales Longitud (m) 21.15 22.98   
 Peso (kg) 8.35 56.68 65.03  
Total con mermas Longitud (m) 23.27 25.28   
(10.00%) Peso (kg) 9.19 62.34 71.53  
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)  
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado 
       (m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza  
Referencia: [P12 - P13] 7.95  49.05 57.00 0.47 0.12 2.33 
Referencias: [P7 - P12], [P11 - P16] y [P10 - P15] 3x5.51  3x38.84 133.05 3x0.31 3x0.08 3x1.56 
Referencia: [P13 - P14] 7.96  48.66 56.62 0.45 0.11 2.27 
Referencias: [P8 - P13] y [P9 - P14] 2x4.28 2x13.29  35.14 2x0.29 2x0.07 2x1.44 
Referencia: [P15 - P16] 8.57  48.88 57.45 0.49 0.12 2.44 
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 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  Encofrado   
       (m²)   
Elemento Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza     
Referencia: [(P4-P5) - P6] 8.57  48.99 57.56 0.51 0.13 2.56   
Referencia: [(P4-P5) - P10] 4.89 12.50  17.39 0.31 0.08 1.56   
Referencia: [P2 - P3] 7.35  48.50 55.85 0.42 0.11 2.11   
Referencia: [P3 - (P4-P5)] 9.18  56.64 65.82 0.55 0.14 2.76   
Referencia: [P1 - P2] 7.95  48.94 56.89 0.44 0.11 2.21   
Referencia: [P1 - P7] 9.79  61.42 71.21 0.59 0.15 2.96   
Referencia: [P14 - P15] 9.18  62.35 71.53 0.54 0.13 2.68   
Totales 112.59 39.08 626.64 778.31 6.62 1.65 33.10   
2.3.- Comprobación           
           
Referencia: C.3.1 [P12 - P13] (Viga de atado)           
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm           
-Armadura superior: 2Ø20           
-Armadura inferior: 2Ø20           
-Estribos: 1xØ8c/25           
Comprobación        Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:        Mínimo: 6 mm  
        Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos:        Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08        Calculado: 24.2 cm 
          
           
Separación mínima armadura longitudinal:        
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08         
- Armadura superior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:           
- Situaciones persistentes:        Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08        Calculado: 25 cm 
          
           
Separación máxima armadura longitudinal:        
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08         
- Armadura superior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:           
- Situaciones persistentes:        Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1        Calculado: 4.02 cm²/m 
          
           
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:           
- Armadura inferior (Situaciones persistentes):        Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5        Calculado: 0.0039 
          
         
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:         
- Armadura inferior (Situaciones persistentes):        Mínimo: 2.3 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08)        Calculado: 6.28 cm² 
          
        
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta:      Momento flector: 2.99 t·m  
- Situaciones persistentes:        Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:           
- Situaciones persistentes:        Mínimo: 29 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares        Calculado: 30 cm 
          
           
Longitud de anclaje barras inferiores origen:           
- Situaciones persistentes:        Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares        Calculado: 21 cm 
          
           
Longitud de anclaje barras superiores extremo:           
- Situaciones persistentes:        Mínimo: 29 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares        Calculado: 30 cm 
          
           
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:           
- Situaciones persistentes:        Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares        Calculado: 21 cm 
          
           
Comprobación de cortante:           
- Situaciones persistentes:        Cortante: 2.18 t Cumple 
  Se cumplen todas las comprobaciones      
           
Referencia: C.3.1 [P7 - P12] (Viga de atado)           
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm           
-Armadura superior: 2Ø20           
-Armadura inferior: 2Ø20           
-Estribos: 1xØ8c/25           
Comprobación        Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:        Mínimo: 6 mm  
        Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos:        Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08        Calculado: 24.2 cm 
          
           
Separación mínima armadura longitudinal:        
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08         
- Armadura superior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior:        Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:           
- Situaciones persistentes:        Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08        Calculado: 25 cm 
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Listado de cimentación    
Estructura proyecto  Fecha: 29/05/17 
    
    
Referencia: C.3.1 [P7 - P12] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 1.52 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 1.66 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ± 0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 1.60 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P13 - P14] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.28 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 2.92 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ± 0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 29 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 29 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm 
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Listado de cimentación    
Estructura proyecto  Fecha: 29/05/17 
    
    
Referencia: C.3.1 [P13 - P14] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.15 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.1 [P8 - P13] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø12    
-Armadura inferior: 2Ø12    
-Estribos: 1xØ8c/30    
Comprobación  Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm  
  Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos:  Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  Calculado: 29.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal:  
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
- Armadura inferior:  Calculado: 28 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Sin cortantes:  Máximo: 30 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  Calculado: 30 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal:  
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
- Armadura inferior:  Calculado: 28 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P15 - P16] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.32 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 3.01 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 29 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 30 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 21 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 22 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 29 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 30 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 21 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 22 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.30 t Cumple  
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Listado de cimentación    
Estructura proyecto  Fecha: 29/05/17 
    
    
Referencia: C.3.1 [P11 - P16] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 1.62 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 1.79 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ± 0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 1.71 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P6 - P11] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 1.43 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 1.54 t·m  
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Listado de cimentación   
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
   
   
Referencia: C.3.1 [P6 - P11] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras superiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras superiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
  
   
Comprobación de cortante:   
- Situaciones persistentes: Cortante: 1.56 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: C.3.1 [(P4-P5) - P6] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
  
   
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
  
   
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
  
   
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:   
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
  
   
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:   
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.34 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
  
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 3.07 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 30 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 31 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 21 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 22 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras superiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 30 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 31 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 21 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 22 cm 
  
   
Comprobación de cortante:   
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.33 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: C.3.1 [P10 - P15] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
  
   
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
- 50 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
 
Listado de cimentación    
Estructura proyecto  Fecha: 29/05/17 
    
    
Referencia: C.3.1 [P10 - P15] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores Estado 
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.14 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
    
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 0.14 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 0.13 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.1 [(P4-P5) - P10] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø12    
-Armadura inferior: 2Ø12    
-Estribos: 1xØ8c/30    
Comprobación  Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm  
  Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos:  Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  Calculado: 29.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal:  
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
- Armadura inferior:  Calculado: 28 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Sin cortantes:  Máximo: 30 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  Calculado: 30 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal:  
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
- Armadura inferior:  Calculado: 28 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.1 [P9 - P14] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø12    
-Armadura inferior: 2Ø12    
-Estribos: 1xØ8c/30    
Comprobación  Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos:  Mínimo: 6 mm  
  Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos:  Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  Calculado: 29.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal:  
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
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Referencia: C.1 [P9 - P14] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø12    
-Armadura inferior: 2Ø12    
-Estribos: 1xØ8c/30    
Comprobación  Valores Estado 
Separación máxima estribos:    
- Sin cortantes:  Máximo: 30 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  Calculado: 30 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal:  
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08   
- Armadura superior:  Calculado: 28 cm Cumple 
- Armadura inferior:  Calculado: 28 cm Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P2 - P3] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.23 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 2.82 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 28 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 20 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.10 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P3 - (P4-P5)] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08   
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Referencia: C.3.1 [P3 - (P4-P5)] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.45 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 3.81 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ± 0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 37 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 38 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 26 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 26 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 27 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.64 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones    
    
Referencia: C.3.1 [P1 - P2] (Viga de atado)    
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
-Armadura superior: 2Ø20    
-Armadura inferior: 2Ø20    
-Estribos: 1xØ8c/25    
Comprobación Valores  Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
   
    
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:    
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
   
    
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
   
    
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
   
    
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.27 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
   
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 2.91 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ± 0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 29 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 28 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 29 cm 
   
    
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
- Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm 
   
    
Comprobación de cortante:    
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.15 t Cumple 
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Referencia: C.3.1 [P1 - P2] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: C.3.1 [P1 - P7] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
  
   
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
  
   
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
  
   
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:   
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039 
  
   
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:   
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.45 cm² 
Cumple Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm² 
  
   
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 4.51 t·m  
- Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 44 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 45 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores origen:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 31 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 32 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras superiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 44 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 45 cm 
  
   
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 31 cm 
Cumple El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 32 cm 
  
   
Comprobación de cortante:   
- Situaciones persistentes: Cortante: 2.72 t Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   
   
Referencia: C.3.1 [P14 - P15] (Viga de atado)   
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm   
-Armadura superior: 2Ø20   
-Armadura inferior: 2Ø20   
-Estribos: 1xØ8c/25   
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm  
 Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: Mínimo: 2 cm 
Cumple Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Calculado: 24.2 cm 
  
   
Separación mínima armadura longitudinal: 
Mínimo: 2 cm 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Separación máxima estribos:   
- Situaciones persistentes: Máximo: 25.6 cm 
Cumple Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 25 cm 
  
   
Separación máxima armadura longitudinal: 
Máximo: 30 cm 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08  
- Armadura superior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
- Armadura inferior: Calculado: 26.4 cm Cumple 
Cuantía mínima para los estribos:   
- Situaciones persistentes: Mínimo: 3.14 cm²/m 
Cumple Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 Calculado: 4.02 cm²/m 
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 Referencia: C.3.1 [P14 - P15] (Viga de atado)    
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm    
 -Armadura superior: 2Ø20    
 -Armadura inferior: 2Ø20    
 -Estribos: 1xØ8c/25    
 Comprobación Valores  Estado 
 Cuantía geométrica mínima armadura traccionada:    
 - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 0.0028  
Cumple  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Calculado: 0.0039  
    
     
 Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta:    
 - Armadura inferior (Situaciones persistentes): Mínimo: 2.45 cm²  
Cumple  Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 6.28 cm²  
    
    
 Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: Momento flector: 7.40 t·m  
 - Situaciones persistentes: Axil: ±  0.00 t  Cumple 
 Longitud de anclaje barras superiores origen:    
 - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm  
Cumple  El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm  
    
     
 Longitud de anclaje barras inferiores origen:    
 - Situaciones persistentes: Mínimo: 0 cm  
Cumple  El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 1 cm  
    
     
 Longitud de anclaje barras superiores extremo:    
 - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm  
Cumple  El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 21 cm  
    
     
 Longitud de anclaje barras inferiores extremo:    
 - Situaciones persistentes: Mínimo: 0 cm  
Cumple  El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 1 cm  
    
     
 Comprobación de cortante:    
 - Situaciones persistentes: Cortante: 5.82 t  Cumple  
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fck 






Tamaño máximo   
(kp/cm²) Naturaleza      (mm)        
Todos  HA-25  255 1.50 Cuarcita 15 
 
 
1.2.- Aceros por elemento y posición 
 
1.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero 
   fyk  
s    (kp/cm²)         
Todos B 500 S    5097  1.15 
1.2.2.- Aceros en perfiles        
        
 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico Módulo de elasticidad   
  (kp/cm²) (kp/cm²)         
 Acero conformado S235 2396 2140673   
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Armado de pilares  
Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
   Geometría     Armaduras     
 Pilar  Dimensiones Tramo  Barras   Estribos Aprov. Estado 
  Planta 
(cm) (m) Esquina 
 Cuantía  
Perimetral 
Separación (%)  
    (%)  (cm)               
 P1 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø16  1.29  1eØ6  20 64.3 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø16  1.29  1eØ6  20 64.3 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø16  1.29  1eØ6  - 45.7 Cumple 
 P2 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø16  1.29  1eØ6  20 76.9 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø16  1.29  1eØ6  20 83.5 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø16  1.29  1eØ6  - 64.0 Cumple 
 P3 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø16  1.29  1eØ6  20 75.3 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø16  1.29  1eØ6  20 83.6 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø16  1.29  1eØ6  - 66.6 Cumple 
 P4 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 47.4 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 47.4 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 33.6 Cumple 
 P5 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 29.4 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 29.4 Cumple 
 P6 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 50.5 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 50.5 Cumple 
 P7 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 70.2 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø12  0.72  1eØ6  15 70.2 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 49.0 Cumple 
 P8 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 57.2 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø12  0.72  1eØ6  15 92.9 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 83.1 Cumple 
 P9 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 57.0 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.20 4Ø12  0.72  1eØ6  15 94.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 82.7 Cumple 
 P10 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 43.3 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 43.7 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 39.5 Cumple 
 P11 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 40.7 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 40.7 Cumple 
 P12 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.45 4Ø12  0.72  1eØ6  15 49.1 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 49.1 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 42.2 Cumple 
 P13 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 43.0 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 43.0 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 37.2 Cumple 
 P14 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 4Ø12  0.72  1eØ6  15 38.5 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.25 4Ø12  0.72  1eØ6  15 39.0 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 36.2 Cumple 
 P15 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.45 4Ø12  0.72  1eØ6  15 51.8 Cumple 
  Forjado primera 25x25 0.00/3.25 4Ø12  0.72  1eØ6  15 51.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 37.8 Cumple 
 P16 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 4Ø12  0.72  1eØ6  15 43.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12  0.72  1eØ6  - 43.8 Cumple 
 
3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 
Nota:  
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  Dimensión Tramo    Base     Cabeza   
Soporte Planta (cm) (m) Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T    
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)      
P1 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 2.45 0.58 1.08 0.26 0.53 0.00 2.01 -0.15 -0.41 0.26 0.53 0.00 
    Cargas muertas 1.00 0.05 0.26 0.03 0.16 0.00 1.00 -0.04 -0.20 0.03 0.16 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.41 0.04 0.20 0.02 0.10 0.00 0.41 -0.02 -0.09 0.02 0.10 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.05 -0.10 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.05 0.10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.05 -0.11 0.02 -0.08 0.01 -0.00 -0.05 0.10 -0.01 -0.08 0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.05 0.10 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.05 -0.10 -0.00 0.07 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.05 0.11 -0.02 0.08 -0.01 0.00 0.05 -0.10 0.01 0.08 -0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.08 -0.02 -0.19 -0.02 -0.12 -0.00 -0.08 0.02 0.15 -0.02 -0.12 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.09 0.00 -0.26 0.00 -0.16 0.00 -0.09 -0.01 0.20 0.00 -0.16 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.08 0.02 0.19 0.02 0.12 0.00 0.08 -0.02 -0.15 0.02 0.12 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.09 -0.00 0.26 -0.00 0.16 -0.00 0.09 0.01 -0.20 -0.00 0.16 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 9.51 0.40 0.60 0.33 0.55 0.00 9.01 -0.66 -1.14 0.33 0.55 0.00 
    Cargas muertas 1.86 0.03 0.09 0.02 0.09 0.00 1.86 -0.03 -0.19 0.02 0.09 0.00 
    Sobrecarga de uso 1.22 0.03 0.10 0.02 0.09 0.00 1.22 -0.04 -0.20 0.02 0.09 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.23 -0.34 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 -0.23 0.20 0.01 -0.17 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.21 -0.37 0.04 -0.18 0.02 -0.00 -0.21 0.21 -0.03 -0.18 0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.23 0.34 0.01 0.17 0.00 -0.00 0.23 -0.20 -0.01 0.17 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.21 0.37 -0.04 0.18 -0.02 0.00 0.21 -0.21 0.03 0.18 -0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.41 -0.06 -0.63 -0.03 -0.35 -0.00 -0.41 0.03 0.48 -0.03 -0.35 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.47 0.05 -0.85 0.03 -0.47 0.00 -0.47 -0.04 0.65 0.03 -0.47 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.41 0.06 0.63 0.03 0.35 0.00 0.41 -0.03 -0.48 0.03 0.35 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.47 -0.05 0.85 -0.03 0.47 -0.00 0.47 0.04 -0.65 -0.03 0.47 -0.00 
P2 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 4.60 -0.05 1.23 -0.02 0.65 0.00 4.16 -0.00 -0.60 -0.02 0.65 0.00 
    Cargas muertas 2.25 0.01 0.54 0.00 0.31 0.00 2.25 -0.00 -0.34 0.00 0.31 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.92 0.00 0.44 0.00 0.21 0.00 0.92 -0.00 -0.17 0.00 0.21 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.01 -0.21 -0.00 -0.12 -0.00 0.00 0.01 0.13 0.00 -0.12 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.02 -0.23 0.01 -0.13 0.00 -0.00 0.02 0.14 -0.00 -0.13 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.01 0.21 0.00 0.12 0.00 -0.00 -0.01 -0.13 -0.00 0.12 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.02 0.23 -0.01 0.13 -0.00 0.00 -0.02 -0.14 0.00 0.13 -0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.08 -0.04 -0.30 -0.02 -0.18 -0.00 -0.08 0.03 0.19 -0.02 -0.18 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.10 0.01 -0.33 0.01 -0.19 0.00 -0.10 -0.01 0.21 0.01 -0.19 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.08 0.04 0.30 0.02 0.18 0.00 0.08 -0.03 -0.19 0.02 0.18 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.10 -0.01 0.33 -0.01 0.19 -0.00 0.10 0.01 -0.21 -0.01 0.19 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 14.94 -0.02 0.63 -0.03 0.55 0.00 14.44 0.08 -1.15 -0.03 0.55 0.00 
    Cargas muertas 4.32 0.02 0.24 0.01 0.21 0.00 4.32 -0.01 -0.43 0.01 0.21 0.00 
    Sobrecarga de uso 2.93 0.01 0.25 0.01 0.22 0.00 2.93 -0.01 -0.45 0.01 0.22 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.04 -0.40 -0.00 -0.22 -0.00 0.00 0.04 0.31 0.00 -0.22 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.06 -0.44 0.02 -0.24 0.01 -0.00 0.06 0.34 -0.02 -0.24 0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.04 0.40 0.00 0.22 0.00 -0.00 -0.04 -0.31 -0.00 0.22 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.06 0.44 -0.02 0.24 -0.01 0.00 -0.06 -0.34 0.02 0.24 -0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.45 -0.07 -0.74 -0.04 -0.42 -0.00 -0.45 0.05 0.60 -0.04 -0.42 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.53 0.06 -0.85 0.04 -0.48 0.00 -0.53 -0.05 0.69 0.04 -0.48 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.45 0.07 0.74 0.04 0.42 0.00 0.45 -0.05 -0.60 0.04 0.42 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.53 -0.06 0.85 -0.04 0.48 -0.00 0.53 0.05 -0.69 -0.04 0.48 -0.00 
P3 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 5.19 0.23 1.21 0.11 0.65 0.00 4.75 -0.07 -0.60 0.11 0.65 0.00 
    Cargas muertas 2.57 0.03 0.54 0.02 0.31 0.00 2.57 -0.02 -0.34 0.02 0.31 0.00 
    Sobrecarga de uso 1.05 0.02 0.45 0.01 0.22 0.00 1.05 -0.01 -0.17 0.01 0.22 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.01 -0.20 -0.00 -0.12 -0.00 0.00 -0.01 0.13 -0.00 -0.12 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.01 -0.21 -0.01 -0.13 -0.00 -0.00 -0.01 0.14 0.00 -0.13 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.01 0.20 0.00 0.12 0.00 -0.00 0.01 -0.13 0.00 0.12 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.01 0.21 0.01 0.13 0.00 0.00 0.01 -0.14 -0.00 0.13 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.10 -0.04 -0.34 -0.02 -0.20 -0.00 -0.10 0.03 0.22 -0.02 -0.20 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.09 0.01 -0.30 0.01 -0.18 0.00 -0.09 -0.01 0.20 0.01 -0.18 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.10 0.04 0.34 0.02 0.20 0.00 0.10 -0.03 -0.22 0.02 0.20 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.09 -0.01 0.30 -0.01 0.18 -0.00 0.09 0.01 -0.20 -0.01 0.18 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 15.62 0.17 0.62 0.14 0.54 0.00 15.12 -0.26 -1.10 0.14 0.54 0.00 
    Cargas muertas 4.63 0.02 0.25 0.01 0.21 0.00 4.63 -0.02 -0.43 0.01 0.21 0.00 
    Sobrecarga de uso 3.07 0.02 0.26 0.01 0.22 0.00 3.07 -0.02 -0.46 0.01 0.22 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.01 -0.40 -0.00 -0.22 -0.00 0.00 -0.01 0.30 0.00 -0.22 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.02 -0.43 -0.00 -0.23 -0.00 -0.00 -0.02 0.32 0.00 -0.23 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.01 0.40 0.00 0.22 0.00 -0.00 0.01 -0.30 -0.00 0.22 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.02 0.43 0.00 0.23 0.00 0.00 0.02 -0.32 -0.00 0.23 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.53 -0.07 -0.79 -0.04 -0.45 -0.00 -0.53 0.05 0.64 -0.04 -0.45 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.50 0.06 -0.78 0.03 -0.44 0.00 -0.50 -0.05 0.63 0.03 -0.44 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.53 0.07 0.79 0.04 0.45 0.00 0.53 -0.05 -0.64 0.04 0.45 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.50 -0.06 0.78 -0.03 0.44 -0.00 0.50 0.05 -0.63 -0.03 0.44 -0.00 
P4 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 2.58 -0.74 0.28 -0.32 0.24 0.00 2.14 0.17 -0.39 -0.32 0.24 0.00 
    Cargas muertas 1.08 -0.05 0.11 -0.03 0.11 0.00 1.08 0.04 -0.21 -0.03 0.11 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.43 -0.04 0.05 -0.02 0.05 0.00 0.43 0.02 -0.09 -0.02 0.05 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.05 -0.10 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.05 0.09 -0.00 -0.07 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.04 -0.10 -0.02 -0.07 -0.01 -0.00 0.04 0.10 0.01 -0.07 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.05 0.10 -0.00 0.07 -0.00 -0.00 -0.05 -0.09 0.00 0.07 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.04 0.10 0.02 0.07 0.01 0.00 -0.04 -0.10 -0.01 0.07 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.09 -0.02 -0.25 -0.01 -0.16 -0.00 -0.09 0.02 0.21 -0.01 -0.16 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.08 0.00 -0.18 0.00 -0.12 0.00 -0.08 -0.01 0.16 0.00 -0.12 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.09 0.02 0.25 0.01 0.16 0.00 0.09 -0.02 -0.21 0.01 0.16 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.08 -0.00 0.18 -0.00 0.12 -0.00 0.08 0.01 -0.16 -0.00 0.12 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 6.85 -0.41 0.03 -0.37 0.01 0.00 6.33 0.80 -0.01 -0.37 0.01 0.00 
    Cargas muertas 1.31 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 1.31 0.02 0.05 -0.01 -0.02 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.68 -0.01 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.68 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.19 -0.33 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.19 0.19 -0.00 -0.16 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.17 -0.35 -0.03 -0.17 -0.01 -0.00 0.17 0.20 0.02 -0.17 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.19 0.33 -0.00 0.16 -0.00 -0.00 -0.19 -0.19 0.00 0.16 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.17 0.35 0.03 0.17 0.01 0.00 -0.17 -0.20 -0.02 0.17 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.65 -0.05 -0.74 -0.02 -0.38 -0.00 -0.65 0.03 0.51 -0.02 -0.38 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.57 0.05 -0.61 0.03 -0.32 0.00 -0.57 -0.03 0.43 0.03 -0.32 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.65 0.05 0.74 0.02 0.38 0.00 0.65 -0.03 -0.51 0.02 0.38 0.00 






Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
- 58 - Autor: Juan Leciñena Millán 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
 Estructura proyecto             Fecha: 29/05/17 
                 
                 
  Dimensión Tramo    Base     Cabeza   
Soporte Planta (cm) (m) Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T    
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)      
P5 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 7.99 -0.04 0.13 -0.04 0.09 0.00 7.47 0.09 -0.16 -0.04 0.09 0.00 
    Cargas muertas 2.07 -0.02 0.05 -0.02 0.04 0.00 2.07 0.05 -0.07 -0.02 0.04 0.00 
    Sobrecarga de uso 1.70 -0.03 0.03 -0.03 0.02 0.00 1.70 0.06 -0.04 -0.03 0.02 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.05 -0.31 0.00 -0.13 0.00 0.00 -0.05 0.13 -0.00 -0.13 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.03 -0.32 -0.03 -0.14 -0.01 -0.00 -0.03 0.13 0.01 -0.14 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.05 0.31 -0.00 0.13 -0.00 -0.00 0.05 -0.13 0.00 0.13 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.03 0.32 0.03 0.14 0.01 0.00 0.03 -0.13 -0.01 0.14 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.46 -0.03 -0.69 -0.01 -0.31 -0.00 0.46 0.02 0.34 -0.01 -0.31 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.38 0.02 -0.56 0.01 -0.26 0.00 0.38 -0.01 0.28 0.01 -0.26 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.46 0.03 0.69 0.01 0.31 0.00 -0.46 -0.02 -0.34 0.01 0.31 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.38 -0.02 0.56 -0.01 0.26 -0.00 -0.38 0.01 -0.28 -0.01 0.26 -0.00 
P6 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 1.35 -0.01 0.11 -0.01 0.06 0.00 0.83 0.04 -0.10 -0.01 0.06 0.00 
    Cargas muertas 0.31 0.01 0.04 0.01 0.03 0.00 0.31 -0.00 -0.04 0.01 0.03 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.10 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.10 -0.02 -0.02 0.01 0.01 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.07 -0.30 0.01 -0.12 0.00 0.00 0.07 0.11 -0.00 -0.12 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.06 -0.31 -0.04 -0.13 -0.02 -0.00 0.06 0.12 0.02 -0.13 -0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.07 0.30 -0.01 0.12 -0.00 -0.00 -0.07 -0.11 0.00 0.12 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.06 0.31 0.04 0.13 0.02 0.00 -0.06 -0.12 -0.02 0.13 0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.19 -0.03 -0.67 -0.01 -0.28 -0.00 -0.19 0.01 0.26 -0.01 -0.28 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.14 0.03 -0.47 0.01 -0.20 0.00 -0.14 -0.01 0.18 0.01 -0.20 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.19 0.03 0.67 0.01 0.28 0.00 0.19 -0.01 -0.26 0.01 0.28 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.14 -0.03 0.47 -0.01 0.20 -0.00 0.14 0.01 -0.18 -0.01 0.20 -0.00 
P7 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 3.99 0.04 -0.78 0.03 -0.39 0.00 3.55 -0.04 0.32 0.03 -0.39 0.00 
    Cargas muertas 2.13 0.02 -0.21 0.02 -0.13 0.00 2.13 -0.03 0.14 0.02 -0.13 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.84 0.01 -0.15 0.01 -0.08 0.00 0.84 -0.01 0.07 0.01 -0.08 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.02 0.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.01 0.04 0.03 0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.03 -0.01 0.00 0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.02 -0.04 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.01 -0.04 -0.03 -0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.01 -0.00 -0.34 0.00 -0.19 -0.00 -0.01 -0.00 0.19 0.00 -0.19 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.01 0.00 -0.45 0.00 -0.25 0.00 -0.01 0.00 0.25 0.00 -0.25 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.01 0.00 0.34 -0.00 0.19 0.00 0.01 0.00 -0.19 -0.00 0.19 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.01 -0.00 0.45 -0.00 0.25 -0.00 0.01 -0.00 -0.25 -0.00 0.25 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 12.91 0.01 -0.45 0.01 -0.36 0.00 12.41 -0.02 0.71 0.01 -0.36 0.00 
    Cargas muertas 3.66 0.01 -0.07 0.00 -0.06 0.00 3.66 -0.01 0.11 0.00 -0.06 0.00 
    Sobrecarga de uso 2.33 0.01 -0.08 0.01 -0.07 0.00 2.33 -0.01 0.13 0.01 -0.07 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.05 -0.27 -0.01 -0.10 -0.00 0.00 -0.05 0.06 0.01 -0.10 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.04 -0.26 0.05 -0.10 0.03 -0.00 -0.04 0.06 -0.05 -0.10 0.03 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.05 0.27 0.01 0.10 0.00 -0.00 0.05 -0.06 -0.01 0.10 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.04 0.26 -0.05 0.10 -0.03 0.00 0.04 -0.06 0.05 0.10 -0.03 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.05 0.01 -0.72 0.00 -0.42 -0.00 -0.05 -0.00 0.64 0.00 -0.42 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.06 -0.01 -0.97 -0.00 -0.57 0.00 -0.06 0.00 0.86 -0.00 -0.57 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.05 -0.01 0.72 -0.00 0.42 0.00 0.05 0.00 -0.64 -0.00 0.42 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.06 0.01 0.97 0.00 0.57 -0.00 0.06 -0.00 -0.86 0.00 0.57 -0.00 
P8 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 9.00 -0.03 -0.80 -0.02 -0.41 0.00 8.56 0.03 0.34 -0.02 -0.41 0.00 
    Cargas muertas 5.26 -0.02 -0.33 -0.01 -0.18 0.00 5.26 0.02 0.18 -0.01 -0.18 0.00 
    Sobrecarga de uso 2.06 -0.01 -0.26 -0.01 -0.13 0.00 2.06 0.01 0.09 -0.01 -0.13 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.01 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.06 0.00 -0.02 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.06 -0.01 -0.02 0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.06 -0.00 0.02 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.01 -0.00 -0.01 0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.06 0.01 0.02 -0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.04 0.00 -0.46 0.00 -0.25 -0.00 -0.04 -0.00 0.24 0.00 -0.25 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.05 0.00 -0.51 0.00 -0.27 0.00 -0.05 0.00 0.26 0.00 -0.27 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.04 -0.00 0.46 -0.00 0.25 0.00 0.04 0.00 -0.24 -0.00 0.25 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.05 -0.00 0.51 -0.00 0.27 -0.00 0.05 -0.00 -0.26 -0.00 0.27 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 19.53 -0.01 -0.43 -0.01 -0.36 0.00 19.03 0.01 0.73 -0.01 -0.36 0.00 
    Cargas muertas 9.19 0.00 -0.15 0.00 -0.12 0.00 9.19 -0.00 0.25 0.00 -0.12 0.00 
    Sobrecarga de uso 6.04 -0.00 -0.16 -0.00 -0.13 0.00 6.04 0.00 0.27 -0.00 -0.13 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.00 -0.28 -0.00 -0.12 -0.00 0.00 -0.00 0.09 0.00 -0.12 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.00 -0.28 0.02 -0.11 0.02 -0.00 0.00 0.09 -0.02 -0.11 0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.00 0.28 0.00 0.12 0.00 -0.00 0.00 -0.09 -0.00 0.12 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.00 0.28 -0.02 0.11 -0.02 0.00 -0.00 -0.09 0.02 0.11 -0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.07 0.01 -0.83 0.00 -0.50 -0.00 -0.07 -0.00 0.78 0.00 -0.50 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.08 -0.01 -0.95 -0.00 -0.58 0.00 -0.08 0.00 0.89 -0.00 -0.58 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.07 -0.01 0.83 -0.00 0.50 0.00 0.07 0.00 -0.78 -0.00 0.50 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.08 0.01 0.95 0.00 0.58 -0.00 0.08 -0.00 -0.89 0.00 0.58 -0.00 
P9 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 10.24 0.26 -0.67 0.11 -0.35 0.00 9.81 -0.05 0.31 0.11 -0.35 0.00 
    Cargas muertas 5.97 0.13 -0.30 0.06 -0.17 0.00 5.97 -0.04 0.17 0.06 -0.17 0.00 
    Sobrecarga de uso 2.34 0.09 -0.25 0.04 -0.12 0.00 2.34 -0.02 0.09 0.04 -0.12 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.00 -0.10 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.00 -0.06 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.00 -0.10 -0.01 -0.06 -0.00 -0.00 0.00 0.07 0.00 -0.06 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.00 0.10 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 -0.00 -0.07 0.00 0.06 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.00 0.10 0.01 0.06 0.00 0.00 -0.00 -0.07 -0.00 0.06 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.04 0.00 -0.50 0.00 -0.27 -0.00 -0.04 -0.00 0.27 0.00 -0.27 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.04 -0.00 -0.46 -0.00 -0.25 0.00 -0.04 0.00 0.25 -0.00 -0.25 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.04 -0.00 0.50 -0.00 0.27 0.00 0.04 0.00 -0.27 -0.00 0.27 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.04 0.00 0.46 0.00 0.25 -0.00 0.04 -0.00 -0.25 0.00 0.25 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.20 Peso propio 20.54 0.18 -0.33 0.16 -0.29 0.00 20.04 -0.32 0.59 0.16 -0.29 0.00 
    Cargas muertas 9.86 0.09 -0.12 0.08 -0.11 0.00 9.86 -0.15 0.22 0.08 -0.11 0.00 
    Sobrecarga de uso 6.16 0.07 -0.15 0.06 -0.13 0.00 6.16 -0.11 0.26 0.06 -0.13 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.13 -0.36 0.00 -0.18 0.00 0.00 -0.13 0.23 -0.00 -0.18 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.13 -0.36 -0.00 -0.18 -0.00 -0.00 -0.13 0.22 0.00 -0.18 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.13 0.36 -0.00 0.18 -0.00 -0.00 0.13 -0.23 0.00 0.18 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.13 0.36 0.00 0.18 0.00 0.00 0.13 -0.22 -0.00 0.18 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.17 0.01 -0.89 0.00 -0.53 -0.00 -0.17 -0.00 0.82 0.00 -0.53 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.15 -0.01 -0.88 -0.00 -0.52 0.00 -0.15 0.01 0.80 -0.00 -0.52 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.17 -0.01 0.89 -0.00 0.53 0.00 0.17 0.00 -0.82 -0.00 0.53 0.00 






Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
Autor: Juan Leciñena Millán - 59 – 
NºTFG 422.16.82 
 
Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
 Estructura proyecto             Fecha: 29/05/17 
                 
                 
  Dimensión Tramo    Base     Cabeza   
Soporte Planta (cm) (m) Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T    
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)      
P10 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 4.36 -0.34 -0.26 -0.14 -0.17 0.00 3.92 0.05 0.22 -0.14 -0.17 0.00 
    Cargas muertas 2.35 -0.20 -0.17 -0.08 -0.11 0.00 2.35 0.03 0.13 -0.08 -0.11 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.94 -0.12 -0.11 -0.05 -0.06 0.00 0.94 0.01 0.06 -0.05 -0.06 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.02 -0.08 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 -0.00 -0.04 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.02 -0.08 -0.02 -0.04 -0.01 -0.00 0.02 0.03 0.01 -0.04 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.02 0.08 -0.00 0.04 -0.00 -0.00 -0.02 -0.03 0.00 0.04 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.02 0.08 0.02 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.02 0.00 -0.40 0.00 -0.23 -0.00 -0.02 -0.00 0.26 0.00 -0.23 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.02 0.00 -0.30 0.00 -0.18 0.00 -0.02 0.00 0.20 0.00 -0.18 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.02 -0.00 0.40 -0.00 0.23 0.00 0.02 0.00 -0.26 -0.00 0.23 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.02 -0.00 0.30 -0.00 0.18 -0.00 0.02 -0.00 -0.20 -0.00 0.18 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 13.81 -0.21 -0.03 -0.18 -0.04 0.00 13.29 0.39 0.10 -0.18 -0.04 0.00 
    Cargas muertas 5.23 -0.12 -0.03 -0.10 -0.03 0.00 5.23 0.22 0.07 -0.10 -0.03 0.00 
    Sobrecarga de uso 2.76 -0.08 -0.04 -0.07 -0.04 0.00 2.76 0.14 0.09 -0.07 -0.04 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.16 -0.35 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.16 0.23 -0.00 -0.17 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.14 -0.35 -0.03 -0.17 -0.02 -0.00 0.14 0.22 0.02 -0.17 -0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.16 0.35 -0.00 0.17 -0.00 -0.00 -0.16 -0.23 0.00 0.17 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.14 0.35 0.03 0.17 0.02 0.00 -0.14 -0.22 -0.02 0.17 0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.34 0.01 -0.82 0.00 -0.45 -0.00 -0.34 -0.01 0.66 0.00 -0.45 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.27 -0.01 -0.68 -0.00 -0.37 0.00 -0.27 0.00 0.54 -0.00 -0.37 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.34 -0.01 0.82 -0.00 0.45 0.00 0.34 0.01 -0.66 -0.00 0.45 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.27 0.01 0.68 0.00 0.37 -0.00 0.27 -0.00 -0.54 0.00 0.37 -0.00 
P11 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 3.24 -0.02 0.10 -0.01 0.05 0.00 2.72 0.03 -0.08 -0.01 0.05 0.00 
    Cargas muertas 1.37 -0.00 0.03 -0.01 0.02 0.00 1.37 0.01 -0.03 -0.01 0.02 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.65 -0.00 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.65 0.01 -0.02 -0.00 0.01 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.01 -0.24 0.01 -0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.08 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.01 -0.23 -0.04 -0.08 -0.02 -0.00 0.01 0.01 0.02 -0.08 -0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.01 0.24 -0.01 0.08 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.08 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.01 0.23 0.04 0.08 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ -0.00 0.01 -0.71 0.00 -0.31 -0.00 -0.00 -0.00 0.32 0.00 -0.31 -0.00 
    Viento +Y exc.- -0.00 -0.00 -0.50 -0.00 -0.22 0.00 -0.00 -0.00 0.22 -0.00 -0.22 0.00 
    Viento -Y exc.+ 0.00 -0.01 0.71 -0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 -0.32 -0.00 0.31 0.00 
    Viento -Y exc.- 0.00 0.00 0.50 0.00 0.22 -0.00 0.00 0.00 -0.22 0.00 0.22 -0.00 
P12 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.45 Peso propio 1.53 0.54 -0.45 0.23 -0.21 0.00 1.08 -0.12 0.17 0.23 -0.21 0.00 
    Cargas muertas 0.51 0.03 -0.13 0.02 -0.07 0.00 0.51 -0.03 0.07 0.02 -0.07 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.21 0.03 -0.09 0.01 -0.04 0.00 0.21 -0.01 0.04 0.01 -0.04 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.05 -0.11 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 -0.05 0.10 0.00 -0.07 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.05 -0.10 0.01 -0.06 0.01 -0.00 -0.05 0.09 -0.01 -0.06 0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.05 0.11 0.00 0.07 0.00 -0.00 0.05 -0.10 -0.00 0.07 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.05 0.10 -0.01 0.06 -0.01 0.00 0.05 -0.09 0.01 0.06 -0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.09 0.02 -0.11 0.01 -0.08 -0.00 0.09 -0.02 0.12 0.01 -0.08 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.10 -0.00 -0.15 -0.00 -0.11 0.00 0.10 0.01 0.16 -0.00 -0.11 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.09 -0.02 0.11 -0.01 0.08 0.00 -0.09 0.02 -0.12 -0.01 0.08 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.10 0.00 0.15 0.00 0.11 -0.00 -0.10 -0.01 -0.16 0.00 0.11 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 6.59 0.32 -0.26 0.29 -0.20 0.00 6.08 -0.62 0.41 0.29 -0.20 0.00 
    Cargas muertas 1.02 0.01 -0.05 0.01 -0.04 0.00 1.02 -0.02 0.07 0.01 -0.04 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.68 0.02 -0.05 0.01 -0.04 0.00 0.68 -0.03 0.07 0.01 -0.04 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.21 -0.34 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 -0.21 0.21 0.00 -0.17 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.23 -0.32 0.04 -0.16 0.02 -0.00 -0.23 0.19 -0.03 -0.16 0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.21 0.34 0.01 0.17 0.00 -0.00 0.21 -0.21 -0.00 0.17 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.23 0.32 -0.04 0.16 -0.02 0.00 0.23 -0.19 0.03 0.16 -0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.45 0.05 -0.57 0.02 -0.29 -0.00 0.45 -0.03 0.39 0.02 -0.29 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.54 -0.05 -0.76 -0.02 -0.39 0.00 0.54 0.03 0.52 -0.02 -0.39 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.45 -0.05 0.57 -0.02 0.29 0.00 -0.45 0.03 -0.39 -0.02 0.29 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.54 0.05 0.76 0.02 0.39 -0.00 -0.54 -0.03 -0.52 0.02 0.39 -0.00 
P13 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 2.61 -0.15 -0.40 -0.07 -0.19 0.00 2.17 0.05 0.14 -0.07 -0.19 0.00 
    Cargas muertas 1.09 -0.02 -0.20 -0.01 -0.10 0.00 1.09 0.01 0.08 -0.01 -0.10 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.46 -0.01 -0.16 -0.01 -0.07 0.00 0.46 0.01 0.05 -0.01 -0.07 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.01 -0.22 -0.00 -0.13 -0.00 0.00 0.01 0.13 0.00 -0.13 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.01 -0.20 0.00 -0.12 0.00 -0.00 0.01 0.12 -0.00 -0.12 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.01 0.22 0.00 0.13 0.00 -0.00 -0.01 -0.13 -0.00 0.13 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.01 0.20 -0.00 0.12 -0.00 0.00 -0.01 -0.12 0.00 0.12 -0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.12 0.04 -0.21 0.02 -0.14 -0.00 0.12 -0.02 0.18 0.02 -0.14 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.14 -0.01 -0.23 -0.01 -0.15 0.00 0.14 0.01 0.20 -0.01 -0.15 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.12 -0.04 0.21 -0.02 0.14 0.00 -0.12 0.02 -0.18 -0.02 0.14 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.14 0.01 0.23 0.01 0.15 -0.00 -0.14 -0.01 -0.20 0.01 0.15 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 10.28 -0.09 -0.21 -0.07 -0.17 0.00 9.77 0.13 0.35 -0.07 -0.17 0.00 
    Cargas muertas 2.23 -0.00 -0.09 -0.00 -0.08 0.00 2.23 0.00 0.16 -0.00 -0.08 0.00 
    Sobrecarga de uso 1.56 -0.01 -0.09 -0.00 -0.07 0.00 1.56 0.01 0.15 -0.00 -0.07 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.05 -0.40 -0.00 -0.21 -0.00 0.00 0.05 0.31 0.00 -0.21 -0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.03 -0.37 0.02 -0.20 0.01 -0.00 0.03 0.29 -0.01 -0.20 0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.05 0.40 0.00 0.21 0.00 -0.00 -0.05 -0.31 -0.00 0.21 0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.03 0.37 -0.02 0.20 -0.01 0.00 -0.03 -0.29 0.01 0.20 -0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.53 0.06 -0.64 0.03 -0.33 -0.00 0.53 -0.04 0.46 0.03 -0.33 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.61 -0.05 -0.74 -0.03 -0.38 0.00 0.61 0.04 0.53 -0.03 -0.38 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.53 -0.06 0.64 -0.03 0.33 0.00 -0.53 0.04 -0.46 -0.03 0.33 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.61 0.05 0.74 0.03 0.38 -0.00 -0.61 -0.04 -0.53 0.03 0.38 -0.00 
P14 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.35 Peso propio 2.78 0.21 -0.35 0.09 -0.16 0.00 2.34 -0.04 0.11 0.09 -0.16 0.00 
    Cargas muertas 1.18 0.03 -0.17 0.02 -0.08 0.00 1.18 -0.02 0.07 0.02 -0.08 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.50 0.02 -0.13 0.01 -0.06 0.00 0.50 -0.01 0.04 0.01 -0.06 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.01 -0.23 0.00 -0.13 0.00 0.00 -0.01 0.14 -0.00 -0.13 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.01 -0.22 -0.01 -0.12 -0.00 -0.00 -0.01 0.13 0.00 -0.12 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.01 0.23 -0.00 0.13 -0.00 -0.00 0.01 -0.14 0.00 0.13 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.01 0.22 0.01 0.12 0.00 0.00 0.01 -0.13 -0.00 0.12 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.14 0.04 -0.25 0.02 -0.16 -0.00 0.14 -0.02 0.21 0.02 -0.16 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.13 -0.02 -0.22 -0.01 -0.15 0.00 0.13 0.01 0.19 -0.01 -0.15 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.14 -0.04 0.25 -0.02 0.16 0.00 -0.14 0.02 -0.21 -0.02 0.16 0.00 






Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
- 60 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
 
Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
 Estructura proyecto             Fecha: 29/05/17 
                 
                 
  Dimensión Tramo    Base     Cabeza   
Soporte Planta (cm) (m) Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T    
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)      
 Forjado primera 25x25 0.00/3.25 Peso propio 10.91 0.12 -0.18 0.12 -0.16 0.00 10.41 -0.26 0.33 0.12 -0.16 0.00 
    Cargas muertas 2.30 0.02 -0.07 0.02 -0.06 0.00 2.30 -0.04 0.14 0.02 -0.06 0.00 
    Sobrecarga de uso 1.54 0.02 -0.07 0.02 -0.06 0.00 1.54 -0.03 0.13 0.02 -0.06 0.00 
    Viento +X exc.+ -0.05 -0.41 0.00 -0.23 0.00 0.00 -0.05 0.33 -0.00 -0.23 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- -0.04 -0.39 -0.00 -0.21 -0.00 -0.00 -0.04 0.31 -0.00 -0.21 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.+ 0.05 0.41 -0.00 0.23 -0.00 -0.00 0.05 -0.33 0.00 0.23 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- 0.04 0.39 0.00 0.21 0.00 0.00 0.04 -0.31 0.00 0.21 0.00 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.66 0.06 -0.71 0.03 -0.38 -0.00 0.66 -0.04 0.51 0.03 -0.38 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.61 -0.06 -0.70 -0.03 -0.37 0.00 0.61 0.05 0.51 -0.03 -0.37 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.66 -0.06 0.71 -0.03 0.38 0.00 -0.66 0.04 -0.51 -0.03 0.38 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.61 0.06 0.70 0.03 0.37 -0.00 -0.61 -0.05 -0.51 0.03 0.37 -0.00 
P15 Forjado cubierta 25x25 3.55/6.45 Peso propio 1.59 -0.56 -0.42 -0.25 -0.19 0.00 1.13 0.18 0.12 -0.25 -0.19 0.00 
    Cargas muertas 0.56 -0.06 -0.12 -0.04 -0.07 0.00 0.56 0.04 0.07 -0.04 -0.07 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.23 -0.05 -0.05 -0.02 -0.03 0.00 0.23 0.02 0.03 -0.02 -0.03 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.05 -0.19 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.05 0.10 -0.00 -0.10 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.05 -0.18 -0.01 -0.09 -0.01 -0.00 0.05 0.09 0.01 -0.09 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.05 0.19 -0.00 0.10 -0.00 -0.00 -0.05 -0.10 0.00 0.10 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.05 0.18 0.01 0.09 0.01 0.00 -0.05 -0.09 -0.01 0.09 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.11 0.04 -0.20 0.02 -0.13 -0.00 0.11 -0.02 0.18 0.02 -0.13 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.09 -0.01 -0.15 -0.01 -0.10 0.00 0.09 0.01 0.14 -0.01 -0.10 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.11 -0.04 0.20 -0.02 0.13 0.00 -0.11 0.02 -0.18 -0.02 0.13 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.09 0.01 0.15 0.01 0.10 -0.00 -0.09 -0.01 -0.14 0.01 0.10 -0.00 
 Forjado primera 25x25 0.00/3.25 Peso propio 7.97 -0.35 -0.23 -0.29 -0.21 0.00 7.46 0.60 0.46 -0.29 -0.21 0.00 
    Cargas muertas 1.43 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 0.00 1.43 0.03 0.09 -0.02 -0.04 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.71 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.71 0.04 0.04 -0.02 -0.02 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.12 -0.41 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.12 0.32 -0.00 -0.23 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.15 -0.38 -0.03 -0.21 -0.01 -0.00 0.15 0.30 0.02 -0.21 -0.01 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.12 0.41 -0.00 0.23 -0.00 -0.00 -0.12 -0.32 0.00 0.23 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.15 0.38 0.03 0.21 0.01 0.00 -0.15 -0.30 -0.02 0.21 0.01 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.60 0.06 -0.75 0.03 -0.39 -0.00 0.60 -0.05 0.52 0.03 -0.39 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.50 -0.05 -0.62 -0.03 -0.32 0.00 0.50 0.04 0.43 -0.03 -0.32 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.60 -0.06 0.75 -0.03 0.39 0.00 -0.60 0.05 -0.52 -0.03 0.39 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.50 0.05 0.62 0.03 0.32 -0.00 -0.50 -0.04 -0.43 0.03 0.32 -0.00 
P16 Forjado primera 25x25 0.00/3.30 Peso propio 1.67 -0.03 -0.05 -0.02 -0.06 0.00 1.16 0.02 0.14 -0.02 -0.06 0.00 
    Cargas muertas 0.54 -0.01 -0.04 -0.01 -0.03 0.00 0.54 0.02 0.08 -0.01 -0.03 0.00 
    Sobrecarga de uso 0.27 -0.01 -0.02 -0.00 -0.02 0.00 0.27 0.01 0.04 -0.00 -0.02 0.00 
    Viento +X exc.+ 0.09 -0.31 0.01 -0.13 0.00 0.00 0.09 0.13 -0.00 -0.13 0.00 0.00 
    Viento +X exc.- 0.10 -0.29 -0.04 -0.13 -0.02 -0.00 0.10 0.12 0.02 -0.13 -0.02 -0.00 
    Viento -X exc.+ -0.09 0.31 -0.01 0.13 -0.00 -0.00 -0.09 -0.13 0.00 0.13 -0.00 -0.00 
    Viento -X exc.- -0.10 0.29 0.04 0.13 0.02 0.00 -0.10 -0.12 -0.02 0.13 0.02 0.00 
    Viento +Y exc.+ 0.16 0.04 -0.67 0.02 -0.28 -0.00 0.16 -0.02 0.25 0.02 -0.28 -0.00 
    Viento +Y exc.- 0.13 -0.04 -0.47 -0.02 -0.19 0.00 0.13 0.02 0.18 -0.02 -0.19 0.00 
    Viento -Y exc.+ -0.16 -0.04 0.67 -0.02 0.28 0.00 -0.16 0.02 -0.25 -0.02 0.28 0.00 
    Viento -Y exc.- -0.13 0.04 0.47 0.02 0.19 -0.00 -0.13 -0.02 -0.18 0.02 0.19 -0.00 
 
4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 
Nota:  
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
 
   Esfuerzos en arranques  
Soporte Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
  (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) 
P1 Peso propio 9.51 0.40 0.60 0.33 0.55 0.00 
 Cargas muertas 1.86 0.03 0.09 0.02 0.09 0.00 
 Sobrecarga de uso 1.22 0.03 0.10 0.02 0.09 0.00 
 Viento +X exc.+ -0.23 -0.34 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 
 Viento +X exc.- -0.21 -0.37 0.04 -0.18 0.02 -0.00 
 Viento -X exc.+ 0.23 0.34 0.01 0.17 0.00 -0.00 
 Viento -X exc.- 0.21 0.37 -0.04 0.18 -0.02 0.00 
 Viento +Y exc.+ -0.41 -0.06 -0.63 -0.03 -0.35 -0.00 
 Viento +Y exc.- -0.47 0.05 -0.85 0.03 -0.47 0.00 
 Viento -Y exc.+ 0.41 0.06 0.63 0.03 0.35 0.00 
 Viento -Y exc.- 0.47 -0.05 0.85 -0.03 0.47 -0.00 
P2 Peso propio 14.94 -0.02 0.63 -0.03 0.55 0.00 
 Cargas muertas 4.32 0.02 0.24 0.01 0.21 0.00 
 Sobrecarga de uso 2.93 0.01 0.25 0.01 0.22 0.00 
 Viento +X exc.+ 0.04 -0.40 -0.00 -0.22 -0.00 0.00 
 Viento +X exc.- 0.06 -0.44 0.02 -0.24 0.01 -0.00 
 Viento -X exc.+ -0.04 0.40 0.00 0.22 0.00 -0.00 
 Viento -X exc.- -0.06 0.44 -0.02 0.24 -0.01 0.00 
 Viento +Y exc.+ -0.45 -0.07 -0.74 -0.04 -0.42 -0.00 
 Viento +Y exc.- -0.53 0.06 -0.85 0.04 -0.48 0.00 
 Viento -Y exc.+ 0.45 0.07 0.74 0.04 0.42 0.00 
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    Esfuerzos en arranques   
 Soporte Hipótesis N Mx My Qx Qy T  
   (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)  
 P3 Peso propio 15.62 0.17 0.62 0.14 0.54 0.00  
  Cargas muertas 4.63 0.02 0.25 0.01 0.21 0.00  
  Sobrecarga de uso 3.07 0.02 0.26 0.01 0.22 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.01 -0.40 -0.00 -0.22 -0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.02 -0.43 -0.00 -0.23 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.01 0.40 0.00 0.22 0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.02 0.43 0.00 0.23 0.00 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.53 -0.07 -0.79 -0.04 -0.45 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.50 0.06 -0.78 0.03 -0.44 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.53 0.07 0.79 0.04 0.45 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.50 -0.06 0.78 -0.03 0.44 -0.00  
 P4 Peso propio 6.85 -0.41 0.03 -0.37 0.01 0.00  
  Cargas muertas 1.31 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.68 -0.01 -0.00 -0.01 -0.01 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.19 -0.33 0.00 -0.16 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.17 -0.35 -0.03 -0.17 -0.01 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.19 0.33 -0.00 0.16 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.17 0.35 0.03 0.17 0.01 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.65 -0.05 -0.74 -0.02 -0.38 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.57 0.05 -0.61 0.03 -0.32 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.65 0.05 0.74 0.02 0.38 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.57 -0.05 0.61 -0.03 0.32 -0.00  
 P5 Peso propio 7.99 -0.04 0.13 -0.04 0.09 0.00  
  Cargas muertas 2.07 -0.02 0.05 -0.02 0.04 0.00  
  Sobrecarga de uso 1.70 -0.03 0.03 -0.03 0.02 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.05 -0.31 0.00 -0.13 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.03 -0.32 -0.03 -0.14 -0.01 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.05 0.31 -0.00 0.13 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.03 0.32 0.03 0.14 0.01 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.46 -0.03 -0.69 -0.01 -0.31 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.38 0.02 -0.56 0.01 -0.26 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.46 0.03 0.69 0.01 0.31 0.00  
  Viento -Y exc.- -0.38 -0.02 0.56 -0.01 0.26 -0.00  
 P6 Peso propio 1.35 -0.01 0.11 -0.01 0.06 0.00  
  Cargas muertas 0.31 0.01 0.04 0.01 0.03 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.10 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.07 -0.30 0.01 -0.12 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.06 -0.31 -0.04 -0.13 -0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.07 0.30 -0.01 0.12 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.06 0.31 0.04 0.13 0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.19 -0.03 -0.67 -0.01 -0.28 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.14 0.03 -0.47 0.01 -0.20 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.19 0.03 0.67 0.01 0.28 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.14 -0.03 0.47 -0.01 0.20 -0.00  
 P7 Peso propio 12.91 0.01 -0.45 0.01 -0.36 0.00  
  Cargas muertas 3.66 0.01 -0.07 0.00 -0.06 0.00  
  Sobrecarga de uso 2.33 0.01 -0.08 0.01 -0.07 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.05 -0.27 -0.01 -0.10 -0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.04 -0.26 0.05 -0.10 0.03 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.05 0.27 0.01 0.10 0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.04 0.26 -0.05 0.10 -0.03 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.05 0.01 -0.72 0.00 -0.42 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.06 -0.01 -0.97 -0.00 -0.57 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.05 -0.01 0.72 -0.00 0.42 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.06 0.01 0.97 0.00 0.57 -0.00  
 P8 Peso propio 19.53 -0.01 -0.43 -0.01 -0.36 0.00  
  Cargas muertas 9.19 0.00 -0.15 0.00 -0.12 0.00  
  Sobrecarga de uso 6.04 -0.00 -0.16 -0.00 -0.13 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.00 -0.28 -0.00 -0.12 -0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.00 -0.28 0.02 -0.11 0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.00 0.28 0.00 0.12 0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.00 0.28 -0.02 0.11 -0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.07 0.01 -0.83 0.00 -0.50 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.08 -0.01 -0.95 -0.00 -0.58 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.07 -0.01 0.83 -0.00 0.50 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.08 0.01 0.95 0.00 0.58 -0.00  
 P9 Peso propio 20.54 0.18 -0.33 0.16 -0.29 0.00  
  Cargas muertas 9.86 0.09 -0.12 0.08 -0.11 0.00  
  Sobrecarga de uso 6.16 0.07 -0.15 0.06 -0.13 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.13 -0.36 0.00 -0.18 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.13 -0.36 -0.00 -0.18 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.13 0.36 -0.00 0.18 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.13 0.36 0.00 0.18 0.00 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.17 0.01 -0.89 0.00 -0.53 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.15 -0.01 -0.88 -0.00 -0.52 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.17 -0.01 0.89 -0.00 0.53 0.00  
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    Esfuerzos en arranques   
 Soporte Hipótesis N Mx My Qx Qy T  
   (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)  
 P10 Peso propio 13.81 -0.21 -0.03 -0.18 -0.04 0.00  
  Cargas muertas 5.23 -0.12 -0.03 -0.10 -0.03 0.00  
  Sobrecarga de uso 2.76 -0.08 -0.04 -0.07 -0.04 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.16 -0.35 0.00 -0.17 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.14 -0.35 -0.03 -0.17 -0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.16 0.35 -0.00 0.17 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.14 0.35 0.03 0.17 0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.34 0.01 -0.82 0.00 -0.45 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.27 -0.01 -0.68 -0.00 -0.37 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.34 -0.01 0.82 -0.00 0.45 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.27 0.01 0.68 0.00 0.37 -0.00  
 P11 Peso propio 3.24 -0.02 0.10 -0.01 0.05 0.00  
  Cargas muertas 1.37 -0.00 0.03 -0.01 0.02 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.65 -0.00 0.02 -0.00 0.01 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.01 -0.24 0.01 -0.08 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.01 -0.23 -0.04 -0.08 -0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.01 0.24 -0.01 0.08 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.01 0.23 0.04 0.08 0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ -0.00 0.01 -0.71 0.00 -0.31 -0.00  
  Viento +Y exc.- -0.00 -0.00 -0.50 -0.00 -0.22 0.00  
  Viento -Y exc.+ 0.00 -0.01 0.71 -0.00 0.31 0.00  
  Viento -Y exc.- 0.00 0.00 0.50 0.00 0.22 -0.00  
 P12 Peso propio 6.59 0.32 -0.26 0.29 -0.20 0.00  
  Cargas muertas 1.02 0.01 -0.05 0.01 -0.04 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.68 0.02 -0.05 0.01 -0.04 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.21 -0.34 -0.01 -0.17 -0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.23 -0.32 0.04 -0.16 0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.21 0.34 0.01 0.17 0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.23 0.32 -0.04 0.16 -0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.45 0.05 -0.57 0.02 -0.29 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.54 -0.05 -0.76 -0.02 -0.39 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.45 -0.05 0.57 -0.02 0.29 0.00  
  Viento -Y exc.- -0.54 0.05 0.76 0.02 0.39 -0.00  
 P13 Peso propio 10.28 -0.09 -0.21 -0.07 -0.17 0.00  
  Cargas muertas 2.23 -0.00 -0.09 -0.00 -0.08 0.00  
  Sobrecarga de uso 1.56 -0.01 -0.09 -0.00 -0.07 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.05 -0.40 -0.00 -0.21 -0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.03 -0.37 0.02 -0.20 0.01 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.05 0.40 0.00 0.21 0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.03 0.37 -0.02 0.20 -0.01 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.53 0.06 -0.64 0.03 -0.33 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.61 -0.05 -0.74 -0.03 -0.38 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.53 -0.06 0.64 -0.03 0.33 0.00  
  Viento -Y exc.- -0.61 0.05 0.74 0.03 0.38 -0.00  
 P14 Peso propio 10.91 0.12 -0.18 0.12 -0.16 0.00  
  Cargas muertas 2.30 0.02 -0.07 0.02 -0.06 0.00  
  Sobrecarga de uso 1.54 0.02 -0.07 0.02 -0.06 0.00  
  Viento +X exc.+ -0.05 -0.41 0.00 -0.23 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- -0.04 -0.39 -0.00 -0.21 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.+ 0.05 0.41 -0.00 0.23 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- 0.04 0.39 0.00 0.21 0.00 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.66 0.06 -0.71 0.03 -0.38 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.61 -0.06 -0.70 -0.03 -0.37 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.66 -0.06 0.71 -0.03 0.38 0.00  
  Viento -Y exc.- -0.61 0.06 0.70 0.03 0.37 -0.00  
 P15 Peso propio 7.97 -0.35 -0.23 -0.29 -0.21 0.00  
  Cargas muertas 1.43 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.71 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.12 -0.41 0.00 -0.23 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.15 -0.38 -0.03 -0.21 -0.01 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.12 0.41 -0.00 0.23 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.15 0.38 0.03 0.21 0.01 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.60 0.06 -0.75 0.03 -0.39 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.50 -0.05 -0.62 -0.03 -0.32 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.60 -0.06 0.75 -0.03 0.39 0.00  
  Viento -Y exc.- -0.50 0.05 0.62 0.03 0.32 -0.00  
 P16 Peso propio 1.67 -0.03 -0.05 -0.02 -0.06 0.00  
  Cargas muertas 0.54 -0.01 -0.04 -0.01 -0.03 0.00  
  Sobrecarga de uso 0.27 -0.01 -0.02 -0.00 -0.02 0.00  
  Viento +X exc.+ 0.09 -0.31 0.01 -0.13 0.00 0.00  
  Viento +X exc.- 0.10 -0.29 -0.04 -0.13 -0.02 -0.00  
  Viento -X exc.+ -0.09 0.31 -0.01 0.13 -0.00 -0.00  
  Viento -X exc.- -0.10 0.29 0.04 0.13 0.02 0.00  
  Viento +Y exc.+ 0.16 0.04 -0.67 0.02 -0.28 -0.00  
  Viento +Y exc.- 0.13 -0.04 -0.47 -0.02 -0.19 0.00  
  Viento -Y exc.+ -0.16 -0.04 0.67 -0.02 0.28 0.00  
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Resumen de las comprobaciones  
   
Tramo 




Pilares Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy Pésima Estado  
(m) Naturaleza (%)      (t) (t·m) (t·m) (t) (t)             
 P1 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.22 -2.41 -0.89 -0.41 1.29 N,M 64.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 4.63 1.21 0.27 -0.41 1.29 Q 32.0 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 5.22 -2.41 -0.89 -0.41 1.29 N,M 64.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 16.66 2.97 0.91 -0.45 1.65 N,M 63.5 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 17.33 -2.32 -0.52 -0.45 1.65 N,M 45.7 Cumple 
 P2 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 10.35 -3.34 0.08 0.03 1.82 N,M 76.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 9.76 1.75 -0.01 0.03 1.82 Q 37.3 Cumple      
  Forjado primera 0.00/3.55 25x25 Cabeza G, Q, V 29.19 4.60 -0.15 0.07 1.98 N,M 83.5 Cumple 
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 29.86 -3.66 0.08 0.07 1.98 N,M 64.0 Cumple 
 P3 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 11.72 -3.34 -0.44 -0.22 1.82 N,M 75.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 11.13 1.77 0.17 -0.22 1.82 Q 36.4 Cumple      
  Forjado primera 0.00/3.55 25x25 Cabeza G, Q, V 30.68 4.51 0.47 -0.26 1.92 N,M 83.6 Cumple 
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 31.35 -3.63 -0.38 -0.26 1.92 N,M 66.6 Cumple 
 P4 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.52 -0.95 1.07 0.48 0.77 N,M 47.4 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 4.93 1.21 -0.27 0.48 0.77 N,M 41.2 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 5.52 -0.95 1.07 0.48 0.77 N,M 47.4 Cumple 
  
Cabeza G, V 9.33 -0.83 -1.15 0.54 -0.58 N,M 40.1 Cumple      
  
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, V 7.17 1.10 0.49 0.41 -0.58 N,M 33.6 Cumple 
  
Pie G, Q, V 10.74 1.11 0.65 0.56 -0.59 N,M 33.1 Cumple      
 P5 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, Q, V 14.67 -1.32 0.08 0.09 0.66 N,M 29.4 Cumple 
  
Cabeza G, V 8.85 0.74 -0.11 0.04 0.60 N,M 17.3 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 14.67 -1.32 0.08 0.09 0.66 N,M 29.4 Cumple 
 P6 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, Q, V 2.05 -1.18 -0.06 -0.02 0.52 N,M 50.5 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 1.93 0.60 -0.01 -0.01 0.55 N,M 21.6 Cumple      
  
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, Q, V 2.05 -1.18 -0.06 -0.02 0.52 N,M 50.5 Cumple 
  
Pie G, Q, V 2.63 -1.23 -0.06 -0.01 0.55 N,M 50.5 Cumple      
 P7 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 9.12 2.16 -0.10 -0.07 -1.15 N,M 70.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 8.53 -1.07 0.11 -0.07 -1.15 N,M 24.8 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 9.12 2.16 -0.10 -0.07 -1.15 N,M 70.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 18.42 -2.25 0.04 -0.02 -1.35 N,M 50.1 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 24.73 2.24 -0.03 -0.02 -1.49 N,M 49.0 Cumple 
 P8 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 21.34 2.56 0.08 0.05 -1.34 N,M 57.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 20.75 -1.19 -0.07 0.05 -1.34 N,M 29.9 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 44.32 -4.32 -0.02 0.01 -1.66 N,M 92.9 Cumple 
  
Pie G, Q, V 44.99 3.74 0.01 0.01 -1.66 N,M 83.1 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 44.99 3.74 0.01 0.01 -1.66 N,M 83.1 Cumple 
 P9 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 24.28 2.34 -0.62 -0.27 -1.24 N,M 57.0 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 23.69 -1.14 0.14 -0.27 -1.24 N,M 31.2 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 46.58 -4.02 0.76 -0.38 -1.47 N,M 94.8 Cumple 
  
Pie G, Q, V 47.26 3.51 -0.44 -0.38 -1.47 N,M 82.7 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 47.26 3.51 -0.44 -0.38 -1.47 N,M 82.7 Cumple 
 P10 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 10.01 1.28 0.84 0.34 -0.79 N,M 43.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 9.42 -0.92 -0.11 0.34 -0.79 N,M 20.6 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 27.38 -1.31 -0.97 0.45 -0.81 N,M 43.7 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 20.90 -1.25 -0.75 0.35 -0.78 N,M 37.6 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 28.08 1.36 0.51 0.45 -0.81 N,M 39.5 Cumple 
 P11 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, V 4.61 -1.20 0.03 0.02 0.54 N,M 40.7 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 6.20 0.64 -0.06 0.03 0.58 N,M 14.4 Cumple      
  
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, V 4.61 -1.20 0.03 0.02 0.54 N,M 40.7 Cumple 
  
Pie G, Q, V 6.90 -1.27 0.04 0.03 0.58 N,M 35.1 Cumple      
 P12 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 3.13 1.09 -0.80 -0.35 -0.58 N,M 49.1 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 2.52 -0.61 0.21 -0.35 -0.58 N,M 21.3 Cumple      
  
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 3.13 1.09 -0.80 -0.35 -0.58 N,M 49.1 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 11.10 -1.51 0.86 -0.38 -0.95 N,M 48.6 Cumple      
  Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 11.80 1.62 -0.40 -0.38 -0.95 N,M 42.2 Cumple 
 P13 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.68 1.31 0.26 0.13 -0.69 N,M 43.0 Cumple 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
  Estructura proyecto                              Fecha: 29/05/17 
                                   
                                      
          Resumen de las comprobaciones                 
    
Tramo 























      
(%) 
 
           (t)  (t·m)  (t·m)  (t)  (t)                                   
  
Forjado primera 0.00/3.55 
 
25x25 
 3.55 m  G, Q, V  5.68  1.31   0.26  0.13   -0.69  N,M   43.0  Cumple 
    
Cabeza 
 
















Cumple                      
  Cimentación -0.33/0.00  25x25  Pie  G, Q, V  19.45  1.61   0.21  0.14   -0.99  N,M   37.2  Cumple 
P14  
Forjado cubierta 3.55/6.70 
 
25x25 
 Pie  G, Q, V  6.08  1.20   -0.41  -0.19  -0.64  N,M   38.5  Cumple 
    
Cabeza 
 
















Cumple                     
  Forjado primera 0.00/3.55  25x25  Cabeza  G, Q, V  19.76  -1.53  0.50  -0.25  -0.93  N,M   39.0  Cumple 
  Cimentación -0.33/0.00  25x25  Pie  G, Q, V  20.45  1.49   -0.30  -0.25  -0.93  N,M   36.2  Cumple 
P15  
Forjado cubierta 3.55/6.70 
 
25x25 
 Pie  G, Q, V  3.21  0.79   1.18  0.57   -0.37  N,M   51.8  Cumple 
    
Cabeza 
 
















Cumple                      
  
Forjado primera 0.00/3.55 
 
25x25 
 3.55 m  G, Q, V  3.21  0.79   1.18  0.57   -0.37  N,M   51.8  Cumple 
    
Cabeza 
 
















Cumple                      
  Cimentación -0.33/0.00  25x25  Pie  G, Q, V  14.33  1.51   0.44  0.39   -0.94  N,M   37.8  Cumple 
P16  
Forjado primera 0.00/3.55 
 
25x25 
 Pie  G, V  2.45  1.08   -0.02  0.00   -0.51  N,M   43.8  Cumple 
    
Cabeza 
 





















 Pie  G, V  2.45  1.08   -0.02  0.00   -0.51  N,M   43.8  Cumple 
    
Pie 
 
















Cumple                       
Notas:                                      
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales                             
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante                                 
                                   
6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES                        
                                   
          Resumen de medición - Forjado primera                 
                        Armaduras         




  Hormigón        B 500 S, Ys=1.15       
Cuantía   
Pilares 
   
HA-25, Yc=1.5 
   
Longitudinal 




   
   (cm)  (m²)              (kg/m³) 
              (m³)    Ø16   Ø12     Ø6 +10 %      
                  (kg)  (kg)      (kg)  (kg)      
P1, P2 y P3  25x25  9.60    0.60    78.6   -     16.2 104.3    158.00 
P4, P10, P12 y P13  25x25  13.20    0.84    -    56.8     23.6 88.4     95.71 
P5, P6, P11 y P16  25x25  13.20    0.84    -    50.0     23.6 81.0     87.62 
P7, P8 y P9  25x25  9.60    0.60    -    42.6     17.7 66.3     100.50 
 P14 y P15  25x25  6.50    0.40    -    28.4     11.8 44.2     100.50 
Total       52.10   3.28   78.6   177.8    92.9 384.2    106.49 
                                      
          Resumen de medición - Forjado cubierta                 
                          Armaduras         




  Hormigón        B 500 S, Ys=1.15       
Cuantía   
Pilares 









    (cm)   (m²)         (kg/m³) 
               (m³)  Ø16    Ø12   Ø6  +10 %    
                   (kg)   (kg)   (kg)  (kg)      
  P1, P2 y P3   25x25  8.40    0.54   59.1   -   15.0  81.5   137.22 
P4, P7, P8, P9, P10, P13 y P14  25x25  19.60    1.26   -    77.7   39.2  128.6   92.78 
  P12 y P15   25x25  5.80    0.36   -    22.2   10.8  36.3   91.67 
Total          33.80    2.16   59.1   99.9  65.0  246.4   103.70 
 
7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y  
PLANTA 
 
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o 
estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.  
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales 
como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 









N Mx My Qx Qy T  
(m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)     
Forjado primera 3.55 Peso propio 50.90 317.59 203.52 0.00 -0.00 -0.00 
  Cargas muertas 25.96 162.39 103.91 0.00 -0.00 -0.00 
  Sobrecarga de uso 10.38 64.96 41.56 0.00 -0.00 -0.00 
  Viento +X exc.+ -0.00 2.90 -0.00 0.92 -0.00 -4.06 
  Viento +X exc.- -0.00 2.90 -0.00 0.92 0.00 -3.30 
  Viento -X exc.+ 0.00 -2.90 0.00 -0.92 0.00 4.06 
  Viento -X exc.- 0.00 -2.90 0.00 -0.92 -0.00 3.30 
  Viento +Y exc.+ 0.00 0.00 6.67 -0.00 2.12 14.59 
  Viento +Y exc.- 0.00 0.00 6.67 0.00 2.12 11.89 
  Viento -Y exc.+ -0.00 -0.00 -6.67 0.00 -2.12 -14.59 
  Viento -Y exc.- -0.00 -0.00 -6.67 -0.00 -2.12 -11.89 
Cimentación 0.00 Peso propio 163.72 1118.3 661.25 -0.00 -0.00 -0.00 
  Cargas muertas 51.32 359.71 208.46 -0.00 -0.00 -0.00 
  Sobrecarga de uso 32.36 218.27 129.44 -0.00 0.00 -0.00 
  Viento +X exc.+ -0.00 12.29 -0.00 2.64 0.00 -11.67 
  Viento +X exc.- -0.00 12.29 -0.00 2.64 -0.00 -9.49 
  Viento -X exc.+ 0.00 -12.29 0.00 -2.64 -0.00 11.67 
  Viento -X exc.- 0.00 -12.29 0.00 -2.64 0.00 9.49 
  Viento +Y exc.+ 0.00 -0.00 28.24 0.00 6.08 50.59 
  Viento +Y exc.- 0.00 0.00 28.24 -0.00 6.08 41.26 
  Viento -Y exc.+ -0.00 0.00 -28.24 -0.00 -6.08 -50.59 
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Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
 
 
1.- NOTACIÓN (PILARES) 
 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 
10%. Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras  
Arm.: Armadura mínima y máxima  
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante  






     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.22 -2.41 -0.89 -0.41 1.29 Cumple Cumple 31.4 64.3 64.3 Cumple 
Cabeza G, Q, V 4.63 1.21 0.27 -0.41 1.29 Cumple Cumple 32.0 27.4 32.0 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 5.22 -2.41 -0.89 -0.41 1.29 N.P. N.P. 5.2 64.3 64.3 Cumple 
Cabeza G, Q, V 16.66 2.97 0.91 -0.45 1.65 Cumple Cumple 29.9 63.5 63.5 Cumple    




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 10.35 -3.34 0.08 0.03 1.82 Cumple Cumple 36.7 76.9 76.9 Cumple 
Cabeza G, Q, V 9.76 1.75 -0.01 0.03 1.82 Cumple Cumple 37.3 32.3 37.3 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 Cabeza G, Q, V 29.19 4.60 -0.15 0.07 1.98 Cumple Cumple 27.2 83.5 83.5 Cumple 




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 11.72 -3.34 -0.44 -0.22 1.82 Cumple Cumple 35.9 75.3 75.3 Cumple 
Cabeza G, Q, V 11.13 1.77 0.17 -0.22 1.82 Cumple Cumple 36.4 33.1 36.4 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 Cabeza G, Q, V 30.68 4.51 0.47 -0.26 1.92 Cumple Cumple 25.9 83.6 83.6 Cumple 




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.52 -0.95 1.07 0.48 0.77 Cumple Cumple 20.7 47.4 47.4 Cumple 
Cabeza G, Q, V 4.93 1.21 -0.27 0.48 0.77 Cumple Cumple 21.1 41.2 41.2 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 5.52 -0.95 1.07 0.48 0.77 N.P. N.P. 3.4 47.4 47.4 Cumple 
Cabeza G, V 9.33 -0.83 -1.15 0.54 -0.58 Cumple Cumple 16.4 40.1 40.1 Cumple    
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, V 7.17 1.10 0.49 0.41 -0.58 N.P. N.P. 2.7 33.6 33.6 Cumple 
Pie G, Q, V 10.74 1.11 0.65 0.56 -0.59 N.P. N.P. 3.0 33.1 33.1 Cumple    
2.5.- P5                
 
Secciones de hormigón  
  
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
 
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado  
(m) Naturaleza Disp. Arm.     (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)           
 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, Q, V 14.67 -1.32 0.08 0.09 0.66 Cumple Cumple 12.1 29.4 29.4 Cumple 
 
Cabeza G, V 8.85 0.74 -0.11 0.04 0.60 Cumple Cumple 12.4 17.3 17.3 Cumple     
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     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, Q, V 2.05 -1.18 -0.06 -0.02 0.52 Cumple Cumple 13.2 50.5 50.5 Cumple 
Cabeza G, Q, V 1.93 0.60 -0.01 -0.01 0.55 Cumple Cumple 14.1 21.6 21.6 Cumple    
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, Q, V 2.05 -1.18 -0.06 -0.02 0.52 N.P. N.P. 2.0 50.5 50.5 Cumple 




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 9.12 2.16 -0.10 -0.07 -1.15 Cumple Cumple 23.9 70.2 70.2 Cumple 
Cabeza G, Q, V 8.53 -1.07 0.11 -0.07 -1.15 Cumple Cumple 24.3 24.8 24.8 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 9.12 2.16 -0.10 -0.07 -1.15 N.P. N.P. 4.4 70.2 70.2 Cumple 
Cabeza G, Q, V 18.42 -2.25 0.04 -0.02 -1.35 Cumple Cumple 22.5 50.1 50.1 Cumple    




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 21.34 2.56 0.08 0.05 -1.34 Cumple Cumple 21.1 57.2 57.2 Cumple 
Cabeza G, Q, V 20.75 -1.19 -0.07 0.05 -1.34 Cumple Cumple 21.4 29.9 29.9 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 44.32 -4.32 -0.02 0.01 -1.66 Cumple Cumple 21.7 92.9 92.9 Cumple 
Pie G, Q, V 44.99 3.74 0.01 0.01 -1.66 Cumple Cumple 21.7 83.1 83.1 Cumple    




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 24.28 2.34 -0.62 -0.27 -1.24 Cumple Cumple 18.9 57.0 57.0 Cumple 
Cabeza G, Q, V 23.69 -1.14 0.14 -0.27 -1.24 Cumple Cumple 19.1 31.2 31.2 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 46.58 -4.02 0.76 -0.38 -1.47 Cumple Cumple 19.8 94.8 94.8 Cumple 
Pie G, Q, V 47.26 3.51 -0.44 -0.38 -1.47 Cumple Cumple 19.8 82.7 82.7 Cumple    
Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 47.26 3.51 -0.44 -0.38 -1.47 N.P. N.P. 4.6 82.7 82.7 Cumple 
2.10.- P10                
 
Secciones de hormigón  
  
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
 
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado  
(m) Naturaleza Disp. Arm.     (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)           
 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 10.01 1.28 0.84 0.34 -0.79 Cumple Cumple 17.3 43.3 43.3 Cumple 
 
Cabeza G, Q, V 9.42 -0.92 -0.11 0.34 -0.79 Cumple Cumple 17.6 20.6 20.6 Cumple     
 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Cabeza G, Q, V 27.38 -1.31 -0.97 0.45 -0.81 Cumple Cumple 13.0 43.7 43.7 Cumple 
 
Cabeza G, Q, V 20.90 -1.25 -0.75 0.35 -0.78 Cumple Cumple 13.6 37.6 37.6 Cumple     
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     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, V 4.61 -1.20 0.03 0.02 0.54 Cumple Cumple 12.7 40.7 40.7 Cumple 
Cabeza G, Q, V 6.20 0.64 -0.06 0.03 0.58 Cumple Cumple 13.0 14.4 14.4 Cumple    
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, V 4.61 -1.20 0.03 0.02 0.54 N.P. N.P. 2.0 40.7 40.7 Cumple 




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 3.13 1.09 -0.80 -0.35 -0.58 Cumple Cumple 16.7 49.1 49.1 Cumple 
Cabeza G, Q, V 2.52 -0.61 0.21 -0.35 -0.58 Cumple Cumple 17.0 21.3 21.3 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 3.13 1.09 -0.80 -0.35 -0.58 N.P. N.P. 2.6 49.1 49.1 Cumple 
Cabeza G, Q, V 11.10 -1.51 0.86 -0.38 -0.95 Cumple Cumple 20.1 48.6 48.6 Cumple    




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 5.68 1.31 0.26 0.13 -0.69 Cumple Cumple 16.0 43.0 43.0 Cumple 
Cabeza G, Q, V 5.09 -0.64 -0.10 0.13 -0.69 Cumple Cumple 16.3 15.1 16.3 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 5.68 1.31 0.26 0.13 -0.69 N.P. N.P. 2.7 43.0 43.0 Cumple 
Cabeza G, Q, V 18.75 -1.65 -0.26 0.14 -0.99 Cumple Cumple 16.5 38.1 38.1 Cumple    




     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 6.08 1.20 -0.41 -0.19 -0.64 Cumple Cumple 15.0 38.5 38.5 Cumple 
Cabeza G, Q, V 5.49 -0.59 0.11 -0.19 -0.64 Cumple Cumple 15.2 14.0 15.2 Cumple    
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 Cabeza G, Q, V 19.76 -1.53 0.50 -0.25 -0.93 Cumple Cumple 15.6 39.0 39.0 Cumple 
Cimentación -0.33/0.00 25x25 Pie G, Q, V 20.45 1.49 -0.30 -0.25 -0.93 N.P. N.P. 3.3 36.2 36.2 Cumple 
2.15.- P15                
 
Secciones de hormigón  
  
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
 
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado  
(m) Naturaleza Disp. Arm.     
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%) 
 
         
 
Forjado cubierta 3.55/6.70 25x25 
Pie G, Q, V 3.21 0.79 1.18 0.57 -0.37 Cumple Cumple 16.5 51.8 51.8 Cumple 
 
Cabeza G, Q, V 2.69 -0.55 -0.30 0.39 -0.57 Cumple Cumple 17.1 19.9 19.9 Cumple     
 
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
3.55 m G, Q, V 3.21 0.79 1.18 0.57 -0.37 N.P. N.P. 2.6 51.8 51.8 Cumple 
 
Cabeza G, Q, V 13.64 -1.55 -0.83 0.39 -0.94 Cumple Cumple 18.9 46.2 46.2 Cumple     
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     Secciones de hormigón         
 
Tramo 
   Esfuerzos pésimos    Comprobaciones   
Planta Dimensión Posición 
 
N Mxx Myy Qx Qy 
  
Q N,M Aprov. Estado 
(m) Naturaleza Disp. Arm.    (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (%) (%) (%)          
Forjado primera 0.00/3.55 25x25 
Pie G, V 2.45 1.08 -0.02 0.00 -0.51 Cumple Cumple 12.7 43.8 43.8 Cumple 
Cabeza G, Q, V 2.80 -0.71 -0.03 0.01 -0.56 Cumple Cumple 13.8 24.0 24.0 Cumple    
Cimentación -0.33/0.00 25x25 
Pie G, V 2.45 1.08 -0.02 0.00 -0.51 N.P. N.P. 1.9 43.8 43.8 Cumple 




3.1.- Forjado primera 
 
Vigas 
       COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)      
Estado  
















T,Disp.st               
P1 - P2  Cumple Cumple '0.208 m' 'P1' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 59.3  = 93.9                              = 93.9 
P2 - P3  Cumple Cumple '0.208 m' 'P2' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 55.1  = 70.6                              = 70.6 
P3 - P4  Cumple Cumple '0.208 m' '4.250 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 65.1  = 92.1                              = 92.1 
P5 - P6  Cumple Cumple '0.208 m' 'P5' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 19.6  = 77.4                              = 77.4 
P9 - P10  Cumple Cumple '4.042 m' '4.250 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 51.8  = 94.2                              = 94.2 
P12 - P13  Cumple Cumple '3.560 m' 'P12' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 59.4  = 83.7                              = 83.7 
P13 - P14  Cumple Cumple '3.534 m' '3.742 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 55.9  = 77.3                              = 77.3 
P14 - P15  Cumple Cumple '0.258 m' '2.375 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 69.4  = 85.9                              = 85.9 
P15 - P16  Cumple Cumple '0.208 m' 'P15' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 17.3  = 57.8                              = 57.8 
P1 - P7  Cumple Cumple '0.308 m' 'P1' '4.566 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)  '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 91.2  = 92.7  = 9.2               = 18.4           = 92.7 
P7 - P12  Cumple Cumple '0.208 m' '1.766 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 82.7  = 93.6                              = 93.6 
P2 - P8  Cumple Cumple '3.866 m' '2.116 m' '4.566 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)  '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 93.8  = 94.8  = 5.7               = 11.7           = 94.8 
P8 - P13  Cumple Cumple '0.208 m' '1.766 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 87.2  = 94.9                              = 94.9 
P3 - P9  Cumple Cumple '3.866 m' 'P3' '4.566 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)  '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 93.3  = 94.5  = 5.4               = 12.5           = 94.5 
P9 - P14  Cumple Cumple '0.366 m' '1.766 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 84.1  = 86.7                              = 86.7 
P4 - P5  Cumple Cumple '1.542 m' 'P5' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 73.0  = 73.3                              = 73.3 
P5 - P10  Cumple Cumple '2.442 m' '1.166 m' '2.566 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)  '2.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 88.9  = 89.4  = 5.4               = 27.5           = 89.4 
P10 - P15  Cumple Cumple '2.642 m' '2.850 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 83.4  = 94.3                              = 94.3 
P6 - P11  Cumple Cumple '2.442 m' 'P11' '2.566 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)  '2.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 37.6  = 58.0  = 5.8               = 7.3           = 58.0 
P11 - P16  Cumple Cumple '0.208 m' '1.766 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(2) N.P.(2)  N.P.(1)   
N.P.(1
) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) CUMPLE 
        = 60.7  = 77.3                              = 77.3 
                                        
Vigas 
























TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -                
B0 - B1 Cumple  Cumple  '2.850 m'  '1.416 m'  N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) CUMPLE 
        = 24.4   = 53.9                               = 53.9 
 
Notación:  
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje 
X. TNM y: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del 
eje Y. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua  
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el 
alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en 
el alma. T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.  
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura 
longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la 
armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra  
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   Estructura proyecto      Fecha: 29/05/17 
            
            
 
Vigas 




Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis      
 P1 - P2 x: 3.768 m  x: 3.768 m N.P.(1) x: 1.884 m N.P.(1) x: 0 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P2 - P3 x: 0 m  x: 0 m N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P3 - P4 x: 0 m  x: 4.25 m N.P.(1) x: 2.125 m N.P.(1) x: 4.25 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P5 - P6 x: 0 m  N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P9 - P10 x: 2.375 m  N.P.(2) N.P.(2) x: 2.375 m N.P.(2) x: 2.078 m Cumple CUMPLE 
   Cumple    Cumple  Cumple   
 P12 - P13 x: 3.768 m  x: 3.768 m N.P.(2) x: 1.884 m N.P.(2) x: 1.256 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P13 - P14 x: 3.742 m  x: 3.742 m N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P14 - P15 x: 2.375 m  x: 0 m N.P.(1) x: 2.375 m N.P.(1) x: 1.781 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P15 - P16 x: 0 m  N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P1 - P7 x: 2.116 m  x: 4.65 m N.P.(1) x: 2.116 m N.P.(1) x: 0 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P7 - P12 x: 0 m  x: 0 m N.P.(1) x: 1.766 m N.P.(1) x: 1.766 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P2 - P8 x: 2.466 m  x: 4.65 m N.P.(2) x: 2.466 m N.P.(2) x: 1.066 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P8 - P13 x: 0 m  x: 0 m N.P.(1) x: 1.766 m N.P.(1) x: 1.766 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P3 - P9 x: 2.466 m  x: 4.65 m N.P.(2) x: 2.466 m N.P.(2) x: 1.066 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P9 - P14 x: 0 m  x: 0 m N.P.(1) x: 1.766 m N.P.(1) x: 1.766 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 B0 - B1 x: 1.416 m  N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P4 - P5 x: 1.75 m  x: 1.75 m N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 1.542 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P5 - P10 x: 1.166 m  x: 2.65 m N.P.(1) x: 1.166 m N.P.(1) x: 1.866 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P10 - P15 x: 0 m  x: 0 m N.P.(1) x: 1.766 m N.P.(1) x: 1.416 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P6 - P11 x: 2.65 m  N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P11 - P16 x: 1.766 m  N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE 
   Cumple          
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: 
Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: 
Fisuración por tracción: Cara inferior  
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral 
izquierda sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento 
(%) N.P.: No procede  
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
(2)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.  
 
Comprobaciones de flecha  
  Sobrecarga A plazo infinito Activa  
Vigas 
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica) 
Estado fi,Q   fi,Q,lim fT,max   fT,lim fA,max   fA,lim    
  fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400  
P1 - P2 
fi,Q: 0.07 mm fT,max: 3.18 mm fA,max: 1.53 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 10.77 mm fT,lim: 12.56 mm fA,lim: 9.42 mm    
P2 - P3 
fi,Q: 0.04 mm fT,max: 1.95 mm fA,max: 0.89 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 10.69 mm fT,lim: 12.47 mm fA,lim: 8.56 mm    
P3 - P4 
fi,Q: 0.35 mm fT,max: 7.40 mm fA,max: 3.90 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 12.14 mm fT,lim: 14.17 mm fA,lim: 10.63 mm    
P5 - P6 
fi,Q: 0.09 mm fT,max: 0.28 mm fA,max: 0.30 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 10.71 mm fT,lim: 5.74 mm fA,lim: 4.69 mm    
P9 - P10 
fi,Q: 1.12 mm fT,max: 4.28 mm fA,max: 3.72 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 12.14 mm fT,lim: 14.17 mm fA,lim: 10.63 mm    
P12 - P13 fi,Q: 0.07 mm fT,max: 3.25 mm fA,max: 1.57 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 10.77 mm fT,lim: 12.56 mm fA,lim: 9.42 mm  
P13 - P14 fi,Q: 0.03 mm fT,max: 1.84 mm fA,max: 0.84 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 8.66 mm fT,lim: 12.47 mm fA,lim: 8.25 mm  
P14 - P15 fi,Q: 0.53 mm fT,max: 5.36 mm fA,max: 3.47 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 12.14 mm fT,lim: 14.17 mm fA,lim: 10.63 mm  
P15 - P16 fi,Q: 0.01 mm fT,max: 0.34 mm fA,max: 0.20 mm CUMPLE 
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Estructura proyecto     Fecha: 29/05/17 
       
       
   Comprobaciones de flecha    
  Sobrecarga A plazo infinito Activa   
 
Vigas 
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica) 
Estado 
 
 fi,Q   fi,Q,lim fT,max   fT,lim fA,max   fA,lim      
  fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400   
 
P1 - P7 
fi,Q: 1.50 mm fT,max: 11.65 mm fA,max: 8.45 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm 
 
    
 
P7 - P12 
fi,Q: 0.09 mm fT,max: 1.23 mm fA,max: 0.90 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 6.84 mm fT,lim: 7.94 mm fA,lim: 5.81 mm 
 
    
 
P2 - P8 
fi,Q: 2.68 mm fT,max: 12.07 mm fA,max: 11.07 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm 
 
    
 
P8 - P13 
fi,Q: 0.13 mm fT,max: 1.00 mm fA,max: 0.84 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 6.50 mm fT,lim: 7.37 mm fA,lim: 5.62 mm 
 
    
 
P3 - P9 
fi,Q: 2.93 mm fT,max: 11.68 mm fA,max: 11.17 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm 
 
    
 
P9 - P14 
fi,Q: 0.10 mm fT,max: 0.99 mm fA,max: 0.78 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 6.12 mm fT,lim: 7.52 mm fA,lim: 5.56 mm 
 
    
 
B0 - B1 
fi,Q: 0.14 mm fT,max: 1.32 mm fA,max: 0.95 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 8.14 mm fT,lim: 9.50 mm fA,lim: 7.13 mm 
 
    
 
P4 - P5 
fi,Q: 0.02 mm fT,max: 0.26 mm fA,max: 0.13 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 5.00 mm fT,lim: 5.83 mm fA,lim: 1.71 mm 
 
    
 
P5 - P10 
fi,Q: 0.70 mm fT,max: 4.51 mm fA,max: 3.96 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 7.57 mm fT,lim: 8.83 mm fA,lim: 6.63 mm 
 
    
 P10 - P15 fi,Q: 0.03 mm fT,max: 1.56 mm fA,max: 0.92 mm CUMPLE  
  fi,Q,lim: 5.84 mm fT,lim: 9.50 mm fA,lim: 6.19 mm   
 
P6 - P11 
fi,Q: 0.03 mm fT,max: 0.50 mm fA,max: 0.42 mm CUMPLE 
 
 
fi,Q,lim: 6.07 mm fT,lim: 7.89 mm fA,lim: 5.85 mm 
 
    
 P11 - P16 fi,Q: 0.12 mm fT,max: 1.43 mm fA,max: 1.09 mm CUMPLE  
  fi,Q,lim: 8.14 mm fT,lim: 9.50 mm fA,lim: 7.13 mm   
 
 




   COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)    
Estado  
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst 
 
T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st      
 P1 - P2 Cumple Cumple '3.560 m' 'P2' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 13.7  = 24.3               = 24.3 
 P2 - P3 Cumple Cumple '3.534 m' 'P3' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 12.6  = 23.9               = 23.9 
 P3 - P4 Cumple Cumple '0.208 m' 'P3' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 15.5  = 29.0               = 29.0 
 P12 - P13 Cumple Cumple '3.560 m' 'P13' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 14.2  = 26.4               = 26.4 
 P13 - P14 Cumple Cumple '3.534 m' 'P14' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 13.0  = 25.9               = 25.9 
 P14 - P15 Cumple Cumple '0.208 m' 'P14' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 15.6  = 29.3               = 29.3 
 P1 - P7 Cumple Cumple '3.882 m' '1.782 m' '4.582 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 69.1  = 82.5  = 7.1       = 9.7        = 82.5 
 P7 - P12 Cumple Cumple '0.208 m' 'P7' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 55.5  = 74.9               = 74.9 
 P2 - P8 Cumple Cumple '0.308 m' '1.782 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 94.1  = 91.6               = 94.1 
 P8 - P13 Cumple Cumple '0.382 m' 'P8' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 94.7  = 81.4               = 94.7 
 P3 - P9 Cumple Cumple '3.882 m' '1.782 m' '4.582 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 95.5  = 87.7  = 5.2       = 7.3        = 95.5 
 P9 - P14 Cumple Cumple '0.382 m' 'P9' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 96.6  = 82.6               = 96.6 
 P4 - P10 Cumple Cumple '3.882 m' '1.782 m' '4.582 m' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) '4.650 m' N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 74.9  = 92.8  = 11.8       = 13.3        = 92.8 
 P10 - P15 Cumple Cumple '0.382 m' 'P10' N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE 
      = 63.2  = 75.2               = 75.2  
Notación:  
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima  
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)  
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.  
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.  
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.  
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua  
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.  
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: 
Distancia al origen de la barra  
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  
Comprobaciones que no proceden (N.P.):  
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.   
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.  
 
Vigas 




Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis    
P1 - P2 x: 3.768 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 Cumple         
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Vigas 




Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis      
 P2 - P3 x: 3.742 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 m CUMPLE 
   Cumple       Cumple  
 P3 - P4 x: 0 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P12 - P13 x: 3.768 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P13 - P14 x: 3.742 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P14 - P15 x: 0 m  N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
   Cumple         
 P1 - P7 x: 1.782 m  x: 4.65 m N.P.(1) x: 1.782 m N.P.(1) x: 1.432 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P7 - P12 x: 0 m  x: 0 m N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P2 - P8 x: 1.782 m  x: 4.65 m N.P.(1) x: 1.782 m N.P.(1) x: 0.732 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P8 - P13 x: 0 m  x: 0 m N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.382 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P3 - P9 x: 1.782 m  x: 4.65 m N.P.(1) x: 1.782 m N.P.(1) x: 1.082 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P9 - P14 x: 0 m  x: 0 m N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.382 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple   
 P4 - P10 x: 1.782 m  x: 4.65 m N.P.(1) x: 1.782 m N.P.(1) x: 1.082 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple  Cumple  Cumple   
 P10 - P15 x: 0 m  x: 0 m N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.208 m Cumple CUMPLE 
   Cumple  Cumple    Cumple    
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: 
Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: 
Fisuración por tracción: Cara inferior  
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral 
izquierda sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento 
(%) N.P.: No procede  
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
 
Comprobaciones de flecha  
  Sobrecarga A plazo infinito Activa  
Vigas 
(Característica) (Cuasipermanente) (Característica) 
Estado fi,Q   fi,Q,lim fT,max   fT,lim fA,max   fA,lim    
  fi,Q,lim= L/350 fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) fA,lim= L/400  
P1 - P2 
fi,Q: 0.02 mm fT,max: 0.54 mm fA,max: 0.36 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 10.77 mm fT,lim: 12.56 mm fA,lim: 9.42 mm    
P2 - P3 
fi,Q: 0.00 mm fT,max: 0.25 mm fA,max: 0.13 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 10.69 mm fT,lim: 12.47 mm fA,lim: 7.80 mm    
P3 - P4 
fi,Q: 0.04 mm fT,max: 0.89 mm fA,max: 0.59 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 12.14 mm fT,lim: 14.17 mm fA,lim: 10.63 mm    
P12 - P13 fi,Q: 0.02 mm fT,max: 0.57 mm fA,max: 0.37 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 10.77 mm fT,lim: 12.56 mm fA,lim: 9.42 mm  
P13 - P14 fi,Q: 0.00 mm fT,max: 0.23 mm fA,max: 0.12 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 10.69 mm fT,lim: 11.19 mm fA,lim: 7.65 mm  
P14 - P15 fi,Q: 0.04 mm fT,max: 0.93 mm fA,max: 0.60 mm CUMPLE 
  fi,Q,lim: 12.14 mm fT,lim: 14.17 mm fA,lim: 10.63 mm  
P1 - P7 
fi,Q: 0.94 mm fT,max: 5.45 mm fA,max: 4.58 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm    
P7 - P12 
fi,Q: 0.04 mm fT,max: 0.26 mm fA,max: 0.20 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 5.75 mm fT,lim: 3.16 mm fA,lim: 2.30 mm    
P2 - P8 
fi,Q: 1.72 mm fT,max: 12.40 mm fA,max: 11.43 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm    
P8 - P13 
fi,Q: 0.02 mm fT,max: 0.40 mm fA,max: 0.28 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 3.51 mm fT,lim: 4.82 mm fA,lim: 3.45 mm    
P3 - P9 
fi,Q: 1.68 mm fT,max: 11.57 mm fA,max: 10.64 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm    
P9 - P14 
fi,Q: 0.02 mm fT,max: 0.37 mm fA,max: 0.25 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 3.60 mm fT,lim: 5.12 mm fA,lim: 3.63 mm    
P4 - P10 
fi,Q: 1.26 mm fT,max: 7.72 mm fA,max: 6.80 mm CUMPLE 
fi,Q,lim: 13.29 mm fT,lim: 15.50 mm fA,lim: 11.63 mm    
P10 - P15 fi,Q: 0.04 mm fT,max: 0.36 mm fA,max: 0.25 mm CUMPLE 
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1.- DATOS GENERALES 
 
 Hormigón: HA-25, Yc=1.5  
 Acero: B 500 S, Ys=1.15  




 CTE  
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA 
 




 Ámbito: 0.800 m  
 Huella: 0.250 m  
 Contrahuella: 0.175 m  




 Peso propio: 0.375 t/m²  
 Peldañeado: 0.179 t/m²  
 Barandillas: 0.300 t/m  
 Solado: 0.100 t/m²  








 Planta final: Forjado primera  
 Planta inicial: Cimentación  
 Espesor: 0.15 m  
 Huella: 0.250 m  
 Contrahuella: 0.175 m  
 Nº de escalones: 18  
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2.1.3.1.2.- Resultados               
                
        Armadura      
   Sección    Tipo Superior Inferior     
    A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10     
    B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10     
    C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø8c/10     
    D-D  Transversal Ø8c/20 Ø8c/20     
    E-E  Transversal Ø8c/20 Ø8c/10     
    F-F  Transversal Ø8c/20 Ø8c/20     
                
        
Reaccione
s      
  Posición Peso propio Cargas muertas  Sobrecarga de uso   
  Cargas superficiales (t/m²)        
  Recrecido 0.14    -  -    
  Cargas lineales (t/m)         
  Arranque 0.69   0.65  0.27    
  Meseta 1.33   0.95  0.41    
  Entrega 0.42   0.62  0.24    
2.1.3.1.3.- Medición               
                
        Medición      
 Sección Cara Diámetro  Número Longitud Total Peso (kg)  
         (m) (m)    
 A-A Superior Ø8    5 3.06 15.30 6.0  
 A-A Inferior Ø8    9 1.00 9.00 3.6  
 A-A Inferior Ø8    9 2.23 20.07 7.9  
 A-A Inferior Ø8    9 1.31 11.79 4.7  
 A-A Superior Ø8    5 0.97 4.85 1.9  
 A-A Inferior Ø8    9 0.97 8.73 3.4  
 B-B Superior Ø8    6 1.80 10.80 4.3  
 B-B Inferior Ø8    11 1.80 19.80 7.8  
 C-C Superior Ø8    5 1.59 7.95 3.1  
 C-C Superior Ø8    5 3.94 19.70 7.8  
 C-C Inferior Ø8    9 2.25 20.25 8.0  
 C-C Inferior Ø8    9 3.46 31.14 12.3  
 D-D Superior Ø8    12 0.90 10.80 4.3  
 D-D Inferior Ø8    13 0.90 11.70 4.6  
 E-E Superior Ø8    1 1.06 1.06 0.4  
 E-E Inferior Ø8    1 1.06 1.06 0.4  
 F-F Superior Ø8    17 0.90 15.30 6.0  
 F-F Inferior Ø8    17 0.90 15.30 6.0  
           Total + 10 % 101.8  
 
 Volumen de hormigón: 1.05 m³  
 Superficie: 6.2 m²  
 Cuantía volumétrica: 97.1 kg/m³  




 N: Axil (t)  
 M: Flector (t·m)  
 V: Cortante (t·m) 
 
Hipótesis  
Sección Hipótesis Esfuerzos 
   Posiciones    
0.000 m 0.449 m 0.899 m 1.348 m 1.797 m 2.246 m 2.696 m 
A-A Peso propio N 0.752 0.552 -0.017 -0.123 -0.218 -0.076 -0.000 
  M -0.003 -0.122 -0.292 -0.462 -0.580 -0.370 -0.014 
  V 0.305 0.280 0.480 0.330 0.215 -0.641 -1.020 
 Cargas muertas N 0.715 0.688 -0.072 -0.261 -0.453 -0.093 -0.001 
  M -0.005 -0.193 -0.449 -0.683 -0.818 -0.433 -0.014 
  V 0.482 0.441 0.691 0.422 0.211 -0.883 -1.037 
 Sobrecarga de uso N 0.299 0.285 0.008 -0.060 -0.125 -0.031 -0.000 
  M -0.002 -0.063 -0.158 -0.252 -0.312 -0.174 -0.006 
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         Posiciones          
    0.000 m 0.449 m 0.899 m 1.348 m 1.797 m 2.246 m 2.696 m  
 A-A  PP+CM  N  1.467  1.240  -0.089  -0.384  -0.671  -0.169  -0.002  
       M  -0.009  -0.314  -0.741  -1.145  -1.398  -0.802  -0.028  
       V  0.787  0.721  1.171  0.752  0.426  -1.524  -2.057  
    1.35·PP+1.35·CM  N  1.980  1.675  -0.120  -0.518  -0.906  -0.228  -0.003  
       M  -0.012  -0.424  -1.001  -1.546  -1.887  -1.083  -0.038  
       V  1.062  0.973  1.581  1.016  0.575  -2.057  -2.778  
    PP+CM+1.5·Qa  N  1.915  1.668  -0.077  -0.473  -0.858  -0.216  -0.003  
       M  -0.011  -0.409  -0.977  -1.523  -1.865  -1.064  -0.038  
       V  1.024  0.939  1.580  1.018  0.580  -2.018  -2.729  
    1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N  2.428  2.102  -0.108  -0.608  -1.093  -0.275  -0.003  
       M  -0.015  -0.519  -1.237  -1.924  -2.354  -1.345  -0.048  
       V  1.299  1.191  1.990  1.281  0.729  -2.551  -3.449  
                              
          Hipótesis                  
  
Sección Hipótesis Esfuerzos 
        Posiciones            
  0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m   
  B-B  Peso propio  N -0.044  -0.128  -0.127  0.040  -0.094  -0.062  -0.048   
       M -0.002  -0.034  -0.050  -0.050  -0.046  -0.029  -0.004   
       V 0.005  0.013  0.108  0.632  0.139  0.042  -0.036   
     Cargas muertas  N -0.049  -0.181  -0.191  0.056  -0.174  -0.109  -0.085   
       M -0.004  -0.050  -0.074  -0.063  -0.034  -0.018  -0.002   
       V -0.035  -0.001  0.116  0.990  0.138  0.077  0.004   
     Sobrecarga de uso  N -0.019  -0.069  -0.073  0.022  -0.059  -0.037  -0.027   
       M -0.002  -0.019  -0.028  -0.024  -0.015  -0.008  -0.001   
       V -0.004  0.002  0.046  0.366  0.052  0.026  -0.002   
                              







         Posiciones          
    0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m  
 B-B  PP+CM  N  -0.093  -0.309  -0.319  0.096  -0.268  -0.170  -0.133  
       M  -0.007  -0.084  -0.124  -0.113  -0.080  -0.047  -0.006  
       V  -0.030  0.012  0.224  1.622  0.277  0.119  -0.032  
    1.35·PP+1.35·CM  N  -0.126  -0.417  -0.430  0.130  -0.362  -0.230  -0.180  
       M  -0.009  -0.114  -0.167  -0.152  -0.109  -0.063  -0.008  
       V  -0.040  0.017  0.302  2.190  0.374  0.160  -0.043  
    PP+CM+1.5·Qa  N  -0.122  -0.412  -0.428  0.130  -0.357  -0.225  -0.174  
       M  -0.009  -0.113  -0.166  -0.149  -0.102  -0.059  -0.007  
       V  -0.036  0.015  0.293  2.171  0.356  0.158  -0.036  
    1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N  -0.154  -0.520  -0.539  0.163  -0.451  -0.285  -0.221  
       M  -0.011  -0.143  -0.209  -0.188  -0.131  -0.075  -0.009  
       V  -0.046  0.020  0.372  2.739  0.453  0.200  -0.047  
                              
          Hipótesis                  
  
Sección Hipótesis Esfuerzos 
        Posiciones            
  0.000 m 0.628 m 1.255 m 1.883 m 2.511 m 3.139 m 3.766 m   
  C-C  Peso propio  N 0.000  0.143  0.522  0.396  0.259  0.128  -0.000   
       M -0.014  -0.395  -0.359  -0.420  -0.399  -0.262  -0.011   
       V -0.994  -0.298  -0.301  -0.073  0.141  0.341  0.562   
     Cargas muertas  N 0.000  0.217  1.066  0.754  0.506  0.264  0.024   
       M -0.013  -0.384  -0.242  -0.456  -0.524  -0.378  -0.018   
       V -0.961  -0.285  -0.469  -0.301  0.072  0.446  0.844   
     Sobrecarga de uso  N -0.000  0.071  0.358  0.246  0.157  0.072  -0.013   
       M -0.006  -0.157  -0.109  -0.180  -0.198  -0.140  -0.007   
       V -0.420  -0.092  -0.155  -0.097  0.036  0.169  0.310   
                              







         Posiciones          
    0.000 m 0.628 m 1.255 m 1.883 m 2.511 m 3.139 m 3.766 m  
 C-C  PP+CM  N  0.000  0.360  1.588  1.151  0.764  0.392  0.024  
       M  -0.027  -0.779  -0.601  -0.876  -0.923  -0.640  -0.029  
       V  -1.955  -0.584  -0.770  -0.374  0.213  0.787  1.405  
    1.35·PP+1.35·CM  N  0.000  0.486  2.143  1.553  1.032  0.530  0.032  
       M  -0.036  -1.051  -0.811  -1.183  -1.246  -0.864  -0.039  




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Cálculo de la estructura 
- 76 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
 
Listado de escaleras 
 
Estructura proyecto         Fecha: 29/05/17 
            
            
    Combinaciones       
 
Sección Combinación Esfuerzos 
   Posiciones     
 0.000 m 0.628 m 1.255 m 1.883 m 2.511 m 3.139 m 3.766 m  
  PP+CM+1.5·Qa N 0.000 0.467 2.124 1.519 1.000 0.500 0.004  
   M -0.036 -1.014 -0.764 -1.147 -1.220 -0.850 -0.039  
   V -2.585 -0.721 -1.002 -0.520 0.268 1.040 1.871  
  1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa N 0.000 0.593 2.680 1.922 1.268 0.638 0.012  
   M -0.045 -1.287 -0.974 -1.454 -1.543 -1.074 -0.049  
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Memoria de comprobación 
 
Estructura proyecto Fecha: 29/05/17 
 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
 Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 
 Referencias:  
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.  
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.  
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).  
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.  
- b: menor dimensión de la sección transversal.  
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.  




- Distancia equivalente al eje: a m ³ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando resulte 
necesario). - Dimensión mínima: b ³ bmín. 
 
Particulares:  
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 
 
     Datos por planta     
Planta 
 
R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón   
 Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros   
Forjado cubierta  R 30 -  Mortero de yeso Mortero de yeso   
Forjado primera  R 30 -  Mortero de yeso Mortero de yeso   
2.- COMPROBACIONES        
2.1.- Forjado primera         
              
       Forjado primera - Pilares - R 30   
        bmín: 150 mm; amín: 15 mm   
    Cara X   Cara Y  Rev. mín. nec.  
Refs.   bx   am  by  am  M. Yeso(1) Estado 








 (mm)  
          
P1  250   46  250  46  --- Cumple 
P10  250   45  250  45  --- Cumple 
P11  250   45  250  45  --- Cumple 
P12  250   45  250  45  --- Cumple 
P13  250   45  250  45  --- Cumple 
P14  250   45  250  45  --- Cumple 
P15  250   45  250  45  --- Cumple 
P16  250   45  250  45  --- Cumple 
P2  250   46  250  46  --- Cumple 
P3  250   46  250  46  --- Cumple 
P4  250   45  250  45  --- Cumple 
P5  250   45  250  45  --- Cumple 
P6  250   45  250  45  --- Cumple 
P7  250   45  250  45  --- Cumple 
P8  250   45  250  45  --- Cumple 
P9  250   45  250  45  --- Cumple 
Notas:            
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Dimensiones bmín am 
 
amín 
 Rev. mín. nec. 
Estado 
 
     
M. Yeso 
(1)   
  (mm) (mm) (mm)  (mm)     
             (mm)     
  P1-P2  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
1  P2-P3  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
  P3-P4  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
2  P5-P6  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
3  P9-P10  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
  P12-P13  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
4 












         
  P15-P16  250x250 N.P. 38  10   ---   Cumple  
5 












         
6 












         
7 












         
8  B0-B1  250x250 N.P. 40  10   ---   Cumple  
  P4-P5  250x250 N.P. 40  10   ---   Cumple  
9  P5-P10  250x250 N.P. 37  10   ---   Cumple  
  P10-P15  250x250 N.P. 39  10   ---   Cumple  
10 












         
Notas:                 
(1)  Mortero de yeso                 
N.P.: No procede.                 
                 
                  
     Forjado primera - Forjado de viguetas - R 30      
Paño   Forjado  (mm) (mm)  Rev. mín. nec.   Estado  
    M. Yeso      
       am amín    (1)     
            (mm)      
U1, U2 y U3   Proyecto  30 10   10    Cumple  
U4   Proyecto  29 10   10    Cumple  
U5   Proyecto  31 10   10    Cumple  
Notas:                 
(1)  Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).        
 
2.2.- Forjado cubierta 
 
Forjado cubierta - Pilares - R 30  
bmín: 150 mm; amín: 15 mm  
   Cara X  Cara Y Rev. mín. nec.  








      
 P1 250  46 250  46 --- Cumple 
 P10 250  45 250  45 --- Cumple 
 P12 250  45 250  45 --- Cumple 
 P13 250  45 250  45 --- Cumple 
 P14 250  45 250  45 --- Cumple 
 P15 250  45 250  45 --- Cumple 
 P2 250  46 250  46 --- Cumple 
 P3 250  46 250  46 --- Cumple 
 P4 250  45 250  45 --- Cumple 
 P7 250  45 250  45 --- Cumple 
 P8 250  45 250  45 --- Cumple 
 P9 250  45 250  45 --- Cumple  
Notas: 
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Dimensiones bmín am 
  
amín 
  Rev. mín. nec. 
Estado 
 
      
M. Yeso 
(1)   
  (mm) (mm) (mm)   (mm)     
               (mm)     
  P1-P2  250x250 N.P. 38   10   ---   Cumple  
1  P2-P3  250x250 N.P. 38   10   ---   Cumple  
  P3-P4  250x250 N.P. 38   10   ---   Cumple  
  P12-P13  250x250 N.P. 40   10   ---   Cumple  
2  P13-P14  250x250 N.P. 38   10   ---   Cumple  
  P14-P15  250x250 N.P. 40   10   ---   Cumple  
3 












          
4 














           
5 














           
6 












          
Notas:                   
(1)  Mortero de yeso                   
N.P.: No procede.                   
                  
                    
     Forjado cubierta - Forjado de viguetas - R 30      
Paño   Forjado  (mm)  (mm)   Rev. mín. nec.   Estado  
      M. Yeso      
       am  amín     (1)     
              
(mm
)      
U1   Proyecto  31  10    10    Cumple  
U2 y U3   Proyecto  30  10    10    Cumple  
Notas:                   
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Listado de datos de la obra 
 
Protecto piscina unifamiliar Fecha: 29/05/17 
 
 
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
 
Versión: 2015  
Número de licencia: 50193 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
Proyecto: Protecto piscina unifamiliar  
Clave: Piscina 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
 
Hormigón: EHE-08  
Aceros conformados: CTE DB SE-A  
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A  
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 






S.C.U Cargas muertas 
 (t/m²) (t/m²)   
Forjado 1  0.00 0.00 








Sin acción de sismo 
 
4.4.- Hipótesis de carga 
 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas  
Sobrecarga de uso 
 
 
4.5.- Empujes en muros 
 
Terreno  
Una situación de relleno 
Carga:Cargas muertas Con 
relleno: Cota 0.00 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 1.80 t/m³ 
Densidad sumergida 1.10 t/m³  
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
 
Agua  
Una situación de relleno  
Carga:Sobrecarga de uso  
Con nivel freático: Cota 0.00 m 
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos  
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  













Gk Acción permanente Pk 
Acción de pretensado Qk 
Acción variable  
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes P 
Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado Q,1 
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal  
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
   Persistente o transitoria   
  Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
  Favorable  Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000  1.350 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000  1.500 1.000 0.700 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C   
 
   Persistente o transitoria   
  Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
  Favorable  Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000  1.600 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000  1.600 1.000 0.700 
Tensiones sobre el terreno      
 
   Característica   
  Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
  Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
 Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
 Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Desplazamientos     
 
Característica  
 Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
 Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
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Nombres de las hipótesis  
PP Peso propio    
CM Cargas muertas    
Qa Sobrecarga de uso    
E.L.U. de rotura. Hormigón    
      
  Comb. PP CM Qa 
  1 1.000 1.000  
  2 1.350 1.350  
  3 1.000 1.000 1.500 
  4 1.350 1.350 1.500 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones    
      
  Comb. PP CM Qa 
  1 1.000 1.000  
  2 1.600 1.600  
  3 1.000 1.000 1.600 
  4 1.600 1.600 1.600 
Tensiones sobre el terreno    
Desplazamientos    
      
  Comb. PP CM Qa 
  1 1.000 1.000  
  2 1.000 1.000 1.000 
 
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.50 0.00 
0 Cimentación    -2.50 
 




- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
 
Datos geométricos del muro  
Referencia Tipo muro GI- GF   Vértices  Planta Dimensiones 
    Inicial  Final  Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( 0.00, 0.00) ( 0.00, 4.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 0.00, 4.00) ( 8.00, 4.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 8.00, 0.00) ( 8.00, 4.00) 1 0.1+0.1=0.2 
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 0.00, 0.00) ( 8.00, 0.00) 1 0.1+0.1=0.2 
 
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
 Terreno Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
 Empuje derecho: Tensiones admisibles 
 Agua -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
  Módulo de balasto: 10000.00 t/m³ 
M2 Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.200 x 0.250 
 Terreno Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
 Empuje derecho: Tensiones admisibles 
 Agua -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
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   Referencia  Empujes    Zapata del muro        
   M3  Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.200 x 0.250       
      Agua  Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25       
      Empuje derecho: Tensiones admisibles        
      Terreno   -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²       
          -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²       
         Módulo de balasto: 10000.00 t/m³       
   M4  Empuje izquierdo: Viga de cimentación: 0.200 x 0.250       
      Agua  Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25       
      Empuje derecho: Tensiones admisibles        
      Terreno   -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²       
          -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²       
         Módulo de balasto: 10000.00 t/m³       
9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN          
                  
  Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible Tensión admisible   
            en situaciones en situaciones   
            persistentes accidentales   
             (kp/cm²) (kp/cm²)   
  Todas  25    10000.00 2.00 3.00   
10.- MATERIALES UTILIZADOS               
10.1.- Hormigones                 
                      
      
fck 




     
c 
        
Tamaño máximo   
(kp/cm²) 
    
Naturaleza 
  
             (mm)                      
Todos HA-30  306   1.50  Cuarcita      15 
10.2.- Aceros por elemento y posición                 
10.2.1.- Aceros en barras                 
                      
Elemento 
     
Acero 
      fyk       
s           (kp/cm²)                           
Todos   B 500 T/S        5097       1.15 
10.2.2.- Aceros en perfiles                 
                      
   
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico Módulo de elasticidad      
   (kp/cm²)  (kp/cm²)                      
   Acero conformado S235 2396 2140673       
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Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²  
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²  
Situaciones persistentes o transitorias  
  Viga  Tensión media Tensión en bordes 
Estado  
Pórtico Tramo Dimensión (kp/cm²) (kp/cm²)   
 1 B3-B2 M4: 20x25 0.30 0.31 Cumple 
 2 B0-B1 M2: 20x25 0.30 0.31 Cumple 
 3 B3-B0 M1: 20x25 0.30 0.31 Cumple 
 4 B2-B1 M3: 20x25 0.30 0.31 Cumple 
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fck 






Tamaño máximo   
(kp/cm²) Naturaleza      (mm)        
Todos  HA-30  306 1.50 Cuarcita 15 
 
 
1.2.- Aceros por elemento y posición 
 
1.2.1.- Aceros en barras 
 
Elemento Acero 
   fyk  
s    (kp/cm²)         
Todos B 500 T/S    5097  1.15 
1.2.2.- Aceros en perfiles        
        
 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico Módulo de elasticidad   
 (kp/cm²) (kp/cm²)        
 Acero conformado S235 2396 2140673   
 Acero laminado S275 2803 2140673   
 
2.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 





   Base     Cabeza   
Soporte Planta Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T (cm) (m)    
(t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)      
M1 Forjado 1 20.0 -2.50/0.00 Peso propio 5.04 0.95 0.01 1.20 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 
    Cargas muertas -2.13 0.23 -0.03 3.25 0.05 -0.02 0.12 0.00 -0.10 -0.56 -0.00 0.13 
    Sobrecarga de uso 2.36 -0.44 0.03 -3.84 -0.05 0.03 -0.13 -0.00 0.11 0.62 0.00 -0.14 
M2 Forjado 1 20.0 -2.50/0.00 Peso propio 9.96 0.00 -1.26 -0.00 -1.17 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.15 0.00 
    Cargas muertas 2.15 0.00 -7.76 0.00 -14.61 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.00 1.67 0.01 
    Sobrecarga de uso -2.39 -0.00 8.87 0.00 16.46 0.00 0.07 -0.02 0.00 -0.00 -1.83 -0.02 
M3 Forjado 1 20.0 -2.50/0.00 Peso propio 5.03 -0.95 0.01 -1.19 -0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 
    Cargas muertas -2.13 -0.23 -0.03 -3.25 0.05 0.02 0.11 -0.00 -0.11 0.56 -0.00 -0.13 
    Sobrecarga de uso 2.36 0.44 0.03 3.84 -0.05 -0.03 -0.12 0.00 0.12 -0.62 0.00 0.14 
M4 Forjado 1 20.0 -2.50/0.00 Peso propio 9.97 0.00 1.26 -0.00 1.19 -0.00 0.02 -0.00 0.00 0.00 0.15 -0.01 
    Cargas muertas 2.10 0.00 7.72 0.00 14.52 0.00 -0.17 0.00 -0.00 0.00 -1.67 -0.00 
    Sobrecarga de uso -2.33 -0.00 -8.83 0.00 -16.36 -0.00 0.18 -0.00 0.00 -0.00 1.83 0.00 
 
3.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 
Nota:  
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.  
   Esfuerzos en arranques  
Soporte Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
  (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m) 
M1 Peso propio 5.04 0.95 0.01 1.20 -0.01 0.00 
 Cargas muertas -2.13 0.23 -0.03 3.25 0.05 -0.02 
 Sobrecarga de uso 2.36 -0.44 0.03 -3.84 -0.05 0.03 
M2 Peso propio 9.96 0.00 -1.26 -0.00 -1.17 0.00 
 Cargas muertas 2.15 0.00 -7.76 0.00 -14.61 -0.00 
 Sobrecarga de uso -2.39 -0.00 8.87 0.00 16.46 0.00 
M3 Peso propio 5.03 -0.95 0.01 -1.19 -0.01 -0.00 
 Cargas muertas -2.13 -0.23 -0.03 -3.25 0.05 0.02 
 Sobrecarga de uso 2.36 0.44 0.03 3.84 -0.05 -0.03 
M4 Peso propio 9.97 0.00 1.26 -0.00 1.19 -0.00 
 Cargas muertas 2.10 0.00 7.72 0.00 14.52 0.00 
 Sobrecarga de uso -2.33 -0.00 -8.83 0.00 -16.36 -0.00 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
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Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de 
seguridad. Nx : Axil vertical.  
Ny : Axil horizontal. 
Nxy: Axil tangencial. 
Mx : Momento vertical (alrededor del eje 
horizontal). My : Momento horizontal (alrededor del 
eje vertical). Mxy: Momento torsor.  
Qx : Cortante transversal vertical. Qy : 
Cortante transversal horizontal. 
 
Muro M1: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 0.00;0.00 -> Nudo final: 0.00;4.00]  
  
Aprovechamiento 
   Pésimos    
Planta Comprobación Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy (%)   
(t/m) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t·m/m) (t·m/m) (t/m) (t/m)    
Forjado 1 
Arm. vert. der. 1.59 -1.74 -0.22 -0.01 -0.79 -0.10 -0.02 --- --- (e=20.0 cm) 
 Arm. horz. der. 1.88 -0.42 -2.04 -0.75 0.01 -1.05 0.08 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.70 -0.67 -2.03 0.14 0.35 0.41 0.05 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.98 -0.05 1.24 0.50 -0.00 0.70 -0.05 --- --- 
 Hormigón 5.29 -0.42 -2.04 -0.75 0.01 -1.05 0.08 --- --- 
 Arm. transve. 1.26 -0.78 -2.24 0.14 --- --- --- -0.67 -0.88 
           
 Muro M2: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: 0.00;4.00 -> Nudo final: 8.00;4.00]   
  
Aprovechamiento 
   Pésimos    
Planta Comprobación Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy (%)   
(t/m) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t·m/m) (t·m/m) (t/m) (t/m)    
Forjado 1 
Arm. vert. der. 100.70 -0.88 -0.11 -0.02 1.04 0.13 0.02 --- --- (e=20.0 cm) 
 Arm. horz. der. 9.55 -0.88 -0.11 -0.02 1.04 0.13 0.02 --- --- 
 Arm. vert. izq. 232.47 -2.83 -0.36 0.03 -2.45 -0.31 -0.04 --- --- 
 Arm. horz. izq. 35.01 -2.54 -0.26 -0.54 -1.52 -0.43 0.10 --- --- 
 Hormigón 12.08 -2.83 -0.36 0.03 -2.45 -0.31 -0.04 --- --- 
 Arm. transve. 2.39 -2.03 -0.40 -0.03 --- --- --- 2.09 0.01 
           
 Muro M3: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 8.00;0.00 -> Nudo final: 8.00;4.00]   
  
Aprovechamiento 
   Pésimos    
Planta Comprobación Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy (%)   
(t/m) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t·m/m) (t·m/m) (t/m) (t/m)    
Forjado 1 
Arm. vert. der. 0.70 -0.66 -2.02 0.14 -0.35 -0.41 -0.05 --- --- (e=20.0 cm) 
 Arm. horz. der. 0.98 -0.04 1.28 0.49 0.00 -0.70 0.05 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.59 -1.74 -0.22 -0.01 0.79 0.10 0.02 --- --- 
 Arm. horz. izq. 1.89 -0.43 -2.11 -0.76 0.17 1.06 -0.07 --- --- 
 Hormigón 5.33 -0.43 -2.11 -0.76 -0.01 1.06 -0.07 --- --- 
 Arm. transve. 1.25 -0.81 -2.20 0.15 --- --- --- 0.66 0.87 
           
 Muro M4: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: 0.00;0.00 -> Nudo final: 8.00;0.00]   
  
Aprovechamiento 
   Pésimos    
Planta Comprobación Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy (%)   
(t/m) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t·m/m) (t·m/m) (t/m) (t/m)    
Forjado 1 
Arm. vert. der. 232.22 -2.83 -0.36 0.03 2.44 0.31 0.04 --- --- (e=20.0 cm) 
 Arm. horz. der. 35.02 -2.54 -0.26 -0.54 1.52 0.43 -0.10 --- --- 
 Arm. vert. izq. 100.53 -0.88 -0.11 -0.02 -1.04 -0.13 -0.02 --- --- 
 Arm. horz. izq. 9.54 -0.88 -0.11 -0.02 -1.04 -0.13 -0.02 --- --- 
 Hormigón 12.07 -2.83 -0.36 0.03 2.44 0.31 0.04 --- --- 
 Arm. transve. 2.39 -2.03 -0.40 -0.03 --- --- --- -2.09 -0.01 
 
5.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 
 
Muro M1: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 0.00;0.00 -> Nudo final: 0.00;4.00]  
 Espesor Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal  F.C.  
Planta 
(cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 






           
Forjado 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- ---  100.0 --- 
             
  Muro M2: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: 0.00;4.00 -> Nudo final: 8.00;4.00]   
 Espesor Armadura vertical Armadura horizontal  Armadura transversal F.C.  
Planta 







          
Forjado 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- ---  93.0 --- 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
 
Proyecto piscina unifamiliar           Fecha: 29/05/17 
               
               
   Muro M3: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 8.00;0.00 -> Nudo final: 8.00;4.00]    
  Espesor Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal  F.C.   
 Planta 
(cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 
Sep.ver Sep.hor  
(%) 
Estado  
  (cm) (cm)                 
 Forjado 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- ---  100.0 ---  
               
   Muro M4: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: 0.00;0.00 -> Nudo final: 8.00;0.00]    
  Espesor Armadura vertical Armadura horizontal  Armadura transversal F.C.   
 Planta 







            
 Forjado 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- ---  93.0 ---  
 
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes. 
 
6.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y  
PLANTA 
 
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o 
estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.  
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales 
como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que 








N Mx My Qx Qy T 
(m) (t) (t·m) (t·m) (t) (t) (t·m)   
Cimentación -2.50 Peso propio 30.00 120.00 60.00 0.00 0.00 -0.00 
  Cargas muertas 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
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  Comprobaciones E.L.U.  
 Proyecto piscina unifamiliar Fecha: 29/05/17 
    
 1.- VIGAS   
 1.1.- Cimentación   
     
 
Vigas 
 COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado   
-     
 B3 - B2  N.P.(1) NO PROCEDE 
 B0 - B1  N.P.(1) NO PROCEDE 
 B3 - B0  N.P.(1) NO PROCEDE 
 B2 - B1  N.P.(1) NO PROCEDE  
Notación: 
-: - 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento 
(%) N.P.: No procede  
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado  
-    
 B3 - B2 N.P.(1) NO PROCEDE 
 B0 - B1 N.P.(1) NO PROCEDE 
 B3 - B0 N.P.(1) NO PROCEDE 
 B2 - B1 N.P.(1) NO PROCEDE  
Notación: 
-: - 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento 
(%) N.P.: No procede  
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
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ANEXO 3. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
3.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.  
3.1.1. Instalación de Agua fría  
3.1.1.1. Descripción de la instalación 
 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 HS4 Código Técnico de la Edificación 
Materiales de la instalación 
 Instalación interior: Tuberías UPONOR de polietileno reticulado (PEX) 
 Tubo de alimentación enterrado: Polietileno (PE) 
Esquema de la instalación 
Contador general único: 
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Componentes de la instalación: 
1) Acometida: Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red 
exterior. Desde la red pública de abastecimiento, se acometerá mediante collarín 
de toma en carga, tubo de acometida, y llave de corte situada en una arqueta 
exterior registrable. 
 Collarín de toma en carga: llave sobre la tubería de distribución de la red de 
suministro que abre el paso a la acometida. 
 Tubo de acometida: enlaza la llave de toma con la llave de corte general. 
 Llave de corte: en el interior de una arqueta en el exterior de la propiedad. 
 
2) Armario del contador general: Armario impermeabilizado, situado en la valla 
perimetral de la parcela, dispone de desagüe, puerta con cerradura y rejilla de 
ventilación.  Consta de llave de corte, filtro, contador general, grifo, válvula de 
retención y llave de salida. 
 Llave de corte general: llave para interrumpir el suministro al edificio, accesible 
para su manipulación. 
 Filtro de la instalación general: filtro de tipo Y con malla de acero inoxidable y 
baño de plata para retener los residuos del agua. 
 
3) Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y el distribuidor 
principal. Trazado de la red enterrado, con tubería de polietileno (PE), con 
registros para su inspección, y llaves de corte en la derivación de la piscina y en el 
comienzo del distribuidor principal. 
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4) Distribuidor principal: Tubería que enlaza el tubo de alimentación con las 
derivaciones. Trazado por el interior del edificio, por fuera de recinto húmedos, con 
registros y llaves de corte en todas las derivaciones. 
 Llave de paso situada en el interior de la propiedad en lugar accesible para su 
manipulación. 
5) Ascendentes o montantes: Trazado vertical de la instalación para suministrar a la 
planta segunda. Van alojadas en patinillos registrables de dimensiones suficientes 
para su mantenimiento. 
 En su base: válvula de retención, llave de corte y llave de paso con grifo y 
tapón de vaciado.  
 En la parte superior: dispositivos de purga. 
6) Derivaciones particulares: Trazado con derivaciones independientes a cuartos 
húmedos. Incluye la red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren desde la 
llave de paso hasta los puntos de consumo. Cada una de las derivaciones contará 
con llave de corte. 
7) Puntos de consumo: Todos los aparatos y equipos que requieren suministro de 
agua para su utilización directa o para su conversión en ACS. Todos los puntos de 
consumo disponen llave de corte individual. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
No es necesario grupo de presión ni sistemas de reducción de la presión. 
Sistemas de tratamiento de agua: 
No son necesarios. 
Protección contra retornos: 
Se disponen sistemas anti retorno para evitar la inversión del sentido del flujo.. La 
instalación está diseñada para que se impida la introducción de cualquier fluido en la 
instalación. 
Se disponen válvulas antirretorno después del contador, en la base de los montantes, 
en la derivación de la piscina, antes de los aparatos de refrigeración y climatización y 
rociadores de ducha manual. 
Los antirretornos se disponen combinados con grifos de vaciado para vaciar cualquier 
tramo de la red. 
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3.1.1.2. Dimensionado de la instalación 
1) Condiciones de suministro: 
La instalación debe suministrar al equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1 de la HE4. 
 
Se garantiza una presión mínima en los puntos de consumo de: 
 100kPa para grifos comunes (10,19 mca) 
 150kPa para fluxores y calentadores (15,29 mca) 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kPa. 
2) Antecedentes de la instalación 
Presión de suministro en acometida 30 mca 
Velocidad mínima 0,5 m/s 
Velocidad máxima 3 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga 1,2 
Presión mínima en puntos de consumo 10 mca 
Presión máxima en puntos de consumo 50 mca 
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3) Dimensionado de la red de distribución 
Se pretenden establecer los diámetros de las tuberías que constituyan la red 
interior de la vivienda, que aseguren el caudal preciso para cada aparato sanitario, así 
como la presión necesaria, para que el agua llegue a todos los grifos en cualquier 
condición de uso, simultáneo con otros aparatos de la red. Se pretende además, 
obtener los diámetros mínimos en atención a la economía de la instalación, 
compatibles con el buen funcionamiento de la misma. 
Para este cálculo se elige el circuito más desfavorable, es decir, el que va a 
representar mayor pérdida de carga y a la vez mayor altura geométrica, con la certeza 
de que si queda bien dimensionado este tramo, quedará, con mayor motivo, el del 
resto de la instalación, que al tener menor pérdida de carga, alcanzará mayores 
valores de presión residual en el punto de consumo.  
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1 de 
la HE4 antes reflejada. 
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. Estos coeficientes de simultaneidad se 
calculan mediante la siguiente fórmula:             
 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 Elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0,5 y 3 m/s. 
 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad. 
 Obtención del diámetro comercial correspondiente a cado tramo, así como su 
velocidad real  comprobando que se encuentra entre los límites permitidos. 
 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme 
a lo que se establece en las tabla 4.2 de la HE 4. 
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Red de distribución 
Tubería plástica de polietileno reticulado diámetros:  Ø16 Ø20 Ø25 
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A) Planta primera: 
Tramo Aparato Qi (l/s) Ks Qc (l/s) Ø (mm) V (m/s) J (mca/m) 
F1 Lavabo 0,1 1 0,1 16 0,82 0,079 
F2 Bidé 0,1 1 0,1 16 0,82 0,079 
F3 F1+F2 0,2 1 0,2 16 1,65 0,274 
F4 Inodoro 0,1 1 0,1 16 0,82 0,079 
F5 F3+F4 0,3 1 0,3 20 1,45 0,150 
F6 Bañera 0,3 1 0,3 20 1,45 0,150 
F7 F5+F6 0,6 0,58 0,35 20 1,7 0,198 
F8 Ducha 0,2 1 0,2 16 1,65 0,274 
F9 F7+F8 0,8 0,5 0,4 20 1,94 0,252 
F10 Bidé 0,1 1 0,1 16 0,82 0,079 
F11 Ducha 0,2 1 0,2 16 1,65 0,274 
F12 F10+F11 0,3 1 0,3 20 1,45 0,150 
F13 Inodoro 0,1 1 0,1 16 0,82 0,074 
F14 F12 +F113 0,4 0,7 0,28 20 1,45 0,150 
F15 Lavabo 0,1 1 0,1 16 0,82 0,074 
F16 F14+F15 0,5 0,58 0,29 20 1,45 0,150 
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B) Planta baja: 
Tramo Aparato Qi (l/s) Ks Qc (l/s) Ø (mm) V (m/s) J (mca/m) 
F18 Bidé 0,1 1 0,1 16 0,82 0,078 
F19 Inodoro 0,1 1 0,1 16 0,82 0,078 
F20 T18+T19 0,2 1 0,2 16 1,65 0,274  
F21 Lavabo 0,1 1 0,1 16 0,82 0,078 
F22 F20+21 0,3 1 0,3 20 1,45 0,150 
F23 Lavadora 0,2 1 0,2 20 0,97 0,072 
F24 F22+F23 0,5 0,58 0,29 20 1,45 0,150 
F25 Fregadero 0,2 1 0,2 16 1,65 0,274 
F26 Lavavajillas 0,15 1 0,15 16 1,24 0,163 
F27 F25+F26 0,35 1 0,35 20 1,7 0,198 
F28 F24+F27 0,85 0,45 0,38 20 1,94 0,252 
F29 F17+F28 2,15 0,27 0,58 25 1,83 0,160 
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 Tubo de alimentación: 
Caudal (Q) Q =0,58 l/s 
Tubería de polietileno (PE) Ø 32 
 
Velocidad de circulación v=1,2 m/s 
Pérdida de carga unitaria J=0,06 mca/m 
Longitud L=13,57 m 
Pérdida de carga en accesorios Longitud equivalente (+20%) = 16,28 m 
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4) Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos antes indicados. Se comprobará que en todos 
los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado. 
Para ello: 
 Se determina la pérdida de presión del circuito más desfavorable 
sumando las pérdidas de presión totales. 
 Se comprueba la suficiencia de presión disponible 
 
Punto más desfavorable: Agua fría lavabo cuarto de baño planta primera: 
 J (mca/m) L (m) L+20%* Pc (mca) 
F1 0,079 1,70 2,04 0,1611 
F3 0,274 0,60 0,72 0,1972 
F5 0,150 2,38 2,85 0,4284 
F7 0,198 0,20 0,24 0,0475 
F9 0,252 4,14 4,97 1,2519 
F17 0,312 4,88 5,85 1,8270 
F29 0,160 0,67 0,80 0,1286 
Distribuidor 0,160 2,60 3,12 0,5000 
Total 4,5417 
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Comprobación de la presión de red 
Pred>Pc+Δh+Pr 
Pred= 30 mca Facilitada por la compañía suministradora 
Pérdida de carga total Pc= Pc(interior)+ Pc(alimentación) 
Pc = 4,542 mca + 0,977 mca = 5,52 mca 
Altura geométrica Δh Δh=5,3 m 
Presión residual Pr =10mca  
Pred>Pc+Δh+Pr 
5,52 + 5,3m+ 10mca = 20,82 mca < 30 mca 
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3.1.2. Instalación de ACS con apoyo solar 
3.1.2.1. Descripción de la instalación 
 
Se diseña un sistema de producción de ACS mediante energía solar con apoyo de 
caldera modulante. 
La energía captada por los captadores es transferida al depósito de acumulación 
por medio de un intercambiador interno para facilitar el intercambio energético entre 
el fluido del circuito solar y el agua de consumo. A su vez la instalación cuenta con 
una válvula de tres vías que permite circular el fluido calor portador a través de un 
disipador de calor, con la finalidad de evitar sobrecalentamientos de la instalación en 
épocas del año donde el recurso solar es elevado, y la demanda de agua caliente es 
sensiblemente inferior. 
El control de la instalación cuenta con un regulador térmico diferencial con tres 
entradas y dos salidas, una para la activación de la bomba de circulación de la 
instalación y otra para la actuación de la válvula de tres vías indicada anteriormente. 
El apoyo de la instalación solar se realiza mediante una caldera modulante que 
intercambia el calor con un segundo interacumulador, de forma que esta sólo actúa si 
la temperatura proveniente del interacumulador es inferior a la consigna establecida, 
siendo capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de 
manera permanente con independencia de cuál sea la temperatura del agua de 
entrada a la caldera. 
El esquema de la instalación se encuentra en los planos del proyecto. 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
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Bases de cálculo: 
 CTE HS4 Suministro de agua 
 CTE HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 CTE HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 
 
Tipo de instalación 
 Por el principio de circulación: Sistema de circulación forzada 
 Por el sistema de transferencia de calor: Interacumulador solar 
 Por el sistema de expansión: Sistema cerrado 
 Por su aplicación: Calentamiento de agua 
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Componentes de la instalación: 
1) Sistema de captación solar:  
Encargado de captar la radiación solar incidente de la atmósfera y transmitirla al 
fluido calor portador que circula por ellos. 
Lo constituye dos colectores VITOSOL 200T, de tubos de vacío según el principio 
Heatpipe para el aprovechamiento de la energía solar, instalados sobre la cubierta 
plana del edificio 
  
 Estructura soporte: 
Estructura soporte especial para cubierta ajardinada SGR 35/90 
Latitud 39,54º 
Orientación sur α= 0º 
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2) Sistema de acumulación y de intercambio de calor: Depósitos que almacenan 
el agua caliente producida con el intercambiador de calor 
integrado(Interacumulador), que se encarga de transferir la energía térmica 
captada al agua de consumo. 
Se instalan dos depósitos interacumuladores THERMOR  IAV 150L  
 Interacumulador de energía solar: Conexión del circuito primario des 
sistema de captación. 
 Interacumulador de apoyo de energía auxiliar: Conexión del circuito de 





3) Sistema de circulación y elementos del circuito primario: constituido por 
diferentes elementos como tuberías, bombas, válvulas, purgadores, vasos de 
expansión, elementos de medida, etc. que se encargan de la circulación del 
fluido calor portador desde el sistema de captación hasta el sistema de 
acumulación. 
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Red de tuberías del circuito primario 
Conectan los colectores con el interacumulador.  
Tuberías de cobre con pintura exterior anticorrosión y aislamiento térmico. 
Bombas de circulación 
Para compensar la pérdida de presión hidrostática del fluido calorportador en 
el circuito. 
 Grupo de bombeo AGS E de una línea 
Estructura de espuma de poliuretano inyectado rígida  
Regulación del caudal de circulación del circuito 
Incorporan válvula de corte, termómetros, válvula anti 
retorno, caudalímetro, válvula de seguridad y conexión de 
salida para los vasos de expansión. 
Vasos de expansión  
Para absorber el aumento de volumen del líquido debido a la dilatación por 
calentamiento, manteniendo así la presión en el circuito dentro del rango de 
presiones admisibles y siempre por encima de la atmosférica, impidiendo así 
la introducción de aire en el circuito cuando vuelve a enfriarse. 
Vaso de expansión cerrado de 2 litros, colocado en la 
aspiración de la bomba y dispone de aislamiento térmico. 
 
 
Regulación y control solar 
Centralita encargada del control y regulación de los circuitos y de los 
sistemas de protección y seguridad. Asegurará que en ningún punto del 
circuito se alcancen temperaturas superiores a las que soportan los 
materiales e inferiores a la temperatura de congelación del fluido (+3ºC). 
3 Entradas para sondas de temperatura NTC 
Antihielo electrónico 
Regulación de velocidad en bomba 
 rggerrrgggryy 
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Válvulas 
Para aislamiento y llenado: Válvula de esfera 
Para equilibrado de circuitos: Válvulas de asiento 
Para vaciado y purga de aire: Válvulas de macho 
Para seguridad: Válvulas de resorte 
Para retención: Válvulas de disco de doble compuerta. 
Purgadores de aire 
Se instalan en la salida de los captadores y en los puntos de la instalación 
donde pueda quedarse el aire acumulado. 
 
4) Sistema energético auxiliar 
Se dispone de un sistema de apoyo para los días menos soleados o de demanda 
máxima, que solo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente 
necesario. 
Se diseña un circuito auxiliar con un segundo interacumulador para el 
intercambio de energía y un sistema de producción de energía mediante caldera 
de gas natural. 
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3.1.2.2. Dimensionado de la instalación 
 
1) Contribución  solar mínima 
Demanda de ACS (Tabla 4.1 HE 4): 
Ocupación: 5 personas 
28 L/dia.persona 140L/dia 51100L/año 
 
 Radiación solar global media diaria: 
Junio 7,48 Kwh/m2.dia 
Julio 7,68 Kwh/m2.dia 
Agosto 6,62 Kwh/m2.dia 
Anual 4,92 Kwh/m2.dia 
*Datos extraídos del documento Atlas de Radiación Solar en España utilizando 
datos del SAF de Clima de EUMETSAT. 
 Zona climática IV: Tabla 4.4 
 Radiación solar incidente anual: R=4,92 Kwh/m2.dia x 365 días = 1795,8 
Kwh/m2 
Temperatura del agua de red: 
Junio 17 ºC 
Julio 19 ºC 
Agosto 20 ºC 
Media 15 ºC 
 
Demanda energética anual: 
Q= 51100 kg x 1 kcal/Kg.ºC x (60ºC-15ºC)=2299500 Kcal = 2674,318 Kwh 
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Contribución solar mínima: 50% (tabla 2.1) 
Energía solar aportada exigida: 
E = Q x 50% = 1337,16 Kwh 
 
2) Captadores solares 
Superficie de captación: 
Rendimiento del 74% 
S= E/0,73 x R = 1,02 m2        Captador solar 1,26m2 
Limitaciones de energía: meses junio, julio y agosto 
 No superar en ningún mes (julio) del año el 110% de la demanda energética: 
140L/dia x 31 dias = 4340 L 
Q=4340Kg x 1Kcal/Kg.ºC x (60ºC-19ºC)= 177940 Kcal = 206,944 Kwh 
R= 7,68 Kwh/m2.dia x 31 días = 238,08 Kwh/m2 
E= R x 73% x S = 218,98 Kwh 
Contribución solar= E/Q = 105,82% <110% 
 No superar en más de tres meses seguidos (junio, julio y agosto) el 100% de 
la demanda energética: 
Junio: 140L/dia x 30 dias = 4200 L 
Q=4200Kg x 1Kcal/Kg.ºC x (60ºC-17ºC)= 180600 Kcal = 210,037 Kwh 
R= 7,48 Kwh/m2.dia x 30 días = 224,4 Kwh/m2 
Agosto: 140L/dia x 31 dias = 4340 L 
Q=4340Kg x 1Kcal/Kg.ºC x (60ºC-20ºC)= 173600 Kcal = 201,896 Kwh 
R= 6,62 Kwh/m2.dia x 31 dias = 205,22 Kwh/m2 
E= R x 73% x S = (238,08 + 224,4 + 205,22) x 0,73 x 1,26 = 614,15 Kwh 
Q= 206,944 + 210,037 + 201,896 = 618,87 
Contribución solar= E/Q = 99,24% <100% 
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Colocación de los captadores: 
 Soporte metálico en cubierta plana: caso general 
 Latitud 39,54º 
Pérdidas por orientación e inclinación = 0 
 Orientación sur α= 0º 
 Inclinación 33,54º  
Pérdidas por sombras = 0 
No existen obstáculos que tapen la trayectoria del sol. 
 
3) Interacumulador 
Carga de consumo diario = 140 L/dia 
Volumen: 150L  
Superficie de intercambio: 0,6 m2 
 
4) Circuito primario 
Material: cobre 
Caudal: 0,021 l/s 
Diámetro: Ø12 
Velocidad del fluido: v = 0,17 m/s 
Pérdida de carga: j = 0,005 m.c.a/m 
Aislamiento (R.I.T.E) 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos calientes que discurren por interior de edificios. 
Diámetro exterior D<35 
Temperatura máxima de fluido 60ºC 
Diámetro mínimo de aislamiento: 35 mm 
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Pérdida de presión en el circuito: 
Pérdidas de carga en tuberías (18,7 m) 
PCt = 0,005 m.c.a/m x 18,7 m = 0,0935 m.c.a 
Pérdida de carga en accesorios (+20% Longitud) 
PCa = 0,005 m.c.a/m x (18,7 m) x 0,2 = 0,0187 m.c.a 
Pérdida de carga en el captador: 
PCc = 0,015 m.c.a 
Pérdida de carga en el interacumulador: 
PCi =1,2 m.c.a 
Pérdidas altura manométrica: 6,5 m 
Pérdida de carga total: 
PC = 7,82 m.c.a 
 
5) Sistema auxiliar 
 
Segundo interacumulador con sistema auxiliar: 
 Interacumulador 150 L 
Carga de consumo diario: 140L/dia 
Superficie de intercambio del serpentín: 0,66 m2 
 
 Caldera auxiliar de gas natural  
Potencia del sistema auxiliar 
Q = 150 Kg x 1 Kcal/Kg.ºC x (60ºC - 15ºC) = 6750 Kcal 
P = 6750 Kcal/(0,9 x 1h) = 7500 Kcal/h = 8,72 Kw 
Se sumará este dato a la potencia para calefacción. 
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Circuito hidráulico auxiliar: 
Material: cobre 
Rango de temperaturas: 70 - 90ºC 
Caudal del circuito:     Q = P / Pe x Ce x DT 
Q = 15004,3 Kcal/h / (950 kg/m3 x 1,003 kcal/kg x 20ºC) = 0,7873 m3/h = 0,225 l/s 
Caudal: 0,225 l/s 
Diámetro: Ø16 
Velocidad del fluido: v = 1,15 m/s 
Pérdida de carga: j = 0,09 m.c.a/m 
 
Aislamiento (R.I.T.E) 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos calientes que discurren por interior de edificios. 
Diámetro exterior D<35 
Temperatura máxima de fluido 60ºC 
Diámetro mínimo de aislamiento: 25 mm 
 
Pérdida de carga en el circuito 
Longitud del circuito L = 5,82 m 
Longitud equivalente de accesorios (+20%) L = 1,164 m 
Pc = 6,985 m x 0,09 mca/m = 0,628 mca 
Pérdida de carga en el serpentín Pcs = 0,6 mca 
Pérdida de carga en la caldera Pcc = 0,3 mca 
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6) Circuito secundario 
Dimensionado de tuberías de agua caliente en Planta primera: 
Tramo Aparato Qi (l/s) Ks Qc (l/s) Ø (mm) V (m/s) J (mca/m) 
C1 Lavabo 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C2 Bidé 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C3 C1+C2 0,13 1 0,13 16 1,24 0,1631 
C4 Bañera 0,2 1 0,2 16 1,65 0,2739 
C5 C3+C4 0,33 0,7 0,23 20 1,21 0,1081 
C6 Ducha 0,1 1 0,1 16 0,83 0,0786 
C7 C5+C6 0,43 0,58 0,25 20 1,21 0,1081 
C8 Bidé 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C9 Ducha 0,1 1 0,1 16 0,83 0,0786 
C10 C8+C9 0,165 1 0,165 16 1,24 0,1631 
C11 Lavabo 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C12 C10+C11 0,23 0,7 0,161 20 0,73 0,043 
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Dimensionado de tuberías de agua caliente en Planta baja: 
Tramo Aparato Qi (l/s) Ks Qc (l/s) Ø (mm) V (m/s) J (mca/m) 
C14 Bidé 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C15 Lavabo 0,065 1 0,065 16 0,58 0,0413 
C16 C14+C15 0,13 1 0,13 20 0,72 0,0430 
C17 Lavadora 0,15 1 0,15 20 0,72 0,0430 
C18 C16+C17 0,28 0,7 0,2 20 0,97 0,0723 
C19 Fregadero 0,1 1 0,1 16 0,83 0,0786 
C20 Lavavajillas 0,1 1 0,1 16 0,83 0,0786 
C21 C17+C18 0,2 1 0,2 20 0,97 0,0723 
C22 C18+C21 0,48 0,5 0,24 20 1,21 0,1081 
C23 C13+C22 1,14 0,3 0,34 25 1,07 0,0616 
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3.1.3. Instalación de la piscina 
3.1.3.1. Descripción de la instalación 
 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 HS4 Código Técnico de la Edificación 
 Reglamento técnico-sanitario de piscinas 
Esquema de la instalación 
1-Skimmers 
2-Sumidero 
3-Boquilla de aspiración 
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Partes de la instalación: 
1) Abastecimiento de agua 
A través de una derivación de la red general con válvula de retorno. 
Se canaliza el agua hasta las bocas de impulsión, colocadas en la parte más 
profunda del vaso de la piscina 
2) Desagüe de la piscina 
Ramal que parte de un sumidero en el fondo de la piscina y termina en una 
arqueta que comunica con la red de evacuación. El desagüe se efectúa por 
gravedad. 
Sumidero ø 210 con rejilla ABS AstralPool 
 
3) Tratamiento del agua 
 Método físico: Filtración con skimmers 
El agua se aspira del fondo de la piscina a través del sumidero, y de la superficie 
por medio de los skimmers y de la toma de barredera, llegando al filtro por 
conducciones separadas provistas de válvulas y retornando a la piscina a través 
de las boquillas de impulsión. 
1. Skimmers 
Los skimmers disponen de compuerta en su boca frontal, trabajando por 
aspiración del grupo de bombeo. Admiten solo el agua de la lámina superficial y 
son distribuidos en el perímetro superior de la piscina. Se colocará uno cada 25 
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Se instalan dos Skimmers con boca de ampliación AstralPool, ABS blanco, con 
flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Caudal 5m3/h 
 
2. Impulsores 
Los impulsores de agua van instalados en el lado opuesto, proporcionando una 
renovación total de agua de la piscina. Se instalan a una altura de 20 cm por 
debajo del nivel del agua. 
Se instalan 2 Boquillas de impulsión Multiflow AstralPool, ABS color blanco, tubo 
ø50 mm. 
 
3. Sistema de bombeo 
Los sistemas de bombeo permite la circulación de agua para su tratamiento y 
renovación. 
Se instala una bomba Sena AstralPool autoaspirante de 0,56 kW con prefiltro de 
2 litros, con tapa transparente.  
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4. Válvula selectora 
Se combina con las llaves de cada una de las tomas de agua para permitir el 
filtrado, vaciado, lavado, recirculación, enjuague y cerrado dl filtro. 
 
Válvula selectora de 6 vías 
Cuerpo, tapa y maneta en ABS 
Distribuidor en PPO 




El filtro contiene una carga de material denominado filtro activo, a través del 
cual se hace circular el agua en sentido descendente, reteniendo entre ellos las 
materias en suspensión del agua a filtrar. 
 
Filtro de arena Millennium AstralPool ø560 mm 
Manómetro y purgas de aire y agua manuales 
Válvula selectora incluida. 
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3.1.3.2. Dimensionado de la instalación 
 
Tiempo de recirculación: 6 horas 
Volumen de la piscina: 60 m3 
Caudal de agua: 10 m3/h 
Tuberías de PVC 
Tramo Velocidad del agua Dimensión Pérdida de carga 
Impulsión 2 m/s Ø 50 0,04 mca/m 
Aspiración 1 m/s Ø 63 0,013 mca/m 
 
Velocidad de filtrado 10 m3/ h 
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3.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
En este apartado se diseña la red general de saneamiento del edificio, que es el 
conjunto de accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas 
residuales y pluviales del edificio. 
 Aguas pluviales: Procedentes de precipitación natural, básicamente sin 
contaminar, de caudal variable. 
 Aguas residuales: Procedentes de la utilización de los aparatos sanitarios 
del edificio 
Existen dos redes de alcantarillado público, una de pluviales y otra de residuales. 
Se diseña una red de saneamiento separativo, las derivaciones, bajantes y 
colectores son independientes para aguas residuales y pluviales. 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 CTE HS5 Evacuación de aguas 
 CTE HS1 Protección contra la humedad 
 
3.2.1. Instalación de aguas residuales 
3.2.1.1. Descripción de la instalación  
 
Se diseña una instalación con conducciones de PVC con sus accesorios 
correspondientes, para evacuar las aguas residuales, desde los aparatos sanitarios 
hasta la red general de saneamiento. 
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Elementos de la instalación:  
1) Cierres hidráulicos  
Dispositivos que retienen una determinada cantidad de agua que impide el paso 
del aire fétido desde la red de evacuación a los locales donde están instalados 
los aparatos sanitarios, sin afectar el flujo de agua a través de él. 
 
Se disponen sifones individuales propios de cada aparato, 
lo más cerca posible de la válvula de desagüe. 
 Lavabos, inodoros, bidets, duchas y bañeras 
 Fregadero, lavavajillas, lavadora y secadora 
I 
 
Se instala bote sifónico con sumidero en el recinto 
de instalaciones para el desagüe de varios aparatos: 
 Depósitos de agua y caldera 
  
 
2) Red de pequeña evacuación 
Tramo de la red que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, hasta la 
bajantes. Tuberías de PVC horizontales con pendiente, que discurren colgados 
bajo forjado o empotrados en el suelo. 
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Se lleva a cabo la sujeción mediante abrazaderas con forro interior elástico. Las 
tuberías empotradas se aíslan evitando sujeciones rígidas. 
Los pasos a través de los elementos estructurales se realizan con contratubo de 
PVC con holgura rellena de material elástico. 
 Tubo de derivación: Tubo general al que se unen los ramales de 
desagüe de los aparatos sanitarios, que desemboca en la bajante, con 
cabecera registrable y tapón roscado. 
El inodoro desagua directamente a la bajante mediante un manguetón. 
3) Bajantes 
Canalizaciones verticales de PVC que recogen las aguas residuales desde las 
redes de pequeña evacuación e inodoros y desembocan en los colectores o en 
arquetas a pie de bajante. 
Discurren por patinillos preparados para tal 
fin, ancladas a los paramentos mediante 
abrazaderas.  
El paso a través de la estructura se realiza 
con contratubo de PVC con holgura rellena 





Canalización horizontal de PVC que conduce las aguas residuales desde las 
bajantes hasta la red de alcantarillado público. 
La instalación consta de colectores enterrados, que discurren por zanjas de 
dimensiones adecuadas, por debajo de la red de agua potable, con interposición 
de arquetas a pie de bajante. 
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5) Elementos de conexión 
Para el registro y la limpieza de la instalación, se instalan arquetas de hormigón, 
sobre solera de hormigón en masa con tapa practicable de hormigón con junta 
de goma: 
 A pie de bajante en los colectores enterrados 
 Cada 15 metros de colector 
 En los nudos de encuentro de dos o más colectores 
 Como medio de centralizar la red antes de desaguar al pozo general. 
  
Arqueta a pie de bajante                        Arqueta de paso 
 
Pozo general del edificio: Punto de conexión entre la red privada y pública, al 
que acomete el colector y del que sale la acometida a la red general. 
Se dispone una arqueta de registro de hormigón 
6) Acometida 
Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites 
del edificio, que enlazan la red de evacuación con la red general de saneamiento. 
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7) Protección contra retornos 
Se instalan válvulas anti retorno para prevenir posibles inundaciones cuando la 
red exterior se sobrecargue. 
8) Sistema de ventilación 
Se dispone ventilación primaria en la instalación para la evacuación del aire en la 
bajante y evitar sobrepresiones y sub presiones durante su funcionamiento. 
Se prolongarán las bajantes 1,3 metros por encima de la cubierta, de forma que 
quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos 
habitables.  
3.2.1.2. Dimensionado de la instalación 
AGUAS RESIDUALES PLANTA PRIMERA: 
Baño 1 
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 




Bajante 1 13 110  
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 
Ducha 2 40  
Lavabo 1 32  
Aire acondicionado 1 32  
Bidé 2 32  
Bañera 3 40  
Ramal colector 8 63 2% 
Inodoro 4 110  
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Baño 2 
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 
Lavabo 1 32  
Bidé 2 32  
Ramal colector 3 50 2% 
Ducha 2 40  
Ramal colector 2 40 2% 
Inodoro 4 110  
 
Bajante 2 9 110  
 
AGUAS RESIDUALES PLANTA BAJA: 
Aseo 
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 
Bidé 2 32  
Lavabo 1 32  
Ramal colector 3 50 2% 
Inodoro 4 110  
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Cocina 
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 
Fregadero 3 40  
Lavavajillas 3 40  
Ramal colector 6 50 2% 
Colada 
Aparato UD Ø (mm) Pendiente 
Depósito 1 1 32  
Depósito 2 1 32  
Depósito 3 1 32  
Caldera 1 32  
Ramal colector 4 50 2% 
Lavadora 3 40  
Secadora 3 40  
Ramal colector 6 50 2% 
Bajante 2 10 110  
 
COLECTORES 
COLECTORES UD Ø (mm) Pendiente 
Colector C1 20 110 2% 
Colector C2 19 110 2% 
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AGUAS RESIDUALES EXTERIOR: 
COLECTORES UD Ø (mm) Pendiente 
Colector C3 19 110 2% 
Colector C4 25 110 2% 
Colector C5 45 110 2% 
 
ARQUETAS Ø Tubería (mm) Dimensiones (mm) 
R1 110 50x50 
R2 110 50x50 
R3 110 50x50 
R4 110 50x50 
 
3.2.2. Instalación de aguas pluviales 
3.2.2.1. Descripción de la instalación 
 
Se diseña una instalación con conducciones de PVC con sus accesorios 
correspondientes, para evacuar las aguas pluviales, desde los cierres hidráulicos hasta 
la red general de saneamiento. 
Elementos de la instalación:  
1) Calderetas o cazoletas 
Aparatos sifónicos que recogen las aguas de las superficies expuestas a la lluvia, 
mediante las correspondientes pendientes. 
Formadas por una parte fija soldada en la capa de la tela asfáltica y por otra 
pieza colocada dentro de la cazoleta en la superficie. Provistas de rejillas 
esféricas. 
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Caldereta rejilla esférica cubierta ajardinada            Caldereta rejilla plana terraza 
2) Bajantes 
Canalizaciones verticales de PVC que recogen las aguas pluviales desde las 
cazoletas y desembocan en los colectores o en arquetas a pie de bajante. 
Discurren por patinillos preparados para tal fin, ancladas a los paramentos 
mediante abrazaderas.  
El paso a través de la estructura se realiza con contratubo de PVC con holgura 
rellena de material elástico. 
3) Colectores 
Canalización horizontal de PVC que conduce las aguas pluviales desde las 
bajantes hasta la red de alcantarillado público. 
La instalación consta de colectores enterrados, que discurren por zanjas de 
dimensiones adecuadas, por debajo de la red de agua potable, con interposición 
de arquetas a pie de bajante. 
4) Elementos de conexión 
Para el registro y la limpieza de la instalación, se instalan arquetas de hormigón, 
sobre solera de hormigón en masa con tapa practicable de hormigón con junta 
de goma: 
 A pie de bajante en los colectores enterrados 
 Cada 15 metros de colector 
 En los nudos de encuentro de dos o más colectores 
 Como medio de centralizar la red antes de desaguar al pozo general. 
Pozo general del edificio: Punto de conexión entre la red privada y pública, al 
que acomete el colector y del que sale la acometida a la red general. 
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5) Acometida 
Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites 
del edificio, que enlazan la red de evacuación con la red general de saneamiento. 
6) Protección contra retornos 
Se instalan válvulas anti retorno para prevenir posibles inundaciones cuando la 
red exterior se sobrecargue. 
7) Sistema de ventilación 
Se dispone ventilación primaria en la instalación para la evacuación del aire en la 
bajante y evitar sobrepresiones y sub presiones durante su funcionamiento. 
Se prolongarán las bajantes 1,3 metros por encima de la cubierta, de forma que 
quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos 
habitables.  
 
3.2.2.2. Dimensionado de la instalación 
 Cubierta Terraza 
Superficie en proyección horizontal 93 m2 26 m2 
Número de sumideros 2 2 
Intensidad pluviométrica: i=135 mm/h 
Factor de corrección f=i/100; f=1,35 
 Cubierta 125,55 m2 
 Terraza 35,1 m2 
Cubierta: 
Tramo Superficie Pendiente  Diámetro (mm) 
Sumidero 1 62,77 m2 1% Ø90 
Sumidero 2 62,77 m2 1% Ø90 
Ramal colector 125,55 m2 1% Ø90 
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Terraza: 
Tramo Superficie Pendiente  Diámetro (mm) 
Sumidero 1 17,55 m2 1% Ø90 
Sumidero 2 17,55 m2 1% Ø90 
Ramal colector 35,1 m2 1% Ø90 
 
Bajante 160,65 m2 - Ø90 
 
Colector 1 160,65 m2 2% Ø90 
Colector 2  Piscina 2% Ø90 
Colector 3  160,65 m2+Piscina 2% Ø110 
 
ARQUETAS Ø Tubería (mm) Dimensiones (mm) 
P1 90 40x40 
P2 90 40x40 
P3 110 50x50 
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3.3. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
3.3.1. Descripción de la instalación 
En este apartado se describen los sistemas de ventilación del edificio, diseñados 
para eliminar los contaminantes que se puedan producir. 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 CTE HS3 Calidad del aire interior 
 RITE Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 
 
Se diferencian tres sistemas de ventilación en la instalación: 
Tipo de ventilación: 
Vivienda:  Sistema general - Ventilación mecánica de doble flujo 
Sistema adicional - Extracción mecánica en cocina 
Sistema complementario - Ventilación natural por ventanas al exterior 
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1) Sistema general de ventilación 
Sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor. 
El aire viciado de los locales húmedos se hace pasar por el recuperador de calor 
y posteriormente se extrae a cubierta. Se recoge aire nuevo por admisión y se 
acondiciona en el recuperador de calor, posteriormente es distribuido por las 
estancias a ventilar. 
Circulación del aire:  
De locales secos y menos contaminados a locales húmedos y más contaminados. 
Hall, roperos, salón, comedor, dormitorios y despacho. Aberturas de admisión 
Cuartos de baño, cocina y local de colada e instalaciones. Aberturas de extracción 
Pasillos y distribuidores Aberturas de paso 
Componentes de la instalación: 
 Aberturas de admisión 
Bocas que permiten la entrada del aire del 
conducto a la estancia para ventilar.  
Se instalan Bocas de insuflación regulables SIBER 
Borea para falso techo, con rejilla central 
obturable. 
 
 Conductos de admisión 
Conductos que distribuyen el aire nuevo por las estancias a ventilar. De 
sección uniforme y sin obstáculos, practicables para su mantenimiento y 
limpieza cada 10m. 
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 Aberturas de paso 
Aberturas que permiten la circulación del aire de los recintos limpios a los 
cuartos húmedos. Se instalan rejillas integradas en las puertas.  
 
 Aberturas de extracción 
Bocas de extracción conectadas a los conductos de 
extracción para circular el aire hasta el 
recuperador de calor. 
Se instalan Bocas de extracción regulables SIBER 
Borea para falso techo, con rejilla central 
obturable. 
 Conductos de extracción 
Conductos que recogen el aire viciado de los locales húmedos y lo extraen a 
cubierta. De sección uniforme y sin obstáculos. 
La extracción en cubierta se realiza mediante salida de 1 metro por encima 
de la cubierta. 
 Central de ventilación 
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2) Sistema adicional de ventilación en cocina 
Campana de extracción de vapores de cocción. 
 Independiente de la extracción general de la vivienda 
 Extractor con filtro de grasas y aceites 
Campana extractora Balay acero inoxidable 
3BC875XM 0,24 W 
M. 680 m³/h 




Conducto de extracción con salida 1 metro por encima de la cubierta 
3) Sistema complementario de ventilación 
Todas las estancias disponen de ventana o puerta exterior practicable de 
dimensiones adecuadas. 
4) Sistema de ventilación del garaje 
Se diseña un sistema de ventilación natural mediante: 
 Aberturas de admisión directas con el exterior en la parte inferior del 
cerramiento 
 Aberturas de extracción directas con el exterior en la parte superior del 
cerramiento 
Las aberturas de admisión y extracción se sitúan separadas 2 metros 
verticalmente. 
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3.3.2. Dimensionado de la instalación 
Caudales utilizados: 
 
Dormitorios 5 l/s. ocupante 2 ocupantes 10 l/s 
Salas de estar y comedores 3 l/s. ocupante 6 ocupantes 18 l/s 
Despacho 3 l/s. ocupante 2 ocupantes 6 l/s 
Hall 0,7 l/s . m2 4,76 m2 3,3 l/s 
Ropero 1 0,7 l/s . m2 3 m2 2,1 l/s 
Ropero 2 0,7 l/s . m2 3,62 m2 2,5 l/s 
Cuartos de baño y de colada   15 l/s 
Cocina 2 l/s. m2 útil 15,1 m2 30 l/s 
 
Planta baja Admisión Extracción 
Hall 3,3 l/s  
Ropero 1 2,1 l/s  
Comedor 18 l/s  
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Salón 18 l/s  
Cocina  30 l/s 
Aseo   15 l/s 
Colada e instalaciones  15 l/s 
Total 41,4 l/s 60 l/s 
 
Equilibrio de caudales: 
Planta baja Admisión Extracción 
Hall 5 l/s  
Ropero 1 3 l/s  
Comedor 26 l/s  
Salón 26 l/s  
Cocina  30 l/s 
Aseo   15 l/s 
Colada e instalaciones  15 l/s 
Total 60 l/s 60 l/s 
 
Planta primera Admisión Extracción 
Dormitorio 1 10 l/s  
Dormitorio 2 10 l/s  
Dormitorio 3 10 l/s  
Despacho 6 l/s  
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Ropero 2 2,5 l/s  
Baño 1  15 l/s 
Baño 2  15 l/s 
Total 38,5 l/s 30 l/s 
 
Equilibrio de caudales: 
Planta primera Admisión Extracción 
Dormitorio 1 10 l/s  
Dormitorio 2 10 l/s  
Dormitorio 3 10 l/s  
Despacho 6 l/s  
Ropero 2 2,5 l/s  
Baño 1  19,25 l/s 
Baño 2  19,25 l/s 
Total 38,5 l/s 38,5 l/s 
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Aberturas de admisión 
Bocas de insuflación regulables 
Planta primera Q A=4.Q  
Dormitorio 1 10 l/s 40 cm2 Ø 8 cm 
Dormitorio 2 10 l/s 40 cm2 Ø 8 cm 
Dormitorio 3 10 l/s 40 cm2 Ø 8 cm 
Despacho 6 l/s 24 cm2 Ø 8 cm 
Ropero 2 2,5 l/s 10 cm2 Ø 8 cm 
Planta baja    
Hall 5 l/s 20 cm2 Ø 8 cm 
Ropero 1 3 l/s 12 cm2 Ø 8 cm 
Comedor 26 l/s 104 cm2 Ø 12 cm 
Salón 26 l/s 104 cm2 Ø 12 cm 
Aberturas de extracción 
Bocas de extracción regulables 
Planta primera Q A=4.Q  
Baño 1 19,25 l/s 77 cm2 Ø 10 cm 
Baño 2 19,25 l/s 77 cm2 Ø 10 cm 
Panta baja    
Cocina 30 l/s 120 cm2 Ø 12 cm 
Colada 15 l/s 60 cm2 Ø 10 cm 
Aseo 15 l/s 60 cm2 Ø 10 cm 
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Aberturas de paso 
Planta primera Q A=8.Q  
Dormitorio 1 10 l/s 80 cm2 Rejilla integrada 20x4cm 
Dormitorio 2 10 l/s 80 cm2 Rejilla integrada 20x4cm 
Despacho 6 l/s 48 cm2 Rejilla integrada 20x2,5cm 
Baño 1 19,25 l/s 154 cm2 Rejilla integrada 20x8cm 
Baño 2 19,25 l/s 154 cm2 Rejilla integrada 20x8cm 
Ropero 2 2,5 l/s 20 cm2 Holgura 62x0,5cm 
Planta baja    
Hall 5 l/s 40 cm2 Holgura 80x0,5cm 
Ropero 1 3 l/s 24 cm2 Rejilla 10x2,5 cm 
Cocina 30 l/s 240 cm2 Rejilla integrada 40x6cm 
Colada 15 l/s 120 cm2 Rejilla integrada 20x6 cm 
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Diseño de conductos 
Método de cálculo: Pérdida de carga constante 
Conductos de admisión, impulsión y extracción 
 
Caudal total a suministrar (Q) 98,5 l/s 355 m3/h 
Velocidad del aire por los conductos (v) 4 m/s  
Sección del conducto  S= Q/(3600.v)             S = 246 cm2    Ø=18 cm 
Pérdida de carga (Ábaco) Pc =0,14 mm.c.d.a/m  
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Perdida de carga y velocidad del aire constantes. 
Conductos de impulsión 
 
Planta primera Q Ø 
T1 10l/s = 36m3/h Ø 7,5 (mínimo Ø8) 
T2 10l/s = 36m3/h Ø 8cm 
T3 20l/s = 72m3/h Ø 10cm 
T4 10l/s = 36m3/h Ø 8cm 
T5 30l/s = 108m3/h Ø 12cm 
T6 2,5l/s = 9m3/h Ø 8cm 
T7 32,5 = 117 m3/h Ø 12cm 
T8 6 l/s = 21,6 m3/h Ø 8cm 
T9 38,5l/s = 138,6 m3/h Ø 12cm 
Planta baja   
T10 5l/s = 18 m3/h Ø 8cm 
T11 3l/s = 10,8m3/h Ø 8cm 
T12 8l/s = 28,8m3/h Ø 8cm 
T13 26l/s = 93,6m3/h Ø 12cm 
T14 26l/s = 93,6m3/h Ø 12cm 
T15  52l/s = 187,2 m3/h Ø 14cm 
T16 60l/s = 216 m3/h Ø 16cm 
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Conductos de extracción 
 
Planta primera Q Ø 
T1 19,25l/s = 69,3m3/h Ø 10cm 
T2 19,25l/s = 69,3m3/h Ø 10cm 
T3 38,5l/s = 138,6m3/h Ø 12cm 
Planta baja   
T4 15l/s = 54m3/h Ø 10cm 
T5 30l/s = 108m3/h Ø 12cm 
T6 45l/s = 162m3/h Ø 14cm 
T7 15 l/s = 54m3/h Ø 10cm 
T8 60 l/s = 216m3/h Ø 16cm 
 
 
Elección del equipo de ventilación 
Caudal: 324 m3/h 
Equipo SIBER DF EXCELLENT 4 
Capacidad máxima 400 m3/h 
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Sistema adicional de extracción en cocina 
Caudal de extracción de la campana  50 l/s 
Abertura de extracción  A = 4Q 200 cm2 Ø 16cm 
Conducto de extracción S = 2,5Q 125 cm2 Ø 14cm 
 
Sistema de ventilación del garaje  
Ventilación natural 
Caudal 120 l/s 
Aberturas de admisión A = 4 . Q 480 cm2 2 aberturas Ø 18cm 
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3.4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
3.4.1. Descripción de la instalación 
Se diseña una instalación de calefacción de calefacción por agua con suelo 
radiante, energía solar y caldera auxiliar de gas natural.  
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 CTE HE1 Limitación de la demanda energética 
 CTE HE2 Rendimiento de instalaciones térmicas 
 RITE Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 
Esquema de la instalación: 
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Componentes de la instalación: 
1) Sistema de captación 
Comparte sistema con la instalación de ACS.  
Encargado de captar la radiación solar incidente de la atmósfera y transmitirla al 
fluido calor portador que circula por ellos. 
Lo constituye dos colectores VITOSOL 200T, de tubos de vacío según el principio 
Heatpipe para el aprovechamiento de la energía solar, instalados sobre la cubierta 
plana del edificio 
o Estructura soporte: 
Estructura soporte especial para cubierta ajardinada SGR 35/90 
Latitud 39,54º 
Orientación sur α= 0º 
Inclinación 33,54º  
 
2) Sistema de acumulación y de intercambio de calor:  
Depósitos que almacenan el agua caliente producida con el intercambiador de 
calor integrado(Interacumulador), que se encarga de transferir la energía térmica 
captada al agua de calefacción 
Se instala un depósito solar interacumulador THERMOR  IAV 150L  
 
3) Sistema de circulación y elementos del circuito primario: constituido por 
diferentes elementos como tuberías, bombas, válvulas, purgadores, vasos de 
expansión, elementos de medida, etc. que se encargan de la circulación del 
fluido calor portador desde el sistema de captación hasta el sistema de 
acumulación. 
Red de tuberías del circuito primario 
Conectan los colectores con el interacumulador.  
Tuberías de cobre con pintura exterior anticorrosión y aislamiento térmico. 
Se describen en el apartado de ACS solar 
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4) Sistema energético auxiliar 
Se dispone de un sistema de apoyo para los días menos soleados o de demanda 
máxima, que solo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente 
necesario. 
Se diseña un circuito auxiliar con conexión al circuito de suelo radiante y un 
sistema de producción de energía mediante caldera de gas natural. 
Caldera mural de condensación estanca de gas natural, mixta para ACS y 
calefacción, de 15 kW descrita en el apartado de ACS. 
5) Circuito secundario 
Red de tuberías de polietileno reticulado que conduce el agua caliente desde el 
interacumulador hasta los colectores de suelo radiante. 
El recorrido y dimensiones se describen en los planos de calefacción. 
Las características de las tuberías y accesorios son las mismas que en ACS. 
6) Suelo radiante 
 Sistema convencional 
Sistema de emisión de calor mediante distribución de agua caliente a baja 
temperatura (30ºC). 
Sistema tradicional, donde la capa de mortero de cemento por encima de los 
tubos, almacena la energía calorífica aportada por el agua caliente que circula a 
través de los tubos, y esta energía es cedida al pavimento. 
El pavimento emite la energía al ambiente a calefactar por medio de radiación y 
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 Tuberías 
Tuberías Uponor EvalPEX de polietileno reticulado de alta densidad (PEX a), 
especialmente diseñadas para suelo radiante. 
Anticorrosión y anti erosión 
Resistente a la dilatación y rotura 
Alta flexibilidad para radios reducidos 
 
 
 Paneles aislantes 
Panel aislante Portatubos Uponor 33 mm, compuesto de una base de tetones de 
Poliestireno expandido (EPS), recubierta de una lámina portatubos de poliestireno 
termoconformado (PE), que permite la unión de los paneles por solape de sus 
extremos. 
Resistencia máxima a compresión 
Aislamiento térmico 




 Film de Polietileno 
Barrera antihumedad entre el suelo base y la superficie emisora de suelo 
radiante. Se coloca encima del forjado, de modo que evita el ascenso por capilaridad 
de humedades. 
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 Zócalo perimetral adhesivo 
Banda de espuma de polietileno, cuya misión principal es absorber las 
dilataciones producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos emisores. 
Así mismo, produce un beneficioso efecto de aislamiento térmico y acústico lateral. 
Se adhiere a la base de las paredes desde el suelo 
base hasta la cota superior del pavimento. El faldón del 
zócalo se pega al panel. 
 
 
 Aditivo para mortero 
Aditivo que consigue un perfecto contacto entre el mortero y las tuberías, 
evitando las inclusiones de aire.  
Proporción: 
 50Kg Cemento 
 220Kg Arena 
 20-25L Agua 
 0,3Kg Aditivo 
 Colectores para suelo radiante 
Colectores distribuidores con caudalímetro de material plástico. Se sitúan por 
encima de la línea de suelo. Válvulas de equilibrado de los circuitos en la impulsión y 
cabezales electrotérmicos en el retorno. el coelctor de retorno posee llaves manuales 
de apertura y cierre de paso de agua a cada circuito. 
Kit colector 2 salidas: Cada kit incorpora 2 módulos 
básicos, 2 válvulas de paso, 2 termómetros,2 purgadores 
automáticos, 1 llave de llenado, 2 tapones y soportes. 
El módulo básico está compuesto por una salida y 
un retorno. El colector se monta añadiendo el número 
preciso de salidas. 
Los colectores se colocan en armarios empotrados 
en pared con bastidores metálicos. 
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 Grupo de impulsión 
Kit premontado que incluye una bomba de impulsión, válvula mezcladora, by 
pass y centralita de control. 
Grupo de impulsión Uponor MPG 10 
Bomba de impulsión Grunfos Alpha 2L 15-60 
Válvula mezcladora de tres vías motorizada 
Sensor de temperatura de suministro 
Termómetro de impulsión 
 
 
 Control y regulación 
Uponor Radio Control System: Sistema de regulación térmica individual 
de la instalación. Permite configurar las características de confort de cada 
una de las habitaciones, así como de toda la instalación. Funciona de 
forma inalámbrica, vía radio. 
Display: Pantalla de control y 
comunicación 
Termostato: Medición de temperatura 
Unidad Base: Utiliza la información de los 
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3.4.2. Dimensionado de la instalación 
Zona climática: 
HE2.Tabla B.1. Zonas climáticas de la península ibérica: 
 
Altitud <50 metros                  Zona climática: B3 
 
 
Transmitancia térmica de los cerramientos 
Fachada Vivienda 
 Placa cerámica fachada ventilada 15mm 
 Cámara de aire ventilada 40mm 
 Aislamiento de lana mineral 50mm 
 Mortero hidrófugo 10mm 
 Fábrica de termoarcilla 190mm 
 Mortero de cemento 10mm 
 Aislamiento de lana mineral 50mm 
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Medianera Vivienda-Garaje 
 Placa de yeso laminado 15mm 
 Aislamiento de lana mineral 50mm 
 Mortero de cemento 10mm 
 Fábrica de termoarcilla 190mm 
 Mortero de cemento 10mm 
 Aislamiento de lana mineral 50mm 










 Tierra vegetal 110mm 
 Lámina geotextil 1mm 
 Lámina drenante 15mm 
 Lámina geotextil 1mm 
 Aislamiento rígido XPS 50mm 
 Lámina impermeable 1mm 
 Mortero de áridos ligeros 50mm 
 Forjado unidireccional de entrevigado cerámico 250mm 
 Cámara de aire sin ventilar 300mm 













 Baldosa cerámica 20mm 
 Mortero de cemento 20mm 
 Lámina geotextil 1mm 
 Lámina impermeable 1mm 
 Mortero de áridos ligeros 50mm 
 Forjado unidireccional de entrevigado cerámico 250mm 
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Forjado interior planta primera 
 Baldosa de gres 15mm 
 Mortero de cemento 70mm 
 Aislamiento EPS 20mm 
 Forjado unidireccional de entrevigado cerámico 250mm 
 Cámara de aire sin ventilar 300mm 









Forjado exterior planta primera 
Componentes: 
 Baldosa de gres 15mm 
 Mortero de cemento 70mm 
 Aislamiento EPS 20mm 
 Forjado unidireccional de entrevigado cerámico 250mm 
 Aislamiento de poliuretano 50mm 
 Cámara de aire ventilada 100mm 












 Baldosa de gres 15mm 
 Mortero de cemento 70mm 
 Aislamiento EPS 20mm 
 Lámina impermeable 1mm 
 Aislamiento rígido XPS 50mm 
 Solera de hormigón 80mm 
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Particiones interiores 
 Enlucido de yeso 15mm 
 Tabicón de ladrillo hueco doble 70mm 






Particiones interiores recintos no calefactados 
 Enlucido de yeso 15mm 
 Tabicón de ladrillo hueco doble 70mm 
 Aislamiento EPS 30mm 







Transmitancia y permeabilidad en huecos 
Puerta de entrada  
 Cerco de PVC con rotura de puente térmico 




Puertas correderas  
 Marco de PVC con rotura de puente térmico 
 Vidrios dobles bajo emisivos 4-15-4 
Transmitancia térmica: 
1,56 W/m2K 
Permeabilidad al aire: 
Clase 4: <4m3/h.m2 
Puerta cortafuegos 
 Marco de acero 
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Puerta balconera 
 Marco de PVC con rotura de puente térmico 
 Vidrios dobles bajo emisivos 4-16-4 
Transmitancia térmica: 
1,7 W/m2K 
Permeabilidad al aire: 
Clase 4: <4m3/h.m2 
Ventanas abatibles 
 Marco de PVC con rotura de puente térmico 
 Vidrios dobles bajo emisivos 4-16-4 
Transmitancia térmica: 
1,7 W/m2K 
Permeabilidad al aire: 
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Cálculo de cargas térmicas 
Condiciones exteriores: 
 
Condiciones interiores: (RITE) 
 
Personas con actividad metabólica sedentaria: 1,2 met 
Grado de vestimenta: 0,5 clo (verano); 1 clo (invierno) 
Velocidad del aire: Verano (0,13-0,18)m/s ; Invierno (0,11-0,15)m/s 
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Carga térmica total de calefacción 
Q = Qt + Qv + Qi 
Qt: Pérdidas de calor por transmisión 
Qv: Pérdidas de calor por ventilación 
Qi: Aportaciones internas 
Temperaturas consideradas: 
Exterior: 2,6 ºC 
Interior: 22ºC 
Temperatura local no calefactado: Cuarto de instalaciones 12ºC  
Temperatura local no habitable: Garaje 
Coeficiente de reducción de temperatura B: 
B= Hue/Hiu+Hue  B= 0,897 
 Coeficiente de pérdida del espacio no habitable hacia el exterior:  
Hue = Uue x Aue + 0,34 x Que = 160,88 
U: Transmitancia 0,28 W/m2K 
A: Área 50 m2 
Q: Caudal de aire 432 m3/h 
 Coeficiente de pérdida del espacio habitable hacia el espacio no habitable: 
Hiu = Uiu x Aiu + 0,34 x Qiu = 18,43 
U: Transmitancia 0,25W/m2K 
A: Área 16,35 m2 
Q: Caudal de aire 42,2 m3/h 
Cargas por ventilación: Recuperador de calor  
Recuperación del 90% - Pérdidas del 10% 
Salto térmico ΔT = (22ºC - 2,6ºC) x 10% = 1,94ºC 
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Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
Fachada norte: Qt = 0,28 W/m2K x 12,9 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 70 W 
Solera: Qt = 0,37 W/m2K x 15,11 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 108,46 W 
Tabique: Qt = 0,69 W/m2K x 6,12 m2 x (22ºC - 12 ºC) = 42,23 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 2,5 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 82,45 W 
Total Qt = 303,14 W 
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación norte Z2 = 0,15 
 Paredes frías: 1 exterior y ventanas normales Z3 = 0,05 
Qt = 303,14 ( 1+ 0,05 + 0,15 + 0,05) = 378,92 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT  
Qv = 108 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 71,23 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 450,15W 
Aseo Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
Fachada: Qt= 0,28 W/m2K x 5,67 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 30,8W 
Solera: Qt = 0,37 W/m2K x 4,11 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 29,5 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 1 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 32,98 W 
Total Qt = 93,28 W 
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación norte Z2 = 0,15 
 Paredes frías:  1 exterior y ventanas normales Z3 = 0,05 
Qt = 93,28 (1+ 0,05 + 0,15 + 0,05) = 116,6 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 54 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 35,62 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 152,22 W 
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Distribuidor 
 
Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. garaje: Qt = 0,25 W/m2K x 8,75 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 42,44 W 
Solera: Qt = 0,37 W/m2K x 7,9 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 56,7 W 
Tabique: Qt = 0,69 W/m2K x 6 m2 x (22ºC - 12 ºC) = 41,4 W 
Acristalamiento: Qt = 1,7 W/m2K x 5,75 m2 x (22ºC - 12 ºC) = 97,7 W 
Total Qt = 238,24 W 
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
Qt = 238,24 (1+ 0,05) = 250,15 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 28,8 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 19 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 269,15 W 
 
Comedor Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. sur: Qt = 0,28 W/m2K x 10,62 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 57,68 W 
F. este: Qt = 0,28 W/m2K x 5 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 27,16 W 
Solera: Qt = 0,37 W/m2K x 17,58 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 126,19 W 
Puerta: Qt = 1,56 W/m2K x 6,75 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 204,28 W 
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación sur Z2 = 0 
 Paredes frías:  2 exterior y grandes ventanas Z3 = 0,1 
Total Qt = 415,31 W 
Qt = 415,31 (1+ 0,05 + 0,1) = 477,6 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 93,6 m3/h x 0,34 x 1,94ºC = 61,74 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 539,34 W 
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Salón Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F.sur: Qt = 0,28 W/m2K x 10,62 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 57,69 W 
F.oeste: Qt = 0,28 W/m2K x 12,75 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 69,26 W 
Solera: Qt = 0,37 W/m2K x 19 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 136,38 W 
Tabique: Qt = 0,69 W/m2K x 6,5 m2 x (22ºC - 12 ºC) = 44,85 W 
Puerta: Qt = 1,56 W/m2K x 6,75 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 204,28 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 1,875 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 61,84 W 
Total Qt = 574,3 W 
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación suroeste Z2 = 0,025 
 Paredes frías:  2 exteriores y grandes ventanas Z3 = 0,1 
Qt = 574,3 x (1+ 0,05 + 0,025 + 0,1) = 674,8 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 93,6 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 61,74 W 
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Planta primera 
Baño 1 Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. norte: Qt= 0,28 W/m2K x 6,37 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 34,6 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 7,36 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 55,68 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 1 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 33 W 
Total Qt = 123,28 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación norte Z2 = 0,15 
 Paredes frías:  1 exterior y ventanas normales Z3 = 0,08 
Qt = 123,28 (1+ 0,05 + 0,15 + 0,08) = 157,8 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 69,3 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 45,7 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 203,5 W 
Baño 2 Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. norte: Qt= 0,28 W/m2K x 9,25 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 50,25 W 
F. oeste: Qt= 0,28 W/m2K x 4,75 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 25,8 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 6,8 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 51,45W 
Forjado: Qt = 0,76 W/m2K x 6,37 m2 x (22ºC - 12 ºC) = 48,41W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 1 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 33 W 
Total Qt = 208,9 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación noroeste Z2 = 0,1 
 Paredes frías:  2 exteriores y ventanas normales Z3 = 0,11 
Qt = 208,9 (1+ 0,05 + 0,1 + 0,11) = 263,2 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 69,3 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 45,7 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 308,9 W 
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Despacho Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
Fachada: Qt= 0,28 W/m2K x 9,73 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 52,85 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 11,46 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 86,7 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 2,5 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 82,45 W 
Total Qt = 222 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación norte Z2 = 0,15 
 Paredes frías:  1 exterior y ventanas normales Z3 = 0,08 
Qt = 222 (1+ 0,05 + 0,15 + 0,08) = 284,16 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 21,6 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 14,25 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 298,41 W 
 
 
Pasillo Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
Fachada: Qt= 0,28 W/m2K x 3,75 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 20,37 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 10,85 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 70 W 
Puerta: Qt = 1,7 W/m2K x 2,25 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 74,2 W 
Total Qt = 164,57 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación este Z2 = 0,1 
 Paredes frías:  1 exterior y ventanas normales Z3 = 0,08 
Qt = 164,57 (1+ 0,05 + 0,1 + 0,08) = 202,42 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 69,3 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 45,7 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 248,12 W 
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Dormitorio1 Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. este: Qt= 0,28 W/m2K x 8 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 43,45 W 
F. sur: Qt= 0,28 W/m2K x 10,4 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 56,5 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 13,65 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 103,27 W 
Forjado: Qt = 0,3 W/m2K x 9,4 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 54,7 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 2,5 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 82,45 W 
Total Qt = 340,37 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación sureste Z2 = 0,05 
 Paredes frías:  2 exteriores y grandes ventanas Z3 = 0,13 
Qt = 340,37 (1+ 0,05 + 0,05 + 0,13) = 418,65 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 36 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 23,74 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 442,4 W 
Dormitorio2  Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
Fachada: Qt= 0,28 W/m2K x 10 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 54,32 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 13,14 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 99,5 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 2,5 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 82,45 W 
Total Qt = 236,27 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación sur Z2 = 0 
 Paredes frías:  1 exterior y grandes ventanas Z3 = 0,09 
Qt = 236,27 (1+ 0,05 + 0,09) = 269,35 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 36 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 23,74 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 293,09 W 
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Pérdidas de calor por transmisión: Qt = U x S x ΔT 
F. sur: Qt= 0,28 W/m2K x 9,25 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 50,25 W 
F. oeste: Qt= 0,28 W/m2K x 14,12 m2 x (22ºC - 2,6ºC) = 76,7 W 
Cubierta: Qt = 0,39 W/m2K x 20,31 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 153,66 W 
Ventana: Qt = 1,7 W/m2K x 2,5 m2 x (22ºC - 2,6 ºC) = 82,45 W 
Total Qt = 363 W  
 Suplemento por interrupción:  Reducción nocturna Z1 = 0,05 
 Suplemento por orientación: Orientación suroeste Z2 = 0,025 
 Paredes frías:  2 exteriores y grandes ventanas Z3 = 0,13 
Qt = 363 (1+ 0,05 + 0,025 + 0,13) = 437,4 W 
Pérdidas de calor por ventilación: Qv = V x 0,34 x ΔT 
Qv = 36 m3/h x 0,34 x 1,94 ºC = 23,74 W 
Carga térmica de calefacción Q = Qt + Qv = 461,14 W 
 
Carga térmica total de calefacción: 
Q = 4,4 kW  
Limitación de la demanda energética: 
Tabla 2.1. Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de 
calefacción: 
Demanda límite: 15 Kwh/m2año 
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Diseño de la instalación de suelo radiante: 
Temperatura del suelo:  T = (Q/A) x h + Ti 
Q: Carga térmica (W) 
A: Área de la habitación (m2) 
h: Constante convectiva del aire (0,05 W/m2.ºC) 
Ti: Temperatura interior de la habitación (ºC) 
 
Cocina: T = (450,15W / 15,11 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,49 ºC 
Aseo: T = (152,22 W / 4,11 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,85 ºC 
Distribuidor: T = (269,15 W / 7,9 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,7 ºC 
Comedor: T = (539,34 W / 17,58 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,53 ºC 
Salón: T = (736,54 W / 19 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,93 ºC 
Baño 1: T = (203,5 W / 7,36 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,38 ºC 
Baño 2: T = (308,9 W / 6,8 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 24,27 ºC 
Despacho: T = (298,41 W / 11,46 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,3 ºC 
Pasillo: T = (248,12 W / 10,85 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,14 ºC 
Dormitorio 1: T = (442,4W / 13,65 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,62 ºC 
Dormitorio 2: T = (293,09 W / 13,14 m2) x 0,05 W/m2.ºC + 22ºC = 23,11 ºC 
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Temperatura del agua: T = (Q/A x R) + Ts 
Q: Carga térmica (W) 
A: Área de la habitación (m2) 
R: Coeficiente de transmisión térmica (W/m2.ºC) 
Ts: Temperatura del suelo 
 
 
Cocina: T = 450,15 W / (15,11 m2 x 11 W/m2.ºC)  + 23,49 ºC = 26,2 ºC 
Aseo: T = 152,22 W / (4,11 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,85 ºC = 27,22 ºC 
Distribuidor: T = 269,15 W / (7,9 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,7 ºC = 26,8 ºC 
Comedor: T = (539,34 W / (17,58 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,53 ºC = 26,32 ºC 
Salón: T = 736,54W / (19 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,54 ºC = 27 ºC 
Baño1: T = 203,5 W / (7,36 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,38 ºC = 25,89 ºC 
Baño2: T = 308,9W / (6,8 m2 x 11 W/m2.ºC) + 24,27 ºC = 28,4 ºC 
Despacho: T = 298,41 W / (11,46 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,3 ºC = 25,67 ºC 
Pasillo: T = 248,12 W / (10,85 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,14 ºC = 25,19 ºC 
Dormitorio: T = 442,4 W / (13,65 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,62 ºC = 26,57 ºC 
Dormitorio: T = 293,09 W / (13,14 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,11 ºC = 25,14 ºC 
Dormitorio: T = 461,14 W / (20,31 m2 x 11 W/m2.ºC) + 23,13 ºC = 25,19 ºC 
 
La temperatura de impulsión será de 30ºC 
El salto térmico se establece en 10ºC 
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Longitud de las tuberías: L = (A/p) + 2d 
A: Área de la habitación (m2) 
p: Paso entre tubos (m) 
d: Distancia del colector a la habitación 
 
Cocina: L = (15,11m2 / 0,2 m) + 2 x 0,5m = 76,55 m 
Aseo: L = (4,11 m2 / 0,2 m) + 2 x 6,5 m = 33,55 m 
Distribuidor: L = (7,9 m2/ 0,2 m) + 2 x 5 m = 49,5 m 
Comedor: L = (17,58 m2 / 0,2 m) + 2 x 0,5 m = 88,9 m 
Salón: L = ( 19 m2/ 0,2 m) + 2 x 0,5 m = 96 m 
Baño1: L = (7,36 m2 / 0,2 m) + 2 x 7,64m = 52,08m 
Baño2: L = (6,8 m2 / 0,2 m) + 2 x 0,5 m = 35 m 
Despacho: L = (11,46 m2 / 0,2 m) + 2 x 4,7 m = 66,7 m 
Pasillo: L = (10,85 m2 / 0,2 m) + 2 x 2 m = 58,25 m 
Dormitorio1: L = (13,65 m2 / 0,2 m) + 2 x 6,9 m = 82,05 m 
Dormitorio2: L = (13,14 m2 / 0,2 m) + 2 x 5,5 m = 76,7 m 
Dormitorio3: L = (20,31 m2 / 0,2 m) + 2 x 0,5 m = 102,5 m 
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Caudal de agua:  
m = Q/ [Cp x (Ti-Tr) 
Q: Carga térmica (W)  
Cp: Calor específico del agua (4186 J/kg.ºC) 
Ti: Temperatura de impulsión (30ºC) 
Tr: Temperatura de retorno (20ºC) 
ΔT: Salto térmico (10ºC) 
 
Cocina: m = 450,15 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,011 l/s 
Aseo: m = 152,22 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,004 l/s 
Distribuidor: m = 269,15 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) =0,006 l/s 
Comedor: m = 539,34 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,013 l/s 
Salón: m = 736,54 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,017 l/s 
Baño1: m = 203,5 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,005 l/s 
Baño2: m = 308,9 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,007 l/s 
Despacho: m= 298,41 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,007 l/s 
Pasillo: m= 248,12 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,006 l/s 
Dormitorio1: m= 442,4 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,01 l/s 
Dormitorio2: m= 293,09 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,007 l/s 
Dormitorio3: m= 461,14 W / (4186 J/kg.ºC x 10ºC) = 0,011 l/s 
 
Colector planta Baja: m = 0,051 l/s 
Colector planta primera: m= 0,053 l/s                  
Caudal total: m = 0,104 l/s 
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L (m) L (20%) Pc (mca) 
Cocina 0,011 16 0,166 0,0045 76,55 91,86 0,41 
Aseo 0,004 16 0,083 0,0013 33,55 40,26 0,052 
Distribuidor 0,006 16 0,083 0,0013 49,5 59,4 0,077 
Comedor 0,013 16 0,166 0,0045 88,9 106,68 0,48 
Salón 0,017 16 0,166 0,0045 96 115,2 0,52 
Baño 1 0,005 16 0,083 0,0013 52,08 62,5 0,081 
Baño 2 0,007 16 0,083 0,0013 35 42 0,055 
Despacho 0,007 16 0,083 0,0013 66,7 80,04 0,105 
Pasillo 0,006 16 0,083 0,0013 58,05 69,66 0,09 
Dormitorio1 0,011 16 0,166 0,0045 82,05 98,46 0,44 
Dormitorio2 0,007 16 0,083 0,0013 76,7 92,04 0,12 
Dormitorio3 0,011 16 0,166 0,0045 102,5 123 0,55 
Montantes 0,105 20 0,485 0,0207 9,6 11,52 0,24 
Total  3,36 mca 
 
Pérdida de carga en colectores Pcc = 2 x 0,03 = 0,06 mca 
Pérdida de carga interacumulador Pi = 1,53 mca 
Pérdida de carga total Pc = 4,95 mca 
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Potencia térmica a instalar: 
P = m x Cp x ΔT 
m: Caudal circulante (kg/s) 
Cp: Calor específico del agua (4186 J/kg.ºC) 
ΔT: Salto térmico (10ºC) 
 
P = 0,104 Kg/s x 4186 J/kg.ºC x 10ºC = 4227,86 W    
P = 4,23 kW / 90% = 4,7 kW 
Caldera auxiliar de gas natural 
Pt = P ACS + P suelo radiante = 8,72 Kw + 4,7 KW = 13,42 kW 
Caldera mixta de condensación de 15 kW 
 
Depósito interacumulador solar de calefacción 
Volumen de agua del circuito de suelo radiante: 
V = 817,78 m x 0,0002 m2 = 0,16 m3 = 160 litros 
Interacumulador solar de 150 litros 
Superficie de intercambio serpentín: 0,66 m2 
Dimensionado del circuito primario: 
 
Material: cobre 
Caudal: 0,021 l/s 
Diámetro: Ø12 
Velocidad del fluido: v = 0,17 m/s 
Pérdida de carga: j = 0,005 m.c.a/m 
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Aislamiento (R.I.T.E) 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos calientes que discurren por interior de edificios. 
Diámetro exterior D<35 
Temperatura máxima de fluido 60ºC 
Diámetro mínimo de aislamiento: 25 mm 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
que transportan fluidos calientes que discurren por interior de edificios. 
Diámetro exterior D<35 
Temperatura máxima de fluido 60ºC 
Diámetro mínimo de aislamiento: 35 mm 
Pérdida de presión en el circuito: 
Pérdidas de carga en tuberías (18,7 m) 
PCt = 0,005 m.c.a/m x 18,7 m = 0,0935 m.c.a 
Pérdida de carga en accesorios (+20% Longitud) 
PCa = 0,005 m.c.a/m x (18,7 m) x 0,2 = 0,0187 m.c.a 
Pérdida de carga en el captador: 
PCc = 0,015 m.c.a 
Pérdida de carga en el interacumulador: 
PCi =1,8 m.c.a 
Pérdida de carga total: 
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3.5. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 
3.5.1. Descripción de la instalación 
En este apartado se describe el sistema de climatización de la vivienda para 
proporcionar un ambiente confortable mediante un control de la temperatura, la 
humedad, limpieza, distribución del aire en el ambiente y el nivel acústico. 
Se diseña un sistema de climatización de expansión Multizone de splits 2x1 con 
una unidad exterior y dos unidades interiores que distribuyen el aire mediante 
conductos. 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
 
Bases de cálculo: 
 CTE HE1 Limitación de la demanda energética 
 RITE Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 
 
Esquema de la instalación: 
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Componentes de la instalación:  
1) Unidad exterior  
Hace la función de condensador en el ciclo de 
refrigeración. El condensador se enfría por 
aire impulsado por el ventilador.  
Se sitúa en la cubierta del edificio, mediante 
estructura soporte con elementos 
antivibratorios (Silentblocks). 
 
Unidad exterior RAM-40NP2B 
4kW de potencia de refrigeración. 




2) Unidades interiores 
Hacen la función de evaporadores en el ciclo de refrigeración, absorbiendo el 
calor de las estancias. Se sitúan en los baños del edificio, anclados bajo forjado 
con elementos de sobre el falso techo. 
En planta baja se instala la unidad interior RAD-18QPB 1,8 kW 
En planta primera se instala la unidad interior RAD-25QPB 
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3) Circuito refrigerante 
Conjunto de tuberías y accesorios que transportan el líquido refrigerante por el 
ciclo condensador evaporador. Conectan la unidad exterior de cubierta con las 
unidades interiores del interior del edificio 
En la instalación, se utiliza líquido refrigerante R-410A. 
Todas las tuberías y accesorios disponen aislamiento térmico. 
 
4) Red de conductos 
Se diseña una red de conductos de impulsión y retorno que circulan por el falso 
techo del edificio, colgados del forjado. 
Se instalan conductos autoportantes CLIMAVER A1.  
Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER con excelente reacción al 
fuego, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con 
malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un 
tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. 
Las dimensiones y la distribución de los conductos se representa en los planos. 
 
5) Bocas de impulsión y retorno 
Difusores lineales para impulsión y retorno, con descarga tanto en sentido 
vertical como horizontal. Con deflectores de aire integrados y equilibrio de caudal 
gracias a una compuerta de regulación de chapa perforada en la boca de concesión 
con el plenum. 
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3.5.2. Dimensionado de la instalación 
Condiciones exteriores: 
 
Condiciones interiores: (RITE) 
 
Personas con actividad metabólica sedentaria: 1,2 met 
Grado de vestimenta: 0,5 clo (verano); 1 clo (invierno) 
Velocidad del aire:  
Verano (0,13-0,18)m/s  
Invierno (0,11-0,15)m/s 
 
Temperatura del aire que circula bajo la solera: T = 32ºC - 3ºC = 29 ºC 
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Cálculo de cargas térmicas 
Carga total Ct = Qs + Ql 
Carga sensible Qs = Q radiación y transmisión + Q radiación + Q infiltraciones + Q 
ocupación + Q iluminación + Q ventilación 
Caga latente Ql = Q ocupación + Q ventilación 
Comedor: 
 Carga sensible debido a radiación y transmisión a través de cerramientos 
opacos exteriores  Q = U x S x DTE 
 Fachada sur: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: sur 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 8,3 - 1,6 = 6,7 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 9,57 m2 x 6,7 ºC = 17,95 W 
 Fachada este: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: este 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 10,8 - 1,6 = 9,2 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 5 m2 x 9,2 ºC = 12,88 W 
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 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Solera ventilada: 
ΔT = 29ºC -24ºC = 5ºC 
Q = 0,37 W/m2.ºC x 17,6 m2 x 5ºC = 32,56 W 
 Tabique cocina y distribuidor 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 12,5 m2 x 3ºC = 97,5 W 
 Tabique ropero: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 0,69 W/m2.ºC x 3,75 m2 x 3ºC = 7,76 W 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Puerta corredera 
Q = 1,56 W/m2.ºC x 6,75 m2 x 8ºC = 84,24 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Puerta corredera : 
Radiación solar unitaria: R = 81,2 W/m2 
Orientación: sur 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 81,2 W/m2 x 6,75 m2 x 0,11 = 60,3 W 
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 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67 W x 4 personas = 268 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 93,6 m3/h x 0,34 x 0,8 ºC = 25,46 W 
 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 4 personas = 140 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 93,6 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 32,6 W 
 
Carga sensible efectiva: Qs = 678,65 W 
Carga latente efectiva: Ql = 172,6 W 
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Salón: 
 Carga sensible debido a radiación y transmisión a través de cerramientos 
opacos exteriores  Q = U x S x DTE 
 Fachada sur: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: sur 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 8,3 - 1,6 = 6,7 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 9,5 m2 x 6,7 ºC = 17,82 W 
 Fachada oeste: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: oeste 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 5,5 - 1,6 = 3,9 ºC 
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 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Solera ventilada: 
ΔT = 29ºC -24ºC = 5ºC 
Q = 0,37 W/m2.ºC x 18,9 m2 x 5ºC = 34,96 W 
 Tabique cocina: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 4,25 m2 x 3ºC = 33,15 W 
 Tabique colada: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 0,69 W/m2.ºC x 6,5 m2 x 3ºC = 13,45 W 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Puerta corredera 
Q = 1,56 W/m2.ºC x 6,75 m2 x 8ºC = 84,24 W 
 Ventana abatible 
Q = 1,7 W/m2.ºC x 1,875 m2 x 8ºC = 25,5 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Puerta corredera : 
Radiación solar unitaria: R = 81,2 W/m2 
Orientación: sur ; Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 Ganancia solar 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 81,2 W/m2 x 6,75 m2 x 0,11 = 54,81 W  
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 Ventana abatible : 
Radiación solar unitaria: R = 390 W/m2 
Orientación: oeste 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 390 W/m2 x 1,875 m2 x 0,11 = 80,44 W 
 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67 W x 5 personas = 335 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 93,6 m3/h x 0,34 x 0,8 ºC = 25,46 W 
 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 5 personas = 175 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 93,6 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 32,63 W 
Carga sensible efectiva: Qs = 790,48 W 
Carga latente efectiva: Ql = 207,63 W 
Carga total efectiva Q = 998,11 W = 0,998 KW 
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Despacho: 
 Carga sensible por radiación y transmisión a través de cerramientos opacos 
exteriores:     Q = U x S x DTE 
 Fachada norte: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: norte 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 1,7 - 1,6 = 0,1 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 9,72 m2 x 0,1 ºC = 0,27 W 
 Cubierta: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Cubierta ajardinada  
Peso: 400 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
Cubierta ajardinada  
DTE = 6,7 - 1,6 = 5,1 ºC 
Q = 0,39 W/m2.ºC x 11,46 m2 x 5,1 ºC = 22,79 W 
 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Tabique pasillo: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 9,72 m2 x 3ºC = 75,81 W 
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 Tabique baños: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 14,5 m2 x 3ºC = 113,1 W 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Ventana  
Q = 1,7 W/m2.ºC x 2,5 m2 x 8ºC = 34 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Ventana : 
Radiación solar unitaria: R = 40,6 W/m2 
Orientación: norte 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 40,6 W/m2 x 2,5 m2 x 0,11 = 11,16 W 
 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67W x 2 personas = 134 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 21,6 m3/h x 0,34 x 0,8ºC = 5,87 W 
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 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 2 personas = 70 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 21,6 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 7,53 W 
Carga sentible efectiva: Qs = 469 W 
Carga latente efectiva: Ql = 77,53 W 
Carga total efectiva Q = 546,53 W = 0,546 KW 
Dormitorio 1: 
 Carga sensible debido a radiación y transmisión a través de cerramientos 
opacos exteriores  Q = U x S x DTE 
 Fachada sur: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: sur 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 8,3 - 1,6 = 6,7 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 10,45 m2 x 6,7 ºC = 19,6 W 
 Fachada este: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: este      Hora solar: 15 h    Peso: 500 kg/m2 
DTE = 11,1 - 1,6 = 9,5 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 8 m2 x 9,5 ºC = 21,28 W 
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 Cubierta: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Cubierta ajardinada   Peso: 400 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 6,7 - 1,6 = 5,1 ºC 
Q = 0,39 W/m2.ºC x 13,65 m2 x 5,1 ºC = 27,15 W 
 Suelo voladizo: 
Q = 0,3 W/m2.ºC x 6 m2 x 5,1 ºC = 9,18 W 
 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Tabique pasillo: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 10,5 m2 x 3ºC = 81,9 W 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Ventana: 
Q = 1,7 W/m2.ºC x 2,5 m2 x 8ºC = 34 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Ventana : 
Radiación solar unitaria: R = 81,2 W/m2 
Orientación: sur 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
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Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 81,2 W/m2 x 2,5 m2 x 0,11 = 22,33 W 
 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67 W x 2 personas = 134 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 36 m3/h x 0,34 x 0,8 ºC = 9,79 W 
 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 2 personas = 70 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 36 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 12,55 W 
 
Carga sentible efectiva: Qs = 431,23 W 
Carga latente efectiva: Ql = 82,55 W 
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Dormitorio 2: 
 Carga sensible debido a radiación y transmisión a través de cerramientos 
opacos exteriores  Q = U x S x DTE 
 Fachada sur: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: sur 
Peso: 500 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 8,3 - 1,6 = 6,7 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 10 m2 x 6,7 ºC = 18,76 W 
 Cubierta: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Cubierta ajardinada   Peso: 400 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 6,7 - 1,6 = 5,1 ºC 
Q = 0,39 W/m2.ºC x 13,14 m2 x 5,1 ºC = 26,13 W 
 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Tabique pasillo: 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 10 m2 x 3ºC = 78 W 
 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Instalaciones del edificio 
Autor: Juan Leciñena Millán - 185 – 
NºTFG 422.16.82 
 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Ventana 
Q = 1,7 W/m2.ºC x 2,5 m2 x 8ºC = 34 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Ventana : 
Radiación solar unitaria: R = 81,2 W/m2 
Orientación: sur 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 81,2 W/m2 x 2,5 m2 x 0,11 = 22,33 W 
 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67 W x 2 personas = 134 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 36 m3/h x 0,34 x 0,8 ºC = 9,79 W 
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 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 2 personas = 70 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 36 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 12,55 W 
Carga sensible efectiva: Qs = 395 W 
Carga latente efectiva: Ql = 82,55 W 
Carga total efectiva Q = 477,55 W = 0,477 KW 
Dormitorio 3: 
 Carga sensible debido a radiación y transmisión a través de cerramientos 
opacos exteriores  Q = U x S x DTE 
 Fachada sur: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: sur    Hora solar: 15 h 
Peso: 500 kg/m2 
DTE = 8,3 - 1,6 = 6,7 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 9,25 m2 x 6,7 ºC = 17,35 W 
 Fachada oeste: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Orientación: oeste    Hora solar: 15 h 
Peso: 500 kg/m2 
DTE = 5,5 - 1,6 = 3,9 ºC 
Q = 0,28 W/m2.ºC x 14,12 m2 x 3,9 ºC = 15,42 W 
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 Cubierta: 
ΔT = 32ºC - 24ºC = 8ºC 
Oscilación media diaria OMDR = 13,9 ºC 
Corrección : -1,6 
Cubierta ajardinada   Peso: 400 kg/m2 
Hora solar: 15 h 
DTE = 6,7 - 1,6 = 5,1 ºC 
Q = 0,39 W/m2.ºC x 20,31 m2 x 5,1 ºC = 40,39 W 
 Carga sensible por transmisión a través de paredes, techos y suelos no 
exteriores   Q = U x S x ΔT 
 Tabique pasillo y baño: 
Temperatura del aire en el baño: T = 32ºC - 5ºC = 27 ºC 
ΔT = 27ºC -24ºC = 3ºC 
Q = 2,6 W/m2.ºC x 12,25 m2 x 3ºC = 95,55 W 
 Carga sensible por transmisión a través de cerramientos translúcidos:    
Q = U x S x ΔT 
 Ventana 
Q = 1,7 W/m2.ºC x 2,5 m2 x 8ºC = 34 W 
 Carga sensible por radiación a través de cerramientos translúcidos:    
Q = R x S x f  
 Ventana : 
Radiación solar unitaria: R = 81,2 W/m2 
Orientación: sur 
Hora solar: 15 h 
Factor de corrección f = t x a x p x g = 0,11 
Turbidez de aire t =0,95 
Altitud a = 1+0,007 x ( 35 m/300 ) = 1,0008 
Punto de rocío p = 1+0,14x (19,5-15,8ºC)/10 = 1,05 
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Ganancia solar g = 0,11 
Vidrio doble persiana exterior color medio 
Q = 81,2 W/m2 x 2,5 m2 x 0,11 = 22,33 W 
 Carga sensible debido a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Temperatura seca: 24ºC 
Q = 67 W x 2 personas = 134 W 
 Carga sensible debido a la iluminación 
Q = 2 x 36W = 72 W 
 Carga sensible por ventilación  Q = V x 0,34 x ΔT 
Q = 36 m3/h x 0,34 x 0,8 ºC = 9,79 W 
 Carga latente debida a la ocupación 
Metabolismo: 102 W 
Q = 35 W x 2 personas = 70 W 
 Carga latente por ventilación  Q = V x 0,83 x ΔW 
Q = 36 m3/h x 0,83 x 0,42 g/kg = 12,55 W 
 
Carga sentible efectiva: Qs = 440,83 W 
Carga latente efectiva: Ql = 82,55 W 
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Comedor 0,851 kW Despacho 0,546 kW 
Salón 0,998 kW Dormitorio 1 0,514 kW 
  Dormitorio 2 0,477 kW 
  Dormitorio 3 0,523 kW 
Planta baja    1,85 kW Planta primera 2,06 kW 
Equipo seleccionado Hitachi multizone 2x1 conductos 
Unidad exterior RAM-40NP2B 
Potencia nominal de refrigeración 4 kW 
Planta baja 
Unidad interior conductos 1 RAD-18QPB 
Potencia nominal de refrigeración 1,8 kW 
Caudal de aire medio 560m3/h 
Planta primera 
Unidad interior conductos 2 RAD-25QPB 
Potencia nominal de refrigeración 2,5 kW 
Caudal de aire medio 560m3/h 
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Caudales de aire 
Planta baja 560 m3/h 
Comedor 0,851 kW/1,85 kW = 0,46 257,6 m3/h 
Salón 0,998 kW/1,85 kW = 0,54 302,4 m3/h 
Planta primera 560 m3/h 
Despacho 0,546 kW/2,06 kW = 0,265 148,65 m3/h 
Dormitorio 1 0,514 kW/2,06 kW = 0,249 139,55 m3/h 
Dormitorio 2 0,477 kW/2,06 kW = 0,231 129,45 m3/h 
Dormitorio 3 0,523 kW/2,06 kW = 0,254 142,35 m3/h 
 
Dimensionado de Conductos  Pérdida de carga constante 
Planta baja 
Tramo general T2 
Caudal de aire Q = 560 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,039 m2 (0,2 x 0,2) 
Pérdida de carga Pc = 0,17 mmca (Constante) 
Tramo salón T1 
Caudal de aire Q = 302,4 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,021 m2 (0,2 x 0,1) 
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Planta primera 
Tramo general T1 
Caudal de aire Q = 560 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,039 m2 (0,2 x 0,2) 
Pérdida de carga Pc = 0,17 mmca (Constante) 
Tramo dormitorio 1: T2 
Caudal de aire Q = 139,55 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,0097 m2 (0,1 x 0,1) 
Tramo T3 
Caudal de aire Q = 420,45 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,0292 m2 (0,2 x 0,15) 
Tramo dormitorio 2: T4 
Caudal de aire Q = 129,45 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,009 m2 (0,1 x 0,1) 
Tramo T5 
Caudal de aire Q = 291 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
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Sección S = 0,02 m2 (0,2 x 0,1) 
Tramo Despacho T6 
Caudal de aire Q = 148,65 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
Sección S = 0,01 m2 (0,1 x 0,1) 
Tramo Dormitorio 3: T7 
Caudal de aire Q = 142,35 m3/h 
Velocidad del aire  V = 4 m/s 
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3.6. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 
3.6.1. Descripción de la instalación 
Se define el esquema de la instalación que mejor se adapta a las características 
de distribución utilizando elementos de regulación y seguridad adecuados, los 
materiales, elementos y accesorios que se utilizan y las condiciones de ubicación y 
conexión de los aparatos a gas. 
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales Destinados a usos 
Domésticos, Colectivos o Comerciales 
 CTE HS3 Calidad del aire interior 
Esquema de la instalación: 
Se diseña una instalación individual receptora de gas natural conectada a red en 
media presión B. 
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Componentes de la instalación: 
1) Acometida 
Punto de conexión de la instalación individual a la red general de gas natural de 
la compañía suministradora. 
Se diseña una acometida con armario de regulación empotrado en muro de 
propiedad. La tubería de acometida es de PE empotrado con vaina. 
 
2) Tuberías 
Tuberías redondas de precisión estirado en frío sin soldadura, para su empleo 
con accesorios soldados por capilaridad. El tramo de la red que resulta enterrado, 
estará protegido mediante un envainado. 
3) Dispositivos de corte 
Se utilizan llaves de corte de accionamiento manual y de obturados esférico. 
Las llaves de abonado, de contador y de conexión de aparato serán precintables 
y bloqueables. 
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4) Tallos 
Parte de la instalación receptora que realiza la transición de la parte enterrada 
de la misma a la parte vista o empotrada en muros. 
Está compuesto por dos materiales 
distintos unidos por un enlace fijo o 
monobloc, siendo polietileno el material 
de la parte enterrada y cobre para la 
parte vista o empotrada. 
El enlace monobloc polietileno-acero está 
protegido por vaina metálica rellena de 
resina de poliuretano como protección 
antihumedad. 
5) Elementos de regulación y seguridad 
Se dispone un armario de regulación A-6 para media presión B, con regulación 
de caudal nominal de 6 m3/h con presión de regulación de 22 mbar para 
instalaciones receptoras en viviendas unifamiliares. 
Incorpora: 
1. Llave de entrada tipo monobloc de 
obturados esférico con enlace para tubo de 
PE DN 32 
2.  Toma de presión a la entrada a MPB 
3.  Filtro 
4.  Regulador de presión de rearme manual 
y válvula de alivio 
5.  Llave de contador de obturador esférico 
6.  Conexión de salida cobre Ø16 
Se realiza la conexión de entrada por la parte inferior del armario y la conexión 
de salida por la parte superior derecha del mismo. 
6) Contador 
Dispositivo que registra el volumen de gas consumido. 
Se instala el contador G-4 para un caudal máximo de 6m3/h 
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7) Accesorios 
Vainas: 
Se utilizan vainas de acero para dar protección mecánica a las tuberías y para 
atravesar paredes y muros, obturando el hueco existente entre la vaina y la 
tubería con pasta no endurecible. 
Se utilizan vainas de PVC para acceder con 
tubo de polietileno al armario empotrado 
de regulación. 
El diámetro interior de las vainas será 10 
mm superior al diámetro exterior del tubo. 
 
Elementos de sujección: 
Las tuberías de cobre que circulan vistas, se 
sujetarán a las paredes y techos mediante 
abrazaderas. 
 
8) Aparato de gas 
Es el dispositivo que aprovecha el calor generado en la combustión completa del 
gas para su utilización en ACS y calefacción. 
Se trata de un aparato a gas de circuito estanco (Caldera), donde la entrada de 
aire y salida de los productos de la combustión no tienen comunicación alguna 
con la atmósfera del local en el que se encuentran instalados.  
 La admisión de aire se lleva a cabo mediante 
conducto a fachada de PVC 
 La salida de los productos de la combustión de 
realiza a través de conducto vertical hasta la 
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3.6.2. Dimensionado de la instalación 
Características del gas suministrado 
Denominación  Gas natural 
Familia Segunda familia 
Poder calorífico superior 11 kWh/ m3 (s) 
Densidad relativa 0,62 
Índice de Wobbe 14 kWh/m3(s) 
Humedad del gas Gas seco 
Presión del gas Media presión B (1bar) 
Llave de acometida DN 25 
Grado de gasificación Grado 1 (<30kW) 
 
Caudal nominal (Caldera):  Q = 15kW / 11 kWh/m3 (s) = 1,36 m3(s)/h 
Tramo AB 
Desde el armario de regulación hasta el límite del edificio 
Conducto de cobre Ø16 
Caudal 1,36 m3(s)/h 
Longitud real 12,5 m 
Longitud equivalente (+20%) Le = 15 m 
Presión inicial 20,8 mbar 
Presión final 20,21 mbar 
Diferencia de presión 0,59 mbar 
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Pérdida de carga del contador: 1,2 mbar 
Presión al final del regulador: 
PA = 22 mbar - 1,2 mbar = 20,8 mbar 
TRAMO AB 
 Diámetro de la tubería 
DP = 23200 x dr x Le x Q1,82 x D-4,82 
D = [(23200 x 0,62 x 15m x (1,36 m3(s)/h)1,82)/2,5 mbar]1/4,82 
D = 11,87mm 
Diámetro mínimo establecido: Ø16 
 Pérdida de carga real: 
DP = 23200 x 0,62 x 15m x (1,36 m3(s)/h)1,82 x 16-4,82 
DP = 0,59 mbar 
 Presión final del tramo: 
PB = PA - DP = 20,8 mbar - 0,59 mbar = 20,21 mbar 
Presión absoluta: 20,21/1000 + 1,01325 = 1,03346 
 Velocidad del gas: 
V = 354 x Q x Pabs-1 x D-2  
V = 354 x 1,36 m3(s)/h x 1,03346-1 x 16-2 
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Tramo BC 
Desde el límite del edificio hasta la toma del aparato. 
Conducto de cobre Ø10 
Caudal 1,36 m3(s)/h 
Longitud real 1 m 
Longitud equivalente (+20%) 1,2 m 
Presión inicial 20,21 mbar 
Presión final 19,75 mbar 
Diferencia de presión 0,46 mbar 
TRAMO BC 
 Diámetro de la tubería 
DP = 23200 x dr x Le x Q1,82 x D-4,82 
D = [(23200 x 0,62 x 1,2 m x (1,36 m3(s)/h)1,82)/0,5 mbar]1/4,82 
D = 9,82 mm 
Diámetro mínimo establecido: Ø10 
 Pérdida de carga real: 
DP = 23200 x 0,62 x 1,2 m x (1,36 m3(s)/h)1,82 x 10-4,82 
DP = 0,46 mbar 
 Presión final del tramo: 
PC = PB - DP = 20,21 mbar - 0,46 mbar = 19,75 mbar 
Presión absoluta: 19,75/1000 + 1,01325 = 1,033 
 Velocidad del gas: 
V = 354 x Q x Pabs-1 x D-2  
V = 354 x 1,36 m3(s)/h x 1,033-1 x 16-2 
V = 1,82 m/s < 20 m/s 
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3.7. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
3.7.1. Descripción de la instalación 
La instalación eléctrica de la vivienda satisface las necesidades requeridas por el 
usuario cumpliendo a su vez la normativa aplicable.  
La empresa encargada del suministro de energía eléctrica será Iberdrola. 
  
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
 
Bases de cálculo: 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
 Condiciones Técnicas y de Seguridad IBERDROLA 
 Instrucción Técnica Complementaria (ITC-BT) 
 
Grado de electrificación 
Según lo establecido en la instrucción ITC-BT, la vivienda se considera grado de 
electrificación elevada, ya que: 
 Se supera la previsión de aparatos electrodomésticos básicos 
 Se prevé la utilización de sistemas de aire acondicionado 




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Instalaciones del edificio 
- 202 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
Componentes de la instalación: 
1) Acometida 
Tramo de la instalación encargado de enlazar la red de distribución con la caja 
general de protección y medida de la vivienda. 
En base a la situación geográfica de la propiedad y las características de la red 
de distribución, el suministro se llevará a cabo mediante un entronque subterráneo 
junto a la valla de la parcela, donde estará empotrada la CPM. Será la compañía 
suministradora la encargada de atender su montaje. 
 
 
2) Caja de Protección y medida (CPM) 
Es la caja que aloja los elementos de protección de la derivación individual y el 
equipo de medida de la instalación. Se instala empotrada en el vallado 
perimetral de la parcela, libre y de permanente acceso, en el punto de acceso a 
la propiedad de forma que facilite la realización de las tareas a llevar a cabo por 
parte de la compañía eléctrica. 
Se instalará una CPM 1/D2-M  400V/63A  
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Cuenta con: 
 Contador monofásico multifunción con dispositivo de discriminación 
horaria. 
 Mirilla de policarbonato para lectura del contador 
 Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato. 
 Base neutro amovible con borne de puesta a tierra de 50mm2  
 Base unipolar cerrada de 160A. 
La parte inferior de la puerta está a más de 30 cm del suelo, y el equipo de 
medida se sitúa a una altura comprendida entre 0,7m y 1,8m. 
3) Derivación individual 
Tramo de la red encargada de conducir la energía eléctrica desde la CPM hasta el 
dispositivo general de mando y protección (DGMP). 
Se emplean conductos de cobre unipolares 0,6/1kV: fase + neutro + protección, 
de sección 16mm2 con aislamiento de XLPE no propagadores de incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida (cero halógenos). 
Discurren en el interior de tubos de protección enterrados ø50mm 
 
 
4) Cuadro general de protección 
Está situado junto a la puerta de entrada, tal como establece el REBT y se refleja 
en los planos de la documentación gráfica del presente proyecto.  
En su interior se colocará la caja para el interruptor de control de potencia (ICP), 
en compartimento independiente, precintable e inmediatamente antes de los 
demás dispositivos de mando y protección de la vivienda. 
Es un interruptor automático magnetotérmico unipolar, que se dispara cuando la 
potencia absorbida por la instalación supera la potencia contratada durante un 
tiempo determinado. Forma parte del equipo de medida de la empresa 
suministradora. 
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La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando 
y protección de los diferentes circuitos existentes en la instalación, medida desde 
el nivel del suelo, está comprendida entre 1,4 y 2 m 
Los dispositivos generales de mando y protección se ubicarán en el interior del 
cuadro general de protección, de donde partirán los circuitos interiores. 
 Interruptor general automático de corte unipolar, que permite su 
accionamiento manual y dotado de elementos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 
 Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos. 
 Dispositivos de corte unipolar, destinados a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del 
recinto. 
 Dispositivo de protección contra sobretensiones. 
Dado que en la presente instalación se decide emplear un interruptor diferencial por 
grupo de circuitos, cumpliendo con lo estipulado en el apartado 2.3.2 de la ITC-BT-25 
donde se manifiesta que como mínimo se dispondrá un diferencial por cada cinco 
circuitos instalados, es posible prescindir del interruptor diferencial general siempre y 
cuando queden protegidos todos los circuitos. 
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5) Canalizaciones 
Las características del tubo se eligen de acuerdo a las acciones a las que se verá 
sometido, sus condiciones de puesta en obra y las características de la 
instalación. 
Con un diámetro que permite el fácil alojamiento y extracción de los cables, 
respetando los valores mínimos fijados en la tabla 1 de la ITC-BT-25. 
En la presente instalación se instalan tubos aislantes corrugados de XLPE para 
tramos enterrados y de PVC para tramos empotrados. 
 
6) Conductores 
Se instalarán conductores unipolares de cobre con aislamiento XLPE en la 
derivación y PVC en los tramos interiores.  
Para cables de sección mayor de 6mm2, se emplean conductos tipo RZ1-K (AS) 
no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, cero 
halógenos. Para los demás se emplearán conductores tipo ES07Z1 con tensión 
de aislamiento 0,6/1kV. 
Serán fácilmente identificables según los siguientes colores: 
 Negro, marrón o gris, para conductores de fase. Preferentemente se 
utilizará el color negro al tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 Azul claro para conductores de neutro 
 Amarillo-verde para conductores de toma de tierra. 
Los conductores de protección serán de cobre, con el mismo aislamiento que los 
conductores activos y por las mismas canalizaciones que éstos. 
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7) Tomas de corriente 
Para el diseño de la instalación proyectada, se prevé exclusivamente el uso de 
tomas de corriente monofásicas de 16A y 25A para satisfacer las necesidades 
existentes en la vivienda. 
 
8) Aparatos de conexión y corte 
Se disponen interruptores automáticos magnetotérmicos, situados en el origen 
de los circuitos, encargados de proteger contra los defectos de las sobre 
intensidades a todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 
neutro. 
Su intensidad nominal es menor al valor de la intensidad máxima admisible de 
servicio del conductor protegido, con un poder de corte de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. 
 
9) Protección contra contactos indirectos 
Para proteger contra contactos indirectos se ha elegido el sistema de puesta a 
tierra de las masas y el empleo de interruptores diferenciales, que provocan la 
apertura automática de la instalación antes de que una corriente derivada a 
tierra (corriente de fuga) pueda resultar peligrosa si lo hace a través del cuerpo 
humano, existiendo una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones 
a tierra de la instalación y las características de los dispositivos de protección. 
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Se realiza la puesta a tierra directa o la puesta a neutro de las masas, 
asociándola a un dispositivo de corte automático, que origina la desconexión de 
la instalación defectuosa. 
En el caso de la instalación que nos ocupa, se empleará en la vivienda un 
sistema de puesta a tierra de las masas, asociándolo a un dispositivo de corte 
automático, que origine la desconexión de la instalación defectuosa y empleo de 
interruptores diferenciales de 30 mA. 
 
10) Protección contra sobretensiones 
Para proteger la instalación contra los picos de tensión que pueden aparecer por 
diversos motivos y que pueden ser perjudiciales para los receptores, se decide 
emplear un dispositivo, cuya tecnología le permita conmutar de manera que sea 
posible enviar a tierra la sobretensión que tuviese lugar. 
En concreto la protección monofásica (1polo + NPE) elegida dispondrá de un 
elemento que permita conocer el estado del dispositivo. 
11) Toma de tierra 
Para limitar la tensión que puedan presentar las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar el riesgo de las averías de los materiales 
eléctricos, se dispone un sistema de toma de tierra. 
A este sistema se conectarán: 
 Toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación y 
las masas metálicas accesibles de los aparatos recetores que lo exijan. 
 Partes metálicas de la instalación de calefacción, de agua, de gas y de la 
antena de radio y televisión. 
Se colocarán picas de acero recubiertas de cobre de 14mm de diámetro y 2 
metros de longitud, clavadas en el terreno, a una distancia de 4m. 
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Todas las picas estará conectadas mediante conductor de cobre desnudo de 
35mm2 de sección, formando un anillo cerrado por todo el perímetro del edificio, 
instalado en el fondo de las zanjas de cimentación. Al conductor se conectará la 
estructura metálica del edificio. 
Se instalarán conductores de protección de cobre aislado, con un aislamiento 
mínimo de 750V y diferenciado con el color verde y amarillo, acompañando a los 
conductores activos hasta los puntos de utilización, las canalizaciones y partes 
metálicas de la instalación. 
12) Iluminación 
Para la iluminación de la vivienda se utilizan Paneles, proyectores y lámparas de 
LED de alta eficiencia y bajo consumo energético. 
Proyector exterior LED 30 W: 
 
 
Panel LED cuadrado para interiores. 
Potencias: 36W,25W,18W,12W y 9W 
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3.7.2. Dimensionado de la instalación 
1) Iluminación 
Dimensionado de los puntos de iluminación mediante luminarias LED para 
reducir al mínimo el consumo energético y conseguir una alta eficiencia energética, 
verificando el cumplimiento del CTE-HE3, valor de eficiencia energética (VEEI). 
Cálculo de la iluminación: 
Número de luminarias = (Em x S) / (Fl x R x Fm x Cu) 
Em: Nivel medio de iluminación (lux) 
S: Superficie de la estancia (m2) 
Fl: Flujo luminoso de la luminaria (lúmenes) 
R: Rendimiento luminoso de la luminaria (%) 
Fm: Factor de mantenimiento de la instalación (limpio:0,8; sucio:0,6) 
Cu: Coeficiente de utilización 
 Índice del local: k= (a.b)/h.(a+b) 
 
 
Factor de reflexión de techo blanco: 0,7 
Factor de reflexión de paredes claras: 0,5  
Verificación de la eficiencia energética (CTE-HE3): 
VEEI = 100 P / S x Em 
P: Potencia (W) 
S: Superficie iluminada 
Em: iluminancia media mantenida 
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Cocina: 
Nivel medio de iluminación: Em = 300 lux 
Superficie de la estancia: S = 15,11 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 36 W 
Fl = 3200 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº de luminarias = (300 lux x 15,11 m2) / (3200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 3 
Se instalan 3 luminarias de 36 W cada una. 
VEEI = (108W x 100) / (15,11 m2 x 300 lux) = 2,38 
Aseo: 
Nivel medio de iluminación: Em = 200 lux 
Superficie de la estancia: S = 4,11 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 25 W 
Fl = 1700 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (200 lux x 4,11 m2) / (1700 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 1 
Se instala 1 luminaria de 25 W  
VEEI = (25W x 100) / (4,11 m2 x 200 lux) = 3 
Colada e instalaciones: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 6,37 m2 
Foco LED redondo de 18 W 
Fl = 1480 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (100 lux x 6,37 m2) / (1480 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 0,96 
Se instala 1 luminaria de 18 W  
VEEI = (18W x 100) / (6,96 m2 x 100 lux) = 2,58 
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Salón: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 17,6 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 18 W 
Fl = 1200 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,8 
Nº = (100 lux x 17,6 m2) / (1200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,8) = 2,55 
Se instala 3 luminarias de 18 W  
VEEI = (54 W x 100) / (17,6 m2 x 100 lux) = 3 
Comedor: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 17,6 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 18 W 
Fl = 1200 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 17,6 m2) / (1200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 2,83 
Se instalan 3 luminarias de 18 W cada una. 
VEEI = (54W x 100) / (17,6 m2 x 100 lux) = 3 
Distribuidor: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 7,9 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 7,9 m2) / (950 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 1,6 
Se instalan 2 luminarias de 12 W cada una. 
VEEI = (24W x 100) / (7,9 m2 x 100 lux) = 3 
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Hall: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 4,76 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 4,76 m2) / (950 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 0,97 
Se instala 1 luminaria de 12 W  
VEEI = (12W x 100) / (4,76 m2 x 100 lux) = 2,52 
Ropero 1: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 3 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 9 W 
Fl = 650 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 3 m2) / (650 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 0,89 
Se instala 1 luminaria de 12 W  
VEEI = (9W x 100) / (3 m2 x 100 lux) = 3 
Garaje: 
Nivel medio de iluminación: Em = 150 lux 
Superficie de la estancia: S = 20,34 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 36 W 
Fl = 3200 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,75 
Nº = (150 lux x 20,34 m2) / (3200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,75) = 1,76 
Se instalan 2 luminarias de 36 W cada una. 
VEEI = (72 W x 100) / (20,34 m2 x 200 lux) = 1,77 
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Baño 1: 
Nivel medio de iluminación: Em = 200 lux 
Superficie de la estancia: S = 7,36 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 25 W 
Fl = 1700 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (200 lux x 7,36 m2) / (1700 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 1,94 
Se instala 2 luminarias de 25 W 
VEEI = (50W x 100) / (7,36 m2 x 200 lux) = 3,4 
Baño 2: 
Nivel medio de iluminación: Em = 200 lux 
Superficie de la estancia: S = 6,8 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 25 W 
Fl = 1700 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (200 lux x 6,8 m2) / (1700 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 1,79 
Se instala 2 luminarias de 25 W 
VEEI = (50W x 100) / (6,8 m2 x 200 lux) = 3,67 
Despacho: 
Nivel medio de iluminación: Em = 500 lux 
Superficie de la estancia: S = 11,46 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 36 W 
Fl = 3200 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (500 lux x 11,46 m2) / (3200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 4 
Se instalan 2 luminarias de 36 W 
VEEI = (144W x 100) / (11,46 m2 x 500 lux) = 2,5 
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Pasillo: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 10,85m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,62 
Nº = (100 lux x 10,85 m2) / (950 lm x 0,9 x 0,8 x 0,62) = 2,55 
Se instalan 3 luminarias de 12 W 
VEEI = (36W x 100) / (10,85 m2 x 100 lux) = 3,32 
Dormitorio 1: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 13,65 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 13,65 m2) / (1200 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 2,77 
Se instalan 3 luminarias de 12 W 
VEEI = (36W x 100) / (13,65 m2 x 100 lux) = 2,64 
Dormitorio 2: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 13,14 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 13,14 m2) / (950 lm x 0,9 x 0,8 x 0,72) = 2,67 
Se instalan 3 luminarias de 12 W 
VEEI = (36W x 100) / (13,14 m2 x 100 lux) = 2,74 
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Dormitorio 3: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 16,69 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 12 W 
Fl = 950 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 16,69 m2) / (950 lm x 0,9 x 0,8 x 0,75) = 3,25 
Se instalan 4 luminarias de 12 W 
VEEI = (48W x 100) / (16,69 m2 x 100 lux) = 2,87 
Ropero 2: 
Nivel medio de iluminación: Em = 100 lux 
Superficie de la estancia: S = 3,62 m2 
Luminaria de Panel LED cuadrado de 9 W 
Fl = 650 lm   R = 90% 
Fm = 0,8        Cu = 0,72 
Nº = (100 lux x 3,62 m2) / (650 lm x 0,9 x 0,8 x 0,75) = 1 
Se instala luminaria de 9 W 
VEEI = (9W x 100) / (3,62 m2 x 100 lux) = 2,48 
 
Resumen iluminación: 
Exterior Nº puntos Luminaria Potencia unitaria Potencia total 
Jardín 9 Proyector LED 30 W 270 W 
Piscina 4 Lámpara LED 16 W 64 W 
Terraza 2 Proyector LED 30 W 60 W 
Potencia prevista 394 W 
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Planta baja Nº puntos Luminaria Potencia unitaria Potencia total 
Garaje 2 Panel LED 36 W 72 W 
Hall 1 Panel LED 12 W 12 W 
Ropero 1 1 Panel LED 9 W 9 W 
Distribuidor 2 Panel LED 12 W 24 W 
Aseo 1 Panel LED 25 W 25 W 
Cocina 3 Panel LED 36 W 108 W 
Colada 1 Foco LED 18 W 18 W 
Comedor 3 Panel LED 18 W 54 W 
Salón 3 Panel LED 18 W 54 W 
Potencia prevista 376 W 
  
Planta primera Nº puntos Luminaria Potencia unitaria Potencia total 
Escalera 1 Panel LED 18 W 18 W 
Pasillo 3 Panel LED 12 W 36 W 
Baño 1 2 Panel LED 25 W 50 W 
Baño 2 2 Panel LED 25 W 50 W 
Despacho 4 Panel LED 36 W 144 W 
Dormitorio 1 3 Panel LED 12 W 36 W 
Dormitorio 2 3 Panel LED 12 W 36 W 
Dormitorio 3 4 Panel LED 12 W 48 W 
Ropero 2 1 Panel LED 9W 9 W 
Potencia prevista 427 W 
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2) Circuitos y previsión de cargas 






C1.1-Iluminación P.Baja  17 376W 0,75 0,5 141 W 
C1.2-Iluminación P.Primera 23 427W 0,75 0,5 160,12 W 
C1.3-Alumbrado exterior 15 394 W 0,75 0,5 147,75 W 
C2.1-Tomas de corriente de 
uso general Planta Baja 
14 3450 W 0,2 0,25 2415 W 
C2.2-Tomas de corriente de 
uso general Planta Primera 
13 3450 W 0,2 0,25 2242,5 W 
C3-Cocina y horno 2 5400 W 0,5 0,75 4050 W 
C4-Lavadora y lavavajillas 2 3450 W 0,5 0,75 2587,5 W 
C5.1-Baños y aux. cocina 4 3450 W 0,4 0,5 2760 W 
C5.2-Baños planta primera 2 3450 W 0,4 0,5 1380 W 
C9-Aire acondicionado 1 3000 W 1 0,75 2250 W 
C10-Secadora 1 3450 W 1 0,75 2587,5 W 
C11-Grupo de bombeo  1 2000 W 1 1 2000 W 
C13-Vehículo eléctrico 1 3680 W 1 1 3680 W 
Total potencia prevista: 26.401 W 
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3) Dimensionado de conductores 
Derivación individual 
Potencia prevista: 26401 W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 26401W/230V = 114,8A 
Cables unipolares enterrados RZ-K de Cu s=16 mm2. 
Denominación: 2x16+16mm2Cu 
Tubo protector ø50mm 
Intensidad admisible: 122A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 9m x 26401W)/16mm2 x 230V  
Cdt = 2,3V (1%) < 1,5% 
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Circuito C1.1 Iluminación Planta baja 
Puntos de iluminación: 17  Potencia prevista: 376 W  Tensión línea monofásica: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 376W/230V = 1,63A 
Cables unipolares de Cu s=1,5 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x1,5+1,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 13A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 17,2m x 376W)/1,5mm2 x 230V  
Cdt = 0,67V (0,29%) < 1,5% 
  
Circuito C1.2 Iluminación Planta Primera 
Puntos de iluminación: 7   Potencia prevista: 427W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 427W/230V = 1,85A 
Cables unipolares de Cu s=1,5 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x1,5+1,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 13A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 14,14m x 427W)/1,5mm2 x 230V  
Cdt = 0,62 V (0,27%) < 1,5% 
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Circuito C1.3 Alumbrado exterior 
Puntos de iluminación: 15   Potencia prevista: 394W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 394W/230V = 1,71A 
Cables unipolares de Cu s=1,5 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x1,5+1,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 13A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 24,7m x 394W)/1,5mm2 x 230V  
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Circuito C2.1 Tomas de corriente de uso general Planta Baja 
Tomas de corriente: 14   Potencia prevista: 3450W   Tensión línea monofásica: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=4 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x4+4mm2Cu 
Intensidad admisible: 23A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 16,2m x 3450W)/4mm2 x 230V  
Cdt = 2,16 V (0,94%) < 1,5% 
 
Circuito C2.2 Tomas de corriente uso general Planta Primera 
Puntos de iluminación: 13  Potencia prevista: 3450W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=4 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x4+4mm2Cu 
Intensidad admisible: 23A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 15,3m x 3450W)/4mm2 x 230V  
Cdt = 2 V (0,89%) < 1,5% 
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Circuito C3 Cocina y horno 
2 tomas: vitro y horno   Potencia prevista: 5400 W   Tensión línea monofásica: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 5400W/230V = 23,48A 
Cables unipolares de Cu s=6 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x6+6mm2Cu 
Intensidad admisible: 30A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 13,8m x 5400W)/6mm2 x 230V  
Cdt = 1,92 V (0,83%) < 1,5% 
 
Circuito C4 Lavadora y Lavavajillas 
2 tomas: lavadora y lavavajillas   Potencia prevista: 3450 W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=4 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x4+4mm2Cu 
Intensidad admisible: 23A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 16,5m x 3450W)/4mm2 x 230V  
Cdt = 2,2 V (0,96%) < 1,5% 
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Circuito C5.1 Baños y auxiliares de cocina Planta Baja 
Tomas de corriente: 4   Potencia prevista: 3450 W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=2,5 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x2,5+2,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 17,5A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 11,3m x 3450W)/2,5mm2 x 230V  
Cdt = 2,4 V (1,05%) < 1,5% 
 
Circuito C5.2 Baños Planta Primera 
Tomas de corriente: 2   Potencia prevista: 3450 W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=2,5mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x2,5+2,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 17,5A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 12,7m x 3450W)/2,5mm2 x 230V  
Cdt = 2,7 V (1,17%) < 1,5% 
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Circuito C9 Aire acondicionado 
1 Tomas        Potencia prevista: 3000 W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3000 W/230V = 13A 
Cables unipolares de Cu s=6 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x6+6mm2Cu 
Intensidad admisible: 30A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 5,9m x 3000W)/6mm2 x 230V  
Cdt = 0,45 V (0,20%) < 1,5% 
 
 
Circuito C10 Secadora 
1 Toma        Potencia prevista: 3450W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3450W/230V = 15A 
Cables unipolares de Cu s=4 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x4+4mm2Cu 
Intensidad admisible: 23A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 16,5m x 3450W)/4mm2 x 230V  
Cdt = 2,2V (0,95%) < 1,5% 
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Circuito C11 Grupo de bombeo 
1 Toma        Potencia prevista: 2000W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 2000W/230V = 8,7A 
Cables unipolares de Cu s=4 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x4+4mm2Cu 
Intensidad admisible: 23A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 22,5m x 2000W)/4mm2 x 230V  
Cdt = 1,74V (0,76%) < 1,5% 
 
Circuito C13 Vehículo eléctrico 
1 Toma        Potencia prevista: 3680W   Tensión línea: 230V 
Intensidad del circuito:  
I = P/U.cosφ = 3680W/230V = 16A 
Cables unipolares de Cu s=2,5 mm2, aislados de PVC (450/750V), en pared 
térmicamente aislante. 
Denominación: 2x2,5+2,5mm2Cu 
Intensidad admisible: 17,5A 
Caída de tensión:  
Cdt = (2.ρ.L.P)/S.U = (2 x 0,0178Ωmm2/m x 2,6m x 3680W)/2,5mm2 x 230V  
Cdt = 0,59V (0,26%) < 1,5% 
 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Instalaciones del edificio 
Autor: Juan Leciñena Millán - 227 – 
NºTFG 422.16.82 








C1.1-Iluminación P. Baja 17 Punto de luz 10A 2x1,5+1,5 mm2Cu 16 
C2.1-Tomas de corriente de 
uso general Planta Baja 
14 Base 16A 2p+T 16A 2x4+4 mm2Cu 20 
C3-Cocina y horno 2 Base 25A 2p+T 25A 2x6+6 mm2Cu 25 
C4-Lavadora y lavavajillas 2 Base 16A 2p+T 20A 2x4+4 mm2Cu 20 
C5.1-Baños y aux. cocina 
Planta Baja 
4 Base 16A 2p+T 16A 2x2,5+2,5mm2Cu 20 
 
C1.3-Alumbrado exterior 15 Punto de luz 10A 2x1,5+1,5 mm2Cu 16 
C10-Secadora 1 Base 16A 2p+T 16A 2x4+4 mm2Cu 20 
C11-Grupo de bombeo  1 Base 16A 2p+T 16A 2x4+4 mm2Cu 20 
Garaje: 








C1.2-Iluminación P. Primera 23 Punto de luz 10A 2x1,5+1,5 mm2Cu 16 
C2.2-Tomas de corriente de 
uso general Planta Primera 
13 Base 16A 2p+T 16A 2x4+4 mm2Cu 20 
C5.2-Baños Planta Primera 2 Base 16A 2p+T 16A 2x2,5+2,5mm2Cu 20 
C9-Aire acondicionado 1 - 25A 2x6+6 mm2Cu 25 
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3.8. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
3.8.1. Descripción de la instalación 
En este apartado se definen los sistemas necesarios para proveer a la vivienda 
de los recursos mínimos de: 
 Servicio de telefonía disponible al público (STDP) 
o TB: Telefonía básica 
o RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 
 Radio y Televisión (RTV) 
o Radiofusión sonora y televisión terrenales 
o Radiofusión sonora y televisión satélite 
 Telecomunicaciones de banda ancha (TBA) 
o TLCA: Telecomunicaciones por cable 
o SAI: Servicio de acceso inalámbrico  
Criterios de diseño: 
 Minimización del impacto ambiental 
 Obtención de los costes de las instalaciones 
 Máxima accesibilidad de los elementos de la instalación 
 Máxima durabilidad de los equipos y materiales 
 Flexibilidad adecuada en el uso de las instalaciones. 
Bases de cálculo: 
 R.D. 346 de 2011. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones (ICT) 
 Normativa técnica para la captación, adaptación y distribución de señales 
de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrestres 
y de satélite. 
 Norma técnica para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha. 
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 Servicio de telefonía disponible al público 
o Telefonía básica (TB) 
Par telefónico: cables trenzados de cobre ø0,5mm 
Regletas de conexión: 10 pares 
Tomas de señal: Conector hembra tipo Bell de 6 vías (RJ-12) 
o Red digital de servicios integrados 
Pares: 2 pares trenzados y apantallados. 
Tomas de señal: Conectores RJ-45 
 Radio y televisión (RTV) 
TDT: Televisión digital terrestre 
Cable coaxial: dos conductores 
Sistema de captación: antena y soportes 
Equipo de cabecera: Amplificadores, conversores, mezcladores 
Tomas de señal con decodificador. 
 Telecomunicaciones de banda ancha (TBA) 
o Telecomunicación por cable 
Voz, datos y televisión por cable 
Cable coaxial o fibra óptica 
Equipo de amplificación  
Tomas de señal 
o Servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) 
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Componentes de la instalación 
1) Arqueta de entrada 
Es la que permite la unión entre la red urbana de los operadores con la red de 
alimentación del inmueble. 
Será de dimensiones 400x400x600 mm 
 
2) Canalización externa 
Tubos que discurren por la zona exterior de la edificación, desde la arqueta de 
entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. 
Es la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los 
servicios de telecomunicación de los operadores. 
Constituida por 3 tubos de 63mm de diámetro: TBA + STDP + Reserva 
3) Registro de enlace 
Se coloca en el punto de entrada de la instalación en el edificio, para facilitar la 
maniobrabilidad de los conductores. 
Será de dimensiones 400x600x300 + Pasamuros 
 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Instalaciones del edificio 
Autor: Juan Leciñena Millán - 231 – 
NºTFG 422.16.82 
4) Canalización de enlace 
Tramo de la instalación que discurre desde el punto de entrada hasta el registro 
principal ubicado en el RITU. 
Constituida por 3 tubos de 63mm de diámetro: TBA + STDP + Reserva 
5) Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Único 
Armario modular donde se instalan los registros principales de los operadores de 
telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha y los 
elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV. 
Será de dimensiones 2x1x0,5m, protegido frente a la humedad y con 
ventilación. 
 
6) Canalización principal 
Tramo de la red que une el registro principal con los registros secundarios. 
Constituida por 5 tubos de 50 mm de diámetro: RTV+TBA+STDP+Fibra+Reserva 
7) Registro secundario 
Se coloca en el encuentro entre la canalización principal y la canalización 
secundaria. Alojará derivaciones de la red de RTV y TBA, regletas que 
constituyen el punto de distribución de TB+RDSI, y el paso de cables de TLCA y 
SAI. Será de dimensiones 450x450x150mm 
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8) Canalización secundaria 
Es la que une el registro secundario con el registro de terminación de red (PAU) 
Constituida por 3 tubos de 25 mm de diámetro: TBA+STDP+RTV 
9) Registro de terminación de red 
Elemento que conecta la canalización secundaria con la canalización interior de 
usuario. Es el punto donde terminan las infraestructuras comunes. En él se ubica 
el PAU, punto de acceso al usuario.  
Se coloca en la puerta de entrada, empotrado, con una altura comprendida entre 
0,2 y 2,3 metros del pavimento. Será de dimensiones 500x300x60mm 
 
10) Canalización interior 
Unirá los registros de terminación de red con los registros de toma situados en 
cada habitación. Se intercalan en ella los registros de paso. 
Se realiza con tubos empotrados con configuración en estrella. 
Constituida por 3 tubos de 20 mm de diámetro: TBA+STDP+RTV 
11) Registros de paso 
Cajas empotradas para el registro de la red interior, colocadas en las 
canalizaciones interiores de usuario.  
 Tipo B: TB+RDSI    Serán de dimensiones 100x100x40mm 
 Tipo C: TBA+RTV    Serán de dimensiones 100x160x40mm 
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12) Registro de toma 
Registros empotrados, que alojan la base de acceso terminal (BAT). Tendrán una 
toma de corriente a un máximo de 50 cm. 
Serán de dimensiones 6,4x6,4x4,2cm 
13) Sistema de captación 
La antena se instalará en la cubierta del edificio, mediante mástil metálico y 
triangulaciones de vientos y tensores, con buena captación de las señales 
radioeléctricas. Levará línea de tierra de 25mm2 de cobre. 
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3.8.2. Dimensionado de la instalación 
Arqueta de entrada 
Hasta 20 PAU 400x400x600 mm 
 
Canalización externa 
3 tubos de 63mm de diámetro: TBA + STDP + Reserva 
 
Registro de enlace 
Excepción Registro acceso  400x600x300+Pasamuros 
Canalización de enlace 
3 tubos de 63mm de diámetro: TBA + STDP + Reserva 
 
RITU 
PAU <10 2000x1000x500mm 
 
Canalización principal 
5 tubos de 50 mm de diámetro: RTV+TBA+STDP+Fibra+Reserva 
 
Registro secundario 
PAU/Planta<3 Unifamiliar 450x450x150mm 
 
Autor: Juan Leciñena 
NºTFG 422.16.82 
Canalización secundaria 
3 tubos de 25 mm de diám
 
Registro de terminación de 
Cuadro único opcional 
 
Canalización interior 
3 tubos de 20 mm de diám
 
Registros de paso 
− Tipo B: TB+RD
− Tipo C: TBA+R
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ANEXO 4. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1 
 
Nueva construcción o ampliación, en uso residencial privado 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:  
Nombre del edificio  Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en Rocafort 
Dirección  C/Vicent Andrés Estellés 13 - - - - -     
Municipio  Rocafort    Código Postal 46111 
Provincia  Valencia    Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática  B3    Año construcción Posterior a 2013 
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013          
Referencia/s catastral/es  1801606YJ2810S0001PQ       
             
   Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:     
Edificio de nueva construcción     Edificio Existente     
               
Vivienda     Terciario       
Unifamiliar      Edificio completo     
Bloque      Local       
Bloque completo              
Vivienda individual              
                
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:             
Nombre y Apellidos Juan Leciñena Millán    NIF/NIE  72996243Q 
Razón social Razón Social       NIF  -   
Domicilio  Tomás Higuera 24 - - - 2º B       
Municipio  Zaragoza    Código Postal 50013 
Provincia  Zaragoza    Comunidad Autónoma Aragón 
e-mail:  Juanleci92@gmail.com  Teléfono   680759090 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica       
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y  HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha 
versión:     10-mar-2016       
Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*          
             
 0,95    15,00     Sí cumple   
            
 9,48    15,00     Sí cumple   
Consumo de energía primaria no renovable*             
            
 16,09    49,72     Sí cumple   
 
Demanda energética de calefacción del edificio objeto  
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto  
Valor límite para la demanda energética de calefacción según el apartado 2.2.1.1.1 de la sección HE1  
Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el apartado 2.2.1.1.1. de la sección HE1  
Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto  
Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0 
 
*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la 
sección DB-HE1 y del apartado 2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 
que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE  
El técnico abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, 
y sus anexos:  
Fecha 23/05/2017 
 
Firma del técnico verificador  
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
 
Registro del Organo Territorial Competente: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 
 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, 
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 
Superficie habitable (m²) 212,00    
       
 Imagen del edificio    Plano de situación 
       
       
       
 





    
Tipo 
 Superficie  Transmitancia  





          
Fachada_vivienda   Fachada     72,50  0,28 Usuario 
Fachada_vivienda   Fachada     42,63  0,28 Usuario 
Fachada_vivienda   Fachada     51,13  0,28 Usuario 
Fachada_vivienda   Fachada     43,63  0,28 Usuario 
Cubierta_ajardinada   Cubierta     136,50  0,39 Usuario 
Hormigon_limpieza   Suelo     127,50  4,81 Usuario 
Forjado_exterior   Fachada     9,00  0,30 Usuario 
Huecos y lucernarios              
              
    
Superficie Transmitancia Factor 
Modo de  
Modo de obtención factor 





solar       transmitancia               
            











Usuario      
Puerta garaje  Hueco  6,75 5,70  0,16  Usuario  Usuario 











Usuario      
Ventanas abatibles  Hueco  8,75 2,16  0,64  Usuario  Usuario 
Ventanas abatibles  Hueco  3,13 2,16  0,64  Usuario  Usuario 
Puertas abatibles  Hueco  2,25 2,12  0,57  Usuario  Usuario 
Puertas abatibles  Hueco  2,25 2,12  0,57  Usuario  Usuario 
3. INSTALACIONES TÉRMICAS           
Generadores de calefacción           
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Tipo de Energía Modo de obtención  
nominal (kW) Estacional (%)      
SIS_EQ1_EQ_Caldera-Condens  Caldera eléctrica o de 15,00 98,00 GasNatural Usuario 
acion-Defecto  combustible     
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri  Unidad exterior en 0,00 98,00 ElectricidadPeninsula Usuario 
or-Defecto  expansión directa   r  
Sistema de sustitución  Sistema de rendimiento - 98,00 GasNatural PorDefecto 
  estacional constante     




Tipo energía Modo de obtención 
Nominal (kW) Estacional (%)     
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri Unidad exterior en 4,00 394,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
or-Defecto expansión directa   ar  
Sistema de sustitución Sistema de rendimiento - 394,00 ElectricidadPeninsul PorDefecto 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:  
Nombre del edificio    Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en Rocafort 
Dirección    C/Vicent Andrés Estellés 13 - - - - -    
Municipio    Rocafort    Código Postal  46111  
Provincia    Valencia    Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana 
Zona climática    B3    Año construcción  Posterior a 2013 
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013          
Referencia/s catastral/es    1801606YJ2810S0001PQ        
             
   Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:    
Edificio de nueva construcción    Edificio Existente    
              
Vivienda       Terciario    
Unifamiliar       Edificio completo    
Bloque       Local    
Bloque completo               
Vivienda individual               
               
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:            
Nombre y Apellidos  Juan Leciñena Millán    NIF/NIE  72996243Q 
Razón social  EUPLA      NIF  -   
Domicilio    Tomás Higuera 24 - - - 2º B        
Municipio    Zaragoza    Código Postal  50013  
Provincia    Zaragoza    Comunidad Autónoma Aragón 
e-mail:    Juanleci92@gmail.com  Teléfono  680759090 
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitectura Técnica        
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y  HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha 
versión:       10-mar-2016    
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:            
                
 <23.80    A    16,09  <5.50A      3,21  
 23.80-45.1 B      5.50-10.40 B        
 45.10-76.20  C    10.40-17.50 C     
 76.20-122.10 D    17.50-28.10 D     
 122.10-229.60 E    28.10-54.90  E     
 229.60-268.60 F    54.90-64.30  F     
 =>268.60  G    =>64.30  G     
                
 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la 
parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos 




Firma del técnico certificador: 
 
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.  
Anexo II. Calificación energética del edificio.  
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.  
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 
 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 
 
Superficie habitable (m²) 212,00    
       
 Imagen del edificio    Plano de situación 
       
       
       
 




Nombre Tipo Superficie (m²) 
Transmitancia 
Modo de obtención 
(W/m²K)     
Fachada_vivienda Fachada 72,50 0,28 Usuario 
Fachada_vivienda Fachada 42,63 0,28 Usuario 
Fachada_vivienda Fachada 51,13 0,28 Usuario 
Fachada_vivienda Fachada 43,63 0,28 Usuario 
Cubierta_ajardinada Cubierta 136,50 0,39 Usuario 
Hormigon_limpieza Suelo 127,50 4,81 Usuario 
Forjado_exterior Fachada 9,00 0,30 Usuario 
 
Huecos y lucernarios 
 
    
Superficie Transmitancia Factor 
Modo de  
Modo de obtención factor Nombre  Tipo  obtención    
(m²) (W/m²K) Solar 
 
solar     transmitancia         
          
Ventanas_correderas  Hueco  13,50 2,16 0,64 Usuario  Usuario 
Puerta_entrada  Hueco  3,38 1,80 0,05 Usuario  Usuario 
Puerta garaje  Hueco  6,75 5,70 0,16 Usuario  Usuario 
Ventanas abatibles  Hueco  8,75 2,16 0,64 Usuario  Usuario 
Ventanas abatibles  Hueco  1,88 2,16 0,64 Usuario  Usuario 
Ventanas abatibles  Hueco  8,75 2,16 0,64 Usuario  Usuario 
Ventanas abatibles  Hueco  3,13 2,16 0,64 Usuario  Usuario 
Puertas abatibles  Hueco  2,25 2,12 0,57 Usuario  Usuario 
Puertas abatibles  Hueco  2,25 2,12 0,57 Usuario  Usuario 
3. INSTALACIONES TÉRMICAS        
Generadores de calefacción         
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 Potencia Rendimiento 
Tipo de Energía Modo de obtención   
nominal (kW) Estacional (%)          
SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conden  Caldera eléctrica o de 15,00 98,00 GasNatural Usuario 
sacion-Defecto  combustible         
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte  Unidad exterior en 0,00 98,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
rior-Defecto  expansión directa     ar   
Sistema de sustitución  Sistema de - 98,00 GasNatural PorDefecto 
   rendimiento         
   estacional constante         
 TOTALES    15,00       
Generadores de refrigeración           





 Potencia Rendimiento 
Tipo de Energía Modo de obtención   
nominal (kW) Estacional (%)          
SIS1_EQ1_EQ_ED_UnidadExte  Unidad exterior en 4,00 394,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
rior-Defecto  expansión directa     ar   
Sistema de sustitución  Sistema de - 394,00 ElectricidadPeninsul PorDefecto 
   rendimiento     ar   
   estacional constante         
 TOTALES    4,00       
6. ENERGÍAS RENOVABLES           
Térmica           
             
   
Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%) 




cubierta (%)           
   Calefacción  Refrigeración  ACS    
Sistema solar térmico    -  -  -  50,00 
 TOTALES  0,00  0,00  0,00  50,00 
Eléctrica           
      
 Nombre   Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)  
           
 Panel fotovoltaico        0,00  
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 
Zona climática  B3 Uso CertificacionVerificacionNuevo 
1.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES   
      
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 
<5.50A   3,21 CALEFACCIÓN ACS 
5.50-10.40 B        
10.40-17.50 C   
A 
 
B 17.50-28.10 D    
28.10-54.90  E  0,24  2,17  






      
     A  - 
    0,80  -   
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 
 
             
 Emisiones CO2 por consumo eléctrico   0,80    168,94   
 Emisiones CO2 por combustibles fósiles   2,41    511,16   
2.  CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.          
 INDICADOR GLOBAL    INDICADORES PARCIALES 
 
<23.80    A 
  
16,09 CALEFACCIÓN   ACS           
 23.80-45.1 B 
           
           
 45.10-76.20  C      
A 
   
C 76.20-122.10 D                   
122.10-229.60 E    1,15   10,23  





    
          
        
A 
   
-            
             
      4,70   -  
 
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio.  
 DEMANDA DE CALEFACCIÓN  DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
 <9.70A   0,95 <10.00    A  9,48 
 9.70-18.40 B    10.00-14.3 B   
18.40-31.10 C   14.30-20.40 C  
31.10-49.90 D   20.40-29.70 D  
49.90-83.60 E   29.70-36.70 E  
83.60-102.80 F   36.70-45.10 F  
=>102.80 G   =>45.10 G  
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL  
       
<23.80    A   <5.50 A   
23.80-45.1 B   5.50-10.40 B   
45.10-76.20  C  10.40-17.50 C  
76.20-122.10 D  17.50-28.10 D  
122.10-229.60 E  28.10-54.90 E  
229.60-268.60 F  54.90-64.30 F  
=>268.60 G  =>64.30  G  




       
<9.70 A   <10.00    A   
9.70-18.40 B   10.00-14.3 B   
18.40-31.10 C  14.30-20.40 C  
31.10-49.90 D  20.40-29.70 D  
49.90-83.60 E  29.70-36.70 E  
83.60-102.80 F  36.70-45.10 F  
=>102.80  G  =>45.10 G  




 Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total 
Indicador 












 al al al al al 
           
   anterior   anterior   anterior   anterior   anterior 
                
                
                
                
 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que  
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico  
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio. 
 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA 
 




Coste estimado de la medida 
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ANEXO 5. PLANIFICACIÓN 
Lista de tiempos y actividades: 
Maquinaria auxiliar 32 días 
Acondicionamiento del terreno 18 días 
Cimentaciones 3 días 
Estructuras 29 días 
Cubiertas 8 días 
Fachadas y particiones 50 días 
Aislamientos e impermeabilizaciones 42 días 
Instalaciones 79 días 
Revestimientos y trasdosados 38 días 
Carpinterías, vidrios y protecciones solares 7 días 
Señalización y equipamiento 5 días 
Remates y ayudas 126 días 
Urbanización interior de la parcela 134 días 
Gestión de residuos 135 días 
Control de calidad y ensayos 134 días 
Seguridad y salud 134 días 
 
Duración total de la obra 135 días 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Planificación 
Autor: Juan Leciñena Millán - 245 – 
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ANEXO 6.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.1. INTRODUCCIÓN 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.  El CTE determina, además, que dichas 
exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento 
y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el 
control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el 
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado 
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente 
proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que 
todo su contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda 
al Director de Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del 
Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los 
requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y 
pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su 
valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 
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Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y sus modificaciones. 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará 
al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
6.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del 
proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra. 
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6.3. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD 
DE OBRA 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones 
sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada 
unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han 
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de 
obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de 
las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de 
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una 
de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a 
realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más 
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del 
Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto y lo descrito en el presente Plan de control de calidad. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de 
Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, 
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ADL010 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 





FASE 1 Replanteo en el terreno. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias relativas a lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 




FASE 2 Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no menos de 
1 por explanada 
  Inferior a 25 cm. 
 
  
ADE005 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de vaso de piscina de hasta 2,5 m de profundidad, que en 
todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, 




FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y 
cotas entre ejes. 
1 por vértice del perímetro a 
excavar 
  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 




FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cota del fondo. 1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada   Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 
2.3 Identificación de las características del 
terreno del fondo de la excavación. 
1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 
2.4 Discontinuidades del terreno durante el 
corte de tierras. 
1 por explanada   Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 
 
  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino de fondos 
y laterales. 
1 por explanada   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de los 




FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y 
cotas entre ejes. 
1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 




FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 
2.4 Identificación de las características del 
terreno del fondo de la excavación. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del terreno durante el 
corte de tierras. 
1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 
 
  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino de fondos 
y laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
ADE010b Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de los 




FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y 
cotas entre ejes. 
1 por pozo   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 




FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud, anchura y cota del fondo de la 
excavación. 
1 por pozo   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo   Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 
2.3 Identificación de las características del 
terreno del fondo de la excavación. 
1 por pozo   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 
2.4 Discontinuidades del terreno durante el 
corte de tierras. 
1 por pozo   Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 
 
  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino de fondos 
y laterales. 
1 por pozo   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
ADE010c Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos, retirada de los 
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FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y 
cotas entre ejes. 
1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 




FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 
2.4 Identificación de las características del 
terreno del fondo de la excavación. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del terreno durante el 
corte de tierras. 
1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 
 
  
FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino de fondos 
y laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
ADR010 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del 




FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 
1.2 Materiales de las diferentes tongadas. 1 por tongada   No son de características uniformes. 
1.3 Pendiente transversal de la superficie de 
las tongadas durante la ejecución del 
relleno. 
1 por tongada   No permite asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión. 
 
  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Compactación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie de acabado. 1 por tongada   Existencia de asientos. 
 
  
ASA011 Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y 




FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Excavación con medios manuales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 




FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
6.2 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.3 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Sellado de juntas defectuoso. 
 
  
FASE 7 Relleno del trasdós. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ASA011b Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y 




FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
5.2 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.3 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Sellado de juntas defectuoso. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASA011c Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de 




FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Excavación con medios manuales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 




FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
6.2 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de PVC con el 
hormigón a distinto nivel. 
 
  
FASE 7 Relleno del trasdós. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ASA011d Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa de 
fundición, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
1,00 Ud 
ASA011e Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de 




FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Excavación con medios manuales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 




FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Colocación del codo de PVC. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Sellado de juntas defectuoso. 
 
  
FASE 7 Relleno del trasdós. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASB010 Acometida general de saneamiento de aguas residuales a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
1,66 m 
ASB010b Acometida general de saneamiento de aguas pluviales a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 61 cm. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida   Inferior a 10 cm. 




FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los colectores. 1 por colector   Existencia de restos o elementos adheridos. 
 
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
 
  
FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 por acometida   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASC010 Colector enterrado de saneamiento de aguas residuales, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
19,63 m 
ASC010b Colector enterrado de saneamiento de aguas pluviales, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 61 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 




FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los colectores. 1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos adheridos. 
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FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m. 
 
  
FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASI010 Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con 
rejilla plana de polipropileno de 250x250 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. 




FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Colocación y fijación de la caldereta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del sumidero. 1 por unidad   Falta de ajuste. 
2.3 Unión del sumidero al tubo de desagüe. 1 por unidad   Falta de sellado. 
2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad   Falta de sellado. 
2.5 Acabado, tipo y colocación de la rejilla. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Junta, conexión, sellado y estanqueidad. 1 por unidad   Colocación irregular. 
  Falta de estanqueidad. 
3.2 Colocación del manguito pasamuros. 1 por unidad   Ausencia de manguito pasamuros. 
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ANE010 Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, 




FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado   Inferior a 15 cm. 




FASE 2 Compactación y nivelación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniformidad de la superficie de 
acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 
2.2 Planeidad. 1 por encachado   Irregularidades superiores a 20 mm, medidas con 
regla de 3 m en cualquier posición. 
 
  
ANS010 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 




FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento   Inexistencia de junta de dilatación. 
2.2 Profundidad de la junta de dilatación. 1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 
2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Profundidad de juntas de retracción. 1 por solera   Inferior a 5 cm. 
 
  
ANS020 Solera ventilada de hormigón armado de 30+8 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos Cáviti de 
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, en capa de compresión de 8 cm de espesor. 
127,15 m² 
ANS020b Solera ventilada de hormigón armado de 35+10 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos Cáviti de 
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 




FASE 1 Colocación de la malla electrosoldada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de compresión. 1 por solera   Inferior a 6 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 3 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 por solera   Existencia de irregularidades. 
 
  
FASE 4 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de 
espesor. 
186,50 m² 
CRL030 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de 
espesor. 
37,86 m² 
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FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la excavación, los 
estratos atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y corrientes 
subterráneas. 




FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de hormigón de 
limpieza. 
1 cada 250 m² de superficie   Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie   Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
 
  
CCS030 Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 63,2 kg/m³; montaje y 




FASE 1 Replanteo del encofrado sobre la cimentación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y nivelación. 1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Variaciones superiores a ±50 mm. 
  Dimensiones diferentes en ±20 mm a las 
especificadas en el proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetro, número y disposición de las 
armaduras. 
1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Longitud y posición de las armaduras de 
espera. 
1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Utilización de separadores de armaduras 
al encofrado. 
1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Ausencia de separadores. 
 
  
FASE 3 Formación de juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Juntas de retracción, en hormigonado 
continuo. 
1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier dirección. 




FASE 4 Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones de la sección encofrada. 1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Emplazamiento. 1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.3 Estanqueidad de juntas en el encofrado 
en función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. 
1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Juntas no estancas. 
4.4 Limpieza del encofrado. 1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 




FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 50 m de muro   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Desplome. 1 cada 50 m de muro y no 
menos de 1 
  Superior a 20 mm. 
6.2 Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encofrado en función de la 
edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
1 por fase de hormigonado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.3 Orden de desmontaje del sistema de 
encofrado. 




FASE 7 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




CSL030 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 





FASE 1 Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de superficie   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
  Separación de la primera capa de armaduras al 
hormigón de limpieza inferior a 5 cm. 
2.2 Suspensión y atado de la armadura 
superior. 
1 cada 250 m² de superficie   Sujeción y canto útil distintos de los especificados 
en el proyecto. 
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Canto de la losa de cimentación. 1 cada 250 m² de superficie   Variaciones superiores a ±5 mm. 
3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie   Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
4.3 Juntas de retracción, en hormigonado 
continuo. 
1 cada 250 m² de superficie   Separación superior a 16 m, en cualquier dirección. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 




FASE 1 Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de zapatas y 
pilares. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 




FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Radio de doblado, disposición y longitud 
de empalmes y anclajes. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la armadura inferior del 
fondo. 
1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
2.5 Longitud de anclaje de las esperas de 
los pilares. 




FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar. 
1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de superficie   Insuficiente para garantizar la longitud de anclaje de 
las barras en compresión que constituyen las esperas de los 
pilares. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie   Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 




FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Radio de doblado, disposición y longitud 
de empalmes y anclajes. 
1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por viga   Variaciones superiores al 15%. 
1.4 Separación de la armadura inferior del 
fondo. 
1 por viga   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
1.5 Suspensión y atado de la armadura 
superior. 
1 cada 250 m² de superficie   Sujeción y canto útil distintos de los especificados 
en el proyecto. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de la excavación antes de 
hormigonar. 
1 por viga   Existencia de restos de suciedad. 
2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de superficie   Inferior a lo especificado en el proyecto. 
2.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 3 Coronación y enrase. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie   Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
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FASE 4 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




EHE030 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 16,4985 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 




FASE 1 Montaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa   Desplome superior a 0,5 cm/m. 
1.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa   Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones 
producidas por el hormigonado de la pieza. 
1.3 Limpieza. 1 por losa   Presencia de restos en las superficies interiores del 
encofrado. 
1.4 Estanqueidad. 1 por losa   Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación 
previsto. 
1.5 Disposición y características del sistema 
de apuntalamiento. 




FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Disposición y longitud de empalmes, 
solapes y anclajes. 
1 por losa   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza y regado de las superficies 
antes del vertido del hormigón. 
1 por losa   Existencia de restos o elementos adheridos a la 
superficie encofrante que puedan afectar a las características 
del hormigón. 
3.2 Espesor de la losa. 1 por losa   Inferior a 15 cm. 
3.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por lote   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




FASE 5 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encofrado en función de la 
edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
1 por fase de hormigonado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del hormigón 
endurecido. 
1 por losa   Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con 
afloramiento de áridos o armaduras. 
5.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa   Fuera de los márgenes de tolerancia especificados 
en el proyecto. 
 
  
EHS020 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 114,2 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metál 
2,11 m³ 
EHS020b Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,1 kg/m³; montaje y 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en el replanteo, en 
cada planta. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Variaciones superiores a ±1/20 de la dimensión del 
pilar en la dirección que se controla. 
1.2 Diferencia en el replanteo de ejes, entre 
dos plantas consecutivas. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Posición de las caras que se mantienen 
al pasar de una planta a otra. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 




FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre estribos. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Longitud de solape de las armaduras 
longitudinales. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 




FASE 3 Montaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Desplome superior a 0,5 cm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones 
producidas por el hormigonado de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Presencia de restos en las superficies interiores del 
encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación 
previsto. 
3.5 Disposición y características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 




FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 
  Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encofrado en función de la 
edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
1 por fase de hormigonado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del hormigón 
endurecido. 
1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con 
afloramiento de áridos o armaduras. 
5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta 
  Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no menos de 
1 por planta 
  Desplome en una planta superior a 1/30 de la 
dimensión de la sección en la dirección que se controla. 
  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
 
  
FASE 6 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 
1 cada 10 pilares y no menos 
de 1 por planta 




EHV030 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre los trazos de 
nivel de dos plantas consecutivas. 
1 cada 250 m² de planta   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 
1.2 Diferencia entre trazos de nivel de la 
misma planta. 
1 cada 250 m² de planta   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 




FASE 2 Montaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de planta   Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de planta   Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones 
producidas por el hormigonado de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de planta   Presencia de restos en las superficies interiores del 
encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de planta   Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación 
previsto. 
2.5 Disposición y características del sistema 
de apuntalamiento. 




FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre armaduras y 
separación entre estribos. 
1 cada 250 m² de planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Disposición y longitud de empalmes, 
solapes y anclajes. 
1 cada 250 m² de planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las superficies 
antes del vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de planta   Existencia de restos o elementos adheridos a la 
superficie encofrante que puedan afectar a las características 
del hormigón. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de planta   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encofrado en función de la 
edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
1 por fase de hormigonado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del hormigón 
endurecido. 
1 cada 250 m² de planta   Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con 
afloramiento de áridos o armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de planta   Fuera de los márgenes de tolerancia especificados 
en el proyecto. 
6.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de planta   Fuera de los márgenes de tolerancia especificados 
en el proyecto. 
 
  
EHU030 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, volumen total de hormigón 0,106 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5 kg/m², sobre 
sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 cm, intereje de 
70 cm; nervio "in situ"; bovedilla de hormigón para nervios "in situ"; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin 




FASE 1 Montaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de forjado   Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de forjado   Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones 
producidas por el hormigonado de la pieza. 
1.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de forjado   Presencia de restos en las superficies interiores del 
encofrado. 
1.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de forjado   Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación 
previsto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.5 Disposición y características del sistema 
de apuntalamiento. 




FASE 2 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Geometría de la planta, voladizos y 
zonas de espesor variable. 
1 cada 250 m² de forjado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Situación de huecos, juntas estructurales 
y discontinuidades. 
1 cada 250 m² de forjado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Disposición de los diferentes elementos 
que componen el forjado. 




FASE 3 Colocación de bovedillas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de cada tipo de bovedilla. 1 cada 250 m² de forjado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de forjado   Invasión de zonas de macizado por bovedillas. 
 
  
FASE 4 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de forjado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Separación entre armaduras y 
separación entre estribos. 
1 cada 250 m² de forjado   Variaciones superiores al 10%. 
4.3 Disposición y longitud de empalmes, 
solapes y anclajes. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.4 Disposición y solapes de la malla 
electrosoldada. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las superficies 
antes del vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de forjado   Existencia de restos o elementos adheridos a la 
superficie encofrante que puedan afectar a las características 
del hormigón. 
5.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de forjado   Inferior a 25 cm. 
5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de forjado   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
5.4 Situación de juntas estructurales. 1 cada 250 m² de forjado   Falta de independencia de los elementos en juntas 
estructurales. 
5.5 Juntas de retracción, en hormigonado 
continuo. 
1 cada 250 m² de forjado   Separación superior a 16 m, en cualquier dirección. 
 
  
FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de forjado   Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 5 mm 
por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de forjado   Variaciones superiores a ±20 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
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FASE 7 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 




FASE 8 Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Periodo mínimo de desmontaje del 
sistema de encofrado en función de la 
edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
1 por fase de hormigonado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Aspecto superficial del hormigón 
endurecido. 
1 cada 250 m² de forjado   Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con 
afloramiento de áridos o armaduras. 
8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de forjado   Fuera de los márgenes de tolerancia especificados 
en el proyecto. 
 
  
FAL010 Hoja exterior de sistema "ROCKPANEL" de fachada ventilada, de 0,6 cm de espesor, formada por placa de lana 
mineral comprimida, Rockpanel Colours "ROCKPANEL", de 250 mm de altura, 500 mm de longitud y 6 mm de 




FASE 1 Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor del espacio ventilado. 1 cada 30 m²   Inferior a 2 cm para edificios de altura inferior a 6 
m. 
  Inferior a 3 cm para edificios de altura inferior a 22 
m. 




FASE 2 Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Replanteo de la hoja exterior del 
cerramiento. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 
parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 
extremos. 
2.2 Distancia máxima entre juntas verticales 
de la hoja. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Aperturas para la entrada y salida de 
aire. 
1 por fachada   Ausencia de aperturas en el punto más bajo y en el 
más alto de la fachada. 
 
  
FASE 3 Fijación de los anclajes al paramento soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Fijación. 1 cada 30 m²   Los orificios realizados en el aislamiento no se han 
rellenado con aislamiento proyectado. 
 
  
FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, dimensiones y 
entregas de dinteles, jambas y 
mochetas. 
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FASE 5 Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento de lana mineral comprimida. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del 
edificio. 
5.3 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio superiores 
a ±25 mm. 
 
  
FFZ030b Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de 
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. i/p.p. de formación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 




FASE 1 Replanteo, planta a planta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja exterior del 
cerramiento. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 
parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes 
extremos. 
1.2 Distancia máxima entre juntas verticales 
de la hoja. 
1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros y esquinas. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  No se han realizado en todo el espesor y en todas 
las hiladas. 
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.3 Holgura de la hoja en el encuentro con 
el forjado superior. 
1 por planta   Inferior a 2 cm. 
3.4 Arriostramiento durante la construcción. 1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada. 
3.5 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.6 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del 
edificio. 
3.7 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio superiores 
a ±25 mm. 
 
  
FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, dimensiones y 
entregas de dinteles, jambas y 
mochetas. 




FFQ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica en las uniones con otros elementos 
constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de 
ancho. 
191,95 m² 
FFQ030 Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, 
para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos, i/p.p. de ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos 




FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la hoja de la 
partición. 
1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 




FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  No se han realizado los enjarjes en todo el espesor 
y en todas las hiladas de la partición. 
3.2 Holgura de la partición en el encuentro 
con el forjado superior. 
1 por planta   Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una planta. 
 
  
FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o precercos   Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique de 
cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco o precerco. 1 cada 10 cercos o precercos   Fijación deficiente. 
 
  
FDD060 Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, de 13,7 m de longitud y 1,1 m de 
altura total, formada por: kit sobre suelo, formado por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color acero 
inoxidable, mordazas, placas de regulación, perfiles embellecedores con junta de estanqueidad y llave de 
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FASE 1 Resolución de las uniones de la barrera de protección al paramento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada barrera de 
protección diferente 




FASE 2 Aplomado y nivelación del vidrio. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada barrera de 
protección diferente 
  Desplome superior a 0,5 cm. 




FOM010 Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente, junta 
entre vidrios con silicona, perfilería entre módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 




FASE 1 Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por mampara   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los tornillos de fijación de 
los perfiles complementarios a los 
perfiles básicos. 
1 por mampara   Superior a 25 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación del empanelado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la mampara. 1 por mampara   No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No se han montado las instalaciones de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado. 1 por mampara   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
FOM020 Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales de aluminio 




FASE 1 Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por puerta   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los tornillos de fijación de 
los perfiles complementarios a los 
perfiles básicos. 
1 por puerta   Superior a 25 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de la puerta. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la puerta. 1 por puerta   No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No se han montado las instalaciones de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado. 1 por puerta   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
LCV010 Puerta de PVC, de dos hojas de espesor 74 mm, con apertura corredera, dimensiones 3000x22500 mm, 
compuesta de marco, hoja, herrajes de deslizamiento y de seguridad y junquillos con acabado natural en color 
blanco, totalmente instalada sobre premarco y aju 
2,00 Ud 
LCV010b Puerta auxiliar de PVC, de una hoja practicable, dimensiones 1000x2250 mm, compuesta de marco, hoja con 
zócalo inferior ciego, accesorios y herrajes de colgar y de seguridad y junquillos con acabado natural en color 




FASE 1 Colocación de la carpintería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 2 Sellado de juntas perimetrales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de la hoja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 
funcionamiento de la carpintería. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
 
  
LCV010c Ventana de PVC de una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 1000x1250 mm, compuesta de marco, 
hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico y junquillos con acabado natural en color 
blanco, persiana incorporada con láma de PVC, 
5,00 Ud 
LCV010d Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 1500x1250 mm, compuesta de marco, hoja, 
herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico, vierteaguas y junquillos con acabado natural en 
color blanco, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre premarco y 
ajustada, incluso con p.p. de mesios auxiliares. 
2,00 Ud 
LCV010e Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 2000x1250 mm, compuesta de marco, hoja, 
herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico, vierteaguas y junquillos con acabado natural en 
color blanco, persiana incorporada con láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre premarco y 




FASE 1 Colocación de la carpintería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
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FASE 2 Sellado de juntas perimetrales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de las hojas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 
funcionamiento de la carpintería. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
 
  
LPA100 Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1050x2020 mm de luz y altura de paso, acabado pintado 
con resina de epoxi color blanco, fijo lateral acristalado, cerradura con cinco puntos de cierre, bisagras, bombín 




FASE 1 Colocación del premarco. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del paramento con 
mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 
acrílica. 
1.2 Número de fijaciones laterales. 1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  
FASE 2 Colocación de la carpintería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la puerta. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la puerta. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de la hoja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 
funcionamiento de la puerta. 
 
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 
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LPM010 Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x76x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar 
de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país 
de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
1,00 Ud 
LPM010b Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar 
de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país 
de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
1,00 Ud 
LPM010c Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar 
de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país 
de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la hoja. 
2.2 Uniones de los tapajuntas en las 
esquinas. 
1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
LPM010d Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
8,00 Ud 
LPM010e Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o bisagras. 1 cada 10 unidades   Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la hoja. 
2.3 Uniones de los tapajuntas en las 
esquinas. 
1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
LPR010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de 





FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación del cerco. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de fijación en cada 
lateral. 
1 cada 5 unidades   Inferior a 3. 
 
  
FASE 2 Fijación del cerco al paramento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
FASE 4 Colocación de la hoja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades   Inferior a 0,2 cm. 
  Superior a 0,4 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 
 
  
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos. 




LPG010 Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de acero relleno de poliuretano, 300x250 cm, 
acabado en blanco, apertura automática. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación de las guías. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Distancia entre guías, medida en sus 
extremos. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores al 0,2% de la altura o de la 
anchura del hueco. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
 
  
LVC010 Doble acristalamiento de control solar, color azul, 6/16/4, con calzos y sellado continuo. 25,64 m² 
 
  
FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 




FASE 2 Sellado final de estanqueidad. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
  Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 




HYA010 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de telecomunicaciones. 19,45 m² 
HYA010b Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción. 149,00 m² 
HYA010c Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de climatización. 28,00 m² 
HYA010d Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación eléctrica. 25,00 m² 
HYA010e Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería. 18,70 m² 
HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas. 7,60 m² 
HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de energía solar. 8,82 m² 
HYA010h Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación. 238,00 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 
  Falta de adherencia. 
 
  
ILA010 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Plan de Control de Calidad 
Autor: Juan Leciñena Millán - 279 – 
NºTFG 422.16.82 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±30 mm. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 10 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Montaje de las piezas prefabricadas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Fijación. 1 por unidad   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 5 Conexionado de tubos de la canalización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de los tubos y 
las perforaciones. 
1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión. 
 
  
FASE 6 Colocación de accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tapa de la arqueta. 1 por unidad   Falta de enrase con el pavimento. 
 
  
ILA020 Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro. 18,30 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes. 
 
  
FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por canalización   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Presentación en seco del tubo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.3 Distancia a la rasante del vial. 1 por canalización   Inferior a 60 cm. 
4.4 Cruce con otras instalaciones. 1 por canalización   Paso bajo instalaciones de agua. 
  Paso sobre instalaciones de gas. 
  Paralelismo en el mismo plano horizontal. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por canalización   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
ILE010b Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro, en 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 




ILE021 Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general   Ausencia de registro de enlace en el punto de 
entrada general si la canalización es empotrada o superficial. 
  Ausencia de registro de enlace en los cambios de 
dirección. 
  Distancia entre registros de enlace superior a 30 m 
si la canalización es empotrada. 
  Distancia entre registros de enlace superior a 50 m 
si la canalización es superficial o subterránea. 
 
  
ILE030 Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm 
de diámetro, para vivienda unifamiliar. 
6,30 m 
ILP010 Canalización principal fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de diámetro, en edificación 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 




ILP021 Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por planta   Distancia al techo inferior a 30 cm. 
  Ausencia de al menos un registro secundario por 
planta. 
  Difícilmente accesible. 
  Variaciones superiores a ±50 mm. 
 
  
ILS010 Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Plan de Control de Calidad 
- 282 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 




ILI001 Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo. 1 por unidad   Inferior a 20 cm. 
  Superior a 230 cm. 
 
  
ILI010 Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 
20 mm de diámetro. 
37,00 m 
ILI010b Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 2 tubos de PVC flexible, reforzados de 
20 mm de diámetro. 
2,66 m 
ILI010c Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Pasos a través de elementos 
constructivos. 




ILI011 Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm. 6,00 Ud 
ILI011b Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm. 6,00 Ud 
ILI020 Registro de toma para BAT o toma de usuario. 18,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Distancia al techo inferior a 10 cm. 
  Distancia entre cajas superior a 15 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
IAA031 Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación y aplomado del mástil. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad   Superior al 0,5%. 
1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 




IAA034 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y 





FASE 1 Colocación de la antena. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 




IAA039 Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de elementos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador   Sujeción deficiente. 
 
  
IAA040 Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de elementos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación del amplificador. 1 por amplificador   Se ha ubicado en recintos con condensaciones. 
1.2 Colocación. 1 por amplificador   Sujeción deficiente. 
1.3 Iluminación. 1 por amplificador   Ausencia de punto de luz. 
1.4 Bases y clavija de conexión. 1 por amplificador   Ausencia de base o de clavija. 
1.5 Conexión a la caja de derivación. 1 por amplificador   Conexión deficiente. 
 
  
IAF070 Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 





FASE 1 Tendido de cables. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable   Distancia a conductores eléctricos inferior a 30 cm 
si el recorrido es superior a 10 m. 
  Distancia a conductores eléctricos inferior a 10 cm 
si el recorrido es inferior a 10 m. 
 
  
IAF090 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 7,00 Ud 
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FASE 1 Colocación de la toma. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




ICG232 Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea con microacumulación, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia de rango de 6,6 a 25 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Presentación de los elementos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 





Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de 
los productos de la combustión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad. 
4.3 Conexión del conducto de evacuación de 
los productos de la combustión. 
1 por unidad   Transmite esfuerzos a la caldera. 
 
  
ICO001 Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de pared simple de aluminio, de 80 mm de diámetro 
interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas, 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos y accesorios. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 
Normativa de aplicación Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 
 
  
ICS010 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubiert 
9,40 m 
ICS010b Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, 





FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores eléctricos. 1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo con el 
tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre elementos de fijación. 1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m   Ausencia de purgadores de aire en los puntos altos 
de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 cada 30 m de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elástico. 
 
  
FASE 3 Colocación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo especificado en el 
proyecto. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICS010c Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, c 
11,40 m 
ICS010d Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
2,13 m 
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ICS010e Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
20,80 m 
ICS010f Tubería que conecta la tubería general con la unidad terminal de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores eléctricos. 1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo con el 
tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre elementos de fijación. 1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m   Ausencia de purgadores de aire en los puntos altos 
de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 cada 30 m de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elástico. 
 
  
FASE 3 Colocación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo especificado en el 
proyecto. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  
ICS040 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de altura, 320 mm de diámetro, con rosca de 
3/4" de diámetro y 10 bar de presión, conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latiguillos de 
conexión y manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje 




FASE 1 Replanteo del vaso de expansión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación del vaso de expansión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del vaso. 1 por unidad   Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad. 
 
  
ICS045 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l y manómetro con baño de glicerina y diámetro 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación del vaso. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del vaso. 1 por unidad   Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad. 
 
  
ICS080 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Colocación del purgador. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad. 
 
  
ICE100 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, 
adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, bypass para colector 
modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 
mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. 
1,00 Ud 
ICE100b Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 7 circuitos, 
adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, bypass para colector 
modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 




FASE 1 Replanteo del emplazamiento del colector. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por instalación   Altura respecto a los circuitos a los que alimenta 
inferior a 70 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación del armario para el colector. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Accesibilidad. 1 por instalación   Difícilmente accesible. 
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FASE 3 Colocación del colector. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Fijaciones. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICE110 Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de 
espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de 




FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por instalación   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 
 
  
FASE 2 Fijación del zócalo perimetral. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 por instalación   Falta de continuidad en algún punto del perímetro. 
 
  
FASE 3 Colocación de los paneles. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Método de montaje. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 4 Replanteo de la tubería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 5 Colocación y fijación de las tuberías. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Separación entre tuberías. 1 por instalación   Superior a 25 cm. 
5.2 Longitud de cada circuito. 1 por instalación   Superior a 120 m. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ICB005 Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual, compuesto por: dos 
paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, 
con tubos de vidrio con borosilicato, compuestos por un tubo interior recubierto internamente de una capa de 
absorción de nitruro de aluminio (NAl), una cámara de vacío y un tubo exterior de 47 mm de diámetro y 1500 
mm de longitud y colectores de cobre de 8 mm de diámetro, carcasa de aluminio con aislamiento de poliuretano, 
reflectores montados sobre el chasis para mejorar el rendimiento; estructura de soporte; dos interacumuladores 
formados por depósito interno de acero inoxidable, de 150 l, serpentín, aislamiento de poliuretano de 45 mm de 
espesor, depósito externo de acero con acabado pulido panel de control; vaso de expansión; bomba de 




FASE 1 Replanteo del conjunto. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación de la estructura soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición. 1 por unidad   Se producen sombras sobre los captadores solares. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Orientación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 4 Colocación del sistema de acumulación solar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
 
  
FASE 6 Llenado del circuito. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Operación de llenado. 1 por unidad   Aparición de fugas de fluido. 




ICR021 Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 40 mm de 
espesor, revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y tejido NETO por el interior, para la formación 
de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 1,25 m²K/W, 





FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 3 Montaje y fijación de conductos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 4 Sellado de las uniones. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Recubrimiento y continuidad. 1 cada 20 m   Falta de continuidad. 
  Solapes inferiores a 2,5 cm. 
 
  
ICR030 Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y 
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de 200x100 
mm, anodizado color plata, con plenum para conexión a tubo flexible, montada en falso techo. 
6,00 Ud 
ICR050 Rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio extruido y marco perimetral de chapa 
galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265, parte posterior de chapa de acero pintada en color 
negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
ICN015 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, 




FASE 1 Replanteo del recorrido de la línea. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Longitud y desnivel. 1 por línea   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante 
del equipo a instalar. 
 
  
FASE 2 Montaje y fijación de la línea. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aislamiento. 1 por línea   Ausencia en algún punto. 
  Falta de homogeneidad. 
  Existencia de perforaciones. 
2.2 Separación entre soportes. 1 por línea   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
ICN017 Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 




FASE 1 Tendido del cableado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexión de los cables. 1 por conexión   Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
ICN018 Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro, 




FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y forjados. 1 cada 10 m   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICN120 Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia ca 
1,00 Ud 
ICN120b Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,8 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 
230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400 m³/h, presión de 
aire (estándar) 22 Pa, control inalámbrico y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 
través de un interface (no incluido en este precio). 
1,00 Ud 
ICN150 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, 




FASE 1 Replanteo de la unidad. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Instalación de la unidad. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 cada 5 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilmente accesible. 
2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 
 
  
FASE 3 Conexionado de la unidad a las líneas frigoríficas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
 
  
FASE 4 Conexionado de la unidad a la red eléctrica. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por conexión   Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
FASE 5 Conexionado de la unidad a la red de desagüe. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones. 1 por conexión   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
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IEP010 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 51 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para 
red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas 
en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y puntos de puesta a 
tierra. 




FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de puesta a tierra. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y separación entre 
ellas. 
1 por punto   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto   Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 5 Sujeción. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad   Insuficiente. 
 
  
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 8 Conexionado a masa de la red. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
  
IEO010 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes. 
 
  
FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación del tubo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de tubo. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Diámetro. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Situación. 1 por canalización   Profundidad inferior a 60 cm. 
 
  
FASE 4 Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Características, dimensiones, y 
compactado. 




IEO010b Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Trazado de las rozas. 1 por canalización   Dimensiones insuficientes. 
 
  
IEC010 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción 
de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con 




FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad   Insuficientes. 
1.3 Situación de las canalizaciones de 
entrada y salida. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 2 Fijación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
 
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y de salida. 1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
 
  
FASE 4 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
IED010 Derivación individual monofásica enterrada para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 




FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes. 
 
  
FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación del tubo en la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Situación. 1 cada 5 derivaciones   Profundidad inferior a 60 cm. 
  No se ha colocado por encima de cualquier 
canalización destinada a la conducción de agua o de gas. 
 
  
FASE 4 Tendido de cables. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones   No se han utilizado los colores reglamentarios. 
 
  
FASE 5 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión de los cables. 1 por planta   Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
FASE 6 Ejecución del relleno envolvente. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Características, dimensiones, y 
compactado. 




IEI015 Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes 
estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, escalera, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, aseo, cocina, terraza, 
garaje, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo 
protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, 2 C9, C10, C12 del tipo C5, 1 línea de alimentación para alumbrado 
exterior con cuadro secundario y 1 circuito, 2 circuitos interiores para piscina: 1 para alumbrado, 1 para 
maquinaria, 1 línea de alimentación para otros usos con cuadro secundario y 1 circuito interior; mecanismos 




FASE 1 Replanteo y trazado de conductos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo   No se ha colocado por encima de cualquier 
canalización destinada a la conducción de agua o de gas. 
1.2 Dimensiones. 1 por vivienda   Insuficientes. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
en locales húmedos. 
1 por vivienda   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja   Dimensiones insuficientes. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.3 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
2.4 Enrasado de la caja con el paramento. 1 por caja   Falta de enrase. 
2.5 Fijación de la caja al paramento. 1 por caja   Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Colocación de los cuadros secundarios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y situación. 1 por cuadro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Dimensiones. 1 por cuadro   Dimensiones insuficientes. 
3.3 Conexiones. 1 por cuadro   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
3.4 Características. 1 por cuadro   Ausencia de dispositivos de corte. 
  Ausencia de espacios de reserva. 
 
  
FASE 4 Montaje de los componentes. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Montaje y disposición de elementos. 1 por elemento   Orden de montaje inadecuado. 
  Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 
4.2 Número de circuitos. 1 por elemento   Ausencia de identificadores del circuito servido. 
4.3 Situación y conexionado de 
componentes. 




FASE 5 Colocación y fijación de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.3 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.4 Pasos a través de elementos 
constructivos. 




FASE 6 Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Número y tipo. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Colocación. 1 por caja   Difícilmente accesible. 
6.3 Dimensiones según número y diámetro 
de conductores. 
1 por caja   Insuficientes. 
6.4 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
6.5 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
6.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja   Empalmes defectuosos. 
 
  
FASE 7 Tendido y conexionado de cables. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Identificación de los conductores. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.2 Secciones. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
7.3 Conexión de los cables. 1 por vivienda   Falta de sujeción o de continuidad. 
7.4 Colores utilizados. 1 por vivienda   No se han utilizado los colores reglamentarios. 
 
  
FASE 8 Colocación de mecanismos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Número y tipo. 1 por mecanismo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Situación. 1 por mecanismo   Mecanismos en volúmenes de prohibición en baños. 
  Situación inadecuada. 
8.3 Conexiones. 1 por mecanismo   Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 
8.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo   Insuficiente. 
 
  
IEB010 Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo 
eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación monofásica a 230 V y 50 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 por unidad   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la estación de recarga. 
 
  
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,7 m de longitud, formada por tubo de polietileno 
PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 





Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
  Distancia inferior a 30 cm a otras instalaciones 
paralelas. 
1.2 Dimensiones y trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 
 
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 




FASE 6 Colocación de la tubería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Colocación del manguito pasamuros. 1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰. 
 
  
FASE 7 Montaje de la llave de corte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
 
  
FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  
IFB010b Alimentación de agua potable, de 13,5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm; llave de 




FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad   Inferior a 10 cm. 




FASE 4 Colocación de la tubería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 5 Montaje de la llave de corte general. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
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IFB020 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de 




FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 




FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 5 Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de los tubos y 
las perforaciones. 
1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión. 
 
  
IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, con llave de 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado del soporte. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad   Posicionamiento deficiente. 
 
  
IFM010 Montante de 6,2 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   El trazado no se ha realizado exclusivamente con 
tramos horizontales y verticales. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Grifos para vaciado de columnas. 1 por unidad   Ausencia de grifos. 
2.2 Válvula de retención. 1 por unidad   Ausencia de válvula. 
2.3 Pasatubos en muros y forjados. 1 por unidad   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
2.4 Número y tipo de soportes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.5 Separación entre soportes. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
2.6 Tipo, material, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.7 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
FASE 3 Montaje de la válvula de retención, la llave de corte y el grifo de comprobación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 4 Montaje del purgador de aire y la llave de paso. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  
IFI010 Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
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IFI010b Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010c Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, toma y llave de paso 
para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010d Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   El trazado no se ha realizado exclusivamente con 
tramos horizontales y verticales. 
  La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
  Distancia inferior a 30 cm a otras instalaciones 
paralelas. 
  La tubería de agua caliente se ha colocado por 
debajo de la tubería de agua fría, en un mismo plano vertical. 
  Distancia entre tuberías de agua fría y de agua 
caliente inferior a 4 cm. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Alineaciones. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  
IGA010 Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 3,2 m de longitud, con llave de 






Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por unidad   Inaccesibilidad, tanto de la propia arqueta como de 
la llave general de acometida. 
4.2 Dimensiones. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 6 Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y diámetro de los tubos. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Conexiones. 1 por empalme   Entrega de tubos insuficiente. 
6.3 Sellado. 1 por empalme   Sellado discontinuo o rígido. 
  Falta de adherencia. 
 
  
FASE 7 Colocación de la tapa y los accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Características de la tapa de registro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Rasante de la tapa con el pavimento. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
FASE 8 Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
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FASE 9 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 10 Colocación de tuberías. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
10.2 Colocación del manguito pasamuros. 1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
10.3 Situación. 1 por unidad   Distancia al pavimento inferior a 50 cm. 




FASE 11 Montaje de la llave de acometida. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
11.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
11.3 Colocación y precintado de la llave. 1 por unidad   Llave de corte difícilmente accesible. 
 
  
FASE 12 Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
hasta 5 bar 
 
  
IGA020 Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 12,5 m de longitud, con llave de 




FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 5 Colocación de tuberías. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 6 Montaje de la llave. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
6.3 Colocación y precintado de la llave. 1 por unidad   Llave de corte difícilmente accesible. 
 
  
FASE 7 Formación de la hornacina. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Dimensiones, características y 
acabados. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 8 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
 
  
IGA030 Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. 1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación y fijación del armario. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Conexiones. 1 por unidad   Falta de hermeticidad. 
  Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
IGI015 Instalación interior de gas en vivienda unifamiliar, con dotación para 1 aparatos, realizada con tubería de cobre, 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación de la vaina. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación, tipo y características. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Continuidad y fijación. 1 por unidad   Discontinuidad en el trazado. 
  Ausencia de fijaciones. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Situación. 1 por unidad   Tuberías difícilmente accesibles en toda su longitud. 
  Tuberías empotradas. 
3.3 Uniones. 1 por unidad   Uniones desmontables. 
3.4 Distancia al suelo. 1 cada 10 m   Inferior a 3 cm. 
3.5 Distancia a muros. 1 por unidad   Inferior a 2 cm. 
3.6 Distancia a otras instalaciones. 1 cada 10 m   Inferior a 1 cm en cruces con otras instalaciones. 
  Inferior a 3 cm a otras instalaciones paralelas. 
3.7 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
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IIX005 Proyector LED para exterior de 30W para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm. 11,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Montaje, fijación y nivelación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de alimentación 
eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 
 
  
FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
1,00 Ud 





FASE 1 Replanteo de la situación del extintor. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior del extintor. 1 por unidad   Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
 
  
ISB010 Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
13,40 m 
ISB010b Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 




FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
FASE 4 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISB040 Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de 
PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 




FASE 1 Replanteo y trazado de las tuberías. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
FASE 4 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 
 
  
ISD005 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
5,44 m 
ISD005b Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1,00 m 
ISD005c Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1,46 m 
ISD005d Suministro e instalación de red de pequeña evacuación de aguas pluviales, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 




FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y forjados. 1 cada 10 m de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISD006 Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 2 Presentación en seco. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza. 1 por unidad   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
ISD008 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 50 mm de 
diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa cuadrada con sumidero de acero inoxidable, empotrado. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 




FASE 1 Colocación del bote sifónico. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por unidad   No coincidencia con la rasante del pavimento. 
1.2 Diámetro. 1 por unidad   Inferior a 11 cm. 
1.3 Fijación de la tapa del bote sifónico. 1 por unidad   Falta de estanqueidad. 
1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad   Existencia de holgura. 
1.5 Distancia del bote sifónico a la bajante. 1 por unidad   Superior a 2 m. 
1.6 Derivaciones que acometen al bote 
sifónico. 
1 por unidad   Longitud superior a 2,5 m. 
  Pendientes inferiores al 2%. 
  Pendientes superiores al 4%. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ISD010 Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha de obra, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y 
sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 
mm de diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior 
impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con mortero 
hidrófugo. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1,00 Ud 
ISD010b Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha de obra, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de 
los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y sumidero sifónico de 
PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con 
lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del suelo y las 
paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con mortero hidrófugo. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1,00 Ud 
ISD010c Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a la bajante. 1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Pendiente de la red para bañeras y 
duchas. 
1 por unidad   Superior al 10%. 
1.5 Pendiente de la red para lavabos y 
bidés. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
1.6 Distancia de lavabos y bidés a la 
bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 4 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISD010d Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe 
para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los 
aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 





FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Pendiente de la red para fregaderos y 
lavaderos. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
1.4 Distancia de fregaderos y lavaderos a la 
bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 4 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
IVM023 Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para 
extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 80 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta 
elástica de EPDM, un obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje 
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FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilmente accesible. 
 
  
IVM024 Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para 
extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 100 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta 
elástica de EPDM, un obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montada. 
2,00 Ud 
IVM024b Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda, adecuada para 
extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 120 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta 
elástica de EPDM, un obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje 




FASE 1 Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilmente accesible. 
 
  
IVM060 Sombrerete de chapa galvanizada, modelo CT 200 "SIBER", para conducto de salida de 200 mm de diámetro 
exterior, color gris RAL 7024, para ventilación mecánica. 
1,00 Ud 
IVK040 Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de sombrerete 
contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 140 mm de diámetro exterior en cubierta 
inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, 
babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




IVV020 Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø80mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
30,94 m 
IVV020b Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø120mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
20,92 m 
IVV020c Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø100mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
21,22 m 
IVV020d Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø140mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
3,60 m 
IVV020e Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø160mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
4,48 m 
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IVV020f Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø180mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", 
color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 
m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 




IVV020g Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una acometida por planta, 
formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-
hembra, de 140 mm de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, 
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, 
sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y 





FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 




NAF040 Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de lana 
de roca volcánica Ventirock Duo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, de 50 
mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para 
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 




FASE 1 Colocación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m²   No se han colocado empezando por la superficie de 
forjado inferior, uniendo los paneles adyacentes sin dejar 
junta. 
1.2 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la superficie. 
  No se han adherido completamente los paneles. 
 
  
NAO030 Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no 
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 
13162, resistencia térmica 1,6 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 




FASE 1 Corte y preparación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m²   Los paneles no superan al menos en 10 mm la 
distancia libre entre montantes. 
 
  
NAL050 Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una 
solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido mediante 
machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el 





FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad. 
1.2 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Colocación del aislamiento sobre el forjado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
  No se ha cubierto completamente la superficie del 
forjado. 
2.2 Encuentros con los elementos verticales. 1 cada 100 m²   Ausencia de desolidarización perimetral. 




FASE 3 Colocación del film de polietileno. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
 
  
NIF010 Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por 
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de 
espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-PR, masa nominal 4 kg/m², con armadura de film de poliéster 
de 70 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras sobre imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: 





FASE 1 Capa de imprimación asfáltica. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 
1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,5 kg/m². 
 
  
NIF031 Formación de impermeabilización en alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, 
LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m², de superficie autoprotegida (protección 
mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior), tipo monocapa, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, 
preparada para recibir el vierteaguas. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y 




FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 10 alféizares   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
NIN005 Suministro y colocación de lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de 
polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, 
revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, para 
impermeabilización y desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio), 
fijada al soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con adhesivo bicomponente y banda de sellado, 




FASE 1 Colocación de la impermeabilización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 100 m²   No se ha colocado antes de concluir el tiempo 
abierto del adhesivo. 
  No se ha colocado alineada correctamente. 
  Solapes inferiores a 5 cm. 
 
  
FASE 2 Sellado de juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplicación del adhesivo. 1 cada 100 m²   No se ha eliminado cualquier acumulación de agua 
presente en las cavidades de la lámina de polietileno. 
  Las cavidades de la lámina de polietileno no se han 
rellenado con adhesivo previamente a la aplicación con llana 
dentada de la capa final de adhesivo. 
 
  
NIO020 Sellado de pasamuros compuesto de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 
50 mm de diámetro, colocado en el interior del pasamuros, para fondo de junta; masilla viscoelástica 
monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera, para relleno del pasamuros y 





FASE 1 Aplicación del revestimiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Preparación de la superficie a revestir. 1 por unidad   No se ha humedecido al menos 2 horas antes de la 
aplicación del revestimiento. 
  Presencia de acumulaciones de agua. 
 
  
QAB020 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% 
al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 
0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 
una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 




FASE 1 Replanteo de los puntos singulares. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Cota del umbral de la puerta de acceso 
a la cubierta. 
1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento 
terminado. 
1.2 Posición y dimensiones de las secciones 
de los desagües (sumideros y gárgolas). 




FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 
2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m. 
 
  
FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 
1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 
 
  
FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 
 
  
FASE 5 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 
5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 
6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 
6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
 
  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 
7.2 Preparación de los paramentos 
verticales a los que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 




FASE 8 Colocación de la impermeabilización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Disposición de la impermeabilización. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
8.2 Longitud de los solapes longitudinales y 
transversales. 
1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
 
  
FASE 9 Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 10 Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 40 mm. 
10.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del conjunto. 
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FASE 11 Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
QAD030 Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% 
al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento 




FASE 1 Replanteo de los puntos singulares. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Cota del umbral de la puerta de acceso 
a la cubierta. 
1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento 
terminado. 
1.2 Posición y dimensiones de las secciones 
de los desagües (sumideros y gárgolas). 




FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 
2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m. 
 
  
FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación de las dos maestras de 
ladrillo que forman las juntas. 
1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 
 
  
FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 
 
  
FASE 5 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 
5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a cm. 
5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 
6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su superficie 
superiores a 0,2 cm. 
6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
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FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 
7.2 Preparación de los paramentos 
verticales a los que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 




FASE 8 Colocación de la impermeabilización. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Disposición de la impermeabilización. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
8.2 Longitud de los solapes longitudinales y 
transversales. 
1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
 
  
FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm. 
9.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del conjunto. 
 
  
FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Solape. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 11 Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Disposición y longitud de los solapes. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 12 Colocación de la capa filtrante. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Disposición y longitud de los solapes. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 13 Extendido del sustrato y la roca volcánica. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Espesor del sustrato. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
13.2 Espesor de la roca. 1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 
 
  
QTF030 Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, de 4 mm de espesor, fijadas mecánicamente 
en voladizo,con una pendiente mayor del 10%, perfiles en T de acero cada 3 metros para placa translúcida 
plana de policarbonato, de 4 mm de espesor, pieza de cumbrera, remate perimetral y ornillo autotaladrante 




FASE 1 Corte, preparación y colocación de las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de colocación y disposición. 1 cada 100 m² y no menos de 
1 por faldón 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
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FASE 2 Fijación mecánica de las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y situación de los elementos de 
fijación. 
1 cada 100 m² y no menos de 
1 por faldón 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
2.2 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no menos de 
1 por faldón 
  Falta de estanqueidad. 
 
  
RAG062 Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas rectificadas, "PORCELANOSA GRUPO", de 
316x592mm y 9,3mm de espesor, familia Marmi,color blanco, acabado brillo, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", 
extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas 
de yeso laminado, replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 
"BUTECH", tipo CG 2, color blanco, para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y 
limpieza final. 
41,05 m² 
RAG062b Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas  Porcelanosa de 20x33,3mm y 8,5mm de 
espesor, familia Glaciar, color blanco, acabado mate, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie 
soporte con llana. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo, 
cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color 




FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 




FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 
 
  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad. 
 
  
FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el mortero. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes superior 
a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 
mm, medida con regla de 1 m. 
6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 7 Ejecución de esquinas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras. 
 
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas de colocación. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
RIP030 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros 
acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 
superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de 
interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. 
447,76 m² 
RIP035b Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de 
fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 




FASE 1 Preparación del soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad. 
  No se ha regularizado la superficie soporte, que 
presenta pequeñas imperfecciones. 
 
  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,18 l/m². 
 
  
FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,25 l/m². 
 
  
RPE005 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de 




FASE 1 Realización de maestras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales formadas por bandas 
de mortero. 
1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
  
FASE 2 Aplicación del mortero. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización después del 
amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 
2.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto. 
 
  
FASE 3 Acabado superficial. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
 
  
RPE010 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un 
posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, 
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 




FASE 1 Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la malla entre distintos 
materiales. 
1 cada 100 m²   Ausencia de malla en algún punto. 
1.2 Colocación de la malla en los frentes de 
forjado. 
1 cada 100 m²   No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm por 
encima y 15 cm por debajo. 
 
  
FASE 2 Realización de maestras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas por bandas 
de mortero. 
1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
  
FASE 3 Aplicación del mortero. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo de utilización después del 
amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 
3.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto. 
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FASE 4 Realización de juntas y encuentros. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Llagueado. 1 cada 50 m²   Espesor inferior a 0,8 cm. 
  Espesor superior a 1,2 cm. 
  Profundidad inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad superior a 1 cm. 




FASE 5 Acabado superficial. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
 
  
RPE011 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con 




FASE 1 Aplicación del mortero. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Tiempo de utilización después del 
amasado. 
1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto. 
 
  
FASE 2 Acabado superficial. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas por bandas 
de mortero. 
1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
  
RPG010 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso 
de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones 
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso 
p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de 
aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y 




FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha humedecido previamente. 
1.2 Colocación de la malla entre distintos 
materiales. 
1 cada 200 m²   Ausencia de malla en algún punto. 
 
  
FASE 2 Realización de maestras. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales formadas por 
bandas de mortero. 
1 cada 200 m²   Separación superior a 2 m en cada paño. 
  No han formado aristas en las esquinas, los rincones 
y las guarniciones de los huecos. 
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FASE 3 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación. 1 cada 200 m² de superficie 
revestida 
  Su arista no ha quedado enrasada con las caras 
vistas de las maestras de esquina. 
  El extremo inferior del guardavivos no ha quedado a 
nivel del rodapié. 
  Desplome superior a 0,3 cm/m. 
 
  
FASE 4 Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Altura del guarnecido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
4.3 Horizontalidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm/m. 
 
  
FASE 5 Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Altura del enlucido. 1 cada 200 m²   Insuficiente. 
5.2 Espesor del enlucido. 1 cada 200 m²   Superior a 5 mm en algún punto. 
5.3 Espesor total del revestimiento. 1 cada 200 m²   Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
  
RSG012 Solado de mosaico de gres porcelánico, modelo Mica, pulido 2/2/H/-, de 10x10 cm, , recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 




FASE 1 Aplicación del adhesivo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor y extendido del adhesivo. 1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 2 Colocación de las piezas empleando llana de goma. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de las piezas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el tiempo 
abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos piezas adyacentes superior a 1 
mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 
mm, medida con regla de 1 m. 
2.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
2.3 Separación entre piezas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 3 Relleno de las juntas de movimiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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FASE 4 Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
RSG140 Suministro y colocación de solado interior de baldosas cerámicas, Parquet cerámico Par-ker Porcelanosa, de 
1200x294x11,5mm, modelo Manhattan natural. para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida CG2, para junta mínima con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
parte proporcional de rodapiés del mismo material. 
125,81 m² 
RSG140b Suministro y colocación de Gres porcelánico Urbatek Porcelanosa de 300x300x9,8mm modelo Nast Grey, 
para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2, para junta 
mínima con la misma tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de rodapiés del mismo material. 
21,64 m² 
RSG140c Suministro y colocación de solado de placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER, "PORCELANOSA 
GRUPO", modelo Boston Stone, de 43,5x65,9x1 cm, para uso interior, resistencia al deslizamiento 
15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, Rapimax Gris "BUTECH" y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm. Incluso parte 




FASE 1 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de partición, 
perimetrales y estructurales. 
1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 2 Aplicación del adhesivo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor y extendido del adhesivo. 1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 3 Colocación de las baldosas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el tiempo 
abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes superior 
a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 
mm, medida con regla de 1 m. 
3.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 5 Rejuntado. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
5.2 Aplicación del material de rejuntado. 1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la 
colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 6 Limpieza final del pavimento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
RRY012 Suministro y montaje de trasdosado directo, W 624 "KNAUF", de 57,5 mm de espesor total, compuesto por 
placa de yeso laminado tipo Woolplac (LR) de 12,5+30 mm de espesor, recibida directamente sobre el 
paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de 
las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en 
el paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de 
las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las zonas de 
paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 





FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre pelladas. 1 cada 50 m²   Superior a 35 cm, horizontal o verticalmente. 
2.2 Separación entre pelladas situadas en el 
perímetro de las placas. 
1 cada 50 m²   Superior a 20 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
3.2 Encuentro con elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos estructurales 
verticales. 
3.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
3.5 Holgura entre las placas y el pavimento. 1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
3.6 Remate superior. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
3.7 Disposición de las placas en los huecos. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.8 Separación entre juntas de dilatación. 1 cada 50 m²   Superior a 11 m. 
  No coincidencia con las juntas de dilatación de la 
propia estructura. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 5 Tratamiento de las juntas entre placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
5.2 Aristas vivas en las esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 




FASE 6 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
RRY015 Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente 
a una estructura autoportante de acero galvanizado form 
125,46 m² 
RRY015b Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente 
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados 
al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y 
con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 




FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 
superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al 
extremo del perfil superior a 5 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 
superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal al 
extremo del perfil superior a 5 cm. 
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FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo. 
 
  
FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos estructurales 
verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y el pavimento. 1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en los huecos. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos que sujetan las 
placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa levantados en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las esquinas de las 
placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 




FASE 8 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
RTC016 Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" 
(12,5+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
115,10 m² 
RTC016b Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" 
(12,5+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, impregnada "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
21,91 m² 
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FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  En el elemento soporte no están marcadas todas 
las líneas correspondientes a la situación de los perfiles de la 
estructura primaria. 
  Falta de coincidencia entre el marcado de la 
estructura perimetral y el de la estructura secundaria en 
algún punto del perímetro. 
 
  
FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre anclajes. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 110 cm. 
2.2 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  No se han situado perpendiculares a los perfiles de 
la estructura soporte y alineados con ellos. 
 
  
FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las maestras primarias. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  No se han encajado sobre las suspensiones. 
  No se han nivelado correctamente. 
  No se han empezado a encajar y nivelar por los 
extremos de los perfiles. 
3.2 Distancia a los muros perimetrales de 
las maestras primarias paralelas a los 
mismos. 
1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 1/3 de la distancia entre maestras. 
3.3 Unión de las maestras secundarias a las 
primarias. 
1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Ausencia de pieza de cruce. 
3.4 Distancia a los muros perimetrales de 
las maestras secundarias. 
1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 10 cm. 
3.5 Separación entre maestras secundarias. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 50 cm. 
 
  
FASE 4 Atornillado y colocación de las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  No se han colocado perpendicularmente a los 
perfiles portantes. 
  No se han colocado a matajuntas. 
  Solape entre juntas inferior a 40 cm. 
  Espesor de las juntas longitudinales entre placas 
superior a 0,3 cm. 
  Las juntas transversales entre placas no han 
coincidido sobre un elemento portante. 
4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  No se ha atornillado perpendicularmente a las 
placas. 
  Los tornillos no han quedado ligeramente 
rehundidos respecto a la superficie de las placas. 
  Separación entre tornillos superior a 20 cm. 
 
  
FASE 5 Tratamiento de juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de la cinta de juntas. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Existencia de cruces o solapes. 
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RTD021 Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo D145 "KNAUF", 
constituido por placas de yeso laminado impregnadas H1, Borde E de 12,5x600x600 mm, suspendidas del 
forjado mediante perfilería semioculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate 




FASE 1 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 120 cm. 
1.2 Separación entre perfiles primarios. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 120 cm. 
1.3 Separación entre perfiles secundarios. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Superior a 120 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación de las placas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  No se ha realizado desde el centro del techo hacia 
los tabiques laterales, de forma simétrica. 
2.2 Encuentro con el perímetro. 1 cada 20 m² y no menos de 1 
por estancia 
  Ausencia de perfil de remate. 
 
  
SAL020 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, 
de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de 
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
3,00 Ud 
SAE010 Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x560x400 mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado con grifería 
monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro a 
rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible. Incluso llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
3,00 Ud 
SAB010 Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, con hidromasaje Basic, 
modelo Génova N "ROCA", color Blanco, de 1500x700x400 mm, con juego de desagüe, equipada con grifería 
termostática mural para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis, y sifón. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 




FASE 1 Montaje de la grifería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta. 
 
  
SCE030 Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la junta 




FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia a las paredes laterales. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  
FASE 2 Colocación del aparato. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aberturas de ventilación, en caso de 
encimeras encastradas. 
1 por unidad   Ausencia de aberturas. 
 
  
FASE 3 Conexión a la red. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cable de alimentación eléctrica. 1 por unidad   En contacto con la carcasa de la encimera. 
 
  
SCE040 Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, 




FASE 1 Colocación del aparato. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el paramento y la 
carcasa del horno. 
1 por unidad   Inferior a 0,2 cm. 
 
  
FASE 2 Conexión a la red. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexión eléctrica. 1 por unidad   Ausencia de toma de tierra. 
 
  
SCF010 Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 
900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con 
cartucho cerámico para fregadero, serie media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y 





FASE 1 Montaje de la grifería. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta. 
 
  
SNA010 Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 2710 Apple Martini "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes 
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; 
resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados 




FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Geometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Horizontalidad. 1 por unidad   Pendientes superiores al 0,1%. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Altura. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
FASE 3 Colocación de copete perimetral. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniones. 1 por unidad   Falta de estanqueidad. 
 
  
UAP011 Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior 
y de 2,1 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para 
conexión de colectores, para pozo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en 
masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro 
interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior 
un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con 
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 
124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la 
excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y 
rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, 
anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 




FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±50 mm. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Disposición y longitud de empalmes y 
anclajes. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por unidad   Variaciones superiores al 15%. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 25 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
4.3 Cota de la solera. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±30 mm. 
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FASE 5 Montaje de las piezas premoldeadas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión entre piezas. 1 por unidad   Inexistencia de juntas expansivas de sellado. 
 
  
FASE 6 Formación del canal en el fondo del pozo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 5%. 
 
  
FASE 7 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
7.2 Desnivel entre el colector de entrada y 
el de salida. 
1 por unidad   Inexistencia de desnivel. 
  Desnivel negativo. 
 
  
FASE 8 Sellado de juntas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sellado. 1 por tubo   Fijación y hermeticidad de juntas insuficientes. 
 
  
FASE 9 Colocación de los pates. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Distancia entre pates. 1 por unidad   Inferior a 30 cm. 
  Superior a 40 cm. 
9.2 Distancia del pate superior a la boca de 
acceso. 
1 por unidad   Inferior a 40 cm. 
  Superior a 50 cm. 
 
  
FASE 10 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
10.2 Enrasado de la tapa con el pavimento. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
UJC020 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de 




FASE 1 Preparación del terreno y abonado de fondo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m²   Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 cada 100 m²   Profundidad inferior a 20 cm. 
  Terreno inadecuado para la penetración de las 
raíces. 
1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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UJP010 Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de sombra 
(Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y 
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
3,00 Ud 
UJP010b Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Aligustre (Ligustrum 
japonicum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
3,00 Ud 
UJP010c Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Árbol del amor (Cercis 
siliquastrum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 




FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad   Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 por unidad   Profundidad inferior a 20 cm. 
  Terreno inadecuado para la penetración de las 
raíces. 
1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad   Distintas de 60x60x60 cm. 




FASE 2 Plantación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 




UPT010 Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes de vasos de 
piscinas, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 290x290 mm, recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre 
enfoscado previo de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y rejuntado con mortero de 
juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación de 




FASE 1 Colocación de las piezas empleando llana de goma. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla 
de 2 m. 
 
  
FASE 2 Limpieza del paramento. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de las juntas. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
UPI020 Suministro e instalación de proyector de luz blanca, de plástico blanco, de 18 W de potencia, 252 led, 
alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con fijación mediante cruz, tacos y 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2 Montaje y fijación. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Conexionado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de alimentación 
eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 
 
  
UVP010 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 
140x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor 
a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de 
los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad 




FASE 1 Instalación de la puerta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 
1.2 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 
1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 




UVP010b Suministro y colocación de puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de dos hojas 
abatibles, dimensiones 350x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica a dos 
caras, zócalo inferior realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de vehículos. Apertura 
automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido 
en el precio). Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón 
HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de 





FASE 1 Instalación de la puerta. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 
1.2 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 
1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 




FASE 2 Vertido del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 5 unidades   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
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UVM010 Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, 
liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 




FASE 1 Replanteo. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 10 
mm por defecto. 
1.2 Altura. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 
1.3 Distancias parciales entre ejes, a puntos 
críticos y a huecos. 
1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 
1.4 Distancias entre ejes extremos. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.5 Distancias entre juntas de dilatación y 
entre juntas estructurales. 
1 cada 15 m de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 




FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 15 m de muro   No se han humedecido las piezas el tiempo 
necesario. 
3.2 Enjarjes en los encuentros y esquinas de 
muros. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 1 por 
planta 
  No se han realizado en todo el espesor y en todas 
las hiladas. 
  Existencia de solapes entre piezas inferiores a 4 cm 
o a 0,4 veces el grueso de la pieza. 
3.3 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
3.4 Planeidad del paramento. 1 cada 15 m de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla 
de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.5 Desplome. 1 cada 15 m de muro   Superior a 2 cm. 
 
  
UVR010 Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; todo ello con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio 
de recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 
hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y 




FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±10 mm. 
 
  
FASE 2 Aplomado y nivelación de los tramos. 
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Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±5 mm. 
2.2 Nivelación. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
UXC010 Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido 
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color 
blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en 
polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de 
encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; 
extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua 
a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución 




FASE 1 Vertido y compactación del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
1.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento de la 
descarga distinta de la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 
 
  
FASE 2 Curado del hormigón. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 
1 por fase de hormigonado   El curado se ha realizado mediante adición de agua 
o protegiendo la superficie con un plástico, en vez de 
aplicando un líquido de curado. 
 
  
FASE 3 Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   El hormigón no ha quedado totalmente cubierto. 
3.2 Alisado con llana. 1 cada 100 m²   El color no se ha integrado en el hormigón. 
 
  
FASE 4 Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   La superficie no ha quedado totalmente cubierta. 




FASE 5 Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   No han transcurrido como mínimo 3 días desde la 
impresión del pavimento. 
 
  
FASE 6 Aplicación de la resina de acabado. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   La superficie a tratar no ha endurecido. 
  Falta de uniformidad. 
  Capas de espesor excesivo. 
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UXM010 Suministro y colocación de pavimento de madera sintética para exterior, formada por tablas alveoladas de 
base polimérica, fibras celulósicas y aditivos naturales, de 2200x150x25mm, superficie estriada por una 
cara y lisa por la otra, fijadas con sistema de fijación oculta, sobre rastreles del mismo material de 
2200x40x30mm, separados entre ellos 35cm y fijados mediante clips de PVC, cuñas de nivelación y cola de 
poliuretano, a una superficie soporte de hormigón de limpieza. 
26,00 m² 
UXM010b Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas macizas de composite (WPC) con fibras 
de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de madera, fijadas mediante el 
sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 
35x45 mm, separados entre ellos 30 cm y fijados mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una 
superficie soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de clips y tornillos de acero 




FASE 1 Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes de rastreles. 1 cada 100 m²   Superior a 50 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas a testa. 1 cada 100 m²   Las juntas no coinciden con los rastreles. 
 
  
GRA010 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y 
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
1,00 Ud 
GRA010b Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y 




FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
 
Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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6.4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 
TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera 
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6.5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor 
ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 
calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea 
necesario presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control 
de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que 
deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la 
edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los 
realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de 
calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el 
Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 3.122,17 Euros. 
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM). 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal 
que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados 1,00 283,66 283,66 
2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del 
cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 
m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 1,00 183,44 183,44 
3 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado 
el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, 
mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento perimetral a la misma. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 1,00 183,44 183,44 
4 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación 
de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e info 1,00 265,37 265,37 
5 Ud Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de entre 150 y 300 m² de superficie situada a 
una distancia de hasta 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de 
las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de 
la garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E. 1,00 2.206,26 2.206,26 
TOTAL: 3.122,17 
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ANEXO 7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
7.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 
obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
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7.2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Vivienda unifamiar aislada, situado 
en Rocafort, Valencia. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor Eupla 
Proyectista  Juan Leciñena 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 321.402,36€. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se 
pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Eupla 
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará 
como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 
(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, 
con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 




2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 
sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 
residuos generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
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construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 
su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para 
su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el 
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, 
queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la 
dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
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obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad 
de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 
los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
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almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o 
de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y 
se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 
 
7.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y 
demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida 
en la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de 
construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 
del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
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a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por 
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 
que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa 
siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
  
  
G GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
Autor: Juan Leciñena Millán - 351 – 
NºTFG 422.16.82 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
- 352 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en 
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
  
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
Dirección General para el Cambio Climático. 
  
  
GC GESTIÓN DE 
RESIDUOS 




Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
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7.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en 
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
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7.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados 
en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por 
un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una 
vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,34 360,082 269,561 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 0,065 0,065 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 1,306 1,187 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,010 0,017 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,001 0,001 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,753 0,359 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,000 0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,004 0,003 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,601 0,801 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,314 0,523 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,015 0,015 
7 Yeso 
Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,002 0,002 
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,006 0,007 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 
17 08 02 1,00 1,370 1,370 
8 Basuras 
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Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,164 0,273 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 1,50 0,107 0,071 
Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 17,947 11,965 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 8,974 5,983 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 1,50 0,310 0,207 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,547 0,342 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 9,238 6,159 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 2,652 2,122 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 3,854 3,083 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 1,50 0,046 0,031 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,024 0,027 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 




RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 360,082 269,561 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,065 0,065 
2 Madera 1,306 1,187 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,769 0,379 
4 Papel y cartón 0,601 0,801 
5 Plástico 0,314 0,523 
6 Vidrio 0,015 0,015 
7 Yeso 1,378 1,379 
8 Basuras 27,192 18,292 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,857 0,549 
2 Hormigón 9,238 6,159 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 6,506 5,205 
4 Piedra 0,046 0,031 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,024 0,027 
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7.6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 
volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, 
el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación 
y optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en 
el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno 
de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se 
utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos 
casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su 
colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas 
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el 
menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para 
la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le 
comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la 
Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier 
otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo 
determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las 
que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
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responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización 
de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 
pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 
situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, 
en la tabla siguiente: 
  





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 360,082 269,561 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 49,653 31,033 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,065 0,065 
2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,306 1,187 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,753 0,359 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,003 
4 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,601 0,801 
5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,314 0,523 
6 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,015 0,015 
7 Yeso   
Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,002 
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,006 0,007 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,370 1,370 
8 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,164 0,273 
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Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,107 0,071 
Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 17,947 11,965 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 8,974 5,983 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,310 0,207 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,547 0,342 
2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 9,238 6,159 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,652 2,122 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,854 3,083 
4 Piedra   
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,046 0,031 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,024 0,027 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 




7.8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los 
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 9,238 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 6,506 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,769 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 1,306 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,015 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,314 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,601 0,50 OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos 
de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
7.9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos 
con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 
sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 
placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita 
y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación 
de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 




7.10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la 
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", 
aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en 
el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
Código Subcapítulo TOTAL (€) 
GC Tratamientos previos de los residuos 38,70 
GT Gestión de tierras 2.188,35 
GR Gestión de residuos inertes 468,83 
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7.11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del 
importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local 
correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 321.402,36€ 
           
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología Volumen (m³) 
Coste de gestión 
(€/m³) Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 269,56 4,00     
Total Nivel I     1.078,24
(1) 0,34 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 11,94 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 22,64 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,03 10,00     
Total Nivel II     642,80
(2) 0,20 
Total     1.721,05 0,54 
Notas: 
(1)
 Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2)
 Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 482,10 0,15 
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ANEXO 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
8.1. MEMORIA 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
1.1.1. Justificación  
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 
salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 
cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 
inferior a 450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 
días. 




En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 
adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que 
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el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud son: 
•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 
riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones 
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, 
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1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 
objeto del presente estudio, se reseñan: 
•  Promotor: Eupla 
•  Autor del proyecto: Juan Leciñena Millán 
•  Constructor - Jefe de obra: Por determinar 
•  Coordinador de seguridad y salud: Juan Leciñena Millán 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 
aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 
redacción del plan de seguridad y salud. 
•  Denominación del proyecto: Vivienda unifamiar aislada 
•  Plantas sobre rasante: 2 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 321.402,36€ 
•  Plazo de ejecución: 7 meses 
•  Núm. máx. operarios: 5 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
•  Dirección: Calle Vicent Andrés Estellés 13, 46111 Rocafort, Valencia, 
Rocafort (Valencia) 
•  Accesos a la obra: Acceso sur por la calle Vicent Andrés Estellés 
•  Topografía del terreno: La parcela no presenta desniveles apreciables en 
la rasante de la calle, y es sensiblemente horizontal en toda su superficie. 
•  Edificaciones colindantes: Edificios unifamiliares aislados lindando a 
norte y a oeste 
•  Servidumbres y condicionantes: No existen 
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•  Condiciones climáticas y ambientales: Clima Mediterráneo subárido, 
cálido, de estíos secos, con temperatura media anual de 17º C, precipitación media 
anual de 383,5 mm, y con vientos dominantes durante los meses de otoño e invierno 
de componente Oeste y vientos de componente Este en las estaciones de primavera y 
verano. 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando 
el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las 
que se aprecie algún desperfecto. 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir 
en la previsión de los riesgos laborales: 
1.2.4.1. Cimentación 
Superficial de Hormigón Armado 
1.2.4.2. Estructura de contención 
Muros de Hormigón Armado 
1.2.4.3. Estructura horizontal 
Estructura de pórticos de Hormigón Armado y forjados unidireccionales 
1.2.4.4. Fachadas 
Fachada ventilada 
1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 
Solera ventilada de encofrado perdido de casetones 
1.2.4.6. Cubierta 
Cubierta plana invertida ajardinada 
1.2.4.7. Instalaciones 
Instalaciones de fontanería, saneamiento, ACS y calefacción, ventilación, 
climatización, gas natural, electricidad y telecomunicaciones. 
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1.2.4.8. Partición interior 
Tabiques de fábrica de ladrillo 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias 
y de los centros sanitarios más próximos. 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 
Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 
puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 




C/ Baró de terrateig, 7 




VAZQUEZ ABIZANDA SL 




La distancia al centro asistencial más próximo C/ Baró de terrateig, 7 se estima 
en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación 
vigente en la materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador 
que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, 
además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la 
ropa y el calzado. 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres. 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
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1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables. 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden 
surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de 
protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
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•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 
aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída 
•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos 
innecesarios 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las 
distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las 
máquinas o vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 
cargas suspendidas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 
descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de 
ejecución de la obra 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Casco de seguridad con barboquejo 
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•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 
 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 
trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el 
sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales) 
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•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m 
para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 
conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a 
una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 
vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos 
con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y 
el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para 
cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
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1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de 
vehículos a la obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de 
trabajo, previamente a la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero 
•  Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
1.5.2.1. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras 
de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, 
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
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•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.2. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 
ménsula y entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 
materiales aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
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Equipos de protección individual (EPI) 
•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
1.5.2.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 
los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 
soportes 
•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 
horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Calzado con suela antideslizante 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
1.5.2.5. Particiones 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 
descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 
los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 
soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 
formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con 
manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
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•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares 
de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica 
(Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª 
"Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" 
Subsección 2ª "Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que 
no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
1.5.3.1. Puntales 
•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez 
hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 
posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 
de utilizarse 
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1.5.3.2. Torre de hormigonado 
•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un 
cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 
m 
•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las 
plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición 
•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado 
se ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna 
del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
1.5.3.3. Escalera de mano 
•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la 
parte superior o inferior de los largueros 
•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otros objetos o a personas 
•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada 
para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de 
cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 
•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 
escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 
•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical 
•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición 
frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 
•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 
3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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1.5.3.4. Visera de protección 
•  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, 
con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 
•  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente 
nivelados 
•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución 
1.5.3.5. Andamio de borriquetas 
•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, 
estables y niveladas 
•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de 
andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos 
•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las 
borriquetas 
•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima 
de otro 
1.5.3.6. Andamio multidireccional 
•  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
bajo la dirección y supervisión de una persona cualificada 
•  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia y seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la 
normativa vigente en materia de andamios 
•  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del 
fabricante 
•  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y 
disposición, serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura 
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y 
la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante 
la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra 
dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 
especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como 
los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con 
sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
1.5.4.1. Pala cargadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más 
baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 
suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 
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•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 
realizarán por la zona de mayor altura 
•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 
máquina 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y 
descarga 
•  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
1.5.4.4. Camión para transporte 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 
freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos 
bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor 
fuera de la cabina 
1.5.4.5. Camión grúa 
•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 
apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y 
asideros 
•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 
por el fabricante 
•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor 
timbrado y revisado 
•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
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•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga 
1.5.4.6. Montacargas 
•  El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en 
servicio, quedando este acto debidamente documentado 
•  Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los 
dispositivos eléctricos y las puertas de acceso al montacargas 
•  Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a 
la plataforma 
•  Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la 
plataforma para retirar la carga 
•  El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la 
base del montacargas y permanecerá cerrado con llave 
•  Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del 
montacargas 
•  La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, 
indicándose mediante un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no 
podrá ser superada 
•  La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no 
sobresaliendo en ningún caso por los laterales de la misma 
•  Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas 
como andamios para efectuar cualquier trabajo 
•  La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, 
que provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo 
•  Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de 
la plataforma en caso de rotura del cable de suspensión 
•  Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una 
cubierta resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja 
•  Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante 
cancelas, que estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su 
apertura si la plataforma no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de 
la plataforma si no están todas cerradas 
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1.5.4.7. Hormigonera 
•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 
•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 
•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados 
 
1.5.4.8. Vibrador 
•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso 
•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador 
estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 
colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre 
dos operarios 
•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo 
seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni 
sobre elementos inestables 
•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 
tirando de los cables 
•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no 
superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
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1.5.4.9. Martillo picador 
•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que 
no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha 
•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 
1.5.4.10. Maquinillo 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en 
su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de 
los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 
choque de la carga contra el extremo superior de la pluma 
•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual 
de instrucciones emitido por el fabricante 
•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 
materiales transportados por el maquinillo 
•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 
número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 
•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u 
de otro material 
•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
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1.5.4.11. Sierra circular 
•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de 
la obra 
•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 
•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para 
evitar posibles incendios 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, 
tales como mascarillas antipolvo y gafas 
1.5.4.12. Sierra circular de mesa 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado 
en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre 
superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los 
forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 
de remate 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos 
•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco 
•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que 
impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento 
a cortar, y la proyección de partículas 
•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de 
modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
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•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado 
y condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo 
1.5.4.13. Cortadora de material cerámico 
•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo 
momento 
•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
1.5.4.14. Equipo de soldadura 
•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de 
la zona de trabajo de soldadura 
•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor 
de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 
accesible 
•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada 
•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo 
•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún 
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1.5.4.15. Herramientas manuales diversas 
•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se 
trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas 
•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante 
•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 
relojes, cadenas y elementos similares 
•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección 
•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 
•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 
mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos 
•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 
utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido 
indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
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1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar 
para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la 
obra. 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
1.6.2. Caídas a distinto nivel 
•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 
•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles 
•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
1.6.3. Polvo y partículas 
•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos 
trabajos en los que se genere polvo o partículas 
1.6.4. Ruido 
•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 
ruidos 
1.6.5. Esfuerzos 
•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
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1.6.6. Incendios 
•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir 
riesgo de incendio 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 
causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No 
obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se montarán marquesinas en los accesos 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 
andamios 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes y botas de seguridad 
•  Uso de bolsa portaherramientas 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
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1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes dieléctricos 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes y botas de seguridad 
 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
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1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, 
deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 
estudio básico de seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 
de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de 
gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar 
tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 
protección adecuados. 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación 
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
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•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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8.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
2.1. Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por:  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 
se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos 
a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
2.1.3.1. YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo 
digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
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2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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8.3. PLIEGO 
 
3.1.Pliego de cláusulas administrativas  
3.1.1. Disposiciones generales  
 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por 
objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que 
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Vivienda unifamiar aislada", 
situada en Calle Vicent Andrés Estellés 13, 46111 Rocafort, Valencia, Rocafort (Valencia), según el proyecto redactado por Juan Leciñena Millán. 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la 
obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 
38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a 
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos 
propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en 
los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al 
que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 
su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la 
estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, 
con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas 
en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
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Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 
ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 
a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la 
Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con 
el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que 
indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario 
designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador 
de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose 
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
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3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 
empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al 
trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 
prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a 
primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en 
la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda 
ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una 
manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra 
 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la 
misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa 
del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará 
únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá 
incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
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Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por 
el Contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 
necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y 
las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas 
y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro 
de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente 
contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 
 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se 
requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando 
sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma 
involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y 
dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo 
de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a 
la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o 
después de estar sometidos a solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de 
humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y 
caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para 
guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas 
individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con 
altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando 
cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas 
sanitarias o fosas sépticas. 
 
3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en 
invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la 
preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
3.1.1. Disposiciones generales  
 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por 
objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que 
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Vivienda unifamiar aislada", 
situada en Calle Vicent Andrés Estellés 13, 46111 Rocafort, Valencia, Rocafort (Valencia), según el proyecto redactado por Juan Leciñena Millán. 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la 
obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 
38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a 
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos 
propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en 
los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 
compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al 
que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 
establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 
su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la 
estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, 
con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas 
en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 
ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 
a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la 
Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con 
el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que 
indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario 
designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador 
de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose 
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 
presencia. 
 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 
empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
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3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al 
trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 
prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a 
primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en 
la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda 
ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una 
manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra 
 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la 
misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa 
del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará 
únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá 
incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de 
hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por 
el Contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 
necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y 
las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas 
y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro 
de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente 
contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 
 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se 
requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando 
sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 
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3.2.3. Instalaciones provisionales de sa
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3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al á
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Se dispondrá una superficie mínima de 2 m²
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3.2.3.2. Aseos y duchas 
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74. GAS NATURAL PLANTA
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1 : 1 0 0 0Es ca la :
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 : 1 0 0 0 0 0 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7

















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 : 1 0 0 0 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A2
PLAZA BAILLARGUES
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 : 1 0 0 0 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7



























TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
PLANTA BAJA 1 : 5 0 0 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7

































TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
PLANTA PRIMERA 0 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
PLANTA CUBIERTA 0 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ALZADO S UR 0 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ALZADO NORTE 0 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ALZADO ES TE 0 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ALZADO OES TE 1 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:











TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:






































































TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
COTAS  EXTERIOR 1 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:




























2,00 1,00 2,00 2,00 2,50 1,00 6,50






































































































TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
COTAS  PLANTA BAJA 1 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
































































































































TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
COTAS  PLANTA PRIMERA 1 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:



















































TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
2 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0














9 , 4 4 m
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
2 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
2 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
2 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
2 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  PILARES 2 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A21 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  PILARES 2 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A21 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  PILARES 2 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A21 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  PILARES 2 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
















4 m 4 m 4 ,5 m
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  FORJADOS  DE PLANTA 2 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 5 0
Viga
Viga
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
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TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES CALERA 3 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ES TRUCTURA:  LOS A DE ES CALERA 3 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
0
,6





























3 , 8 1
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S OLERAS 3 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A21 : 5 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
3 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
FACHADA VENTILADA RED AIR PLACA 50X25
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70+15 PLACA STANDARD A
TABIQUE LHD 7
TABIQUE LHD 7 + WOOLPLAC




















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
PLANTA BAJA
4 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:















FACHADA VENTILADA RED AIR PLACA 50X25
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70+15 PLACA STANDARD A
TABIQUE LHD 7
TABIQUE LHD 7 + WOOLPLAC





TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
PLANTA PRIMERA
4 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:

















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S UELOS  EXTERIOR Y PLANTA BAJA 4 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S UELOS  PLANTA PRIMERA 4 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
T1 FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO D113 PLACA STANDARD A
T2
FALSO TECHO REGISTRABLE D145 60X60 PLACA IMPREGNADA H1T3






TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
FALS OS  TECHOS  PLANTA BAJA 4 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:








T1 FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO D113 PLACA STANDARD A
T2
FALSO TECHO REGISTRABLE D145 60X60 PLACA IMPREGNADA H1T3
FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO D113 PLACA IMPREGNADA H1
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
FALS OS  TECHOS  PLANTA PRIMERA 4 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:




















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
4 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:




























TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
4 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
































MARCOS TUBO DE ACERO GALVANIZADO 40x40MM
CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 3MM






TUBO DE ACERO GALVANIZADO 80x40MM




PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL
150x225CM
AGLOMERADO + PERFIL DE ACERO  65MM
1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJO LATERAL ACRISTALADO
ACERO RAL 9007 Y ALUMINIO RAL 9006
1UD
ACRISTALAMIENTO AISLANTE TRIPLE , VSG FLOAT CHORREADO+ESG TRANSPARENTE
300x225CM

























SIN ACRISTALAMIENTO SIN ACRISTALAMIENTO
























































ME1REFERENCIA ME2 ME3 ME4
PUERTA DE GARAJE
REFERENCIA PE1 PE2 V1 V2 V3
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
4 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:





MADERA DE PINO ALVEOLAR 35MM
MADERA LACADA



























MADERA DE PINO ALVEOLAR 35MM
MADERA LACADA



















PERFIL DE ACERO CON JUNTA INTUMISCENTE
GALVANIZADO




3 FIJOS + 1 HOJA ABATIBLE
1UD
PERFIL DE ALUMINIO 18MM
VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 6+6 TRANSPARENTE
ALUMINIO LACADO
BISAGRAS





































MADERA DE PINO ALVEOLAR 35MM
MADERA LACADA
RALLENTY SOFT, AUTOCIERRE, CIERRAPUERTAS, ANTIPELLIZCO
SIN ACRISTALAMIENTO
TAPETAS MOLDURADAS DE MADERA DE PINO







TAPETAS MOLDURADAS DE MADERA DE PINO







































BISAGRAS, TIRADORES Y JUNTAS DE GOMA
PI1REFERENCIA PI2 PI3 PI4 PI5


















TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
4 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A11 : 2 0
Te rre n o com pa cta do
Adh e s ivo ce m e n tos o
Morte ro  a u ton ive la n te  7 cm
Pa n e l porta - tu bos  a is la n te  EPS  3 ,3 cm
Film  a n t i-h u m e da d  de  polie t ile n o
ENCUENTRO DE FACHADA ENCUENTRO CON ACCES OS ES CALERA DE ACCES O
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :
S OLERA VIVIENDA
1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A1 5 0  / 8 1
Te rre n o com pa cta do
ENCUENTRO CON S OLERA VIVIENDA
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :
S OLERA GARAJE Y ACCES OS
1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A1 5 1  / 8 1
Mon ta n te s  ve rt ica le s  de  a lu m in io  e n  T
La n a  de  roca  5 cm
Bloqu e  de  t e rm oa rcilla  1 9 cm
Pla ca  de  ye s o  la m in a do 1 ,5 cm
Rockpa n e l 0 ,6 cm
La n a  de  roca  5 cm
Mon ta n te s  de  a ce ro  ga lva n iza do
Mon ta n te s  ve rt ica le s  de  a lu m in io  e n  T
La n a  de  roca  5 cm
Bloqu e  de  t e rm oa rcilla  1 9 cm
Ca n a le s  7 0 / 3 0  de  a ce ro  ga lva n iza do
La n a  de  roca  5 cm
Pla ca  de  ye s o  la m in a do 1 ,5 cm
Rockpa n e l 0 ,6 cm
Re m a ch e s  de  a lu m in io
ENCUENTRO FORJADO INTERIOR
ENCUENTRO DE ES QUINA ENCUENTRO PILAR
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :  FACHADA 1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A1 5 2  / 8 1
Forja do u n id ire ccion a l 2 5 cm
Filt ro  de  polip rop ile n o
Tie rra  ve ge ta l 1 0 cm
Dre n a je  Flora d rin  2 ,5 cm
Cu e lgu e  n on iu s  con  va rilla
Ma e s t ra s  de  a ce ro  ga lva n iza do
Pla ca  de  ye s o  la m in a do 1 ,5 cm
ENCUENTRO DE FACHADA ENCUENTRO CAZOLETAS ENCUENTRO CHIMENEAS
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :
CUBIERTA AJARDINADA
1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A1 5 3  / 8 1
Forja do u n id ire ccion a l 2 5 cm
ENCUENTRO DE FACHADA ENCUENTRO CAZOLETAS ENCUENTRO FORJADO INTERIOR
GARAJE VIVIENDA
VIVIENDA
En lu cido de  ye s o  1 cm
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :
CUBIERTA TERRAZA
1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A1 5 4  / 8 1
Pla ca  de  ye s o  la m in a do 1 ,2 5 m m
Ais la m ie n to  de  la n a  m in e ra l a dh e rido  3 cm
La drillo  h u e co dob le  2 4 x1 1 ,5 x7 cm
Gu a rn e cido y e n lu cido de  ye s o  1 ,5 cm




TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A2 5 5  / 8 1
Ma lla  de  fib ra  de  vid rio
Morte ro  im pe rm e a b iliza n te  1 cm
Adh e s ivo g re s it e
Pa n e l e n m a lla do g re s it e  5 m m
Ma lla  de  fib ra  de  vid rio
En fos ca do 2 cm
Morte ro  im pe rm e a b iliza n te  1 cm
Adh e s ivo g re s it e
Pa n e l e n m a lla do g re s it e  5 m m
S kim m e r
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
DETALLES  CONS TRUCTIVOS :  PIS CINA 1 : 5
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:


















Arm a rio  de l con ta dor ge n e ra l
DIS TRIBUIDOR
S kim m e rs
S u m ide ro  de  fon do
Tom a  de  ba rre de ra
Ca s e ta  de pu ra dora
Arqu e ta  de  re g is t ro
Lla ve  de  pa s o






Tom a  de  a gu a  ca lie n te
Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
A.C.S.
A.F.S.
Dis t r ibu idor p rin cipa l
In te ra cu m u la dor
THERMOR IAV 1 5 0 L
Ca lde ra  VITODENS
0 5 0 -W   1 5 kW
A.F.S.
Ca p ta dore s  s o la re s
VITOS OL 2 0 0 T 1 ,2 6 m 2
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
5 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:



























Lla ve  de  pa s o






Tom a  de  a gu a  ca lie n te
Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
A.C.S.
A.F.S.
Dis t r ibu idor p rin cipa l
In te ra cu m u la dor
THERMOR IAV 1 5 0 L
Ca lde ra  VITODENS
0 5 0 -W   1 5 kW
A.F.S.
Ca p ta dore s  s o la re s
VITOS OL 2 0 0 T 1 ,2 6 m 2
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
5 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
Ca p ta dore s  s o la re s
Lla ve  de  pa s o






Tom a  de  a gu a  ca lie n te
Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
A.C.S.
A.F.S.
Dis t r ibu idor p rin cipa l
In te ra cu m u la dor
THERMOR IAV 1 5 0 L
Ca lde ra  VITODENS
0 5 0 -W   1 5 kW
A.F.S.
Ca p ta dore s  s o la re s
VITOS OL 2 0 0 T 1 ,2 6 m 2
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
5 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
Pte  1 ,3 2 %
Pte  1 ,3 2 %
Pte  1 ,6 7 %Pte  1 ,6 7 %
Pte  1 ,3 2 %
Pte  1 ,6 7 %Pte  1 ,6 7 %
Pte  1 ,3 2 %
S u m ide ro
Ba ja n te  de  a gu a s  re s idu a le s
Ba ja n te  de  a gu a s  p lu via le s
Re d  de  a gu a s  re s idu a le s
Re d  de  a gu a s  p lu via le s
LEYENDA DE S ANEAMIENTO
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S ANEAMIENTO PLANTA CUBIERTA 6 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:


















Pte  1 ,8 8 %
Pte  2 ,6 7 %
Pte  2 ,6 7 %
Pte  1 ,8 8 %
Pte  1 ,8 8 %
Pte  2 ,6 7 %
Pte  2 ,6 7 %
Pte  1 ,8 8 %
S u m ide ro
Ba ja n te  de  a gu a s  re s idu a le s
Ba ja n te  de  a gu a s  p lu via le s
Re d  de  a gu a s  re s idu a le s
Re d  de  a gu a s  p lu via le s
LEYENDA DE S ANEAMIENTO
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S ANEAMIENTO PLANTA PRIMERA 6 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:










S u m ide ro
Ba ja n te  de  a gu a s  re s idu a le s
Ba ja n te  de  a gu a s  p lu via le s
Re d  de  a gu a s  re s idu a le s
Re d  de  a gu a s  p lu via le s
LEYENDA DE S ANEAMIENTO TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S ANEAMIENTO TECHO PLANTA BAJA 6 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:










S u m ide ro
Ba ja n te  de  a gu a s  re s idu a le s
Ba ja n te  de  a gu a s  p lu via le s
Re d  de  a gu a s  re s idu a le s
Re d  de  a gu a s  p lu via le s
LEYENDA DE S ANEAMIENTO TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
S ANEAMIENTO S UELO PLANTA BAJA 6 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
R1
5 0 x5 0
R2
5 0 x5 0
R3
5 0 x5 0
R4
5 0 x5 0
R1
4 0 x4 0
R2
4 0 x4 0
R3
4 0 x4 0
R4
4 0 x4 0
S u m ide ro
Ba ja n te  de  a gu a s  re s idu a le s
Ba ja n te  de  a gu a s  p lu via le s
Re d  de  a gu a s  re s idu a le s  PVC
Re d  de  a gu a s  p lu via le s  PVC
LEYENDA DE S ANEAMIENTO
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:















Abe rtu ra  de  pa s o
Ext ra ctor
Equ ipo DF Exce lle n t  4
Re cu pe ra dor de  ca lor
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:


















2 0 x42 0 x4
2 0 x2 ,5 2 0 x8
2 0 x8
Abe rtu ra  de  pa s o
Ext ra ctor
Equ ipo DF Exce lle n t  4
Re cu pe ra dor de  ca lor
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
Abe rtu ra  de  pa s o
Equ ipo DF Exce lle n t  4
Re cu pe ra dor de  ca lor
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:










Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
Agu a  ca lie n te
S u e lo  ra d ia n te  (PEX)
Cole ctor
Pa s o  p= 2 0 cm
Lon g itu d :  8 1 7 ,7 8 m
Cocin a :  7 6 ,5 5 m
As e o:  3 3 ,5 5 m
Dis t r ibu idor:  4 9 ,5 m
Com e dor:  8 8 ,9 m
De s pa ch o:  6 6 ,7  m
Pa s illo :  5 8 ,2 5 m
Dorm itorio1 :  8 2 ,0 5 m
Dorm itorio2 :  7 6 ,7 m
Dorm itorio3 :  1 0 2 ,5 m
Cocin a
As e o
Dis t r ibu idor
Com e dor
In te ra cu m u la dor
THERMOR IAV 1 5 0 L
Ca lde ra  VITODENS
0 5 0 -W 1 5 kW
S u e lo  ra d ia n te
Ca p ta dore s  s o la re s
VITOS OL 2 0 0 T 1 ,2 6 m 2
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:


















Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
Agu a  ca lie n te
S u e lo  ra d ia n te
Cole ctor
Pa s o  p= 2 0 cm
Lon g itu d :  8 1 7 ,7 8 m
Cocin a :  7 6 ,5 5 m
As e o:  3 3 ,5 5 m
Dis t r ibu idor:  4 9 ,5 m
Com e dor:  8 8 ,9 m
De s pa ch o:  6 6 ,7  m
Pa s illo :  5 8 ,2 5 m
Dorm itorio1 :  8 2 ,0 5 m
Dorm itorio2 :  7 6 ,7 m
Dorm itorio3 :  1 0 2 ,5 m
De s pa ch o
Pa s illo
Dorm itorio  1Dorm itorio  2
Dorm itorio  3
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
6 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
Ca p ta dore s  s o la re s
Mon ta n te  de  a gu a  ca lie n te
Agu a  ca lie n te
S u e lo  ra d ia n te
Cole ctor
Pa s o  p= 2 0 cm
Lon g itu d :  8 1 7 ,7 8 m
Cocin a :  7 6 ,5 5 m
As e o:  3 3 ,5 5 m
Dis t r ibu idor:  4 9 ,5 m
Com e dor:  8 8 ,9 m
De s pa ch o:  6 6 ,7  m
Pa s illo :  5 8 ,2 5 m
Dorm itorio1 :  8 2 ,0 5 m
Dorm itorio2 :  7 6 ,7 m
Dorm itorio3 :  1 0 2 ,5 m
In te ra cu m u la dor
THERMOR IAV 1 5 0 L
Ca lde ra  VITODENS
0 5 0 -W 1 5 kW
S u e lo  ra d ia n te
Ca p ta dore s  s o la re s
VITOS OL 2 0 0 T 1 ,2 6 m 2
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
7 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:




















2 0 x2 02 0 x1 0
2 0 x1 0
Un ida d  in te rior
RAD-1 8 QPB 1 ,8  kW
Con du ctos  de  re torn o
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
7 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:





























1 0 x1 0
2 0 x1 5
2 0 x1 5






2 0 x1 0






1 0 x1 0
1 0 x1 0
1 0 x1 0
Un ida d  in te rior
RAD-2 5 QPB 2 ,5  kW
Con du ctos  de  re torn o
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
7 2  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
Un ida d  e xte rior
RAM-4 0 NP2 B 4 kW
Con du ctos  de  re torn o
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
7 3  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:










LEYENDA DE GAS  NATURAL
Acom e t ida  MP-B DN3 2
Lla ve  de  corte
A
A
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
GAS  NATURAL PLANTA BAJA 7 4  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
LEYENDA DE GAS  NATURAL
Acom e t ida  MP-B DN3 2
Lla ve  de  corte
A TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
GAS  NATURAL PLANTA CUBIERTA 7 5  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:





















































1 7 Pu n to  de  lu z
C2 .1  -  Tom a s  de  corrie n te  de
u s o  ge n e ra l Pla n ta  Ba ja
1 4 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C3  -  Cocin a  y h orn o 2 Ba s e  2 5 A 2 p+ T
C4  -  La va dora  y la va va jilla s 2 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
cocin a  Pla n ta  Ba ja
4 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
CIRCUITO TOMA
C1 .3  -  Alu m bra do e xte rior 1 5 Pu n to  de  lu z
C1 0  -  S e ca dora 1 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C1 1  -  Gru po de  bom be o 1 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
CIRCUITO TOMA







TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ELECTRICIDAD PLANTA BAJA 7 6  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:

















































2 3 Pu n to  de  lu z
C2 .2  -  Tom a s  de  corrie n te  de  u s o
ge n e ra l Pla n ta  Prim e ra
1 3 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
2 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C9  -  Aire  a con d icion a do 2 -
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ELECTRICIDAD PLANTA PRIMERA 7 7  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:













2 / 4 0 A
3 0 m A
DIF
2 / 4 0 A
3 0 m A
DIF
2 / 4 0 A



































































































































2 / 4 0 A




























































2 / 4 0 A
3 0 m A
CIRCUITO TOMA
1 7 Pu n to  de  lu z
C2 .1  -  Tom a s  de  corrie n te  de
u s o  ge n e ra l Pla n ta  Ba ja
1 4 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C3  -  Cocin a  y h orn o 2 Ba s e  2 5 A 2 p+ T
C4  -  La va dora  y la va va jilla s 2 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
cocin a  Pla n ta  Ba ja
4 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
CIRCUITO TOMA
2 3 Pu n to  de  lu z
C2 .2  -  Tom a s  de  corrie n te  de  u s o
ge n e ra l Pla n ta  Prim e ra
1 3 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
2 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C9  -  Aire  a con d icion a do 2 -
CIRCUITO TOMA
C1 .3  -  Alu m bra do e xte rior 1 5 Pu n to  de  lu z
C1 0  -  S e ca dora 1 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
C1 1  -  Gru po de  bom be o 1 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
CIRCUITO TOMA
1 Ba s e  1 6 A 2 p+ T
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
ELECTRICIDAD.  ES QUEMA UNIFILAR 7 8  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7















R.S 4 5 x4 5 x1 5 cm











2 TBA+ S TDP+ R
4 5 x4 5 x1 2 cm
R.E


















TBA+ S TDP+ RTV
TBA+ S TDP+ RTV
R.P
B: 1 0 0 x1 0 0 x4 0
C: 1 0 0 x1 6 0 x4 0
B C B C R.P
Arqu e ta  de
e n t ra da
2 TBA+ S TDP+ R
4 0 x4 0 x6 0 cm
4 5 x1 2 cm
R.E
R.E Re g is t ro  de  e n la ce
RITU
R.S Re g is t ro  s e cu n da rio
PAU Pu n to  de  a cce s o  a l u s u a rio
R.P Re g is t ro  de  pa s o
Tom a  S TDP
Tom a  RTV
Tom a  TBA
LEYENDA TELECOMUNICACIONESACOMETIDA
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
TELECOMUNICACIONES   PLANTA BAJA 7 9  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:



















TBA+ S TDP+ RTV
B CB C
R.P
B: 1 0 0 x1 0 0 x4 0
C: 1 0 0 x1 6 0 x4 0
B CB C
R.E Re g is t ro  de  e n la ce
RITU
R.S Re g is t ro  s e cu n da rio
PAU Pu n to  de  a cce s o  a l u s u a rio
R.P Re g is t ro  de  pa s o
Tom a  S TDP
Tom a  RTV
Tom a  TBA
LEYENDA TELECOMUNICACIONES
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
TELECOMUNICACIONES  PLANTA PRIMERA 8 0  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
A31 : 5 0
RTV+ R
ANTENA
R.E Re g is t ro  de  e n la ce
RITU
R.S Re g is t ro  s e cu n da rio
PAU Pu n to  de  a cce s o  a l u s u a rio
R.P Re g is t ro  de  pa s o
Tom a  S TDP
Tom a  RTV
Tom a  TBA
LEYENDA TELECOMUNICACIONES
TRABAJO FIN DE GRADO
TRIBUNAL 1 UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (VALENCIA)
Nom bre  de l a lu m n o:
TELECOMUNICACIONES  PLANTA CUBIERTA 8 1  / 8 1
4 2 2 .1 6 .8 2
Firm a : Fe ch a :
2 8 / 0 6 / 2 0 1 7
Es ca la : Form a to:
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes 
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria 
para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 
  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
  El presente Pliego de Condiciones. 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 
necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a 
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección 
de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, 
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo 
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
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1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la 
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han 
de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de 
su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra 
con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa 
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente 
que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo 
de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el Contratista. 
 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será 
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, 
y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de 
las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se 
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los 
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
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1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por 
parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, 
en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada 
dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza 
será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y 
de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente 
con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente 
proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 
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1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de 
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista 
la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los 
trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto 
con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el 
Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la 
obra existe copia de los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 
de la obra. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por 
parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros 
conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección 
de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
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Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el 
cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de 
Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y 
equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas 
del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la 
recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar 
los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de 
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que 
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta 
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director 
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no 
ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca 
las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así 
como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa 
de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega 
de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a 
partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida 
si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará 
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si 
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y 
se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se 
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de 
Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la 
Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el 
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o 
por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con 
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
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1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar 
la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica 
de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad 
de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE 
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo 
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones 
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, 
tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y 
la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a 
cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o 
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menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la 
obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la 
obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a 
cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a 
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su 
ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad 
civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los 
que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 
en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las 
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al 
efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en 
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según 
lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las 
obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 
profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 
y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en 
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para 
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al 
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
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Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por 
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente 
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de 
autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente 
Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a 
las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, 
aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, 
bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la 
obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra. 
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Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos 
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario 
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir 
en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para 
el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada 
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 
obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de 
las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la 
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que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos 
presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado 
por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que 
constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se 
ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara 
del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera 
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y 
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas 
que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, 
así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las 
normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 
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Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución 
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores 
de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando 
bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la 
eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo 
su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al 
promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse 
las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 
poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos: 
  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de 
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que 
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pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como 
base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica 
por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de 
obra. 
 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de 
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje 
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de 
la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la 
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en 
el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo 
que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 
los camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada 
una de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos 
del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la 
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra 
o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de 
Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato 
de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la 
ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado 
en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la 
debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene 
validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de 
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el 
Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista 
presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra 
con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por 
el Director de Ejecución de la Obra. 
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, 
los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, 
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación 
alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, 
ni la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en 
el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte 
del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no 
estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación 
al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, 
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el 
retraso de la obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
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1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y 
maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra 
haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las 
mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones 
que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras 
sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se 
estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de 
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal 
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado 
como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el 
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de cláusulas administrativas 
Autor: Juan Leciñena Millán - 21 – 
NºTFG 422.16.82 
donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán 
conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará 
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo 
cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la 
Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas 
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad 
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos 
Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 
7.2. del CTE: 
  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los 
mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la 
Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. 
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
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El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento 
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías 
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para 
el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 





2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el 
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos 
tercios del volumen total del tambor. 
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  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 
cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener 
la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
  
 
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 
tolerancia de ±15 kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en 
caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 
a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
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2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo 




2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a 
un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío: 
 
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 




2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  




2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
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  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 
  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y 
el fabricante. 
  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro. 
  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
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cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 
1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 
buena conservación o su adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que 
permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
 
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
  
 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 
de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 
de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  
 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  




2.1.3.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 
firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características 
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
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  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas 
o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, 
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se 
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 
constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
 
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 
1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 





Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 29 – 
NºTFG 422.16.82 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores 
de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales 
de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  
 
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones 
permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra 
posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de 




2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 
  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 
y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que 
pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para 
asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero 
resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
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  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se 
disponga de éstas. 
  
 
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  





2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
 
  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 
perfecta conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 
que garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
 
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado 
se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 
almacenar los morteros secos en silos. 
  
 
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de 
exposición y del riesgo de saturación de agua. 
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  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas 
oportunas de protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser 
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice 
a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se 
le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya 







2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de 
forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su 
carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, 
si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a 
realizar a mano, no exceda de 40°C. 
  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
  
 
2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará 
un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
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2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con 
otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 
tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 
transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en 
locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán 
especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos 
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo 
adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 
días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir 
los terrones que hayan podido formarse. 
  
 
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se 
destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero 
fabricado con ellos. 
  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 
excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los 
productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
 
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, 
etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 
  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional 
de resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a 
emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se 
utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 
posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
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2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  




2.1.6.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad 
de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se 
podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en 
un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 
  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
  El producto estará seco y exento de grumos. 
  
 
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y 
cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
  
 
2.1.7.- Materiales cerámicos 
 
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los 
pilares de la estructura. 
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2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, 
ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o 
deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, 
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones 
externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de 
chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes 
de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se 
cambie de color de ladrillo. 
  
 
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 
2.1.7.2.- Bloques de termoarcilla 
 
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
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2.1.7.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 
  
  No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan 
modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas. 
  
 
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 
40°C. 
  
  Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 
2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
2.1.7.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
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  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 
2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación 
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es 
responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las 
condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles 
riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
antiadherente. 
  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
  
 
2.1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
 
2.1.7.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del 
producto, como mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 
  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  
  Ensayos: 
 




2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
 
2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el 
fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe 
evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado 
considerando los posibles riesgos. 
  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
  
 
2.1.8.- Prefabricados de cemento 
 
2.1.8.1.- Bloques de hormigón 
 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad 
tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto 
con la humedad ambiente. 
  
  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los 
cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie 
de los bloques. 
  
 
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, 
ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o 
deteriorar. 
  
  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, 
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
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2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha 
de fabricación. 
  
  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren 
deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
  
 
2.1.9.- Sistemas de placas 
 
2.1.9.1.- Placas de yeso laminado 
 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
  
  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por 
donde pase la cinta de sujeción. 
  
 
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y 
las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del 
producto. 
  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
  Tipo de placa. 
  Norma de control. 
  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en la calidad del producto. 
  
 
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no 
más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 
palets. 
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  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, 
dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, 
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 
  
 
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 
adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen 
en su sitio. 
  
  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 
recorridos o ramales verticales. 
  
 
2.1.9.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
 
2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 
carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 
 
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 
facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico. 
  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar 
los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a 
modo de palet. 
  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 
flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser 
remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo 
del tipo de producto. 
  
 
2.1.9.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
  El nombre de la empresa. 
  Norma que tiene que cumplir. 
  Dimensiones y tipo del material. 
  Fecha y hora de fabricación. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
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  Inspecciones: 
 
  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles 
anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber 
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
  
 
2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro 
debido a los golpes. 
  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por 
el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, 
heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de 
unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación 
se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones 
adecuadas. 
  




2.1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado 
 
2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, 
paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
  
 
2.1.9.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
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2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de 
la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto 
con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan 
microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos 
o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 
  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La 
resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, 
generando un reblandecimiento del material. 
  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que 
no contienen resina termoplástica. 
  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si 
no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas 
o presión de carga. 
  
  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión 
constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede 
provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda 
utilizar guantes y gafas protectoras. 
  
 
2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de 
humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar 
irregularidades superiores a 15 mm. 
  
 
2.1.10.- Suelos de madera 
 
2.1.10.1.- Suelos de madera 
 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  




2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos: 
 




2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que 
no se deformen. 
  
 
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el 
edificio esté seco. 
  
  Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
  
  Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
  
  Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de 




2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes 
 
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 
desplacen por la caja del transporte. 
  
 
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, 
el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
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  Ensayos: 
 




2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  
 
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  




2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral 
 
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 
desplacen por la caja del transporte. 
  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
  
 
2.1.11.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo 
cuando esté prevista su aplicación. 
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  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya 
que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
  
 
2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, 
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 
  
 
2.1.11.3.- Imprimadores bituminosos 
 
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
 
2.1.11.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
  La identificación del fabricante o marca comercial. 
  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
  El sello de calidad, en su caso. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 
heladas y de la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición 
primitiva por agitación moderada. 
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2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su 
aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida 
a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos de alquitrán de hulla. 
  
 
2.1.11.4.- Láminas bituminosas 
 
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, 
en rollos sueltos. 
  
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los 
rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán 
protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
  
 
2.1.11.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  Designación del producto según normativa. 
  Nombre comercial de la lámina. 
  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
  Fecha de fabricación. 
  Condiciones de almacenamiento. 
  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un 
máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del 
sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
 
2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando 
así se prevea. 
  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
 
2.1.12.- Carpintería y cerrajería 
 
2.1.12.1.- Ventanas y balconeras 
 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la 
obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 
  
 
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
  
 
2.1.12.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
 
2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se 
asegure su escuadría y planeidad. 
  
 
2.1.12.2.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y 
montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias 
sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá 
aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con 
las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia 
de inspecciones, etc. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  





2.1.13.1.- Vidrios para la construcción 
 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
  




2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol 
directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la 
vertical. 
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  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner 
siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El 
contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso 
procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya 
cargas puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
  
 
2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las 






2.1.14.1.- Tubos de polietileno 
 
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 
con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 
base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o 
encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo 
posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
 
2.1.14.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una 
vez por tubo o accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
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  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, 
en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de 
existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el 
proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le 
incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 
  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, 
con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el 
nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición 
especial de almacenamiento. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe 
hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 
trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 
lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
 
2.1.14.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
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2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto 
con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 
base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o 
encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo 
posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
 
2.1.14.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, 
en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de 
existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 
comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si 
fuese posible, los embalajes de origen. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
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  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los 
extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe 
hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 
trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no 
producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no 
deben entrar en contacto con el tubo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar 
lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger 
con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe 
realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
 
2.1.14.3.- Tubos de cobre 
 
2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
 
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; 
los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; 
se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
  
 
2.1.14.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos 
menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica 
manera al menos en los 2 extremos. 
  
  Ensayos: 
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2.1.14.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 
paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
 
2.1.14.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las 
que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
 
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en 
que los tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, 
cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
  
 
2.1.14.4.- Grifería sanitaria 
 
2.1.14.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
 
2.1.14.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si 
el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala 
graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda 
cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el 
agua caliente debe estar en la parte superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
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2.1.14.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  
 
2.1.14.5.- Aparatos sanitarios cerámicos 
 
2.1.14.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
 
2.1.14.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.14.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  






2.1.14.6.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
 
2.1.14.6.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Las bañeras incorporarán, de forma indeleble: 
  La marca de identificación del fabricante. 
  Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación. 
  Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
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2.1.14.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán 





2.1.15.1.- Tableros para encofrar 
 
2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
 
2.1.15.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de 
más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 
  
 
2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 
  
 
2.1.15.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
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2.1.15.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de 
modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 
aproximadamente un metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  
 
2.1.15.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
 
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la 
misma con rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni 
falta de elementos. 
  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 
  
 
2.1.15.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 
  
 
2.1.15.3.- Equipos de protección individual 
 
2.1.15.3.1.- Condiciones de suministro 
  




Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 56 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
2.1.15.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
 




2.1.15.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los 
equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
  
 
2.1.15.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos 
previstos. 
  
  Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
  
  Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al 
tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
 
  La gravedad del riesgo. 
  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
  Las prestaciones del propio equipo. 
  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 
  
 
2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 
POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 
normativa. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la 
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a 
lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 
aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen 
la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de 
medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la 
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y 
bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto 
de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de 
trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas 
para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad 
de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a 
tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios 
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos 
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución 
de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de 
servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como 
por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su 
caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que 
realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de 
hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de 
los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
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ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de 
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las 
unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje 
de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo 
que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las 
mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos 
para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni 
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en 
el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, 
al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, 
no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, 
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie 
menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta 
superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y 
aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual 
fuere su dimensión. 
 
2.2.1.- Actuaciones previas 
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Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 92 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 282 
m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en 
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. 
Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión 
mensual de andamio, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 92 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 282 
m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del 
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio, según R.D. 
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la 
empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 
  
Unidad de obra 0XA130: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 
60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 282 m², según planos de montaje, considerando 
una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y 
reposiciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 282 m², 
según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y 
reposiciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: 
Especificaciones de los productos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
AMBIENTALES 
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los 
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. 
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada 
del andamio. 
 
2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas 
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a 
camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 
replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE005: Excavación de tierras a cielo abierto para formación de vaso de 
piscina de hasta 2,5 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad i 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en 
todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena densa, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
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maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su 
posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 
freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las 
características geométricas permanecen inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 
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Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena 
densa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 
éste dictamine. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 
  
Unidad de obra ADE010b: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena 
densa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 65 – 
NºTFG 422.16.82 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 
éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 
  
Unidad de obra ADE010c: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena 
densa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 
éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación 
frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 
  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de 
guiado manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta 
o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ASA011: Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, 
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colocado en dado de 
hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y 
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 
usos, excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado 
de hormigón. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA011b: Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, 
de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, con codo de PVC de 45° colocado en dado de 
hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con marco y 
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 
usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada 
del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Colocación de la tapa 
y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA011c: Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de 
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pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, 
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación 
de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA011d: Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, excavación manual 
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA011e: Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, excavación manual 
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento de aguas residuales a la red 
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de 
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
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colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB010b: Acometida general de saneamiento de aguas pluviales a la red 
general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de 
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento de aguas residuales, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento de aguas pluviales, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 90 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 
tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASI010: Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, 
de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 250x250 mm, color 
negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada a la red general de desagüe y probada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de 
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 250x250 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o 
de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos 
de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la 
bajante o arqueta existentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de 
grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm 
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales 
sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y 
de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la 
espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán 
las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra ANS020: Solera ventilada de hormigón armado de 30+8 cm de canto, sobre 
encofrado perdido de módulos Cáviti de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 8 cm 
de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera ventilada de hormigón armado de 30+6 cm de canto, sobre encofrado perdido 
de módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 6 cm de espesor; apoyado 
todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, 
realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
dilatación y emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 78 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de 
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente 
la transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra ANS020b: Solera ventilada de hormigón armado de 35+10 cm de canto, 
sobre encofrado perdido de módulos Cáviti de polipropileno reciclado, realizada con hormigón 
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
6-6 B 500 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera ventilada de hormigón armado de 35+6 cm de canto, sobre encofrado perdido 
de módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 6 cm de espesor; apoyado 
todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, 
realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
dilatación y emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de 
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 79 – 
NºTFG 422.16.82 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente 
la transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 




Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto 
y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 
que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y 
presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto 
y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 
que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y 
presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CRL031: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno 
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto 
y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 
que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y 
presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CCS030: Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 20 cm, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 63,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 20 cm de espesor medio, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 63,2 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con 
acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para 
encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que 
presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
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comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. 
Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras 
la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies 
que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro hasta 
que se ejecute la estructura del edificio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra CSL030: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 58,8 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el 
espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
58,8 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, 
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de 
alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación de 
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de 
construcción. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en 
la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y 
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se 
protegerá la superficie acabada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 35,5 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el 
espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
35,5 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CAV030: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
116,8 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el 
espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 116,8 
kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 




Unidad de obra EHE030: Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, 16,4985 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con hormigón 
HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 16,4985 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
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comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS020: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 114,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metál 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura 
libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 114,2 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema 
de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado 
del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 
acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS020b: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y 4 m de 
altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 117,1 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema 
de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado 
del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 
acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 89 – 
NºTFG 422.16.82 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV030: Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
90,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 
m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,2 kg/m³, situada 
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EHU030: Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,106 
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo 
constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 cm, intereje de 70 cm; nervio "in 
situ"; bovedilla de hormigón para nervios "in situ"; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 
m. Sin incluir repercusión de pilares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,106 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5 kg/m², constituida por: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm, intereje de 70 cm; sistema de encofrado continuo 
con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles; nervio "in situ"; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", incluso p/p de piezas especiales; capa 
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso p/p de 
zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los 
planos y detalles del Proyecto. 
 
2.2.5.- Fachadas y particiones 
  
Unidad de obra FAL010: Hoja exterior de sistema "ROCKPANEL" de fachada ventilada, de 
0,6 cm de espesor, formada por placa de lana mineral comprimida, Rockpanel Colours 
"ROCKPANEL", de 250 mm de altura, 500 mm de longitud y 6 mm de espesor, color blanco nieve 
RAL 9010, gama de c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de sistema "ROCKPANEL" de fachada ventilada, de 0,6 cm de espesor, 
formada por placa de lana mineral comprimida, Rockpanel Colours "ROCKPANEL", de 1200 mm de altura, 
2500 mm de longitud y 6 mm de espesor, color blanco nieve RAL 9010, gama de colores estándar, acabado 
Durable, con subestructura soporte de aluminio, compuesta de perfiles verticales en T y en L, y ménsulas 
para retención de los perfiles sujetas mediante anclajes y tornillería, incluso p/p de revestimiento de 
dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo todos los huecos. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 
fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está 
totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están 
colocados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada ventilada, 
del correcto acabado del paramento soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de 
los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y 
nivelación del revestimiento de lana mineral comprimida. Fijación definitiva de las piezas a la 
subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas, y será 
estable frente a los esfuerzos horizontales. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
  
Unidad de obra FFZ030b: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 19 cm de espesor de 
fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de bloque 
aligerado de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en 
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con apoyo mínimo de 
las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente 
fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el 
forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles 
mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el 
hormigón en obra, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin 
incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha 
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del 
mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el 
vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior 
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m². 
  
Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de 
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica en las uniones 
con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm 
de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). 
Incluso p/p de replanteo, colocación de las bandas elásticas, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas 
en la base y en los laterales. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparación del 
mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las bandas elásticas en el 
encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros 
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FFQ030: Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de 
bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos, i/p.p. de ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de 
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación 
y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros 
y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido 
de hilos entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra FDD060: Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de 
seguridad, de 13,7 m de longitud y 1,1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, formado 
por perfil mecanizado de aluminio anodizado de color acero inoxidable, mordazas, placas de 
regulación, perfiles embellecedores con junta de estanqueidad y llave de regulación y vidrio 
laminar de seguridad templado incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de 
seguridad, de 13,7 m de longitud y 1,1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, formado por perfil 
mecanizado de aluminio anodizado de color acero inoxidable, mordazas, placas de regulación, perfiles 
embellecedores con junta de estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad templado 
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte mediante tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Resolución de las uniones de la barrera de protección al paramento. Colocación de las 
mordazas en el vidrio. Montaje del vidrio en el perfil. Colocación de las placas de regulación en las 
mordazas. Aplomado y nivelación del vidrio. Ensamble de los perfiles embellecedores. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDD110: Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con 
bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor 
doble, compuesto de pasamanos sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior con junquillos 
roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; montantes verticales 
dispuestos cada 120 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso 
p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero 
y pasta química. Elaborada en taller y montada en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en 
hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FOM010: Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio 
laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, perfilería entre módulos, 
perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado 
est 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las 
dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni 
puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de 
seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre módulos, perfilería vista 
superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso p/p de 
herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de 
canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las mamparas está totalmente 
terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles 
que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la canalización para 
instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro del elemento, por las dos 
caras. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 97 – 
NºTFG 422.16.82 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 
de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FOM020: Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 
2100x800 mm, perfiles verticales de aluminio con tapajuntas para ocultar el solape con la 
estructura de la mampara contigua; para mampara modular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 
2100x800 mm, perfiles verticales de aluminio con tapajuntas para ocultar el solape con la estructura de la 
mampara contigua, fijo superior de vidrio laminar de seguridad 5+5, perfilería vista superior de aluminio 
anodizado o lacado estándar; para mampara modular. Incluso p/p de herrajes, remates y sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se 
corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles 
que forman el entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento de las juntas de los 
módulos. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Quedará aplomado y ajustado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 
de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 
  
Unidad de obra LCV010: Puerta de PVC, de dos hojas de espesor 74 mm, con apertura 
corredera, dimensiones 3000x22500 mm, compuesta de marco, hoja, herrajes de deslizamiento y 
de seguridad y junquillos con acabado natural en color blanco, totalmente instalada sobre 
premarco y aju 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de puerta de PVC "VEKA", sistema Ekosol, una hoja oscilo-paralela de espesor 
74 mm, con apertura corredera y abatible, y fijo lateral, dimensiones 1800x2100 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de la 
sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 
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cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de 
estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, 
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a 
la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LCV010b: Puerta auxiliar de PVC, de una hoja practicable, dimensiones 
1000x2250 mm, compuesta de marco, hoja con zócalo inferior ciego, accesorios y herrajes de 
colgar y de seguridad y junquillos con acabado natural en color blanco,totalmente instalada 
sobre premarco y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de puerta auxiliar de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, una 
hoja practicable, dimensiones 900x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural 
en color blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), 
perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de 
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acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 
y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos 
de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LCV010c: Ventana de PVC de una hoja practicable-oscilobatiente, 
dimensiones 1000x1250 mm, compuesta de marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, 
capialzado de PVC clásico y junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada 
con láma de PVC, 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, una hoja 
practicable-oscilobatiente y fijo inferior, dimensiones 1000x1200 mm, compuesta de marco, hoja y 
junquillos con acabado natural en color blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección 
tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, 
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refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de 
capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta 
de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LCV010d: Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 
1500x1250 mm, compuesta de marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC 
clásico, vierteaguas y junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada con 
láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre premarco y ajustada, incluso con 
p.p. de mesios auxiliares. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas 
practicables, dimensiones 1500x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural en 
color blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles 
de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero 
galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LCV010e: Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 
2000x1250 mm, compuesta de marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC 
clásico, vierteaguas y junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada con 
láma de PVC, guías y recogedor, totalmente instalada sobre premarco y ajustada, incluso con 
p.p. de mesios auxiliares. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas 
practicables, dimensiones 2000x1300 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural en 
color blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles 
de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero 
galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPA100: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1050x2020 
mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, fijo lateral 
acristalado, cerradura con cinco puntos de cierre, bisagras, bombín y manilla interior, premarco y 
tap 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de 
luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una 
cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, fijo 
lateral, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM010: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una 
hoja de 203x76x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con 
alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de 
fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar 
de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 
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70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador simple de aluminio, serie media. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM010b: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una 
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, 
con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero 
de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces 
de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar 
de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador simple de aluminio, serie media. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM010c: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una 
hoja de 203x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con 
alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de 
fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar 
de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador simple de aluminio, serie media. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM010d: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de 
fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino 
país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie media. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LPM010e: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de 
fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino 
país de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie media. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM020: Estructura para puerta corredera de una hoja, de dimensiones 
800x1100mm, colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor 
total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, 
preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para 
revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta 
por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 
5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la 
estructura a la pared. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de 
Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y 
fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. 
Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al armazón mediante clips. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido y estable. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM020b: Estructura para puerta corredera de una hoja, de dimensiones 
900x1100mm, colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor 
total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, 
preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para 
revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta 
por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 
5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la 
estructura a la pared. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de 
Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y 
fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. 
Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al armazón mediante clips. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido y estable. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, 
de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con 
cierrapuertas para uso moderado, mirilla circular de 200 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 
mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso 
moderado, mirilla circular homologada de 200 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 60. Elaborada en 
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se 
corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado 
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPG010: Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de 
acero relleno de poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco, apertura automática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio 
relleno de poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco. Apertura automática con equipo de motorización 
(incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y 
accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. 
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de 
la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y 
fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema 
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de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LVC010: Doble acristalamiento de control solar, color azul, 6/16/4, con 
calzos y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento de control solar, conjunto formado por vidrio 
exterior de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 
y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada 
hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada 
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 
30 mm. 
  
Unidad de obra LSZ030: Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición 
horizontal, formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en posición 
horizontal, marco de pletina, de 100x10 mm y elementos de fijación de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al menos 60 micras de 
espesor, color a elegir, para montar en posición horizontal, formada por lamas fijas, de sección ovalada, de 
100x30 mm, colocadas en posición horizontal, marco de pletina, de 100x10 mm y elementos de fijación de 
acero inoxidable. Incluso ajuste final en obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado y plano. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
2.2.7.- Remates y ayudas 
  
Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
infraestructura de telecomunicaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones formada por: 
canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación de red, canalización interior de usuario, 
registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de calefacción. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: caldera, tuberías de 
distribución de agua, suelo radiante, paneles y cualquier otro elemento componente de la instalación, con 
un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y 
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de climatización. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus 
accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, 
cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de 
fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación eléctrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 
equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de alimentación, derivaciones individuales y 
red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de 
alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro 
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, 
en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de gas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas, con un grado de complejidad medio, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de energía solar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución 
de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010h: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de iluminación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un 
grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, 
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYA010i: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de evacuación de aguas y ventilación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación 
(bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores 
suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la 
instalación), sistema de ventilación (red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de 
impulsión o retorno, difusores, compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que 
deba recibirse en falsos techos, mamparas, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de 
fachada), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, 
cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 116 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de 
cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYL010: Limpieza periódica de obra, en vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la 
limpieza periódica de la obra, en vivienda unifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que 
intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de 
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYL020: Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie 
construida media de 238 m². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie construida media de 238 m², 
incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, 
limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de 
manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos 
y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos 
para su transporte a vertedero autorizado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYP010: Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de 
peldaños. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el 
último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HYR020: Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de 
apoyo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de ladrillo cerámico hueco, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos para 
entregas en paramento vertical, retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero de 
madera y eliminación del material sobrante. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura de huecos. Ejecución de los tabiques de apoyo. Retacado con arena. Sellado de 
juntas. Protección con tablero de madera. Limpieza y eliminación del material sobrante. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en 
canalización externa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a 
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y 
la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de 
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno 
de 63 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro 
de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de 
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la 
solera y el prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las 
normas particulares de la empresa suministradora. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE010b: Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 
tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace 
y el RITI, RITU o RITM, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de 
PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 
julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE021: Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 
mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, 
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE030: Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada 
general superior de la vivienda y el registro de terminación de red, para vivienda unifamiliar, formada por 2 
tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILR030: Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario 
modular de 200x100x50 cm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de 
telecomunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario modular con puerta doble de 
200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X 
+ IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general 
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder 
de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y 
poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de 
corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión 
(16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas 
de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de 
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con 
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso 
previsión de dos canalizaciones empotradas de 2 m desde la centralización de contadores, mediante tubos 
protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operadoras 
de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y 
sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. 
Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus 
paramentos, iluminación, identificación y protección. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su 
protección frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILP010: Canalización principal fija en superficie formada por 5 tubos de 
PVC rígido de 50 mm de diámetro, en edificación de 1 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el 
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, formada por 5 
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 
reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILP021: Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, 
con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso 
y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento 
interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las 
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, 
entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, 
corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 124 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada 
por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda 
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI010b: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
formada por 2 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda 
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 2 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI010c: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda 
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI011: Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 
mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas 
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI011b: Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 
mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas 
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista 
de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 40 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de mástil para fijación de 1 antena, de acero con tratamiento anticorrosión, 
de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia, que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada y alejada de chimeneas u otros obstáculos. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA034: Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 
canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. 
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA039: Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de 
ganancia máxima. Incluso fuente de alimentación, cargas resistivas y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de elementos. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA040: Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora (alojada en el 
RITS o RITU). Incluso cargas resistivas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de máquinas del 
ascensor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de elementos. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, con 
conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia 
característica media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno 
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta 
exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de 
diámetro de color blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA110: Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones y 4,5 dB de pérdida 
de derivación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones y 4,5 dB de pérdida de 
derivación, con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del amplificador. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA115: Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de 
inserción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del distribuidor. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA120: Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la toma. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF070: Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 
cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 132 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF075: Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector 
hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra 
tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la roseta. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF090: Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y 
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 133 – 
NºTFG 422.16.82 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la toma. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAO020: Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo 
central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de 
material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central 
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico 
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAO035: Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja 
de superficie. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de 
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la roseta. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAV010: Videoportero digital color para vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de kit de videoportero digital color para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior 
de calle con pulsador de llamada y telecámara, alimentador, abrepuertas y monitor con base de conexión. 
Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de 
monitores y teléfonos interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. 
Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia 
mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICG232: Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. 
instantánea con microacumulación, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 
rango de 6,6 a 25 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensiones 
710x4 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. 
instantánea con microacumulación, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 25 kW, caudal 
específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensiones 710x400x330 mm, panel de mandos 
con display digital, encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado 
por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, programador digital para programación semanal del 
circuito de calefacción y A.C.S., encastrado en el frontal de la caldera, vaso de expansión con purgador 
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automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, con termostato de ambiente, 
comunicación digital vía bus a 2 hilos. Totalmente montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y acondicionada. 
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan 
afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el 
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a 
su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICO001: Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de 
pared simple de aluminio, de 80 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador 
mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida a cubierta. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por 
tubo de pared simple de aluminio con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de 
diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con 
cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida a cubierta. Incluso p/p de tes, codos, 
adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 
Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La evacuación de los productos de la combustión será correcta. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones técnicas (IT) 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 
de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubiert 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas 
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento 
de color verde. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 
de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas 
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia)  
Pliego de condiciones técnicas particulares 
- 138 - Autor: Juan Leciñena Millán 
 NºTFG 422.16.82 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010c: Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, c 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm 
de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010d: Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, empotrado en 
paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010e: Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en 
paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, empotrado en 
paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS010f: Tubería que conecta la tubería general con la unidad terminal de 
distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla 
flexible 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos 
un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería que conecta la tubería general con la unidad terminal de 
distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de 
altura, 320 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, conexión para 
vasos de expansión, formada por soportes y latiguillos de conexión y manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de altura, 
320 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos 
de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión 
a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS045: Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l 
y manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, 
presión máxima 10 bar, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS050: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un 
serpentín, de suelo, 150 l, altura 1280 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor 
con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magne 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, 
de suelo, 150 l, altura 1280 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de 
alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de 
corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS051: Grupo solar, formado por bomba de circulación con variador de 
frecuencia y centralita electrónica con 3 sondas de temperatura (Pt100) con vainas, 2 salidas de 
relé, pantalla digital para consulta de las temperaturas del captador solar y del depósito y de 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo solar, formado por bomba de circulación con variador de frecuencia 
y centralita electrónica con 3 sondas de temperatura (Pt100) con vainas, 2 salidas de relé, pantalla digital 
para consulta de las temperaturas del captador solar y del depósito y de la ganancia solar, protección 
antihielo, registros de las temperaturas máxima y mínima del captador solar y de los tanques de 
almacenaje, sensores conectables para facilitar su instalación y función inteligente para calentamiento de 
piscinas o A.C.S., caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvulas de llenado y vaciado, tubos 
flexibles con aislamiento y carcasa para aislamiento térmico. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del grupo solar. Colocación del grupo solar. Conexionado del grupo solar. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICS080: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una 
temperatura máxima de 115°C 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 
115°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE100: Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
"UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, adaptadores para conexión de tubos de distribución a 
colector, modelo Vario Plus, bypass para colector modular plástico, modelo Vario Plus, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI 
con puerta, modelo Vario CI. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR 
IBERIA", para 5 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores 
automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes, 
adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, bypass para colector 
modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 
80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está 
acabada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación del 
colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la 
caldera. Realización de pruebas de servicio. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE100b: Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
"UPONOR IBERIA", para 7 circuitos, adaptadores para conexión de tubos de distribución a 
colector, modelo Vario Plus, bypass para colector modular plástico, modelo Vario Plus, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI 
con puerta, modelo Vario CI. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR 
IBERIA", para 7 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores 
automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes, 
adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, bypass para colector 
modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix, montado en armario de 
80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está 
acabada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación del 
colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la 
caldera. Realización de pruebas de servicio. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICE110: Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo 
Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi, panel 
port 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto 
por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, 
perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi, panel portatubos aislante de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de 
espesor, modelo Comfort Pipe, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de 
espesor, incluso piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está 
acabada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del 
film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. 
Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE150: Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control 
y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo 
T38 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto 
de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo T38 y cabezales 
electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo 
demanden en la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE150b: Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control 
y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo 
T38 y cabeza 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto 
de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo T38 y cabezales 
electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo 
demanden en la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE161: Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación en 
instalaciones de calefacción, con centralita, instalación en colector, válido para instalación de 
suelo radiante de hasta 10 kW, modelo Fluvia E MPG10, "UPONOR IBERIA". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de impulsión para control de la bomba de circulación en 
instalaciones de calefacción, con centralita, instalación en colector, válido para instalación de suelo radiante 
de hasta 10 kW, modelo Fluvia E MPG10, "UPONOR IBERIA", formado por centralita modelo C46 con sonda 
de temperatura exterior y sondas de temperatura de impulsión y retorno, circulador Alpha 2L 25-60, válvula 
de 3 vías y actuador para válvula mezcladora de 3 vías, con alimentación a 230 V. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del grupo de impulsión al colector. Conexionado eléctrico de la centralita y de la 
bomba de circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para 
instalación individual, compuesto por: dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, 
rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, con tubos de vidrio con 
borosilicato, compuestos por un tubo interior recubierto internamente de una capa de absorción 
de nitruro de aluminio (NAl), una cámara de vacío y un tubo exterior de 47 mm de diámetro y 
1500 mm de longitud y colectores de cobre de 8 mm de diámetro, carcasa de aluminio con 
aislamiento de poliuretano, reflectores montados sobre el chasis para mejorar el rendimiento; 
estructura de soporte; dos interacumuladores formados por depósito interno de acero 
inoxidable, de 150 l, serpentín, aislamiento de poliuretano de 45 mm de espesor, depósito 
externo de acero con acabado pulido panel de control; vaso de expansión; bomba de circulación; 
centralita de control; válvulas y manómetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para 
instalación individual, compuesto por: dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 
0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, con tubos de vidrio con borosilicato, compuestos por un tubo 
interior recubierto internamente de una capa de absorción de nitruro de aluminio (NAl), una cámara de 
vacío y un tubo exterior de 47 mm de diámetro y 1500 mm de longitud y colectores de cobre de 8 mm de 
diámetro, carcasa de aluminio con aislamiento de poliuretano, reflectores montados sobre el chasis para 
mejorar el rendimiento; estructura de soporte; interacumulador formado por depósito interno de acero 
inoxidable, de 200 l, serpentín, aislamiento de poliuretano de 45 mm de espesor, depósito externo de acero 
con acabado pulido panel de control; vaso de expansión; bomba de circulación; centralita de control; 
válvulas y manómetro, incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos 
efectuados con anterioridad. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los 
paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con 
la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y 
debidamente señalizados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta 
su puesta en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR021: Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta 
"ISOVER", según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado + kraft 
por el exterior y tejido NETO por el interior, para la formación de conductos autoportantes para 
la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-UNE-EN 
13162-T5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido 
de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, 
revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 
1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de 
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de 
tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los 
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del 
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con 
lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal 
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accionable manualmente mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, con plenum 
para conexión a tubo flexible, montada en falso techo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas 
móviles horizontales delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable 
manualmente mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, fijación con tornillos, con plenum 
para conexión a tubo flexible, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio 
extruido y marco perimetral de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265, 
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 
preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio extruido y 
marco perimetral de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265, parte posterior de 
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, preparada para montaje directo sobre los perfiles 
soporte del falso techo, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN012: Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado 
en botella con 50 kg de refrigerante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg 
de refrigerante. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a 
ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la tubería no presenta fugas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga del gas refrigerante. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN015: Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 
soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior 
a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 
suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin 
soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 
mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de 
espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de 
coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y 
exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, 
realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, 
soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 
Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No presentará fugas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICN017: Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado 
formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado 
por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tubo de protección está instalado. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cableado. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conductor no presentará torsiones ni daños en su cobertura. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN018: Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de 
tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la 
unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN120: Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-
split, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
19°C), potencia ca 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para 
gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW 
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de 
aire (velocidad alta) 600 m³/h, presión de aire (estándar) 22 Pa, control inalámbrico y posibilidad de 
integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 
frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado de la unidad a la red de 
desagüe. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN120b: Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-
split, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 1,8 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 
19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 
mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400 m³/h, presión de 
aire (estándar) 22 Pa, control inalámbrico y posibilidad de integración en un sistema domótico o 
control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para 
gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW 
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de 
aire (velocidad alta) 600 m³/h, presión de aire (estándar) 22 Pa, control inalámbrico y posibilidad de 
integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 
frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado de la unidad a la red de 
desagüe. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICN150: Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-
split, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 4 kW, potencia calorífica nominal 4,5 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para 
gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4 kW 
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW 
(temperatura de bulbo húmedo 6°C), con compresor con tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel 
sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un 
sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos 
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la unidad a las líneas 
frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. Conexionado de la unidad a la red de 
desagüe. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura 
de hormigón del edificio compuesta por 51 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una 
profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² 
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 
picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 
15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 
placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 51 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño 
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de 
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 
elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de 
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen 
una bañera o ducha. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución 
del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010b: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica 
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada 
por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción 
de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos 
y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica enterrada para vivienda, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica enterrada para vivienda, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de 
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de 
conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI015: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar 
con electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, escalera, 
comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, aseo, cocina, terraza, garaje, compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, 
C4, C5, C7, del tipo C2, 2 C9, C10, C12 del tipo C5, 1 línea de alimentación para alumbrado 
exterior con cuadro secundario y 1 circuito, 2 circuitos interiores para piscina: 1 para alumbrado, 
1 para maquinaria, 1 línea de alimentación para otros usos con cuadro secundario y 1 circuito 
interior; mecanismos gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar 
con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo de 5 m, escalera 
de 5 m, comedor de 36,8 m², 3 dormitorios dobles de 17 m², 2 baños, aseo, cocina de 15 m², terraza de 25 
m², garaje, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 
interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 16 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C7), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C9), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 16 A (C10), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12), 1 
interruptor diferencial de 25 A (2P), 2 interruptores diferenciales de 40 A (2P), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 40 A (2P); 
CUADROS SECUNDARIOS; cuadro secundario de alumbrado exterior: 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (2P); cuadro secundario de otros usos: 1 interruptor automático magnetotérmico 
de 16 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de 
uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, 
lavavajillas y termo eléctrico (circuitos independientes para cada aparato), H07V-K 3G2,5 mm²; C5, tomas 
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 
2 C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K 
3G2,5 mm²; 1 línea de alimentación para alumbrado exterior con cuadro secundario y 1 circuito; 2 circuitos 
interiores para piscina: 1 para alumbrado, 1 para maquinaria; 1 línea de alimentación para otros usos con 
cuadro secundario y 1 circuito interior: 1 para tomas de corriente; MECANISMOS gama media con tecla o 
tapa de color, marco de color y embellecedor de color. Incluso tubo protector, tendido de cables en su 
interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
- ITC-BT-25 y GUÍA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y 
características. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación de los 
cuadros secundarios. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de 
cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEB010: Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 
compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura 
epoxi color negro, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma 
Schuko de 16 A. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de 
vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", con grados de protección IP 30 e IK 08, de 210x135x330 mm, 
acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
una toma Schuko de 16 A. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente 
para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,7 m 
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,7 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 
de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010b: Alimentación de agua potable, de 13,5 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm; llave de corte general de compuerta; filtro 
retene 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 13,5 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1"; 
filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general. 
Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de 
retención. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón 
fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. 
Colocación de la tapa y los accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, 
colocado en armario prefabricado, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
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latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la 
compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM010: Montante de 6,2 m de longitud, empotrado en paramento, 
formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de 
asiento con maneta. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de montante de 6,2 m de longitud, empotrado en paramento, formado por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor; válvula de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; 
purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Montaje de la válvula de retención, la llave de corte y el grifo de comprobación. Montaje 
del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que 
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del 
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de 
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI010c: Instalación interior de fontanería para usos complementarios con 
dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación 
para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para 
la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno 
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso 
de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI010d: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada 
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de 
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA010: Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 
11 de 3,2 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado 
de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 3,2 m de longitud de polietileno 
de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 
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previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de 
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado 
de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de 
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos 
con presión máxima de operación hasta 5 bar 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA020: Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta 
densidad SDR 11 de 12,5 m de longitud, con llave de edificio alojada en hornacina formada por 
válvula de compuerta de latón fundido. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 12,5 m de longitud, que une la 
llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 20 
mm de polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio alojada en hornacina 
situada en valla o portal formada por válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro que permitirá el 
corte total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. Incluso marco y tapa de fundición 
dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado para su 
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alojamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Formación de la hornacina. Colocación del marco y la 
tapa. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se protegerá la hornacina frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA030: Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación 
receptora de vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de 
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, filtro, 
regulador para una presión de salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a la 
salida del contador G-4 (no incluido en este precio) y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible 
de 520x540x230 mm, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. Incluso elementos de fijación y 
vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y 
fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI015: Instalación interior de gas en vivienda unifamiliar, con dotación 
para 1 aparatos, realizada con tubería de cobre, con vaina metálica, compuesta de: tramo común 
de 18 mm de diámetro y 1 m de longitud. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación interior de gas en vivienda unifamiliar, con dotación para 1 aparatos, realizada con 
tubería de cobre, con vaina metálica, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada 
uno de los aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo común de 18 mm de diámetro y 1 m 
de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con 
pata y conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante 
soldadura por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la vaina. 
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la 
entrega de la instalación receptora 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IIX005: Proyector LED para exterior de 30W para adosar a techo o pared, 
de 210x120x100 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, 
vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 
65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 
kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 
agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010: Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación 
de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de 
la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB010b: Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación 
de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de 
la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISB040: Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la 
red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
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piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005c: Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005d: Suministro e instalación de red de pequeña evacuación de aguas 
pluviales, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de 
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y 
estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD006: Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, 
con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, 
de 40 mm de diámetro, colocada mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD008: Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de 
diámetro, con cinco entradas de 50 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con 
tapa cuadrada con sumidero de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado 
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y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 50 
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa cuadrada con sumidero de acero inoxidable, 
empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010: Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de 
baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con tubo 
de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y sumidero sifónico de PVC 
con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de 
diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior 
impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con 
mortero hidrófugo. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada 
en el paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües 
que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, y sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y 
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horizontal de 40 mm de diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la 
posterior impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con 
mortero hidrófugo. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010b: Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de 
baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bidé, realizada con tubo de PVC, 
serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con 
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y sumidero sifónico de PVC con rejilla de 
acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con 
lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del 
suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con mortero hidrófugo. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada 
en el paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha de obra, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que 
conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 185 – 
NºTFG 422.16.82 
servicio, y sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y 
horizontal de 40 mm de diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la 
posterior impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con 
mortero hidrófugo. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010c: Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada 
en el paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010d: Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con 
dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B 
para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada 
en el paramento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVM023: Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de 
poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 
"SIBER", de 80 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un 
obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular 
a la rejilla, color blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, para 
ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVM024: Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de 
poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 
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"SIBER", de 100 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un 
obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con 
inclinación de 15°, modelo 0463 "SIBER", color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de 
admisión o extracción, de 100 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y 
conexión. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVM024b: Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de 
poliestireno en ejecución redonda, adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 
"SIBER", de 120 mm de diámetro, formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un 
obturador central graduable y una rejilla central obturable. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con 
inclinación de 15°, modelo 0464 "SIBER", color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de 
admisión o extracción, de 150 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y 
conexión. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVM026: Suministro y montaje de central de ventilación de doble flujo con 
recuperador de calor, montaje mural o en suelo, modelo DF Excellent 4 "SIBER", caudal máximo 
de 400 m³/h a 170 Pa, de 675x765x564 mm, ventiladores controlados electrónicamente para 
caudal constante, recuperación de calor de hasta el 95% con intercambiador a contracorriente y 
flujos cruzados, de material plástico, bypass automático para free-cooling, filtros tipo G3, 
sistema de protección antihielo y sensores de CO2, compatible con sistema geotérmico 
intercambiador de calor aire-tierra, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y 
conexión. Totalmente montado, conexionado y probado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, montaje 
mural o en suelo, modelo DF Excellent 4 "SIBER", caudal máximo de 400 m³/h a 170 Pa, de 675x765x564 
mm, ventiladores controlados electrónicamente para caudal constante, recuperación de calor de hasta el 
95% con intercambiador a contracorriente y flujos cruzados, de material plástico, bypass automático para 
free-cooling, filtros tipo G3, sistema de protección antihielo y sensores de CO2, compatible con sistema 
geotérmico intercambiador de calor aire-tierra, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y 
conexión. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVM060: Sombrerete de chapa galvanizada, modelo CT 200 "SIBER", para 
conducto de salida de 200 mm de diámetro exterior, color gris RAL 7024, para ventilación 
mecánica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de sombrerete de chapa galvanizada, modelo CT 200 "SIBER", para conducto 
de salida de 200 mm de diámetro exterior, color gris RAL 7024, acabado liso, color gris RAL 7024, con 
cuerpo giratorio contra la lluvia, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo 
y cuello de conexión a conducto con junta, para ventilación mecánica. Incluso p/p de elementos de anclaje y 
sujeción. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVK010: Suministro e instalación de campana extractora extraplana con 1 
motor de aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de 
extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de campana extractora extraplana con 1 motor de aspiración. Incluso tramo 
de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 
aparato. Conexión a la red. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVK040: Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de 
extracción (boca de expulsión) de sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para 
conducto de salida de 140 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de 
pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de 
plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de 
anclaje y sujeción. Totalmente montado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 150 mm de diámetro exterior 
en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de 
hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de cocinas. Incluso p/p 
de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø80mm 
de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de 
trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 80/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020b: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido 
Ø120mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de 
ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 125/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020c: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido 
Ø100mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de 
ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 100/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020d: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido 
Ø140mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de 
ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 160/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 160 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020e: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido 
Ø160mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de 
ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 200/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IVV020f: Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido 
Ø180mm de 16 mm de espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, 
temperatura de trabajo entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de 
ventilación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe, modelo T 250/3 AGR "SIBER", para 
unión con tornillos o remaches, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, colocado en posición 
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020g: Suministro y colocación de conducto circular para instalación de 
ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 140 mm de diámetro, 
colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, 
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embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una acometida por 
planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso p/p de 
recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas 
de conductos circulares de chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra NAF040: Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada 
ventilada formado por panel rígido de lana de roca volcánica Ventirock Duo "ROCKWOOL", según 
UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, 
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fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado 
de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido 
de lana de roca volcánica Ventirock Duo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido de doble 
densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones 
entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAO030: Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la 
estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado 
por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R 
"KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,6 
m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no 
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-
EN 13162, resistencia térmica 1,6 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y 
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el 
trasdosado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAL050: Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos 
flotantes formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido mediante 
machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización 
perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno 
protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y 
unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 
mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento 
con cinta adhesiva. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de 
colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones 
que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIF010: Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de 
fábrica para corte de humedades por capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de 
mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del muro y con 
acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-PR, masa nominal 4 kg/m², con armadura de film de poliéster de 70 g/m², 
acabada con film plástico termofusible en ambas caras sobre imprimación; CAPA DE 
PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho de 
la lámina asfáltica y con acabado fratasado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por 
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm 
de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-PR, masa nominal 4 kg/m², con armadura de film de 
poliéster de 70 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras sobre imprimación; CAPA DE 
PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho de la lámina 
asfáltica y con acabado fratasado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Capa de imprimación 
asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero 
de protección. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas y sin incluir los solapes. 
  
Unidad de obra NIF031: Formación de impermeabilización en alféizar con lámina 
autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio de 50 g/m², de superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y 
un film siliconado extraíble en la cara interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte 
con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, preparada 
para recibir el vierteaguas. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y 
resolución de encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización en alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado con 
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m², de superficie 
autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble en la cara interior), tipo 
monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica 
sin cargas, tipo EA, preparada para recibir el vierteaguas. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie, solapes y resolución de encuentros. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 201 – 
NºTFG 422.16.82 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar. Imprimación de la 
superficie a impermeabilizar. Colocación de la impermeabilización. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al 
soporte y un correcto tratamiento de juntas. La capa de protección será estanca al agua y conservará 
la integridad frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. El conjunto constructivo 
tendrá resistencia y compatibilidad de deformaciones con la estructura y con la cobertura del edificio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIN005: Suministro y colocación de lámina impermeabilizante, 
desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades 
cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en 
una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, para impermeabilización y 
desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio), fijada al 
soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con adhesivo bicomponente y 
banda de sellado, y sellado perimetral de juntas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de 
polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, 
revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, para 
impermeabilización y desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en este precio), 
fijada al soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con adhesivo bicomponente y banda de 
sellado, y sellado perimetral de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de 
colocación seleccionado. 
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina 
de polietileno por punzonamiento. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación de la impermeabilización. Extendido del adhesivo cementoso sobre la 
superficie soporte. Colocación de la impermeabilización. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que la pudieran alterar, hasta la colocación del pavimento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIO020: Sellado de pasamuros compuesto de cordón de polietileno 
expandido de celdas cerradas, de sección circular de 50 mm de diámetro, colocado en el interior 
del pasamuros, para fondo de junta; masilla viscoelástica monocomponente, aplicada con pistola 
desde el fondo de junta hacia fuera, para relleno del pasamuros y mortero modificado con 
polímeros, de nivelación superficial, aplicado con paleta en capa fina, para revestimiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de pasamuros compuesto de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección 
circular de 50 mm de diámetro, colocado en el interior del pasamuros, para fondo de junta; masilla 
viscoelástica monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera, para relleno del 
pasamuros y mortero modificado con polímeros, de nivelación superficial, aplicado con paleta en capa fina, 
para revestimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se verificará que el pasamuros está limpio y exento de polvo, grasa y materias extrañas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación del fondo de junta. Aplicación del material de 
relleno. Aplicación del revestimiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NGL010: Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de 
polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones 
al terreno, resolución de solapes y uniones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa 
superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y 
uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las características del material sobre el que se va extender la lámina 
separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto. 
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina 
separadora por punzonamiento. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 




Unidad de obra QAB020: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre 
soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-
P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio 
de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa 
superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 
superficial de 200 g/m²; capa de protección: no incluida en este precio. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas 
de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 
pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual 
a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización 
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con 
emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y 
una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una 
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apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia 
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en 
este precio. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del 
hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado 
del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza 
la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda 
a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la 
impermeabilización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QAD030: Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva 
(ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, res 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
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Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas 
de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 
pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde colocada 
con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no 
tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; 
CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua formada por membrana 
de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior; CAPA 
FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: base de sustrato orgánico de 10 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 
cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del 
hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado 
de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie 
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. Colocación de la capa filtrante. 
Extendido del sustrato y la roca volcánica. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, grosor de la capa vegetal y calidad de las 
tierras en función de la plantación a realizar. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QTF030: Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, 
de 4 mm de espesor, fijadas mecánicamente en voladizo,con una pendiente mayor del 10%, 
perfiles en T de acero cada 3 metros para placa translúcida plana de policarbonato, de 4 mm de 
espesor, pieza de cumbrera, remate perimetral y ornillo autotaladrante para fijación de placas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 
10%, con placas translúcidas planas de policarbonato, de 4 mm de espesor, con una transmisión de 
luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento 
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de las placas. Ejecución de 
juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas. Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la 
cobertura frente a la acción del viento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
2.2.11.- Revestimientos y trasdosados 
  
Unidad de obra RAG062: Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas 
rectificadas, "PORCELANOSA GRUPO", de 316x592mm y 9,3mm de espesor, familia Marmi,color 
blanco, acabado brillo, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
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reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte 
con llana. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, 
replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", 
tipo CG 2, color blanco, para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y 
limpieza final. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de 
"BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, acabado Gris, de 33x66x1 cm, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", 
extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas 
de yeso laminado, replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 
"BUTECH", tipo CG 2, color blanco, para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y 
limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación 
y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas. Acabado y 
limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RAG062b: Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas  
Porcelanosa de 20x33,3mm y 8,5mm de espesor, familia Glaciar, color blanco, acabado mate, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo, cortes, y juntas; 
rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color blanco, 
para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y limpieza final. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de 
"BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Durango, acabado Arena, de 37,3x37,3x1 cm, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris 
"BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de placas de yeso laminado, replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas 
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cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color blanco, para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de 
aluminio; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación 
y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas. Rejuntado de baldosas. Acabado y 
limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RIP030: Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a 
elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante 
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos 
manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio 
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 
superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con 
plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de 
fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a 
base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, 
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o 
arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 
carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RIP035b: Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso proyectado o placas de 
yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante 
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos 
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 
carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RPE005: Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, 
a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para 
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPE010: Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento 
hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical 
exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso 
p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, 
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 211 – 
NºTFG 422.16.82 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de 
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie 
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del andamiaje. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de 
forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización 
de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Desmontaje del andamiaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPE011: Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento 
hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, 
acabado super 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada 
con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 
metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPG010: Formación de revestimiento continuo interior de yeso, 
maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado 
por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa 
fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y 
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 
m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de 
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso 
de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de 
yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, 
rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 
m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, 
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y 
montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea 
cual fuere su dimensión. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella 
cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie 
a revestir. 
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto 
punzante. 
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si 
la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso 
entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, 
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que 
tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
  
Unidad de obra RSG012: Solado de mosaico de gres porcelánico, modelo Mica, pulido 
2/2/H/-, de 10x10 cm, , recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta 
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, mosaico de 
gres porcelánico, pulido 2/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores húmedos, 
tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 5x5 cm, 20 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta 
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de 
colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación 
de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación 
y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG030: Suministro y colocación de perfil de aluminio, acabado natural y 
14 mm de anchura, usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de perfil de aluminio, acabado natural y 14 mm de anchura, usado en junta 
de partición (para uniones al mismo nivel). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de 
perfil seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 215 – 
NºTFG 422.16.82 
Unidad de obra RSG140: Suministro y colocación de solado interior de baldosas cerámicas, 
Parquet cerámico Par-ker Porcelanosa, de 1200x294x11,5mm, modelo Manhattan natural. para 
uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2, 
para junta mínima con la misma tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de rodapiés 
del mismo material. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de placas de 
gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Nieve, acabado 
Nieve, de 60,5x60,5x1 cm, para uso interior, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto 
ampliado, Rapimax Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de 
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con 
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o 
soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra RSG140b: Suministro y colocación de Gres porcelánico Urbatek 
Porcelanosa de 300x300x9,8mm modelo Nast Grey, para uso peatonal privado, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2, para junta mínima con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de rodapiés del mismo material. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de placas de 
gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Carpatia, 
acabado Beige, de 33x33x1 cm, para uso interior, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo 
abierto ampliado, Rapimax Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso 
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con 
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o 
soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra RSG140c: Suministro y colocación de solado de placas de gres porcelánico 
de gran formato STON-KER, "PORCELANOSA GRUPO", modelo Boston Stone, de 43,5x65,9x1 cm, 
para uso interior, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo 
abierto ampliado, Rapimax Gris "BUTECH" y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm. Incluso parte 
proporcional de rodapiés del mismo material. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de placas de 
gres porcelánico de gran formato STON-KER de "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", serie Ceilán, acabado 
Marfil, de 43,5x65,9x1 cm, para uso interior, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo 
abierto ampliado, Rapimax Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso 
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con 
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o 
soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RRY012: Suministro y montaje de trasdosado directo, W 624 "KNAUF", de 
57,5 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Woolplac (LR) de 12,5+30 
mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. 
Incluso p/p de replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los 
huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento 
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soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las 
placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo, W 624 "KNAUF", de 57,5 mm de espesor total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo Woolplac (LR) de 12,5+30 mm de espesor, recibida 
directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p de replanteo de la línea de 
paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las 
pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona 
inferior y colocación individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de 
dilatación; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o 
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 
quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 
con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 mm de 
profundidad y que se han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente adherencia 
entre el adhesivo y el paramento. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. 
Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una 
de las placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre 
los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 
de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos 
de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra RRY015: Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 
"KNAUF", de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada 
(H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado form 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a 
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al 
suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y 
con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o 
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 
quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 
con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 
elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre 
los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 
de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos 
de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra RRY015b: Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 
"KNAUF", de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada 
(H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación 
de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin 
incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor total, 
compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente 
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados 
al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm 
y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 221 – 
NºTFG 422.16.82 
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, 
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de 
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado 
quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse 
con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 
elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre 
los paneles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos 
de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos 
de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra RTC016: Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una 
altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1200 
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, 
incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de 
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" 
(12,5+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 
para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
Unidad de obra RTC016b: Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una 
altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de yeso laminado H / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1200 
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, 
incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de 
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113 "KNAUF" 
(12,5+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, impregnada "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante empalmes en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 
(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 
para instalaciones. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
Unidad de obra RTD021: Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una 
altura menor de 4 m, decorativo D145 "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado 
impregnadas H1, Borde E de 12,5x600x600 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería 
semioculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al 
techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo D145 
"KNAUF", constituido por placas de yeso laminado lisas Danoline acabado Belgravia R Borde E de 
12,5x600x600 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería semioculta, comprendiendo perfiles 
primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de 
accesorios de fijación, completamente instalado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos 
para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones 
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. 
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas 
por otros trabajos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
 
2.2.12.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL020: Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo 
encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", 
color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella 
extensible, modelo Minimal. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SAI010: Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna 
de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 
mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 
flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SAE010: Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x560x400 mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de 
caída amortiguada, equipado con grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho 
cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro a rótula, acabado cromado, modelo 
Thesis, y desagüe con sifón botella extensible. Incluso llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 
y en funcionamiento. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
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Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x560x400 mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado con grifería 
monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro 
a rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible. Incluso llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SAB010: Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con 
apoyabrazos integrado, con hidromasaje Basic, modelo Génova N "ROCA", color Blanco, de 
1500x700x400 mm, con juego de desagüe, equipada con grifería termostática mural para 
baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis, y sifón. Incluso conexión 
a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el 
yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, con hidromasaje 
Basic, modelo Génova N "ROCA", color Blanco, de 1500x700x400 mm, con juego de desagüe, equipada con 
grifería termostática mural para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis, y 
sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 227 – 
NºTFG 422.16.82 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA032: Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de 
latón cromado, circular con soporte mural, de 410 mm de altura y 90 mm de diámetro, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de latón cromado, circular con soporte 
mural, de 410 mm de altura y 90 mm de diámetro, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMA040: Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico 
doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA045: Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo, de 510 mm de longitud, fijado al soporte con las sujeciones suministradas 
por el fabricante. Totalmente montado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 510 mm 
de longitud, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMA050: Suministro y colocación de colgador para baño, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 
mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA060: Suministro y colocación de repisa para baño, de vidrio con 
soportes de latón cromado, de 52x521x128 mm, fijada al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de repisa para baño, de vidrio con soportes de latón cromado, de 
52x521x128 mm, fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMM020: Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1400 a 
1500 mm de anchura y 1850 mm de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 
180° y dos paneles fijos, de vidrio transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso 
p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1400 a 1500 mm de anchura y 1850 mm 
de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 180° y dos paneles fijos, de vidrio transparente 
con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente 
terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles que forman la 
mampara. Montaje de las puertas y de los paneles. Montaje de los accesorios. Sellado de las juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMM020b: Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1601 
a 1700 mm de anchura y 1850 mm de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 
180° y dos paneles fijos, de vidrio transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso 
p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1601 a 1700 mm de anchura y 1850 mm 
de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 180° y dos paneles fijos, de vidrio transparente 
con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente 
terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles que forman la 
mampara. Montaje de las puertas y de los paneles. Montaje de los accesorios. Sellado de las juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMN010: Suministro y montaje de mueble de baño (módulo base), para 
lavabo de sobremueble, de madera de pino Insignis, de 1000 mm de anchura. Incluso elementos 
de fijación. Totalmente montado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, de madera de 
pino Insignis, de 1000 mm de anchura. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar el mueble está totalmente 
terminado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del mueble. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCE030: Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, 
polivalente básica, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, 
instalada, conexionada y comprobada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de 
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCE040: Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de acero 
inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, 
instalado, conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCF010: Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera 
de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie media, 
acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagüe existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, 
de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con 
cartucho cerámico para fregadero, serie media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de desagüe existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y 
en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCM010: Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta 
por 5,2 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior, 
acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un 
espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble 
mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm 
de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); 
trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; 
laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. 
BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado 
por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero 
niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y 
desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del 
armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro 
insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada 
pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa superior, y remates a juego 
con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin 
incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 5,2 m de muebles bajos con 
zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior, acabado laminado con puertas recubiertas de 
un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de 
grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto 
frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos 
caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. 
BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas 
sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con 
regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos 
de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que 
soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; 
regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, 
cornisa superior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. 
Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado 
esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SNA010: Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo 
Caesarstone® 2710 Apple Martini "LEVANTINA", acabado pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; 
resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con 
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 2710 Apple Martini 
"LEVANTINA", acabado pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple 
recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete 
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y 
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado 
esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la 
compresión. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. 
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete 
perimetral. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni 
desportillamientos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.13.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAP011: Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de 
hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de 
hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión 
de colectores, para pozo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida machihembrada con junta 
de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo 
prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de 
pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-
EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso 
preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y 
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste 
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm 
de diámetro para conexión de colectores, para pozo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; 
anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según 
UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 
kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm 
de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo 
del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores 
con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste 
entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. 
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al 
tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJA040: Rastrillado del terreno suelto, para dar el perfil de acabado, con 
medios manuales, mediante rastrillo. Incluso p/p de recogida de restos y desechos, y carga 
sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rastrillado del terreno suelto, para dar el perfil de acabado, con medios manuales, mediante rastrillo. 
Incluso p/p de recogida de restos y desechos, y carga sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo del terreno. Señalización y protección del terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno laboreado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y 
extendida con medios mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme 
y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y 
protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 
miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso 
p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie 
final es drenante, que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJA070: Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a 
boca de riego, con un rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento de 
5 l/m², procurando un reparto uniforme. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C o exista viento excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación del terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno regado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJC020: Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de 
lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y 
primer riego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso 
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente 
es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño 
superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010: Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
mecánicos y plantación de Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en 
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano de 
sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y 
primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 
a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010b: Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
mecánicos y plantación de Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor. 
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Aligustre 
(Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y 
primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 
a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UJP010c: Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
mecánicos y plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor. 
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Árbol del amor 
(Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada 
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies 
a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UPD010: Suministro e instalación de equipo completo de depuración para 
piscina de 8x4x2 m (volumen 64m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y 
lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, 
manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro 
con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de 
poliéster, 2 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 
m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector 
de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas 
centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la 
piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo 
antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación de 
accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión 
a las redes será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UPE010: Suministro y colocación de escalera para salida de piscina 
realizada con tubo de 43 mm de diámetro de acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante, 
con 3 peldaños estampados antideslizantes y pasamanos simétrico, pletinas de fijación, juntas 
elásticas, tacos de anclaje, tornillos y embellecedores. Incluso p/p de conexión a toma de tierra 
independiente con placa de acero galvanizado, cable de cobre de 35 mm², uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada y 
comprobada 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de escalera para salida de piscina realizada con tubo de 43 mm de diámetro 
de acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante, con 3 peldaños estampados antideslizantes y 
pasamanos simétrico, pletinas de fijación, juntas elásticas, tacos de anclaje, tornillos y embellecedores. 
Incluso p/p de conexión a toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado, cable de cobre de 
35 mm², uniones mediante soldadura aluminotérmica, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada y comprobada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del punto de puesta a tierra. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al soporte será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UPT010: Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres 
esmaltado en suelos y paredes de vasos de piscinas, formado por teselas de 50x50x6 mm, 
montadas sobre piezas de malla de 290x290 mm, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 
TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo 
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y rejuntado con mortero de 
juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, 
formación de ángulos redondeados y piezas especiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes de 
vasos de piscinas, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 290x290 mm, 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y 
rejuntado con mortero de juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p 
de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y es compatible con el material de colocación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del paramento. 
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el paramento 
para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Rejuntado con 
lechada de cemento. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UPI020: Suministro e instalación de proyector de luz blanca, de plástico 
blanco, de 18 W de potencia, 252 led, alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de 
vaso de hormigón, con fijación mediante cruz, tacos y tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de proyector de luz blanca, de plástico blanco, de 18 W de potencia, 252 led, 
alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con fijación mediante cruz, 
tacos y tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UVP010: Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
metálica, de una hoja abatible, dimensiones 140x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo 
inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. 
Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad 
y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, 
dimensiones 140x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 
mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes 
metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de 
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UVP010b: Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
cuarterones de chapa galvanizada, de dos hojas abatibles, dimensiones 350x200 cm, perfiles 
rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior realizado con 
doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de vehículos. Apertura automática con 
equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en 
el precio). Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con 
hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de 
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. 
Totalmente montada y en funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de dos 
hojas abatibles, dimensiones 350x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones de chapa metálica 
a dos caras, zócalo inferior realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de vehículos. 
Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de 
puerta (incluido en el precio). Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores 
sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de 
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta. Vertido del 
hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 10 cm de 
espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
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cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de 10 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, enfoscado en una de sus caras con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de 
puertas y cancelas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 
longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
  
Unidad de obra UVR010: Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta 
por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de 
fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, 
relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los 
montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en 
obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-
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butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con anclajes empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura 
de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los 
montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de 
puertas y cancelas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia y que los revestimientos están acabados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación 
de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los tramos. 
Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles 
previstos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 
longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
  
Unidad de obra UXC010: Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con 
juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante 
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, 
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de 
desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, 
aplicación de aditivos y curado. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a 
presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la 
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 
peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y 
endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de 
hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 
4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de 
desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; 
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado. Limpieza final del 
hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina 
impermeabilizante de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y 
de retracción. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el 
que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y 
tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
Ejecución de la obra. 
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa 
suministradora del hormigón. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, 
de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie 
base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del 
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta 
conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. 
Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. 
Aplicación de la resina de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá 
frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas 
sobre la superficie terminada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UXM010: Suministro y colocación de pavimento de madera sintética para 
exterior, formada por tablas alveoladas de base polimérica, fibras celulósicas y aditivos 
naturales, de 2200x150x25mm, superficie estriada por una cara y lisa por la otra, fijadas con 
sistema de fijación oculta, sobre rastreles del mismo material de 2200x40x30mm, separados 
entre ellos 35cm y fijados mediante clips de PVC, cuñas de nivelación y cola de poliuretano, a 
una superficie soporte de hormigón de limpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de tarima maciza para exterior, para piscinas y jardines de uso privado, 
formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y 
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de 
fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 65x38 mm, tratados en autoclave, 
con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos 
galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera 
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de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de fijación de las tablas a los rastreles mediante 
tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), 
previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los 
rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en 
obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües 
necesarios para evacuar el agua de aportación. 
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme 
para facilitar al máximo la evacuación de agua. 
Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, 
fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera 
hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la 
tarima terminada. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UXM010b: Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por 
tablas macizas de composite (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, 
una cara vista con textura de madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre 
rastreles de madera de pino, con clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados 
entre ellos 30 cm y fijados mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie 
soporte de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de clips y tornillos de acero 
inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles y cinta bituminosa impermeabilizante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de tarima maciza para exterior, para piscinas y jardines de uso privado, 
formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y 
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de 
fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 65x38 mm, tratados en autoclave, 
con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos 
galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera 
de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de fijación de las tablas a los rastreles mediante 
tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), 
previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los 
rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en 
obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües 
necesarios para evacuar el agua de aportación. 
Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría uniforme 
para facilitar al máximo la evacuación de agua. 
Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, 
fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera 
hilada sobre los rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la 
tarima terminada. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMA010: Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, 
mediante el conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón, de Ø 95 cm de diámetro exterior 
y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 15 c 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, mediante el conjunto de dos piezas 
prefabricadas de hormigón, de Ø 95 cm de diámetro exterior y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el 
conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme 
existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación 
de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UMJ010: Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 
153x45x49 cm, pintada en color negro, con fijación por gravedad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color negro, 
con fijación por gravedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.14.- Gestión de residuos 
  
Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el 
camión o contenedor correspondiente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o 
contenedores especiales los residuos peligrosos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de 
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 
carga en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas 
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con 
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas 
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, 
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instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando 
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con 
residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con 
residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de madera producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.15.- Control de calidad y ensayos 
  
Unidad de obra XDB010: Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la 
determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal 
que resiste según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  
Unidad de obra XRF010: Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una 
vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante 
simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura 
correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del 
cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de 
anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas. 
- UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que se prueba está 
terminada y que no se ha colocado el aislamiento. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del 
agua prevista sobre la fachada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba 
realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra XRF020: Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada 
en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el 
acabado interior del cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte 
del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el 
cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante 
simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está totalmente terminada. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del 
agua prevista sobre la carpintería. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba 
realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² 
de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e info 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de 
toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe 
de la cubierta está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que 
los cierres de los rebosaderos están correctamente colocados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba 
realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra XOC010: Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de entre 
150 y 300 m² de superficie situada a una distancia de hasta 5 km. Incluso desplazamiento a obra 
e informe de resultados de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del 
seguro decenal, relativas al cumplimiento de la garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c 
de la L.O.E. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de entre 150 y 300 m² de superficie situada 
a una distancia de hasta 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las 
misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la 
garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Misiones de control técnico a realizar, según especificaciones del contrato entre el promotor y la OCT. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Control del proyecto. Control de la ejecución de obra. Redacción del informe de resultados. 
 
2.2.16.- Seguridad y salud 
  
Unidad de obra YCA025: Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo 
de registro, durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 
1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 
15x5,2 cm 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante 
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por 
pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera 
de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante 
clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el 
terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de los montantes en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños 
intermedios. Colocación del pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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Unidad de obra YCB040: Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de 
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 
usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de 
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, 
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCB060: Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos 
de descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, 
amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, 
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 
3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga 
directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino 
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de 
la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble de tablones y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCE030: Sistema provisional de protección de hueco de escalera en 
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 
25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 
usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado 
por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 
usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 
10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos 
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por 
apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla 
intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
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Unidad de obra YCF010: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 
1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado 
con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las 
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona 
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 
10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 
amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, 
amortizable en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm 
por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad 
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica 
embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones 
del producto, método de ensayo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla 
principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCF040: Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M 
colocada horizontalmente con consolas con brazo articulado, primera puesta, mediante montaje 
en el suelo y elevación posterior a la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las consolas en 
15 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema T de red de seguridad colocada horizontalmente, primera puesta, mediante montaje en el 
suelo y elevación posterior a la planta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, amortizable en 10 puestas y consola con soportes 
mordaza, brazos articulados separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m y largueros metálicos, 
amortizable en 15 usos. Incluso p/p de cuerda de unión de resolución de esquinas, cuerda guía, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje en el suelo de los soportes mordaza y los brazos. Unión de la red de seguridad a los 
largueros. Fijación de los largueros a los brazos y soportes mordaza. Elevación mediante grúa del conjunto 
de la consola con la red de seguridad. Colocación de los soportes mordaza en el borde del forjado. Anudado 
de la cuerda guía al larguero superior. Desbloqueo de los fijadores de los brazos articulados. Resolución de 
las esquinas del perímetro del forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCH020: Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, 
para cubrir pequeños huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en 
forjados. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda de 
red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir 
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huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada al forjado cada 50 cm 
con elementos metálicos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red de protección al forjado. Montaje y 
comprobación de la red de protección. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCH030: Entablado de madera para protección de pequeño hueco 
horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 
mm de espesor. Amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de 
madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en 
su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su 
movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado al soporte, inmovilizándolo. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCI030: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado 
unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan 
el encofrado mediante ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color 
blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima 
de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante 
ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los ganchos. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCJ010: Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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Unidad de obra YCK010: Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta 
tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta densidad, anclada al borde 
del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente 
entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de 
red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del 
forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos 
forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de 
altura libre. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con 
cuerdas de unión. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCK020: Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura 
en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante 
dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación 
de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y 
anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de 
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCL160: Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase 
C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje 
flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de 
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en 
un extremo, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea 
de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud 
máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación 
mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de 
tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de 
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable 
y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones mecánicas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. 
Mantenimiento. Desmontaje posterior. 
  
Unidad de obra YCL220: Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento 
horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 
cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla en el otro extremo, para 
asegurar a un operario. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento 
horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un 
extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario. Incluso 
fijación mecánica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje. 
  
Unidad de obra YCM010: Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, 
barandillas laterales de 1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso 
peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre 
mesetas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima 
de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional 
de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y mesetas formados por tablones de 20x7,2 
cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 
15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, 
todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de 
los laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de montaje, elementos de fijación a la 
superficie de apoyo, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de la escalera. Fijación de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCM026: Marquesina de protección de paso peatonal en el interior del 
edificio ante la posible caída de objetos formada por estructura metálica tubular de 1,00 m de 
ancho y 3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable 
la estructura en 8 usos y la plataforma en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Marquesina de protección de paso peatonal en el interior del edificio ante la posible caída de objetos 
formada por: estructura metálica tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y 
plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, reforzado en su parte inferior por 
tabloncillos clavados en sentido contrario, amortizable en 4 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCS010: Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 
m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
  
Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, 
amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, 
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YCV010: Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 
embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada 
planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 
embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y 
cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
  
Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar en 
Rocafort (Valencia) 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Autor: Juan Leciñena Millán - 263 – 
NºTFG 422.16.82 
Unidad de obra YCV020: Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la 
salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de 
elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
  
Unidad de obra YIC010: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su 
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID010: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas 
con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar 
el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; un dispositivo 
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída 
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre 
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el 
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 
usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados 
en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010b: Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de 
sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno 
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010c: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 
15 dB, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con 
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, 
resistente a la perforación, aislante, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y 
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, aislante, con 
código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU005: Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU060: Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable 
en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 
usos). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
Unidad de obra YMX010: Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o 
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y demolición o retirada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
existente (no incluido en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
  
Unidad de obra YSM010: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero 
corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la 
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de 
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente 
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de 
nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de 
montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colocación de tapones 
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN 
EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o 
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de 
las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe 
comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 
  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de 
Obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 
20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las 
zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda 
considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, 
y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 
  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 
visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no 
se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo 
coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o 
de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 
viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un 
técnico competente. 
  
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al 
agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 
50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
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QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán 
todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se 
mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua 
en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
  
QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán 
sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben 
aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa 
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de 
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, 
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 
mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra 
durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar 
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el 
instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 
2.4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las 
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
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1.1.- Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Ud Alquiler, durante 92 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 282 m², considerando como
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio, según




Total Ud  ......: 1,000 2.950,63 2.950,63
1.1.2 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 282 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento,




Total Ud  ......: 1,000 2.162,50 2.162,50
Total subcapítulo 1.1.- Andamios y maquinaria de elevación: 5.113,13
Total presupuesto parcial nº 1 Maquinaria auxiliar : 5.113,13
Presupuesto parcial nº 1 Maquinaria auxiliar
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 1
2.1.- Movimiento de tierras en edificación
2.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 524,000 524,000A*B
524,000 524,000
Total m²  ......: 524,000 1,81 948,44
2.1.2 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,150 1,150 0,400 0,529P1
1 1,350 1,350 0,400 0,729P2
1 1,350 1,350 0,400 0,729P3
1 0,850 0,850 0,400 0,289P6
1 1,250 1,250 0,400 0,625P7
1 1,450 1,450 0,400 0,841P8
1 1,450 1,450 0,400 0,841P9
1 1,150 1,150 0,400 0,529P10
1 0,850 0,850 0,400 0,289P11
1 1,050 1,050 0,400 0,441P12
1 1,150 1,150 0,400 0,529P13
1 1,150 1,150 0,400 0,529P14
1 1,150 1,150 0,400 0,529P15
1 0,750 0,750 0,400 0,225P16
1 2,750 0,750 0,400 0,825(P4-P5)
8,479 8,479
Total m³  ......: 8,479 12,69 107,60
2.1.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de vaso de piscina de hasta 2,5 m de
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de
arena densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000A*B
80,000 80,000
Total m³  ......: 80,000 3,65 292,00
2.1.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,938 0,400 0,400 0,470C.3.1 [P12 - P13]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.3.1 [P7 - P12]
1 2,813 0,400 0,400 0,450C.3.1 [P13 - P14]
1 1,813 0,400 0,400 0,290C.1 [P8 - P13]
1 3,063 0,400 0,400 0,490C.3.1 [P15 - P16]
1 2,313 0,400 0,400 0,370C.3.1 [P11 - P16]
1 2,063 0,400 0,400 0,330C.3.1 [P6 - P11]
1 3,188 0,400 0,400 0,510C.3.1 [(P4-P5) - P6]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.3.1 [P10 - P15]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.1 [(P4-P5) - P10]
1 1,813 0,400 0,400 0,290C.1 [P9 - P14]
1 2,625 0,400 0,400 0,420C.3.1 [P2 - P3]
1 3,438 0,400 0,400 0,550C.3.1 [P3 - (P4-P5)]
1 2,750 0,400 0,400 0,440C.3.1 [P1 - P2]
1 3,688 0,400 0,400 0,590C.3.1 [P1 - P7]
1 3,375 0,400 0,400 0,540C.3.1 [P14 - P15]
6,670 6,670
Total m³  ......: 6,670 10,88 72,57
2.1.5 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 2
1 51,760 0,300 0,600 9,317Fontanería
1 24,200 0,750 0,600 10,890Saneamiento
1 15,270 0,300 0,600 2,749Gas natural
1 8,850 0,300 0,600 1,593Electricidad
1 6,100 0,300 0,600 1,098Telecomunicaciones
25,647 25,647
Total m³  ......: 25,647 13,61 349,06
2.1.6 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,760 0,300 0,600 9,317Fontanería
1 24,200 0,750 0,600 10,890Saneamiento
1 15,270 0,300 0,600 2,749Gas natural
1 8,850 0,300 0,600 1,593Electricidad
1 6,100 0,300 0,600 1,098Telecomunicaciones
25,647 25,647
Total m³  ......: 25,647 6,90 176,96
Total subcapítulo 2.1.- Movimiento de tierras en edificación: 1.946,63
2.2.- Red de saneamiento horizontal
2.2.1 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50




Total Ud  ......: 3,000 141,73 425,19
2.2.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50




Total Ud  ......: 1,000 96,66 96,66
2.2.3 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con




Total Ud  ......: 2,000 136,69 273,38
2.2.4 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con





Total Ud  ......: 1,000 135,14 135,14
2.2.5 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con
marco y tapa de fundición, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta general Pluviales
[A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 103,52 103,52
2.2.6 M Colector enterrado de saneamiento de aguas residuales, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
Uds. Largo Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 3
1 0,524 0,524C1 [A*B]
1 0,470 0,470C2 [A*B]
1 3,290 3,290C3 [A*B]
1 5,000 5,000C4 [A*B]
1 10,350 10,350C5 [A*B]
19,634 19,634
Total m  ......: 19,634 15,81 310,41
2.2.7 M Colector enterrado de saneamiento de aguas pluviales, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,450 4,450C1 [A*B]
1 13,700 13,700C2 [A*B]
1 8,200 8,200C3 [A*B]
26,350 26,350
Total m  ......: 26,350 15,81 416,59
2.2.8 M Acometida general de saneamiento de aguas residuales a la red general del municipio, de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante
adhesivo.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,660 1,660Residuales [A*B]
1,660 1,660
Total m  ......: 1,660 42,88 71,18
2.2.9 M Acometida general de saneamiento de aguas pluviales a la red general del municipio, de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro, pegado mediante
adhesivo.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 0,900 0,900Pluviales [A*B]
0,900 0,900
Total m  ......: 0,900 42,88 38,59
Total subcapítulo 2.2.- Red de saneamiento horizontal: 1.870,66
2.3.- Nivelación
2.3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 186,500 186,500A*B
186,500 186,500
Total m²  ......: 186,500 9,49 1.769,89
2.3.2 M² Solera ventilada de hormigón armado de 30+8 cm de canto, sobre encofrado perdido de
módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 8 cm de espesor.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 87,146 87,146Suelo vivienda [A*B]
1 40,000 40,000Accesos [A*B]
127,146 127,146
Total m²  ......: 127,146 29,07 3.696,13
2.3.3 M² Solera ventilada de hormigón armado de 35+10 cm de canto, sobre encofrado perdido de
módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 10 cm de espesor.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 22,360 22,360Garaje [A*B]
22,360 22,360
Total m²  ......: 22,360 30,90 690,92
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 4
2.3.4 M² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 25,110 25,110Rampa garaje [A*B]
25,110 25,110
Total m²  ......: 25,110 7,57 190,08
2.3.5 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 25,110 25,110Rampa garaje [A*B]
25,110 25,110
Total m²  ......: 25,110 21,95 551,16
Total subcapítulo 2.3.- Nivelación: 6.898,18
Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 10.715,47
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 5
3.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
















1 1,170 1,170C.3.1 [P12 - P13]
1 0,780 0,780C.3.1 [P7 - P12]
1 1,140 1,140C.3.1 [P13 - P14]
1 0,720 0,720C.1 [P8 - P13]
1 1,220 1,220C.3.1 [P15 - P16]
1 0,920 0,920C.3.1 [P11 - P16]
1 0,820 0,820C.3.1 [P6 - P11]
1 1,280 1,280C.3.1 [(P4-P5) - P6]
1 0,780 0,780C.3.1 [P10 - P15]
1 0,780 0,780C.1 [(P4-P5) - P10]
1 0,720 0,720C.1 [P9 - P14]
1 1,060 1,060C.3.1 [P2 - P3]
1 1,380 1,380C.3.1 [P3 - (P4-P5)]
1 1,110 1,110C.3.1 [P1 - P2]
1 1,480 1,480C.3.1 [P1 - P7]
1 1,340 1,340C.3.1 [P14 - P15]
37,860 37,860
Total m²  ......: 37,860 9,45 357,78
3.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 35,5 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del
pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,150 1,150 0,400 0,529P1
1 1,350 1,350 0,400 0,729P2
1 1,350 1,350 0,400 0,729P3
1 0,850 0,850 0,400 0,289P6
1 1,250 1,250 0,400 0,625P7
1 1,450 1,450 0,400 0,841P8
1 1,450 1,450 0,400 0,841P9
1 1,150 1,150 0,400 0,529P10
1 0,850 0,850 0,400 0,289P11
1 1,050 1,050 0,400 0,441P12
1 1,150 1,150 0,400 0,529P13
1 1,150 1,150 0,400 0,529P14
1 1,150 1,150 0,400 0,529P15
1 0,750 0,750 0,400 0,225P16
1 2,750 0,750 0,400 0,825(P4-P5)
8,479 8,479
Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 6
Total m³  ......: 8,479 138,50 1.174,34
3.3 M³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 116,8 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de
instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,938 0,400 0,400 0,470C.3.1 [P12 - P13]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.3.1 [P7 - P12]
1 2,813 0,400 0,400 0,450C.3.1 [P13 - P14]
1 1,813 0,400 0,400 0,290C.1 [P8 - P13]
1 3,063 0,400 0,400 0,490C.3.1 [P15 - P16]
1 2,313 0,400 0,400 0,370C.3.1 [P11 - P16]
1 2,063 0,400 0,400 0,330C.3.1 [P6 - P11]
1 3,188 0,400 0,400 0,510C.3.1 [(P4-P5) - P6]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.3.1 [P10 - P15]
1 1,938 0,400 0,400 0,310C.1 [(P4-P5) - P10]
1 1,813 0,400 0,400 0,290C.1 [P9 - P14]
1 2,625 0,400 0,400 0,420C.3.1 [P2 - P3]
1 3,438 0,400 0,400 0,550C.3.1 [P3 - (P4-P5)]
1 2,750 0,400 0,400 0,440C.3.1 [P1 - P2]
1 3,688 0,400 0,400 0,590C.3.1 [P1 - P7]
1 3,375 0,400 0,400 0,540C.3.1 [P14 - P15]
6,670 6,670
Total m³  ......: 6,670 203,18 1.355,21
Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones : 2.887,33
Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 7
4.1.- Hormigón armado
4.1.1 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 16,4985 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de
madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,150 6,150Escalera 3 - Tramo 2
6,150 6,150
Total m²  ......: 6,150 86,37 531,18
4.1.2 M³ Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 114,2 kg/m³. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de
separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,250 0,250 2,800 0,525P1, P2 y P3 (Forjado
primera)
7 0,250 0,250 2,800 1,225P4, P7, P8, P9, P10, P13
y P14 (Forjado primera)
2 0,250 0,250 2,900 0,363P12 y P15 (Forjado
primera)
2,113 2,113
Total m³  ......: 2,113 577,37 1.219,98
4.1.3 M³ Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y 4 m
de altura libre, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 117,1 kg/m³. Montaje
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de
separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,250 0,250 3,200 0,600P1, P2 y P3
(Cimentación)
4 0,250 0,250 3,300 0,825P4, P10, P12 y P13
(Cimentación)
4 0,250 0,250 3,300 0,825P5, P6, P11 y P16
(Cimentación)
3 0,250 0,250 3,200 0,600P7, P8 y P9
(Cimentación)
2 0,250 0,250 3,250 0,406P14 y P15 (Cimentación)
3,256 3,256
Total m³  ......: 3,256 589,17 1.918,34
Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 8
4.1.4 M³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
90,2 kg/m³, situada en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema
de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,530 0,250 0,300 0,340Forjado primera - Pórtico
4 - 3(P14-P15)
1 5,028 0,250 0,350 0,440Forjado primera - Pórtico
5 - 1(P1-P7)
1 5,000 0,400 0,350 0,700Forjado primera - Pórtico
6 - 1(P2-P8)
1 5,060 0,350 0,350 0,620Forjado primera - Pórtico
7 - 1(P3-P9)
1 5,028 0,250 0,350 0,440Forjado cubierta - Pórtico
3 - 1(P1-P7)
1 5,000 0,400 0,350 0,700Forjado cubierta - Pórtico
4 - 1(P2-P8)
1 3,240 0,300 0,350 0,340Forjado cubierta - Pórtico
4 - 2(P8-P13)
1 5,028 0,500 0,350 0,880Forjado cubierta - Pórtico
5 - 1(P3-P9)
1 3,265 0,350 0,350 0,400Forjado cubierta - Pórtico
5 - 2(P9-P14)
1 5,028 0,250 0,350 0,440Forjado cubierta - Pórtico
6 - 1(P4-P10)
5,300 5,300
Total m³  ......: 5,300 303,15 1.606,70
4.1.5 M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y
vigas de 0,106 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos,
cuantía 5 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm,
intereje de 70 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervio "in situ";
bovedilla de hormigón para nervios "in situ", incluso p/p de piezas especiales; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y
4 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal
1 119,380 119,380Forjado primera
1 96,490 96,490Forjado cubierta
215,870 215,870
Total m²  ......: 215,870 67,01 14.465,45
Total subcapítulo 4.1.- Hormigón armado: 19.741,65
Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras : 19.741,65
Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP
colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa separadora bajo
aislamiento: geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; capa drenante y
retenedora de agua: lámina drenante y retenedora de agua; capa filtrante: geotextil de
polipropileno-polietileno (160 g/m²); capa de protección: base de sustrato orgánico, acabada
con roca volcánica.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 93,024 93,024Cubierta ajardinada [A*B]
93,024 93,024
Total m²  ......: 93,024 112,11 10.428,92
5.2 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de
pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10
cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; capa
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento
0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: no incluida en este precio.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 26,000 26,000Cubierta transitable [A*B]
26,000 26,000
Total m²  ......: 26,000 48,33 1.256,58
5.3 M² Cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, de 4 mm de espesor,
fijadas mecánicamente en voladizo,con una pendiente mayor del 10%, perfiles en T de acero
cada 3 metros para placa translúcida plana de policarbonato, de 4 mm de espesor, pieza de
cumbrera, remate perimetral y ornillo autotaladrante para fijación de placas.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 10,200 10,200A*B
10,200 10,200
Total m²  ......: 10,200 19,73 201,25
Total presupuesto parcial nº 5 Cubiertas : 11.886,75
Presupuesto parcial nº 5 Cubiertas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Hoja exterior de sistema "ROCKPANEL" de fachada ventilada, de 0,6 cm de espesor, formada
por placa de lana mineral comprimida, Rockpanel Colours "ROCKPANEL", de 250 mm de
altura, 500 mm de longitud y 6 mm de espesor, color blanco nieve RAL 9010, gama de colores
estándar, acabado Durable, con subestructura soporte de aluminio, compuesta de perfiles
verticales en T y en L, y ménsulas para retención de los perfiles sujetas mediante anclajes y
tornillería.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 109,250 109,250Fachada norte [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
98,250 98,250
Uds. Área Parcial Subtotal
1 61,625 61,625Fachada este [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
57,500 57,500
Uds. Área Parcial Subtotal
1 61,625 61,625Fachada oeste [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
58,500 58,500
Uds. Área Parcial Subtotal
1 100,750 100,750Fachada sur [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
68,375 68,375
282,625 282,625
Total m²  ......: 282,625 96,34 27.228,09
6.2 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado
de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 109,250 109,250Fachada norte [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada este [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada oeste [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 100,750 100,750Fachada sur [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
282,625 282,625
Total m²  ......: 282,625 40,55 11.460,44
6.3 M² Hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, i/p.p. de ejecución de
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,650 3,300 18,645Partición garaje [A*C*D]
-1 0,860 1,200 -1,032Puerta [A*C*D]
Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17,613 17,613
Total m²  ......: 17,613 29,18 513,95
6.4 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica en
las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de
celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,760 2,900 74,704Planta baja [A*C*D]
1 40,430 2,900 117,247Planta primera [A*C*D]
191,951 191,951
Total m²  ......: 191,951 22,68 4.353,45
Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 43.555,93
Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 1050x2020 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color blanco, fijo lateral acristalado, cerradura con cinco
puntos de cierre, bisagras, bombín y manilla interior, premarco y tapajuntas.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta de entrada [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 727,19 727,19
7.2 Ud Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de acero relleno de poliuretano,
300x250 cm, acabado en blanco, apertura automática.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta garaje [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 2.570,77 2.570,77
7.3 Ud Puerta de PVC, de dos hojas de espesor 74 mm, con apertura corredera, dimensiones
3000x22500 mm, compuesta de marco, hoja, herrajes de deslizamiento y de seguridad y
junquillos con acabado natural en color blanco, totalmente instalada sobre premarco y




Total Ud  ......: 2,000 798,32 1.596,64
7.4 Ud Puerta auxiliar de PVC, de una hoja practicable, dimensiones 1000x2250 mm, compuesta de
marco, hoja con zócalo inferior ciego, accesorios y herrajes de colgar y de seguridad y
junquillos con acabado natural en color blanco,totalmente instalada sobre premarco y
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta trasera [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 493,02 493,02
7.5 Ud Ventana de PVC de una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 1000x1250 mm,
compuesta de marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico y
junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada con láma de PVC, guías





Total Ud  ......: 5,000 334,29 1.671,45
7.6 Ud Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 2000x1250 mm, compuesta de
marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico, vierteaguas y
junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada con láma de PVC, guías





Total Ud  ......: 5,000 377,14 1.885,70
7.7 Ud Ventana de PVC de dos hojas practicables, de dimensiones 1500x1250 mm, compuesta de
marco, hoja, herrajes de colgar y de seguridad, capialzado de PVC clásico, vierteaguas y
junquillos con acabado natural en color blanco, persiana incorporada con láma de PVC, guías





Total Ud  ......: 2,000 337,95 675,90
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.8 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja, de dimensiones 800x1100mm, colocada en
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para
alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta ropero [A]
1 1,000Puerta instalaciones [A]
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 252,71 505,42
7.9 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja, de dimensiones 900x1100mm, colocada en
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para
alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta cocina [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 277,17 277,17
7.10 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x76x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel
kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento
de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta ropero [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 184,22 184,22
7.11 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel
kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento
de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta instalaciones [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 184,22 184,22
7.12 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x90,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel
kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento
de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Puerta cocina [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 186,72 186,72
7.13 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
Uds. Parcial Subtotal
8 8,000Puertas interiores [A]
8,000 8,000
Total Ud  ......: 8,000 194,26 1.554,08
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.14 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina imitación madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 100x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 100x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm; con herrajes de




Total Ud  ......: 1,000 190,77 190,77
7.15 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso




Total Ud  ......: 1,000 639,08 639,08
7.16 M² Doble acristalamiento de control solar, color azul, 6/16/4, con calzos y sellado continuo.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,300 2,000 10,400Puertas correderas
[A*C*D]
1 0,720 2,000 1,440Puerta trasera [A*C*D]
5 0,720 1,000 3,600Ventanas 1 hoja [A*C*D]
10 0,800 1,000 8,000Ventanas 2 hojas [A*C*D]
4 0,550 1,000 2,200Ventanas 2 hojas [A*C*D]
25,640 25,640
Total m²  ......: 25,640 85,33 2.187,86
7.17 M² Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre vidrios con silicona, perfilería entre módulos, perfilería vista superior
de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 5,750 5,750Mampara entrada [A*B]
5,750 5,750
Total m²  ......: 5,750 173,74 999,01
7.18 Ud Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles
verticales de aluminio con tapajuntas para ocultar el solape con la estructura de la mampara




Total Ud  ......: 1,000 953,44 953,44
7.19 M² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición horizontal, formada por lamas fijas,
de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en posición horizontal, marco de pletina, de
100x10 mm y elementos de fijación de acero inoxidable.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 13,200 13,200A*B
13,200 13,200
Total m²  ......: 13,200 119,09 1.571,99
7.20 Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3 SYSTEMS" con vidrio de seguridad, de 13,7 m de
longitud y 1,1 m de altura total, formada por: kit sobre suelo, formado por perfil mecanizado
de aluminio anodizado de color acero inoxidable, mordazas, placas de regulación, perfiles
embellecedores con junta de estanqueidad y llave de regulación y vidrio laminar de seguridad
templado incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al soporte.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Barandilla terraza [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 5.409,17 5.409,17
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares
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7.21 M Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor doble y entrepaño
de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en hormigón.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,150 4,150A*B
4,150 4,150
Total m  ......: 4,150 134,54 558,34
Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 25.022,16
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Limpieza periódica de obra, en vivienda unifamiliar.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 238,000 238,000A*B
238,000 238,000
Total m²  ......: 238,000 2,26 537,88




Total Ud  ......: 1,000 734,85 734,85
8.3 M Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,800 4,800A*B
4,800 4,800
Total m  ......: 4,800 19,51 93,65
8.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 19,450 19,450A*B
19,450 19,450
Total m²  ......: 19,450 1,56 30,34
8.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 149,000 149,000A*B
149,000 149,000
Total m²  ......: 149,000 4,38 652,62
8.6 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de climatización.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 28,000 28,000A*B
28,000 28,000
Total m²  ......: 28,000 1,39 38,92
8.7 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación eléctrica.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 25,000 25,000A*B
25,000 25,000
Total m²  ......: 25,000 5,48 137,00
8.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 18,700 18,700A*B
18,700 18,700
Total m²  ......: 18,700 3,80 71,06
8.9 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 7,600 7,600A*B
7,600 7,600
Total m²  ......: 7,600 1,16 8,82
8.10 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de energía solar.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 8,820 8,820A*B
8,820 8,820
Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas
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Total m²  ......: 8,820 1,00 8,82
8.11 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 238,000 238,000A*B
238,000 238,000
Total m²  ......: 238,000 0,20 47,60
8.12 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de evacuación de
aguas y ventilación.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 46,200 46,200A*B
46,200 46,200
Total m²  ......: 46,200 3,17 146,45




Total Ud  ......: 1,000 108,16 108,16
Total presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas : 2.616,17
Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas
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9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones




Total Ud  ......: 1,000 324,80 324,80
9.1.2 M Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
3 6,100 18,300A*B
18,300 18,300
Total m  ......: 18,300 11,35 207,71
9.1.3 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de




Total Ud  ......: 1,000 83,17 83,17
9.1.4 M Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido de 63 mm
de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 2,800 2,800A*B
2,800 2,800
Total m  ......: 2,800 16,91 47,35
9.1.5 M Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,300 6,300A*B
6,300 6,300
Total m  ......: 6,300 7,45 46,94




Total Ud  ......: 1,000 1.287,64 1.287,64
9.1.7 M Canalización principal fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de
diámetro, en edificación de 1 PAU.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 3,930 3,930A*B
3,930 3,930
Total m  ......: 3,930 34,90 137,16
9.1.8 Ud Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de




Total Ud  ......: 1,000 123,28 123,28
9.1.9 M Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 0,400 0,400A*B
0,400 0,400
Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
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Total m  ......: 0,400 5,04 2,02
9.1.10 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y




Total Ud  ......: 1,000 53,20 53,20




Total Ud  ......: 6,000 4,05 24,30




Total Ud  ......: 6,000 4,82 28,92




Total Ud  ......: 18,000 6,57 118,26
9.1.14 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 37,000 37,000A*B
37,000 37,000
Total m  ......: 37,000 4,59 169,83
9.1.15 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 2 tubos de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 2,660 2,660A*B
2,660 2,660
Total m  ......: 2,660 3,08 8,19
9.1.16 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,710 6,710A*B
6,710 6,710
Total m  ......: 6,710 1,52 10,20
Total subcapítulo 9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 2.672,97
9.2.- Audiovisuales




Total Ud  ......: 1,000 95,50 95,50
9.2.2 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,
canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
Uds. Parcial Subtotal
Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
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1 1,000A
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 66,44 66,44




Total Ud  ......: 1,000 76,20 76,20




Total Ud  ......: 1,000 233,50 233,50
9.2.5 M Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de
humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 37,850 37,850A*B
37,850 37,850
Total m  ......: 37,850 1,43 54,13




Total Ud  ......: 1,000 12,45 12,45




Total Ud  ......: 1,000 11,78 11,78




Total Ud  ......: 6,000 9,80 58,80
9.2.9 M Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con
vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de
humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 55,950 55,950A*B
55,950 55,950
Total m  ......: 55,950 2,14 119,73
9.2.10 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8




Total Ud  ......: 1,000 14,81 14,81
9.2.11 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.
Uds. Parcial Subtotal
7 7,000A
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7,000 7,000
Total Ud  ......: 7,000 17,95 125,65
9.2.12 M Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de
aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 47,700 47,700A*B
47,700 47,700
Total m  ......: 47,700 2,34 111,62




Total Ud  ......: 1,000 31,36 31,36




Total Ud  ......: 1,000 1.420,64 1.420,64
Total subcapítulo 9.2.- Audiovisuales: 2.432,61
9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
9.3.1 Ud Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea con
microacumulación, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de rango de 6,6 a
25 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensiones 710x400x330
mm, panel de mandos con display digital, con termostato de ambiente, comunicación digital




Total Ud  ......: 1,000 2.805,62 2.805,62
9.3.2 M Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de pared simple de aluminio, de
80 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de
combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida a cubierta.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 8,800 8,800A*B
8,800 8,800
Total m  ......: 8,800 29,62 260,66
9.3.3 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual,
compuesto por: dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y
coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, con tubos de vidrio con borosilicato, compuestos por un
tubo interior recubierto internamente de una capa de absorción de nitruro de aluminio (NAl),
una cámara de vacío y un tubo exterior de 47 mm de diámetro y 1500 mm de longitud y
colectores de cobre de 8 mm de diámetro, carcasa de aluminio con aislamiento de
poliuretano, reflectores montados sobre el chasis para mejorar el rendimiento; estructura de
soporte; dos interacumuladores formados por depósito interno de acero inoxidable, de 150 l,
serpentín, aislamiento de poliuretano de 45 mm de espesor, depósito externo de acero con
acabado pulido panel de control; vaso de expansión; bomba de circulación; centralita de




Total Ud  ......: 1,000 3.462,26 3.462,26
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9.3.4 Ud Grupo solar, formado por bomba de circulación con variador de frecuencia y centralita
electrónica con 3 sondas de temperatura (Pt100) con vainas, 2 salidas de relé, pantalla digital
para consulta de las temperaturas del captador solar y del depósito y de la ganancia solar,
protección antihielo, registros de las temperaturas máxima y mínima del captador solar y de
los tanques de almacenaje, sensores conectables para facilitar su instalación y función
inteligente para calentamiento de piscinas o A.C.S., caudalímetro, válvula de seguridad,





Total Ud  ......: 1,000 1.076,50 1.076,50
9.3.5 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 150 l,
altura 1280 mm, diámetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta




Total Ud  ......: 1,000 848,23 848,23
9.3.6 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm
de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 17,600 17,600A*B
17,600 17,600
Total m  ......: 17,600 20,18 355,17
9.3.7 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm
de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora
para aislamiento de color verde.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 9,400 9,400A*B
9,400 9,400
Total m  ......: 9,400 20,94 196,84
9.3.8 M Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 11,400 11,400A*B
11,400 11,400
Total m  ......: 11,400 14,12 160,97
9.3.9 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 2,130 2,130A*B
2,130 2,130
Total m  ......: 2,130 21,02 44,77
9.3.10 M Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 20,800 20,800A*B
20,800 20,800
Total m  ......: 20,800 17,09 355,47
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9.3.11 M Tubería que conecta la tubería general con la unidad terminal de distribución de A.C.S.
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 23,270 23,270A*B
23,270 23,270
Total m  ......: 23,270 7,64 177,78
9.3.12 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de altura, 320 mm de diámetro,
con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, conexión para vasos de expansión,
formada por soportes y latiguillos de conexión y manómetro con baño de glicerina y diámetro





Total Ud  ......: 1,000 137,88 137,88
9.3.13 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l y manómetro con baño de
glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2",




Total Ud  ......: 1,000 97,76 97,76
9.3.14 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,




Total Ud  ......: 2,000 18,09 36,18
9.3.15 M² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de
polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación,
perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi, panel portatubos
aislante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1450x850 mm y 33 mm
de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm
de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo Comfort Pipe, y mortero autonivelante CA -
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 64,800 64,800Planta baja [A*B]
1 88,890 88,890Planta primera [A*B]
153,690 153,690
Total m²  ......: 153,690 76,55 11.764,97
9.3.16 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 5
circuitos, adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus,
bypass para colector modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo
Fix, montado en armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 773,15 773,15
9.3.17 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 7
circuitos, adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus,
bypass para colector modular plástico, modelo Vario Plus, curvatubos de plástico, modelo




Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiar aislada Página 24
Total Ud  ......: 1,000 905,95 905,95
9.3.18 Ud Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo T38 y
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 1.178,56 1.178,56
9.3.19 Ud Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos digitales programables, modelo T38 y
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Planta Primera [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 1.620,94 1.620,94
9.3.20 Ud Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación en instalaciones de calefacción,
con centralita, instalación en colector, válido para instalación de suelo radiante de hasta 10




Total Ud  ......: 1,000 1.928,55 1.928,55
Total subcapítulo 9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 28.188,21
9.4.- Climatización
9.4.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura
de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulbo húmedo 6°C), con compresor con tecnología Inverter, de 640x850x290
mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y
posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no




Total Ud  ......: 1,000 1.168,60 1.168,60
9.4.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400 m³/h, presión de aire (estándar) 22
Pa, control inalámbrico y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a
través de un interface (no incluido en este precio).
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Planta primera [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 676,92 676,92
9.4.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,8 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400 m³/h, presión de aire (estándar) 22
Pa, control inalámbrico y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a
través de un interface (no incluido en este precio).
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja [A]
1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 676,92 676,92
9.4.4 M Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10
mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo
el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en
rollo, según UNE-EN 12735-1.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 9,220 9,220A*B
9,220 9,220
Total m  ......: 9,220 19,70 181,63
9.4.5 Kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.
Uds. Kg Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 13,000A*B
13,000 13,000
Total kg  ......: 13,000 19,76 256,88
9.4.6 M Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 18,440 18,440A*B
18,440 18,440
Total m  ......: 18,440 1,85 34,11
9.4.7 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo flexible de PVC, de
16 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 2,400 2,400Unidad interior Planta
primera [A*B]
1 1,200 1,200Unidad interior Planta
baja [A*B]
3,600 3,600
Total m  ......: 3,600 4,14 14,90
9.4.8 M² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta "ISOVER", según UNE-EN 13162,
de 40 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y tejido NETO
por el interior, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en
climatización, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase
Bs1d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-UNE-EN 13162-T5.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 8,000 8,000Impulsión planta baja
[A*B]
1 6,960 6,960Retorno planta baja [A*B]
1 5,350 5,350Impulsión planta primera
[A*B]
1 9,360 9,360Retorno planta primera
[A*B]
29,670 29,670
Total m²  ......: 29,670 41,33 1.226,26
9.4.9 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales
delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, con plenum para conexión a tubo




Total Ud  ......: 6,000 58,16 348,96
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9.4.10 Ud Rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio extruido y marco perimetral
de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265, parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, preparada para montaje




Total Ud  ......: 6,000 146,81 880,86
Total subcapítulo 9.4.- Climatización: 5.466,04
9.5.- Eléctricas
9.5.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 51 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80
cm, 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea
de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red de toma
de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y
2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las




Total Ud  ......: 1,000 1.250,94 1.250,94




Total Ud  ......: 4,000 41,06 164,24
9.5.3 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 9,300 9,300A*B
9,300 9,300
Total m  ......: 9,300 5,10 47,43
9.5.4 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 126,000 126,000A*B
126,000 126,000
Total m  ......: 126,000 0,94 118,44
9.5.5 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN




Total Ud  ......: 1,000 154,61 154,61
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9.5.6 M Derivación individual monofásica enterrada para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 9,170 9,170A*B
9,170 9,170
Total m  ......: 9,170 10,33 94,73
9.5.7 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada,
con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, escalera, comedor, 3 dormitorios
dobles, 2 baños, aseo, cocina, terraza, garaje, compuesta de: cuadro general de mando y
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del
tipo C2, 2 C9, C10, C12 del tipo C5, 1 línea de alimentación para alumbrado exterior con
cuadro secundario y 1 circuito, 2 circuitos interiores para piscina: 1 para alumbrado, 1 para
maquinaria, 1 línea de alimentación para otros usos con cuadro secundario y 1 circuito




Total Ud  ......: 1,000 4.011,80 4.011,80
9.5.8 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de
recarga de vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para




Total Ud  ......: 1,000 404,94 404,94
Total subcapítulo 9.5.- Eléctricas: 6.247,13
9.6.- Fontanería
9.6.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,7 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y




Total Ud  ......: 1,000 300,62 300,62
9.6.2 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario




Total Ud  ......: 1,000 99,15 99,15
9.6.3 Ud Alimentación de agua potable, de 13,5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm
de espesor, SDR17, PN=10 atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de




Total Ud  ......: 1,000 126,70 126,70
9.6.4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la




Total Ud  ......: 1,000 51,94 51,94
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9.6.5 Ud Montante de 6,2 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; válvula de retención;




Total Ud  ......: 1,000 61,84 61,84
9.6.6 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,




Total Ud  ......: 1,000 389,35 389,35
9.6.7 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de





Total Ud  ......: 1,000 366,03 366,03
9.6.8 Ud Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de




Total Ud  ......: 1,000 459,05 459,05
9.6.9 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red




Total Ud  ......: 2,000 617,04 1.234,08
Total subcapítulo 9.6.- Fontanería: 3.088,76
9.7.- Gas
9.7.1 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 3,2 m de longitud, con
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en




Total Ud  ......: 1,000 462,79 462,79





Total Ud  ......: 1,000 452,21 452,21
9.7.3 Ud Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 12,5 m de
longitud, con llave de edificio alojada en hornacina formada por válvula de compuerta de latón
fundido.
Uds. Parcial Subtotal
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1 1,000A
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 113,51 113,51
9.7.4 Ud Instalación interior de gas en vivienda unifamiliar, con dotación para 1 aparatos, realizada con





Total Ud  ......: 1,000 23,60 23,60
Total subcapítulo 9.7.- Gas: 1.052,11
9.8.- Iluminación




Total Ud  ......: 11,000 144,79 1.592,69
9.8.2 Ud Panel Led para techo 60x60 de 36W de luz blanca, con 3200 lúmenes, integrado con clips




Total Ud  ......: 9,000 87,67 789,03
9.8.3 Ud Panel Led para techo 30 x 60 cm de 25W extraplano de luz blanca y luz neutra, con 2300




Total Ud  ......: 5,000 35,14 175,70
9.8.4 Ud Panel Led para techo 60 x 60 cm de 18W de luz blanca, con 1200 lumens, integrado con clips




Total Ud  ......: 8,000 56,77 454,16
9.8.5 Ud Panel Led para techo 17 x 17 cm de 12W de luz blanca, con 950 lumens, integrado con clips




Total Ud  ......: 16,000 16,81 268,96
9.8.6 Ud Panel Led para techo 15 x 15 cm de 9W de luz blanca, con 650 lumens, integrado con clips




Total Ud  ......: 2,000 11,25 22,50
Total subcapítulo 9.8.- Iluminación: 3.303,04
9.9.- Contra incendios
9.9.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, según UNE 23110.
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Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Extintor garaje [A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 48,29 48,29
9.9.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, según UNE 23110.
Uds. Parcial Subtotal
1 1,000Extintor cuadro eléctrico
[A]
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 87,89 87,89








Total Ud  ......: 2,000 7,39 14,78
Total subcapítulo 9.9.- Contra incendios: 150,96
9.10.- Evacuación de aguas
9.10.1 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para
la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, y sumidero sifónico de PVC con rejilla de
acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con
lámina impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del
suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con mortero hidrófugo.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante




Total Ud  ......: 1,000 545,57 545,57
9.10.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, y sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero
inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con lámina
impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del suelo y
las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado con mortero hidrófugo. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las




Total Ud  ......: 1,000 490,99 490,99
9.10.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
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Total Ud  ......: 1,000 174,52 174,52
9.10.4 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero,
toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües
que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa




Total Ud  ......: 1,000 144,10 144,10
9.10.5 Ud Suministro y montaje de toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de





Total Ud  ......: 2,000 9,32 18,64
9.10.6 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas
de 50 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa cuadrada con sumidero
de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa




Total Ud  ......: 1,000 29,80 29,80
9.10.7 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 5,440 5,440A*B
5,440 5,440
Total m  ......: 5,440 5,73 31,17
9.10.8 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,000 1,000A*B
1,000 1,000
Total m  ......: 1,000 6,76 6,76
9.10.9 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,460 1,460A*B
1,460 1,460
Total m  ......: 1,460 8,29 12,10
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9.10.10 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
2 6,700 13,400A*B
13,400 13,400
Total m  ......: 13,400 20,59 275,91
9.10.11 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm
de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 250x250 mm, color negro, para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la
red general de desagüe y probada.
Uds. Parcial Subtotal
2 2,000Cubierta ajardinada [A]
2 2,000Cubierta transitable [A]
4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000 46,02 184,08
9.10.12 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación de aguas pluviales, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 17,100 17,100A*B
17,100 17,100
Total m  ......: 17,100 15,93 272,40
9.10.13 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,700 6,700A*B
6,700 6,700
Total m  ......: 6,700 14,82 99,29
9.10.14 M Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas,
formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Uds. Largo Parcial Subtotal
3 2,500 7,500A*B
7,500 7,500
Total m  ......: 7,500 7,63 57,23
Total subcapítulo 9.10.- Evacuación de aguas: 2.342,56
9.11.- Ventilación
9.11.1 Ud Suministro y montaje de central de ventilación de doble flujo con recuperador de calor,
montaje mural o en suelo, modelo DF Excellent 4 "SIBER", caudal máximo de 400 m³/h a 170
Pa, de 675x765x564 mm, ventiladores controlados electrónicamente para caudal constante,
recuperación de calor de hasta el 95% con intercambiador a contracorriente y flujos cruzados,
de material plástico, bypass automático para free-cooling, filtros tipo G3, sistema de
protección antihielo y sensores de CO2, compatible con sistema geotérmico intercambiador
de calor aire-tierra, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión.
Totalmente montado, conexionado y probado
Uds. Parcial Subtotal
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1 1,000A
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 3.144,33 3.144,33
9.11.2 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø80mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 9,500 9,500Planta baja [A*B]
1 21,440 21,440Planta primera [A*B]
30,940 30,940
Total m  ......: 30,940 18,98 587,24
9.11.3 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø120mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,200 4,200Planta baja [A*B]
1 10,920 10,920Planta primera [A*B]
2 2,900 5,800Montantes [A*B]
20,920 20,920
Total m  ......: 20,920 20,76 434,30
9.11.4 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø100mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 8,720 8,720Planta baja [A*B]
1 12,500 12,500Planta primera [A*B]
21,220 21,220
Total m  ......: 21,220 17,01 360,95
9.11.5 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø140mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 3,600 3,600Planta baja [A*B]
3,600 3,600
Total m  ......: 3,600 26,30 94,68
9.11.6 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø160mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 4,480 4,480Planta baja [A*B]
4,480 4,480
Total m  ......: 4,480 36,37 162,94
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9.11.7 M Suministro y colocación de tubo de polietileno expandido Ø180mm de 16 mm de espesor, Air
Isolante "SIBER", color gris, de 30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo entre -30°C y
60°C, suministrado en tramos de 2 m, para instalación de ventilación. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 1,200 1,200Admisión [A*B]
1 6,500 6,500Extracción a cubierta
[A*B]
1 1,000 1,000Planta baja [A*B]
8,700 8,700
Total m  ......: 8,700 45,99 400,11
9.11.8 Ud Sombrerete de chapa galvanizada, modelo CT 200 "SIBER", para conducto de salida de 200




Total Ud  ......: 1,000 176,63 176,63
9.11.9 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda,
adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 80 mm de diámetro,
formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador central graduable y una





Total Ud  ......: 7,000 21,75 152,25
9.11.10 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda,
adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 100 mm de diámetro,
formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador central graduable y una





Total Ud  ......: 2,000 30,08 60,16
9.11.11 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación graduable de poliestireno en ejecución redonda,
adecuada para extracción e impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 120 mm de diámetro,
formada por un cuerpo con junta elástica de EPDM, un obturador central graduable y una






Total Ud  ......: 5,000 32,18 160,90
9.11.12 Ud Suministro e instalación de campana extractora extraplana con 1 motor de aspiración. Incluso
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de




Total Ud  ......: 1,000 113,53 113,53
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9.11.13 M Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una
acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 140 mm de diámetro, colocado en
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras,
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,500 6,500A*B
6,500 6,500
Total m  ......: 6,500 21,26 138,19
9.11.14 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión)
de sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 140 mm de
diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de
protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a





Total Ud  ......: 1,000 81,83 81,83
Total subcapítulo 9.11.- Ventilación: 6.068,04
Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 61.012,43
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10.1.- Aislamientos
10.1.1 M² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel
rígido de lana de roca volcánica Ventirock Duo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido de doble densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado
mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 109,250 109,250Fachada norte [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada este [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada oeste [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 100,750 100,750Fachada sur [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
282,625 282,625
Total m²  ......: 282,625 13,47 3.806,96
10.1.2 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este
precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa
protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento
con cinta adhesiva.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 101,400 101,400A*B
101,400 101,400
Total m²  ......: 101,400 10,83 1.098,16
10.1.3 M² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del
trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana
mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,6 m²K/W,
conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 155,600 155,600Planta baja [A*B]
1 114,600 114,600Planta primera [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
226,325 226,325
Total m²  ......: 226,325 5,95 1.346,63
Total subcapítulo 10.1.- Aislamientos: 6.251,75
10.2.- Impermeabilizaciones
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10.2.1 M² Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de
humedades por capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-PR, masa nominal 4 kg/m², con armadura de film de poliéster de 70 g/m²,
acabada con film plástico termofusible en ambas caras sobre imprimación; CAPA DE
PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la lámina asfáltica y con acabado fratasado.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 25,500 25,500A*B
25,500 25,500
Total m²  ......: 25,500 29,11 742,31
10.2.2 M Formación de impermeabilización en alféizar con lámina autoadhesiva de betún modificado
con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m², de
superficie autoprotegida (protección mineral en la cara exterior y un film siliconado extraíble
en la cara interior), tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, preparada para recibir el
vierteaguas. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y resolución de
encuentros.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 6,500 6,500Planta baja [A*B]
1 11,500 11,500Planta primera [A*B]
18,000 18,000
Total m  ......: 18,000 9,72 174,96
10.2.3 M² Suministro y colocación de lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de
agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano,
de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en
rollos de 30 m de longitud, para impermeabilización y desolidarización bajo suelo cerámico o
de piedra natural (no incluido en este precio), fijada al soporte con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, cortes, sellado de juntas con adhesivo bicomponente y banda de sellado, y sellado
perimetral de juntas.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 127,500 127,500A*B
127,500 127,500
Total m²  ......: 127,500 26,69 3.402,98
10.2.4 Ud Sellado de pasamuros compuesto de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de
sección circular de 50 mm de diámetro, colocado en el interior del pasamuros, para fondo de
junta; masilla viscoelástica monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta
hacia fuera, para relleno del pasamuros y mortero modificado con polímeros, de nivelación




Total Ud  ......: 22,000 16,63 365,86
Total subcapítulo 10.2.- Impermeabilizaciones: 4.686,11
10.3.- Geosintéticos
10.3.1 M² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa
superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de
solapes y uniones.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 51,000 51,000A*B
51,000 51,000
Total m²  ......: 51,000 1,00 51,00
Total subcapítulo 10.3.- Geosintéticos: 51,00
Total presupuesto parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 10.988,86
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11.1.- Alicatados
11.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas rectificadas, "PORCELANOSA
GRUPO", de 316x592mm y 9,3mm de espesor, familia Marmi,color blanco, acabado brillo,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo,
cortes, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG
2, color blanco, para juntas de hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y limpieza
final.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,420 2,500 43,550Cocina [A*C*D]
-1 2,000 1,250 -2,500Ventana [A*C*D]
41,050 41,050
Total m²  ......: 41,050 67,29 2.762,25
11.1.2 M² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas  Porcelanosa de 20x33,3mm y
8,5mm de espesor, familia Glaciar, color blanco, acabado mate, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one
Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo, cortes, y juntas; rejuntado con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color blanco, para juntas de
hasta 4 mm; con cantoneras de aluminio; acabado y limpieza final.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,280 2,500 20,700Aseo [A*C*D]
1 12,300 2,500 30,750Baño 1 [A*C*D]
1 11,200 2,500 28,000Baño 2 [A*C*D]
-3 1,000 1,250 -3,750Ventanas [A*C*D]
75,700 75,700
Total m²  ......: 75,700 61,31 4.641,17
Total subcapítulo 11.1.- Alicatados: 7.403,42
11.2.- Pinturas en paramentos interiores
11.2.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de
fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran
flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en
aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de
interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 25,250 25,250Local de instalaciones
[A*B]
1 16,250 16,250Hall [A*B]
1 21,250 21,250Distribuidor [A*B]
1 39,000 39,000Escalera [A*B]
1 64,300 64,300Salón-comedor [A*B]
1 17,500 17,500Ropero [A*B]
1 42,840 42,840Garaje [A*B]
1 37,250 37,250Dormitorio 1 [A*B]
1 36,250 36,250Dormitorio 2 [A*B]
1 46,250 46,250Dormitorio 3 [A*B]
1 20,000 20,000Ropero 2 [A*B]
1 33,500 33,500Despacho [A*B]
1 48,120 48,120Pasillo [A*B]
447,760 447,760
Total m²  ......: 447,760 10,37 4.643,27
11.2.2 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según
UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 4,760 4,760Hall [A*B]
(Continúa...)
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11.2.2 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, so… (Continuación...)
1 3,000 3,000Ropero1 [A*B]
1 7,900 7,900Distribuidor [A*B]
1 4,110 4,110Aseo [A*B]
1 15,110 15,110Cocina [A*B]
1 36,740 36,740Salón-comedor [A*B]
1 6,370 6,370Colada [A*B]
1 5,300 5,300Escalera [A*B]
1 13,650 13,650Dormitorio 1 [A*B]
1 13,140 13,140Dormitorio 2 [A*B]
1 16,690 16,690Dormitorio 3 [A*B]
1 3,620 3,620Ropero 2 [A*B]
1 11,460 11,460Despacho [A*B]
1 7,360 7,360Baño 1 [A*B]
1 6,800 6,800Baño 2 [A*B]
1 10,850 10,850Pasillo [A*B]
166,860 166,860
Total m²  ......: 166,860 9,28 1.548,46
Total subcapítulo 11.2.- Pinturas en paramentos interiores: 6.191,73
11.3.- Conglomerados tradicionales
11.3.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de
10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso,
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras
con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, y andamiaje.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 109,250 109,250Fachada norte [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada este [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
1 61,625 61,625Fachada oeste [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 100,750 100,750Fachada sur [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
282,625 282,625
Total m²  ......: 282,625 20,44 5.776,86
11.3.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de
10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja
exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras
con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 155,600 155,600Planta baja [A*B]
1 114,600 114,600Planta primera [A*B]
-3 1,250 -3,750Ventanas [A*B]
-2 2,500 -5,000Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
-1 1,875 -1,875Ventana [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-2 6,750 -13,500Ventanas [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
(Continúa...)
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11.3.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vi… (Continuación...)
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
219,575 219,575
Total m²  ......: 219,575 8,47 1.859,80
11.3.3 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Uds. Área Parcial Subtotal
2 16,820 33,640A*B
33,640 33,640
Total m²  ......: 33,640 12,17 409,40
11.3.4 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una
segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la
terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 116,000 116,000Planta baja [A*B]
1 216,630 216,630Planta primera [A*B]
332,630 332,630
Total m²  ......: 332,630 12,78 4.251,01
Total subcapítulo 11.3.- Conglomerados tradicionales: 12.297,07
11.4.- Suelos y pavimentos
11.4.1 M² Suministro y colocación de solado interior de baldosas cerámicas, Parquet cerámico Par-ker
Porcelanosa, de 1200x294x11,5mm, modelo Manhattan natural. para uso peatonal privado,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2, para
junta mínima con la misma tonalidad de las piezas. Incluso parte proporcional de rodapiés del
mismo material.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 4,760 4,760Hall [A*B]
1 3,000 3,000Ropero 1 [A*B]
1 7,900 7,900Distribuidor [A*B]
1 36,740 36,740Salón-comedor [A*B]
1 4,000 4,000Escalera [A*B]
1 10,850 10,850Pasillo [A*B]
1 11,460 11,460Despacho [A*B]
1 13,650 13,650Dormitorio 1 [A*B]
1 13,140 13,140Dormitorio 2 [A*B]
1 16,690 16,690Dormitorio 3 [A*B]
1 3,620 3,620Ropero 2 [A*B]
125,810 125,810
Total m²  ......: 125,810 57,90 7.284,40
11.4.2 M² Suministro y colocación de Gres porcelánico Urbatek Porcelanosa de 300x300x9,8mm modelo
Nast Grey, para uso peatonal privado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida CG2, para junta mínima con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso parte proporcional de rodapiés del mismo material.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 4,110 4,110Aseo [A*B]
1 3,370 3,370Colada [A*B]
1 7,360 7,360Baño 1 [A*B]
1 6,800 6,800Baño 2 [A*B]
21,640 21,640
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Total m²  ......: 21,640 53,47 1.157,09
11.4.3 M² Suministro y colocación de solado de placas de gres porcelánico de gran formato STON-KER,
"PORCELANOSA GRUPO", modelo Boston Stone, de 43,5x65,9x1 cm, para uso interior,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según
CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado,
Rapimax Gris "BUTECH" y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4
"BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para juntas de hasta 4 mm. Incluso parte proporcional de
rodapiés del mismo material.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 15,110 15,110Cocina [A*B]
15,110 15,110
Total m²  ......: 15,110 65,99 997,11
11.4.4 M² Solado de mosaico de gres porcelánico, modelo Mica, pulido 2/2/H/-, de 10x10 cm, , recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 0,540 0,540Ducha baño 1 [A*B]
1 1,730 1,730Ducha baño 2 [A*B]
2,270 2,270
Total m²  ......: 2,270 35,43 80,43
11.4.5 M² Suministro y colocación de pavimento de madera sintética para exterior, formada por tablas
alveoladas de base polimérica, fibras celulósicas y aditivos naturales, de 2200x150x25mm,
superficie estriada por una cara y lisa por la otra, fijadas con sistema de fijación oculta, sobre
rastreles del mismo material de 2200x40x30mm, separados entre ellos 35cm y fijados
mediante clips de PVC, cuñas de nivelación y cola de poliuretano, a una superficie soporte de
hormigón de limpieza.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 26,000 26,000Terraza [A*B]
26,000 26,000
Total m²  ......: 26,000 88,61 2.303,86
11.4.6 M Suministro y colocación de perfil de aluminio, acabado natural y 14 mm de anchura, usado en
junta de partición (para uniones al mismo nivel).
Uds. Largo Parcial Subtotal
10 0,900 9,000A*B
9,000 9,000
Total m  ......: 9,000 5,02 45,18
Total subcapítulo 11.4.- Suelos y pavimentos: 11.868,07
11.5.- Trasdosados
11.5.1 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor,
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm
y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie
de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso
y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre paneles).
Uds. Área Parcial Subtotal
1 78,880 78,880Planta baja [A*B]
1 80,000 80,000Planta primera [A*B]
-2 6,750 -13,500Puertas [A*B]
-1 3,375 -3,375Puerta [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
(Continúa...)
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11.5.1 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de e… (Continuación...)
-2 1,875 -3,750Ventanas [A*B]
-1 1,800 -1,800Puerta [A*B]
-3 2,500 -7,500Ventanas [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
125,455 125,455
Total m²  ......: 125,455 21,34 2.677,21
11.5.2 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm de espesor
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor,
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm
y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie
de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso
y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre paneles).
Uds. Área Parcial Subtotal
1 14,960 14,960Cocina [A*B]
-1 2,500 -2,500Ventana [A*B]
1 14,930 14,930Colada [A*B]
-1 2,250 -2,250Puerta [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 6,960 6,960Aseo [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 55,680 55,680Garaje [A*B]
-1 2,100 -2,100Puerta [A*B]
-1 6,750 -6,750Puerta [A*B]
1 7,400 7,400Baño 1 [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
1 16,820 16,820Baño 2 [A*B]
-1 1,250 -1,250Ventana [A*B]
98,150 98,150
Total m²  ......: 98,150 25,30 2.483,20
11.5.3 M² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 624 "KNAUF", de 57,5 mm de espesor total,
compuesto por placa de yeso laminado tipo Woolplac (LR) de 12,5+30 mm de espesor,
recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso p/p de
replanteo de la línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación
sucesiva, para cada placa, de las pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte
de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y colocación individual de las placas
mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento de las
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 15,370 15,370Colada [A*B]
1 13,050 13,050Entrada [A*B]
28,420 28,420
Total m²  ......: 28,420 36,98 1.050,97
Total subcapítulo 11.5.- Trasdosados: 6.211,38
11.6.- Falsos techos
11.6.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113
"KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante empalmes
en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
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Uds. Área Parcial Subtotal
1 12,660 12,660Hall-Distribuidor [A*B]
1 3,000 3,000Ropero 1 [A*B]
1 36,740 36,740Salón-comedor [A*B]
1 15,600 15,600Pasillo-escalera [A*B]
1 13,650 13,650Dormitorio 1 [A*B]
1 13,140 13,140Dormitorio 2 [A*B]
1 16,690 16,690Dormitorio 3 [A*B]
1 3,620 3,620Ropero 2 [A*B]
115,100 115,100
Total m²  ......: 115,100 24,53 2.823,40
11.6.2 M² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D113
"KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / borde afinado, impregnada "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante empalmes
en cruz y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 15,110 15,110Cocina [A*B]
1 6,800 6,800Baño 2 [A*B]
21,910 21,910
Total m²  ......: 21,910 28,26 619,18
11.6.3 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo
D145 "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado impregnadas H1, Borde E de
12,5x600x600 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería semioculta, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y
cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 4,110 4,110Aseo [A*B]
1 7,360 7,360Baño 1 [A*B]
11,470 11,470
Total m²  ......: 11,470 41,72 478,53
Total subcapítulo 11.6.- Falsos techos: 3.921,11
Total presupuesto parcial nº 11 Revestimientos y trasdosados : 47.892,78
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12.1.- Aparatos sanitarios
12.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna
"ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo
Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso conexión a las redes
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con




Total Ud  ......: 3,000 414,26 1.242,78
12.1.2 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,




Total Ud  ......: 3,000 430,59 1.291,77
12.1.3 Ud Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 360x560x400 mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada,
equipado con grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de
caudal a 6 l/min y regulador de chorro a rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe
con sifón botella extensible. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles,
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del





Total Ud  ......: 3,000 482,56 1.447,68
12.1.4 Ud Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, con
hidromasaje Basic, modelo Génova N "ROCA", color Blanco, de 1500x700x400 mm, con juego
de desagüe, equipada con grifería termostática mural para baño/ducha, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis, y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría
y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.




Total Ud  ......: 1,000 1.427,46 1.427,46
12.1.5 Ud Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para





Total ud  ......: 3,000 224,25 672,75
Total subcapítulo 12.1.- Aparatos sanitarios: 6.082,44
12.2.- Baños
12.2.1 Ud Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de latón cromado, circular con
soporte mural, de 410 mm de altura y 90 mm de diámetro, fijado al soporte con las sujeciones
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Total Ud  ......: 3,000 41,25 123,75
12.2.2 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero
inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones




Total Ud  ......: 3,000 22,38 67,14
12.2.3 Ud Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de





Total Ud  ......: 3,000 27,28 81,84
12.2.4 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de





Total Ud  ......: 3,000 10,82 32,46
12.2.5 Ud Suministro y colocación de repisa para baño, de vidrio con soportes de latón cromado, de





Total Ud  ......: 3,000 24,45 73,35
12.2.6 Ud Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1400 a 1500 mm de anchura y 1850
mm de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 180° y dos paneles fijos, de
vidrio transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y




Total Ud  ......: 1,000 753,09 753,09
12.2.7 Ud Suministro y montaje de mampara frontal para ducha, de 1601 a 1700 mm de anchura y 1850
mm de altura, formada por dos puertas abatibles con apertura a 180° y dos paneles fijos, de
vidrio transparente con perfilería de aluminio acabado plata. Incluso p/p de fijaciones y




Total Ud  ......: 1,000 754,45 754,45
12.2.8 Ud Suministro y montaje de mueble de baño (módulo base), para lavabo de sobremueble, de





Total Ud  ......: 3,000 892,64 2.677,92
12.2.9 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.
Uds. Parcial Subtotal
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3 3,000A
3,000 3,000
Total ud  ......: 3,000 131,51 394,53
Total subcapítulo 12.2.- Baños: 4.958,53
12.3.- Cocinas/galerías
12.3.1 Ud Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso





Total Ud  ......: 1,000 349,95 349,95
12.3.2 Ud Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. Totalmente




Total Ud  ......: 1,000 561,04 561,04
12.3.3 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2
cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe





Total Ud  ......: 1,000 244,15 244,15
12.3.4 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 5,2 m de muebles bajos
con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos con cornisa superior, acabado laminado con
puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm
y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4),
cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los
siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de
grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm);
trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras;
laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip
de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo
desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.
PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura
entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa
superior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en




Total Ud  ......: 1,000 2.072,71 2.072,71
Total subcapítulo 12.3.- Cocinas/galerías: 3.227,85
12.4.- Encimeras
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12.4.1 Ud Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 2710 Apple
Martini "LEVANTINA", acabado pulido, de 520 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de
esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,




Total Ud  ......: 1,000 811,38 811,38
Total subcapítulo 12.4.- Encimeras: 811,38
Total presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento : 15.080,20
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13.1.- Alcantarillado
13.1.1 Ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m
de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, para
pozo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón
en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de
100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y
finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,
instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado
de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre
tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin




Total Ud  ......: 2,000 570,23 1.140,46
Total subcapítulo 13.1.- Alcantarillado: 1.140,46
13.2.- Jardinería
13.2.1 M² Rastrillado del terreno suelto, para dar el perfil de acabado, con medios manuales, mediante
rastrillo. Incluso p/p de recogida de restos y desechos, y carga sobre camión o contenedor.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 161,560 161,560A*B
161,560 161,560
Total m²  ......: 161,560 0,74 119,55
13.2.2 M³ Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las
plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,310 32,310A*B
32,310 32,310
Total m³  ......: 32,310 37,47 1.210,66
13.2.3 M² Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un
rendimiento de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 161,560 161,560A*B
161,560 161,560
Total m²  ......: 161,560 0,07 11,31
13.2.4 M² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 161,560 161,560A*B
161,560 161,560
Total m²  ......: 161,560 10,31 1.665,68
13.2.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Plátano
de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque,
colocación de tutor y primer riego.
Uds. Parcial Subtotal
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3 3,000A
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 44,70 134,10
13.2.6 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Aligustre
(Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque,




Total Ud  ......: 3,000 61,51 184,53
13.2.7 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Árbol del
amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque,




Total Ud  ......: 2,000 122,45 244,90
13.2.8 Ud Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado con cepellón escayolado
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,




Total ud  ......: 2,000 183,12 366,24
Total subcapítulo 13.2.- Jardinería: 3.936,97
13.3.- Piscinas
13.3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,440 34,440Cimentación piscina
34,440 34,440
Total m²  ......: 34,440 9,59 330,28
13.3.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58,8 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,200 4,200 0,250 8,610Cimentación losa piscina
8,610 8,610
Total m³  ......: 8,610 161,37 1.389,40
13.3.3 M³ Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 63,2 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado
tipo industrial para revestir.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,200 0,200 2,500 2,100M1
1 8,200 0,200 2,500 4,100M2
1 4,200 0,200 2,500 2,100M3 
1 8,200 0,200 2,500 4,100M4
12,400 12,400
Total m³  ......: 12,400 251,47 3.118,23
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13.3.4 Ud Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 8x4x2 m (volumen
64m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de
cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO
CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo
motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster,





Total Ud  ......: 1,000 4.026,74 4.026,74
13.3.5 Ud Suministro y colocación de escalera para salida de piscina realizada con tubo de 43 mm de
diámetro de acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante, con 3 peldaños estampados
antideslizantes y pasamanos simétrico, pletinas de fijación, juntas elásticas, tacos de anclaje,
tornillos y embellecedores. Incluso p/p de conexión a toma de tierra independiente con placa
de acero galvanizado, cable de cobre de 35 mm², uniones mediante soldadura aluminotérmica,




Total Ud  ......: 2,000 366,31 732,62
13.3.6 M² Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes
de vasos de piscinas, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla
de 290x290 mm, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y rejuntado con mortero de juntas de resinas
reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos
redondeados y piezas especiales.
Uds. Área Parcial Subtotal
2 20,000 40,000Muros [A*B]
2 10,000 20,000Muros [A*B]
1 32,000 32,000Suelo [A*B]
92,000 92,000
Total m²  ......: 92,000 47,56 4.375,52
13.3.7 Ud Suministro e instalación de proyector de luz blanca, de plástico blanco, de 18 W de potencia,
252 led, alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con
fijación mediante cruz, tacos y tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar.




Total Ud  ......: 4,000 309,23 1.236,92
Total subcapítulo 13.3.- Piscinas: 15.209,71
13.4.- Cerramientos exteriores
13.4.1 M Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV
de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 95,340 95,340A*B
95,340 95,340
Total m  ......: 95,340 50,59 4.823,25
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13.4.2 M Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m
de altura; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20
micras, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no
incluidos en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación
de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 95,340 95,340A*B
95,340 95,340
Total m  ......: 95,340 33,63 3.206,28
13.4.3 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 140x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado
con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de
la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado




Total Ud  ......: 1,000 1.289,85 1.289,85
13.4.4 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de
dos hojas abatibles, dimensiones 350x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y cuarterones
de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior realizado con doble chapa de 1,5 mm de
espesor, lisa, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo
recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso p/p
de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón
HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.




Total Ud  ......: 1,000 4.450,70 4.450,70
Total subcapítulo 13.4.- Cerramientos exteriores: 13.770,08
13.5.- Pavimentos exteriores
13.5.1 M² Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en
polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón;
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de
aditivos y curado. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y
sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin incluir la
ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 20,340 20,340Garaje [A*B]
1 16,500 16,500Rampa garaje [A*B]
1 8,680 8,680Acceso garaje [A*B]
45,520 45,520
Total m²  ......: 45,520 25,98 1.182,61
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13.5.2 M² Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas macizas de composite
(WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de madera de pino, con
clase de uso 4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados entre ellos 30 cm y fijados
mediante tacos metálicos expansivos y tirafondos, a una superficie soporte de hormigón (no
incluida en este precio). Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de
las tablas a los rastreles y cinta bituminosa impermeabilizante.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 48,350 48,350Acesos [A*B]
1 102,350 102,350Jardín [A*B]
150,700 150,700
Total m²  ......: 150,700 88,61 13.353,53
Total subcapítulo 13.5.- Pavimentos exteriores: 14.536,14
13.6.- Mobiliario urbano
13.6.1 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, mediante el conjunto de dos piezas
prefabricadas de hormigón, de Ø 95 cm de diámetro exterior y 60 cm de diámetro interior, gris,
apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a
realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y




Total Ud  ......: 2,000 46,13 92,26
13.6.2 Ud Suministro y colocación de jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color




Total Ud  ......: 2,000 822,47 1.644,94
Total subcapítulo 13.6.- Mobiliario urbano: 1.737,20
Total presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela : 50.330,56
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14.1.- Tratamientos previos de los residuos
14.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles
o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000A*B
15,000 15,000
Total m³  ......: 15,000 2,58 38,70
Total subcapítulo 14.1.- Tratamientos previos de los residuos: 38,70
14.2.- Gestión de tierras
14.2.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 269,500 269,500A*B
269,500 269,500
Total m³  ......: 269,500 5,85 1.576,58
14.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 269,500 269,500A*B
269,500 269,500
Total m³  ......: 269,500 2,27 611,77
Total subcapítulo 14.2.- Gestión de tierras: 2.188,35
14.3.- Gestión de residuos inertes
14.3.1 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,




Total Ud  ......: 1,000 84,08 84,08
14.3.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en




Total Ud  ......: 1,000 34,04 34,04
14.3.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,




Total Ud  ......: 1,000 84,08 84,08
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14.3.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en




Total Ud  ......: 1,000 34,04 34,04
14.3.5 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,070 12,070A*B
12,070 12,070
Total m³  ......: 12,070 1,80 21,73
14.3.6 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,070 12,070A*B
12,070 12,070
Total m³  ......: 12,070 17,47 210,86
Total subcapítulo 14.3.- Gestión de residuos inertes: 468,83
Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos : 2.695,88
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15.1.- Barandillas
15.1.1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza





Total Ud  ......: 1,000 283,66 283,66
15.1.2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja
exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre
una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia




Total Ud  ......: 1,000 183,44 183,44
Total subcapítulo 15.1.- Barandillas: 467,10
15.2.- Pruebas de servicio
15.2.1 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una
vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del
cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento




Total Ud  ......: 1,000 183,44 183,44
15.2.2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante




Total Ud  ......: 1,000 265,37 265,37
Total subcapítulo 15.2.- Pruebas de servicio: 448,81
15.3.- Control Técnico
15.3.1 Ud Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de entre 150 y 300 m² de superficie
situada a una distancia de hasta 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados
de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal,




Total Ud  ......: 1,000 2.206,26 2.206,26
Total subcapítulo 15.3.- Control Técnico: 2.206,26
Total presupuesto parcial nº 15 Control de calidad y ensayos : 3.122,17
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16.1.- Sistemas de protección colectiva
16.1.1 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y
rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno.




Total Ud  ......: 1,000 24,98 24,98
16.1.2 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de




Total Ud  ......: 1,000 15,66 15,66
16.1.3 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 8,000 8,000A*B
8,000 8,000
Total m  ......: 8,000 22,42 179,36
16.1.4 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos
de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10
usos y los rodapiés en 4 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 5,500 5,500A*B
5,500 5,500
Total m  ......: 5,500 8,45 46,48
16.1.5 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico,
todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida
en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los
rodapiés en 10 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 51,000 51,000Forjado [A*B]
1 43,000 43,000Cubierta [A*B]
94,000 94,000
Total m  ......: 94,000 7,45 700,30
16.1.6 M Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M colocada horizontalmente con
consolas con brazo articulado, primera puesta, mediante montaje en el suelo y elevación
posterior a la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las consolas en 15 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 51,000 51,000Forjado [A*B]
1 43,000 43,000Cubierta [A*B]
94,000 94,000
Total m  ......: 94,000 16,80 1.579,20
16.1.7 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños huecos
horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.
Uds. Área Parcial Subtotal
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1 4,600 4,600A*B
4,600 4,600
Total m²  ......: 4,600 8,98 41,31
16.1.8 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie
inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4
usos.
Uds. Área Parcial Subtotal
5 1,000 5,000A*B
5,000 5,000
Total m²  ......: 5,000 9,46 47,30
16.1.9 M² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.
Uds. Área Parcial Subtotal
1 127,500 127,500Planta baja [A*B]
1 111,800 111,800Planta primera [A*B]
239,300 239,300
Total m²  ......: 239,300 5,44 1.301,79
16.1.10 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32




Total Ud  ......: 50,000 0,22 11,00
16.1.11 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo
largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 51,000 51,000A*B
51,000 51,000
Total m  ......: 51,000 10,29 524,79
16.1.12 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior,




Total Ud  ......: 6,000 10,12 60,72
16.1.13 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de
anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y
20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,




Total Ud  ......: 1,000 402,99 402,99
16.1.14 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de hormigón armado, de
700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión




Total Ud  ......: 4,000 8,46 33,84
Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud
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16.1.15 M Marquesina de protección de paso peatonal en el interior del edificio ante la posible caída de
objetos formada por estructura metálica tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura y
plataforma de tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable la estructura en 8 usos y
la plataforma en 4 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 3,000 3,000A*B
3,000 3,000
Total m  ......: 3,000 23,44 70,32
16.1.16 M Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m
de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos situados
a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 2,000 2,000A*B
2,000 2,000
Total m  ......: 2,000 54,91 109,82




Total Ud  ......: 2,000 5,73 11,46




Total Ud  ......: 1,000 300,34 300,34
16.1.19 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de
49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de
altura libre, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 7,000 7,000A*B
7,000 7,000
Total m  ......: 7,000 17,80 124,60
16.1.20 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor,




Total Ud  ......: 1,000 13,45 13,45
Total subcapítulo 16.1.- Sistemas de protección colectiva: 5.599,71
16.2.- Equipos de protección individual




Total Ud  ......: 10,000 0,24 2,40
16.2.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre,




Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud
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Total Ud  ......: 5,000 74,50 372,50




Total Ud  ......: 10,000 2,72 27,20
16.2.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura,




Total Ud  ......: 3,000 5,10 15,30




Total Ud  ......: 10,000 3,51 35,10




Total Ud  ......: 3,000 10,92 32,76




Total Ud  ......: 3,000 2,37 7,11




Total Ud  ......: 5,000 1,04 5,20





Total Ud  ......: 20,000 0,02 0,40
16.2.10 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación,




Total Ud  ......: 10,000 93,84 938,40




Total Ud  ......: 10,000 8,16 81,60
16.2.12 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud
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Total Ud  ......: 10,000 5,01 50,10




Total Ud  ......: 10,000 3,29 32,90





Total Ud  ......: 10,000 3,02 30,20
Total subcapítulo 16.2.- Equipos de protección individual: 1.631,17
16.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios




Total Ud  ......: 1,000 104,64 104,64




Total Ud  ......: 1,000 37,34 37,34
16.3.3 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa




Total Ud  ......: 1,000 103,00 103,00
Total subcapítulo 16.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 244,98
16.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
16.4.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el




Total Ud  ......: 1,000 1.030,00 1.030,00
Total subcapítulo 16.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 1.030,00
16.5.- Señalización provisional de obras
16.5.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco.
Uds. Largo Parcial Subtotal
1 50,000 50,000A*B
50,000 50,000
Total m  ......: 50,000 1,34 67,00
Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.5.2 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3




Total Ud  ......: 1,000 7,68 7,68
16.5.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma




Total Ud  ......: 1,000 4,01 4,01
16.5.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma




Total Ud  ......: 2,000 4,01 8,02
16.5.5 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total m  ......: 24,000 6,18 148,32
Total subcapítulo 16.5.- Señalización provisional de obras: 235,03
Total presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud : 8.740,89
Presupuesto parcial nº 16 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Maquinaria auxiliar 5.113,13
1.1.- Andamios y maquinaria de elevación 5.113,13
2 Acondicionamiento del terreno 10.715,47
2.1.- Movimiento de tierras en edificación 1.946,63




4.1.- Hormigón armado 19.741,65
5 Cubiertas 11.886,75
6 Fachadas y particiones 43.555,93
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 25.022,16
8 Remates y ayudas 2.616,17
9 Instalaciones 61.012,43
9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 2.672,97
9.2.- Audiovisuales 2.432,61






9.9.- Contra incendios 150,96
9.10.- Evacuación de aguas 2.342,56
9.11.- Ventilación 6.068,04




11 Revestimientos y trasdosados 47.892,78
11.1.- Alicatados 7.403,42
11.2.- Pinturas en paramentos interiores 6.191,73
11.3.- Conglomerados tradicionales 12.297,07
11.4.- Suelos y pavimentos 11.868,07
11.5.- Trasdosados 6.211,38
11.6.- Falsos techos 3.921,11
12 Señalización y equipamiento 15.080,20








13.4.- Cerramientos exteriores 13.770,08
13.5.- Pavimentos exteriores 14.536,14
13.6.- Mobiliario urbano 1.737,20
14 Gestión de residuos 2.695,88
14.1.- Tratamientos previos de los residuos 38,70
14.2.- Gestión de tierras 2.188,35
14.3.- Gestión de residuos inertes 468,83
15 Control de calidad y ensayos 3.122,17
15.1.- Barandillas 467,10
15.2.- Pruebas de servicio 448,81
15.3.- Control Técnico 2.206,26
16 Seguridad y salud 8.740,89
16.1.- Sistemas de protección colectiva 5.599,71
16.2.- Equipos de protección individual 1.631,17
16.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 244,98
16.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00
16.5.- Señalización provisional de obras 235,03
Total .........: 321.402,36
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
Zaragoza, Junio de 2017
Arquitectura Técnica
Juan Leciñena Millán
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Presupuesto de contrata 
PC = PEM + GG + BI = 382468,8 € 
Gastos generales: 6% PEM = 19.284,14 € 
Beneficio industrial: 13% PEM = 41.782,3 € 
   
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 





Presupuesto de licitación 
PL = PC+IVA = 462.787,25 € 
IVA: 21% PC = 80.318,45 € 
   
Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 















Firmado: Juan Leciñena Millán 
Anejo de justificación de precios
1 0XA110 Ud Alquiler, durante 92 días naturales, de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 282 m², considerando como
superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la
altura máxima de trabajo del andamio. Incluso
p/p de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión
mensual de andamio, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
mt50ats020a 3,000 Ud 116,400 349,20Revisión mensual de andamio
tubular normalizado, tipo
multidireccional, para
fachada de hasta 500 m²,
según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
mq13ats010aa 27.325,7… Ud 0,090 2.459,32Alquiler diario de m² de
andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de
trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm




recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera
interior con trampilla,
barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y
barandilla delantera con una
barra; para ejecución de




% 2,000 % 2.808,520 56,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.864,690 85,940
Total por Ud ............: 2.950,63
Son DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 1
Num. Código Ud Descripción Total
2 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho; para ejecución de fachada de 282
m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
mq13ats011aa 297,019 Ud 4,160 1.235,60Repercusión, por m², de
montaje de andamio tubular
normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo,
constituido por estructura
tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una
barra; para ejecución de




mq13ats012aa 297,019 Ud 2,770 822,74Repercusión, por m², de
desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo,
constituido por estructura
tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una
barra; para ejecución de




% 2,000 % 2.058,340 41,17Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 2
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 2.099,510 62,990
Total por Ud ............: 2.162,50
Son DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud.
3 ADE005 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de vaso de piscina de hasta 2,5 m
de profundidad, que en todo su perímetro
quedan por debajo de la rasante natural, en
suelo de arena densa, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, formación de rampa
provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior
retirada, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión
mq01ret020b 0,086 h 36,520 3,14Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mo111 0,021 h 15,920 0,33Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,470 0,07Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,540 0,110
Total por m³ ............: 3,65
Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³.
4 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en
suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
mq01ret020b 0,214 h 36,520 7,82Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mo111 0,159 h 15,920 2,53Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,350 0,21Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,560 0,320
Total por m³ ............: 10,88
Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.
5 ADE010b m³ Excavación en pozos para cimentaciones en
suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
mq01ret020b 0,257 h 36,520 9,39Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mo111 0,169 h 15,920 2,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,080 0,24Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,320 0,370
Total por m³ ............: 12,69
Son DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 3
Num. Código Ud Descripción Total
6 ADE010c m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arena densa, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
mq01ret020b 0,290 h 36,520 10,59Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mo111 0,148 h 15,920 2,36Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,950 0,26Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 13,210 0,400
Total por m³ ............: 13,61
Son TRECE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.
7 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
mq09sie010 0,021 h 3,000 0,06Motosierra a gasolina, de 50
cm de espada y 2 kW de
potencia.
mq01pan010a 0,016 h 40,230 0,64Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mo111 0,065 h 15,920 1,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,730 0,03Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,760 0,050
Total por m² ............: 1,81
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m².
8 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual.
mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,108 h 9,270 1,00Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,161 h 6,390 1,03Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,011 h 40,080 0,44Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mq04cab010c 0,016 h 40,170 0,64Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.
mo111 0,208 h 15,920 3,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,570 0,13Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,700 0,200
Total por m³ ............: 6,90
Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 4
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9 ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base de
solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
mt01are010a 0,165 m³ 17,020 2,81Grava de cantera de piedra
caliza, de 40 a 70 mm de
diámetro.
mq01pan010a 0,011 h 40,230 0,44Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mq02rod010d 0,011 h 6,390 0,07Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,011 h 40,080 0,44Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo111 0,217 h 15,920 3,45Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,210 0,14Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,350 0,220
Total por m² ............: 7,57
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².
10 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores
homologados.
mt07aco020e 2,000 Ud 0,040 0,08Separador homologado para
soleras.
mt07ame010g 1,200 m² 2,900 3,48Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010nea 0,158 m³ 76,880 12,15Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mt16pea020b 0,050 m² 1,340 0,07Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mq06vib020 0,087 h 4,670 0,41Regla vibrante de 3 m.
mo019 0,114 h 17,240 1,97Oficial 1ª construcción.
mo111 0,114 h 15,920 1,81Peón ordinario construcción.
mo075 0,057 h 16,130 0,92Ayudante construcción.
% 2,000 % 20,890 0,42Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,310 0,640
Total por m² ............: 21,95
Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
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11 ANS020 m² Solera ventilada de hormigón armado de 30+8
cm de canto, sobre encofrado perdido de
módulos de polipropileno reciclado, realizada
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados,
en capa de compresión de 8 cm de espesor.
mt07cid010am 1,050 m² 10,450 10,97Encofrado perdido de módulos
de polipropileno reciclado,
de 50x50x30 cm, para soleras
y forjados sanitarios
ventilados.
mt07ame010g 1,100 m² 2,900 3,19Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010nba 0,105 m³ 78,880 8,28Hormigón HA-25/B/12/IIa,
fabricado en central.
mt07aco020g 3,000 Ud 0,060 0,18Separador homologado para
nervios "in situ" en forjados
unidireccionales.
mt16pea020b 0,050 m² 1,340 0,07Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mq06vib020 0,083 h 4,670 0,39Regla vibrante de 3 m.
mo019 0,096 h 17,240 1,66Oficial 1ª construcción.
mo075 0,087 h 16,130 1,40Ayudante construcción.
mo111 0,096 h 15,920 1,53Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 27,670 0,55Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,220 0,850
Total por m² ............: 29,07
Son VEINTINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m².
12 ANS020b m² Solera ventilada de hormigón armado de 35+10
cm de canto, sobre encofrado perdido de
módulos de polipropileno reciclado, realizada
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados,
en capa de compresión de 10 cm de espesor.
mt07cid010an 1,050 m² 11,580 12,16Encofrado perdido de módulos
de polipropileno reciclado,
de 50x50x35 cm, para soleras
y forjados sanitarios
ventilados.
mt07ame010g 1,100 m² 2,900 3,19Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010nba 0,112 m³ 78,880 8,83Hormigón HA-25/B/12/IIa,
fabricado en central.
mt07aco020g 3,000 Ud 0,060 0,18Separador homologado para
nervios "in situ" en forjados
unidireccionales.
mt16pea020b 0,050 m² 1,340 0,07Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mq06vib020 0,083 h 4,670 0,39Regla vibrante de 3 m.
mo019 0,096 h 17,240 1,66Oficial 1ª construcción.
mo075 0,087 h 16,130 1,40Ayudante construcción.
mo111 0,096 h 15,920 1,53Peón ordinario construcción.
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% 2,000 % 29,410 0,59Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 30,000 0,900
Total por m² ............: 30,90
Son TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m².
13 ASA011 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa
"in situ", de dimensiones interiores 50x50x50
cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo
la excavación manual y el relleno del
trasdós.
mt10hmf010kn 0,270 m³ 101,650 27,45Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.
mt08epr030b 0,050 Ud 228,570 11,43Encofrado para formación de
arquetas de sección cuadrada
de 50x50x50 cm, de chapa
metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
mt11tfa010b 1,000 Ud 39,900 39,90Marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.
mt01arr010a 0,419 t 7,230 3,03Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
mo019 1,143 h 17,240 19,71Oficial 1ª construcción.
mo111 1,654 h 15,920 26,33Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 134,900 2,70Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 137,600 4,130
Total por Ud ............: 141,73
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
14 ASA011b Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa
"in situ", de dimensiones interiores 40x40x50
cm, con marco y tapa de fundición.
mt10hmf010kn 0,223 m³ 101,650 22,67Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.
mt08epr030a 0,050 Ud 182,860 9,14Encofrado para formación de
arquetas de sección cuadrada
de 40x40x50 cm, de chapa
metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
mt11tfa010a 1,000 Ud 21,000 21,00Marco y tapa de fundición,
40x40 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.
mo019 1,120 h 17,240 19,31Oficial 1ª construcción.
mo111 0,806 h 15,920 12,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 92,000 1,84Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 93,840 2,820
Total por Ud ............: 96,66
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
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15 ASA011c Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
con marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós.
mt10hmf010kn 0,218 m³ 101,650 22,16Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt11var130 1,000 Ud 37,500 37,50Colector de conexión de PVC,
con tres entradas y una
salida, con tapa de registro.
mt08epr030a 0,050 Ud 182,860 9,14Encofrado para formación de
arquetas de sección cuadrada
de 40x40x50 cm, de chapa
metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
mt11tfa010a 1,000 Ud 21,000 21,00Marco y tapa de fundición,
40x40 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.
mt01arr010a 0,355 t 7,230 2,57Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
mo019 0,960 h 17,240 16,55Oficial 1ª construcción.
mo111 1,331 h 15,920 21,19Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 130,110 2,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 132,710 3,980
Total por Ud ............: 136,69
Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
16 ASA011d Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós.
mt10hmf010kn 0,245 m³ 101,650 24,90Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.
mt08epr030b 0,050 Ud 228,570 11,43Encofrado para formación de
arquetas de sección cuadrada
de 50x50x50 cm, de chapa
metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
mt11tfa010b 1,000 Ud 39,900 39,90Marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.
mt01arr010a 0,419 t 7,230 3,03Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
mo019 1,012 h 17,240 17,45Oficial 1ª construcción.
mo111 1,562 h 15,920 24,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 128,630 2,57Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 131,200 3,940
Total por Ud ............: 135,14
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS por Ud.
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17 ASA011e Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
con marco y tapa de fundición, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós.
mt10hmf010kn 0,198 m³ 101,650 20,13Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.
mt08epr030a 0,050 Ud 182,860 9,14Encofrado para formación de
arquetas de sección cuadrada
de 40x40x50 cm, de chapa
metálica reutilizable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
mt11tfa010a 1,000 Ud 21,000 21,00Marco y tapa de fundición,
40x40 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.
mt01arr010a 0,355 t 7,230 2,57Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
mo019 0,992 h 17,240 17,10Oficial 1ª construcción.
mo111 1,353 h 15,920 21,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 98,530 1,97Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 100,500 3,020
Total por Ud ............: 103,52
Son CIENTO TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
por Ud.
18 ASB010 m Acometida general de saneamiento de aguas
residuales a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo.
mt01ara010 0,299 m³ 12,020 3,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1.
mt11var009 0,043 l 11,850 0,51Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,022 l 18,060 0,40Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mt10hmf010Mp 0,077 m³ 69,130 5,32Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mq05pdm010b 0,393 h 6,900 2,71Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,393 h 4,080 1,60Martillo neumático.
mq01ret020b 0,032 h 36,520 1,17Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,236 h 3,500 0,83Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo019 0,701 h 17,240 12,09Oficial 1ª construcción.
mo110 0,350 h 16,250 5,69Peón especializado
construcción.
mo007 0,081 h 17,820 1,44Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,081 h 16,100 1,30Ayudante fontanero.
% 4,000 % 40,030 1,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 41,630 1,250
Total por m ............: 42,88
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m.
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19 ASB010b m Acometida general de saneamiento de aguas
pluviales a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 90 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo.
mt01ara010 0,299 m³ 12,020 3,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1.
mt11var009 0,043 l 11,850 0,51Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,022 l 18,060 0,40Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mt10hmf010Mp 0,077 m³ 69,130 5,32Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mq05pdm010b 0,393 h 6,900 2,71Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,393 h 4,080 1,60Martillo neumático.
mq01ret020b 0,032 h 36,520 1,17Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,236 h 3,500 0,83Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo019 0,701 h 17,240 12,09Oficial 1ª construcción.
mo110 0,350 h 16,250 5,69Peón especializado
construcción.
mo007 0,081 h 17,820 1,44Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,081 h 16,100 1,30Ayudante fontanero.
% 4,000 % 40,030 1,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 41,630 1,250
Total por m ............: 42,88
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m.
20 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento de aguas
residuales, con arquetas (no incluidas en
este precio), de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.
mt01ara010 0,299 m³ 12,020 3,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1.
mt11var009 0,043 l 11,850 0,51Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,022 l 18,060 0,40Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,026 h 9,270 0,24Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mq02rop020 0,194 h 3,500 0,68Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,003 h 40,080 0,12Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo019 0,081 h 17,240 1,40Oficial 1ª construcción.
mo111 0,154 h 15,920 2,45Peón ordinario construcción.
mo007 0,088 h 17,820 1,57Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,044 h 16,100 0,71Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,050 0,30Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 15,350 0,460
Total por m ............: 15,81
Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.
21 ASC010b m Colector enterrado de saneamiento de aguas
pluviales, con arquetas (no incluidas en este
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
mt01ara010 0,299 m³ 12,020 3,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1.
mt11var009 0,043 l 11,850 0,51Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,022 l 18,060 0,40Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,026 h 9,270 0,24Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mq02rop020 0,194 h 3,500 0,68Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,003 h 40,080 0,12Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo019 0,081 h 17,240 1,40Oficial 1ª construcción.
mo111 0,154 h 15,920 2,45Peón ordinario construcción.
mo007 0,088 h 17,820 1,57Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,044 h 16,100 0,71Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,050 0,30Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 15,350 0,460
Total por m ............: 15,81
Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.
22 ASI010 Ud Suministro y montaje de caldereta con
sumidero sifónico de PVC, de salida vertical
de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de
polipropileno de 250x250 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar
y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada a la red general de desagüe y
probada.
mt11cal010g 1,000 Ud 36,960 36,96Caldereta con sumidero
sifónico de PVC, de salida
vertical de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana
de polipropileno de 250x250
mm, color negro.
mt11var020 1,000 Ud 0,750 0,75Material auxiliar para
saneamiento.
mo007 0,342 h 17,820 6,09Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 43,800 0,88Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 44,680 1,340
Total por Ud ............: 46,02
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud.
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23 CAV030 m³ Formación de viga de atado de hormigón
armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 116,8 kg/m³. Incluso p/p de
separadores y pasatubos para paso de
instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Colocación de
pasatubos. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
mt07aco020a 10,000 Ud 0,130 1,30Separador homologado para
cimentaciones.
mt07aco010c 116,766 kg 0,910 106,26Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt10haf010nea 1,050 m³ 76,880 80,72Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mt11var300 0,020 m 6,500 0,13Tubo de PVC liso para
pasatubos, varios diámetros.
mo041 0,142 h 18,100 2,57Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,142 h 16,940 2,41Ayudante estructurista.
% 2,000 % 193,390 3,87Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 197,260 5,920
Total por m³ ............: 203,18
Son DOSCIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por m³.
24 CCS030 m³ Muro de sótano de hormigón armado 1C, H<=3 m,
espesor 20 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 63,2 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado metálico, con acabado
tipo industrial para revestir.
mt07aco020d 8,000 Ud 0,060 0,48Separador homologado para
muros.
mt07aco010c 63,238 kg 0,910 57,55Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt08eme030a 3,330 m² 23,880 79,52Sistema de encofrado a una
cara, para muros, formado por
paneles metálicos modulares,
hasta 3 m de altura, incluso
p/p de elementos para paso de
instalaciones.
mt10haf010nna 1,050 m³ 82,650 86,78Hormigón HA-30/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,429 h 18,100 7,76Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,429 h 16,940 7,27Ayudante estructurista.
% 2,000 % 239,360 4,79Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 12
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 244,150 7,320
Total por m³ ............: 251,47
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por m³.
25 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor.
mt10hmf011bb 0,105 m³ 64,270 6,75Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
mo044 0,065 h 18,100 1,18Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo090 0,065 h 16,940 1,10Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
% 2,000 % 9,030 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,210 0,280
Total por m² ............: 9,49
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m².
26 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
mt10hmf011bb 0,105 m³ 64,270 6,75Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
mo044 0,064 h 18,100 1,16Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo090 0,064 h 16,940 1,08Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
% 2,000 % 8,990 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,170 0,280
Total por m² ............: 9,45
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
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27 CRL031 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor.
mt10hmf011bb 0,105 m³ 64,270 6,75Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
mo044 0,068 h 18,100 1,23Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo090 0,068 h 16,940 1,15Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
% 2,000 % 9,130 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,310 0,280
Total por m² ............: 9,59
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m².
28 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 58,8
kg/m³; acabado superficial liso mediante
regla vibrante.
mt07aco020a 5,000 Ud 0,130 0,65Separador homologado para
cimentaciones.
mt07aco010c 58,835 kg 0,910 53,54Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt10haf010nna 1,050 m³ 82,650 86,78Hormigón HA-30/B/20/IIa,
fabricado en central.
mq06vib020 0,350 h 4,670 1,63Regla vibrante de 3 m.
mo041 0,314 h 18,100 5,68Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,314 h 16,940 5,32Ayudante estructurista.
% 2,000 % 153,600 3,07Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 156,670 4,700
Total por m³ ............: 161,37
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 14
Num. Código Ud Descripción Total
29 CSZ030 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 35,5 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de
espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
mt07aco020a 8,000 Ud 0,130 1,04Separador homologado para
cimentaciones.
mt07aco010c 35,477 kg 0,910 32,28Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt10haf010nea 1,100 m³ 76,880 84,57Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,398 h 18,100 7,20Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,398 h 16,940 6,74Ayudante estructurista.
% 2,000 % 131,830 2,64Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 134,470 4,030
Total por m³ ............: 138,50
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por m³.
30 E21G040 ud Suministro y colocación de mezclador
termostático, con inversor automático, para
baño-ducha, (sin incluir los aparatos
sanitarios), instalado con todos los
elementos necesarios, y funcionando.
O01OB170 0,500 h. 11,440 5,72Oficial 1ª
Fontanero/Calefactor
P18GE070 1,000 ud 212,000 212,00Mezcl.termostático baño-ducha
cr
3,000 % Costes indirectos 217,720 6,530
Total por ud ............: 224,25
Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS por ud.
Anejo de justificación de precios Página 15
Num. Código Ud Descripción Total
31 E29MB020 ud Suministro y colocación de espejo para baño,
de 82x100 cm., dotado de apliques para luz,
con los bordes biselados, totalmente
colocado, sin incluir las conexiones
eléctricas.
O01OA030 0,250 h. 10,710 2,68Oficial primera
P29EB040 1,000 ud 125,000 125,00Espejo 82x100cm.c/apliques
luz
3,000 % Costes indirectos 127,680 3,830
Total por ud ............: 131,51
Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS por ud.
32 E36PB090 ud Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m.
de altura, suministrado con cepellón
escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01OB270 0,250 h. 12,680 3,17Oficial 1ª Jardinero
O01OB280 0,600 h. 10,530 6,32Peón
M05EN020 0,200 h. 37,090 7,42Excav.hidr.neumáticos 84 CV
M07CG010 0,300 h. 42,450 12,74Camión con grúa 6 t.
P28EB090 1,000 ud 143,000 143,00Magnolia grandiflora 2,5-3
m.cep
P01DW050 0,075 m3 0,760 0,06Agua
P28DA080 5,000 kg 0,050 0,25Substrato vegetal fertilizado
P28SD005 3,000 m. 1,610 4,83Tubo drenaje PVC
p.estruc.D=50mm
3,000 % Costes indirectos 177,790 5,330
Total por ud ............: 183,12
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
por ud.
33 EHE030 m² Formación de losa de escalera de hormigón
armado de 15 cm de espesor; realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de
16,4985 kg/m². Incluso p/p de replanteo,
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable con puntales, sopandas y tablones
de madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por
el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt08eve010 1,400 m² 32,000 44,80Sistema de encofrado para
losas inclinadas de escalera
de hormigón armado, a una
altura hasta 3 m, con
puntales, sopandas y tableros
de madera.
mt07aco020f 3,000 Ud 0,080 0,24Separador homologado para
losas de escalera.
Anejo de justificación de precios Página 16
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mt07aco010c 16,498 kg 0,910 15,01Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt10haf010nfa 0,142 m³ 72,880 10,35Hormigón HA-25/P/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,337 h 18,100 6,10Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,337 h 16,940 5,71Ayudante estructurista.
% 2,000 % 82,210 1,64Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 83,850 2,520
Total por m² ............: 86,37
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².
34 EHS020 m³ Formación de pilar de sección rectangular o
cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura libre, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 114,2 kg/m³.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado
de chapas metálicas reutilizables. Incluso
p/p de separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
mt07aco020b 12,000 Ud 0,060 0,72Separador homologado para
pilares.
mt07aco010c 114,167 kg 0,910 103,89Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt08eup010a 33,333 m² 10,500 350,00Sistema de encofrado para
pilares de hormigón armado de
sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de
altura, compuesto de chapas
metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Amortizable en 50 usos.
mt10haf010nea 1,050 m³ 76,880 80,72Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,406 h 18,100 7,35Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,406 h 16,940 6,88Ayudante estructurista.
% 2,000 % 549,560 10,99Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 560,550 16,820
Total por m³ ............: 577,37
Son QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 17
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35 EHS020b m³ Formación de pilar de sección rectangular o
cuadrada de hormigón armado, de entre 3 y 4 m
de altura libre, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 117,1 kg/m³.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado
de chapas metálicas reutilizables. Incluso
p/p de separadores.
Incluye: Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
mt07aco020b 12,000 Ud 0,060 0,72Separador homologado para
pilares.
mt07aco010c 117,134 kg 0,910 106,59Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt08eup010b 34,146 m² 10,500 358,53Sistema de encofrado para
pilares de hormigón armado de
sección rectangular o
cuadrada, de entre 3 y 4 m de
altura, compuesto de chapas
metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Amortizable en 50 usos.
mt10haf010nea 1,050 m³ 76,880 80,72Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,406 h 18,100 7,35Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,406 h 16,940 6,88Ayudante estructurista.
% 2,000 % 560,790 11,22Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 572,010 17,160
Total por m³ ............: 589,17
Son QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 18
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36 EHU030 m² Formación de estructura de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote,
con un volumen total de hormigón en forjado y
vigas de 0,106 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S, en zona de paños, vigas y zunchos,
cuantía 5 kg/m², constituida por: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 cm,
intereje de 70 cm; sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles; nervio "in
situ"; bovedilla de hormigón para nervios "in
situ", incluso p/p de piezas especiales; capa
de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de
planta de entre 3 y 4 m. Incluso p/p de
zunchos perimetrales de planta. Sin incluir
repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de bovedillas.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m². Se
consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los
planos y detalles del Proyecto.
mt08efu010b 1,100 m² 9,050 9,96Sistema de encofrado continuo
para forjado unidireccional
de hormigón armado, entre 3 y
4 m de altura libre de
planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas
y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con
varillas y perfiles.
mt08eft010a 0,124 m² 7,450 0,92Tablero aglomerado hidrófugo,
de 19 mm de espesor.
mt08var050 0,006 kg 1,100 0,01Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt08var060 0,005 kg 7,000 0,04Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07bho011bufi 5,500 Ud 0,970 5,34Bovedilla de hormigón para
nervios "in situ", 60x25x20
cm, incluso p/p de piezas
especiales.
mt07aco020c 0,800 Ud 0,080 0,06Separador homologado para
vigas.
mt07aco020g 1,000 Ud 0,060 0,06Separador homologado para
nervios "in situ" en forjados
unidireccionales.
Anejo de justificación de precios Página 19
Num. Código Ud Descripción Total
mt07aco010c 4,970 kg 0,910 4,52Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt07ame010d 1,100 m² 1,530 1,68Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010nea 0,106 m³ 76,880 8,15Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 0,943 h 18,100 17,07Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,943 h 16,940 15,97Ayudante estructurista.
% 2,000 % 63,780 1,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 65,060 1,950
Total por m² ............: 67,01
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por m².
37 EHV030 m³ Formación de viga de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 90,2 kg/m³, situada en planta
de entre 3 y 4 m de altura libre. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
mt08eva010c 2,924 m² 23,400 68,42Sistema de encofrado
recuperable para la ejecución





encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y
perfiles, entre 3 y 4 m de
altura libre de planta.
mt08eft010a 2,474 m² 7,450 18,43Tablero aglomerado hidrófugo,
de 19 mm de espesor.
mt08var050 0,020 kg 1,100 0,02Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt08var060 0,099 kg 7,000 0,69Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07aco020c 4,000 Ud 0,080 0,32Separador homologado para
vigas.
mt07aco010c 90,223 kg 0,910 82,10Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt10haf010nea 1,050 m³ 76,880 80,72Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo041 1,080 h 18,100 19,55Oficial 1ª estructurista.
mo087 1,080 h 16,940 18,30Ayudante estructurista.
% 2,000 % 288,550 5,77Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 20
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 294,320 8,830
Total por m³ ............: 303,15
Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
m³.
38 FAL010 m² Hoja exterior de sistema "ROCKPANEL" de
fachada ventilada, de 0,6 cm de espesor,
formada por placa de lana mineral comprimida,
Rockpanel Colours "ROCKPANEL", de 250 mm de
altura, 500 mm de longitud y 6 mm de espesor,
color blanco nieve RAL 9010, gama de colores
estándar, acabado Durable, con subestructura
soporte de aluminio, compuesta de perfiles
verticales en T y en L, y ménsulas para
retención de los perfiles sujetas mediante
anclajes y tornillería.
mt12plr010gA1a 1,050 m² 47,870 50,26Placa de lana mineral
comprimida, Rockpanel Colours
"ROCKPANEL", de 1200 mm de
altura, 2500 mm de longitud y
6 mm de espesor, color blanco
nieve RAL 9010, gama de
colores estándar, acabado
Durable.
mt12plr015 1,000 m² 21,000 21,00Subestructura soporte de
aluminio, sistema
"ROCKPANEL", compuesta de
perfiles verticales en T y en
L, y ménsulas para retención
de los perfiles sujetas
mediante anclajes y
tornillería, incluso remaches
para fijación de las placas.
mo051 0,576 h 17,820 10,26Oficial 1ª montador de
sistemas de fachadas
prefabricadas.
mo097 0,576 h 16,130 9,29Ayudante montador de sistemas
de fachadas prefabricadas.
% 3,000 % 90,810 2,72Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 93,530 2,810
Total por m² ............: 96,34
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m².
39 FDD060 Ud Barrera de protección Seeglass Pro "C3
SYSTEMS" con vidrio de seguridad, de 13,7 m
de longitud y 1,1 m de altura total, formada
por: kit sobre suelo, formado por perfil
mecanizado de aluminio anodizado de color
acero inoxidable, mordazas, placas de
regulación, perfiles embellecedores con junta
de estanqueidad y llave de regulación y
vidrio laminar de seguridad templado
incoloro, de 8+8 mm de espesor, fijada al
soporte.
mt21bsy010c 14,385 m 168,000 2.416,68Kit Seeglass Pro "C3 SYSTEMS"
sobre suelo, formado por
perfil mecanizado de aluminio
anodizado de color acero
inoxidable, mordazas, placas
de regulación, perfiles
embellecedores con junta de
estanqueidad y llave de
regulación.
Anejo de justificación de precios Página 21
Num. Código Ud Descripción Total
mt26aaa021 13,700 Ud 3,020 41,37Repercusión, por m de
barandilla, de elementos de
fijación sobre hormigón:
tacos de expansión de acero,
tornillos especiales y pasta
química.
mt21bsy020a 15,371 m² 155,400 2.388,65Vidrio laminar de seguridad
Seeglass Pro "C3 SYSTEMS",
conjunto formado por vidrio
exterior templado incoloro de
8 mm y vidrio interior
laminado incoloro de 8 mm de
espesor.
mo010 8,894 h 17,820 158,49Oficial 1ª montador.
mo078 8,894 h 16,130 143,46Ayudante montador.
% 2,000 % 5.148,650 102,97Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5.251,620 157,550
Total por Ud ............: 5.409,17
Son CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud.
40 FDD110 m Barandilla de aluminio anodizado natural de
90 cm de altura, con bastidor doble y
entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de
3+3 mm, para escalera de ida y vuelta, de dos
tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante atornillado en hormigón.
mt26aaa021 1,000 Ud 3,020 3,02Repercusión, por m de
barandilla, de elementos de
fijación sobre hormigón:
tacos de expansión de acero,
tornillos especiales y pasta
química.
mt25dbe040c 1,000 m 61,800 61,80Barandilla de aluminio
anodizado natural de 90 cm de
altura, con bastidor doble
compuesto de pasamanos sujeto
a bastidor formado por
barandal superior e inferior
con junquillos roscados para
sujeción de entrepaño de
vidrio laminar de seguridad
de 3+3 mm; montantes
verticales dispuestos cada
120 cm, para una escalera de
ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia.
mo017 1,510 h 17,520 26,46Oficial 1ª cerrajero.
mo057 1,510 h 16,190 24,45Ayudante cerrajero.
mo054 0,342 h 18,620 6,37Oficial 1ª cristalero.
mo108 0,342 h 17,420 5,96Ayudante cristalero.
% 2,000 % 128,060 2,56Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 130,620 3,920
Total por m ............: 134,54
Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 22
Num. Código Ud Descripción Total
41 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos, con
banda elástica en las uniones con otros
elementos constructivos, de banda flexible de
polietileno reticulado de celda cerrada, de
10 mm de espesor y 150 mm de ancho.
mt04lvc010b 34,650 Ud 0,120 4,16Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, según UNE-EN
771-1.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt01arg005a 0,014 t 18,000 0,25Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 2,117 kg 0,100 0,21Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mt09pye010b 0,001 m³ 78,890 0,08Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mq06hor010 0,006 h 1,680 0,01Hormigonera.
mo020 0,593 h 17,240 10,22Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo112 0,418 h 15,920 6,65Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
% 2,000 % 21,590 0,43Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,020 0,660
Total por m² ............: 22,68
Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m².
42 FFQ030 m² Hoja de partición interior de 19 cm de
espesor de fábrica, de bloque aligerado de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6, suministrado en
sacos, i/p.p. de ejecución de encuentros y
piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
mt02btr020hb 17,850 Ud 0,730 13,03Bloque aligerado de
termoarcilla, 30x19x19 cm,
para revestir, incluso p/p de
piezas especiales: media,
terminación, esquina, ajuste,
remate base y remate esquina.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt01arg005a 0,026 t 18,000 0,47Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 4,032 kg 0,100 0,40Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,011 h 1,680 0,02Hormigonera.
mo020 0,436 h 17,240 7,52Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo112 0,397 h 15,920 6,32Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
% 2,000 % 27,770 0,56Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,330 0,850
Total por m² ............: 29,18
Son VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por
m².
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43 FFZ030b m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de
19 cm de espesor de fábrica, de bloque
aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos. i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
mt02btr020ob 17,850 Ud 0,950 16,96Bloque aligerado de
termoarcilla, 30x19x24 cm,
para revestir, incluso p/p de
piezas especiales: media,
terminación, esquina, ajuste,
remate base y remate esquina.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt01arg005a 0,033 t 18,000 0,59Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 5,040 kg 0,100 0,50Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mt07aco010c 2,500 kg 0,910 2,28Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mq06hor010 0,014 h 1,680 0,02Hormigonera.
mo020 0,563 h 17,240 9,71Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo112 0,512 h 15,920 8,15Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
% 3,000 % 38,220 1,15Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 39,370 1,180
Total por m² ............: 40,55
Son CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m².
44 FOM010 m² Partición desmontable formada por mampara
modular de vidrio laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre vidrios con
silicona, perfilería entre módulos,
perfilería vista superior de 35x45 mm e
inferior de 60x45 mm, de aluminio anodizado o
lacado estándar.
mt26mmd010gb 1,000 m² 127,420 127,42Mampara modular de vidrio
laminar de seguridad 6+6
transparente, junta entre
vidrios con silicona, sin
perfilería entre módulos,
perfilería vista superior de
35x45 mm e inferior de 60x45
mm, de aluminio anodizado o
lacado estándar.
mo010 1,118 h 17,820 19,92Oficial 1ª montador.
mo078 1,118 h 16,130 18,03Ayudante montador.
% 2,000 % 165,370 3,31Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 168,680 5,060
Total por m² ............: 173,74
Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por m².
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45 FOM020 Ud Puerta de vidrio templado transparente de 10
mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles
verticales de aluminio con tapajuntas para
ocultar el solape con la estructura de la
mampara contigua; para mampara modular.
mt26mmd015g 1,000 Ud 897,560 897,56Puerta de vidrio templado
transparente de 10 mm de
espesor, de 2100x800 mm,
perfiles verticales de
aluminio con tapajuntas para
ocultar el solape con la
estructura de la mampara
contigua, fijo superior de
vidrio laminar de seguridad
5+5, perfilería vista
superior de aluminio
anodizado o lacado estándar;
incluso bisagras y cerradura
con maneta.
mo010 0,559 h 17,820 9,96Oficial 1ª montador.
% 2,000 % 907,520 18,15Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 925,670 27,770
Total por Ud ............: 953,44
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
46 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos
de construcción y/o demolición, separándolos
en las siguientes fracciones: hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Sin descomposición 2,500
3,000 % Costes indirectos 2,500 0,080
Total por m³ ............: 2,58
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.
47 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
mq04res010eb 1,080 Ud 74,100 80,03Carga y cambio de contenedor
de 1,5 m³, para recogida de
residuos inertes de madera
producidos en obras de
construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.
% 2,000 % 80,030 1,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 81,630 2,450
Total por Ud ............: 84,08
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por
Ud.
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48 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
mq04res010hb 1,080 Ud 74,100 80,03Carga y cambio de contenedor
de 1,5 m³, para recogida de
residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras
de construcción y/o
demolición, colocado en obra
a pie de carga, incluso
servicio de entrega y
alquiler.
% 2,000 % 80,030 1,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 81,630 2,450
Total por Ud ............: 84,08
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por
Ud.
49 GRA020 m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a 10 km de distancia, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta.
mq04cap020aa 0,069 h 24,970 1,72Camión de transporte de 10 t
con una capacidad de 8 m³ y 2
ejes.
% 2,000 % 1,720 0,03Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,750 0,050
Total por m³ ............: 1,80
Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³.
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50 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
1,5 m³ con residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.
mq04res020ga 1,080 Ud 30,000 32,40Canon de vertido por entrega
de contenedor de 1,5 m³ con
residuos inertes de papel y




tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
% 2,000 % 32,400 0,65Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 33,050 0,990
Total por Ud ............: 34,04
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.
51 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
1,5 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.
mq04res020da 1,080 Ud 30,000 32,40Canon de vertido por entrega
de contenedor de 1,5 m³ con
residuos inertes de madera
producidos en obras de
construcción y/o demolición,
en botadero específico,
instalación de tratamiento de
residuos de construcción y
demolición externa a la obra
o centro de valorización o
eliminación de residuos.
% 2,000 % 32,400 0,65Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 33,050 0,990
Total por Ud ............: 34,04
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.
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52 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Sin
incluir el transporte.
mq04res025c 1,080 m³ 15,400 16,63Canon de vertido por entrega
de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o
demolición, en botadero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
% 2,000 % 16,630 0,33Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,960 0,510
Total por m³ ............: 17,47
Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m³.
53 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada, considerando el tiempo
de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.
mq04cab010e 0,132 h 42,230 5,57Camión basculante de 20 t de
carga, de 213 kW.
% 2,000 % 5,570 0,11Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,680 0,170
Total por m³ ............: 5,85
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m³.
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54 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
mq04res035a 1,080 m³ 2,000 2,16Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en botadero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
% 2,000 % 2,160 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,200 0,070
Total por m³ ............: 2,27
Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³.
55 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,023 h 17,240 0,40Oficial 1ª construcción.
mo111 0,058 h 15,920 0,92Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 1,450 0,06Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,510 0,050
Total por m² ............: 1,56
Son UN EURO CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².
56 HYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de calefacción.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,069 h 17,240 1,19Oficial 1ª construcción.
mo111 0,174 h 15,920 2,77Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 4,090 0,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,250 0,130
Total por m² ............: 4,38
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m².
57 HYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de
climatización.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,020 h 17,240 0,34Oficial 1ª construcción.
mo111 0,052 h 15,920 0,83Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 1,300 0,05Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,350 0,040
Total por m² ............: 1,39
Son UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².
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58 HYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación eléctrica.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,087 h 17,240 1,50Oficial 1ª construcción.
mo111 0,219 h 15,920 3,49Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 5,120 0,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,320 0,160
Total por m² ............: 5,48
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m².
59 HYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de fontanería.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,060 h 17,240 1,03Oficial 1ª construcción.
mo111 0,150 h 15,920 2,39Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 3,550 0,14Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,690 0,110
Total por m² ............: 3,80
Son TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².
60 HYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de gas.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,017 h 17,240 0,29Oficial 1ª construcción.
mo111 0,042 h 15,920 0,67Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 1,090 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,130 0,030
Total por m² ............: 1,16
Son UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².
61 HYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de energía
solar.
mq05per010 0,005 h 25,000 0,13Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,014 h 17,240 0,24Oficial 1ª construcción.
mo111 0,035 h 15,920 0,56Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 0,930 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,970 0,030
Total por m² ............: 1,00
Son UN EURO por m².
62 HYA010h m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de iluminación.
mq05per010 0,002 h 25,000 0,05Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,002 h 17,240 0,03Oficial 1ª construcción.
mo111 0,006 h 15,920 0,10Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 0,180 0,01Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,190 0,010
Total por m² ............: 0,20
Son VEINTE CÉNTIMOS por m².
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63 HYA010i m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda
unifamiliar, para instalación de evacuación
de aguas y ventilación.
mq05per010 0,016 h 25,000 0,40Perforadora con corona
diamantada y soporte.
mo019 0,045 h 17,240 0,78Oficial 1ª construcción.
mo111 0,112 h 15,920 1,78Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 2,960 0,12Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,080 0,090
Total por m² ............: 3,17
Son TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².
64 HYL010 m² Limpieza periódica de obra, en vivienda
unifamiliar.
mo111 0,135 h 15,920 2,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,150 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,190 0,070
Total por m² ............: 2,26
Son DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m².
65 HYL020 Ud Limpieza final de obra en vivienda
unifamiliar, con una superficie construida
media de 238 m².
mo111 43,936 h 15,920 699,46Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 699,460 13,99Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 713,450 21,400
Total por Ud ............: 734,85
Son SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
66 HYP010 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm.
mt04lvc010b 18,000 Ud 0,120 2,16Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, según UNE-EN
771-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,019 t 32,250 0,61Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo019 0,446 h 17,240 7,69Oficial 1ª construcción.
mo075 0,502 h 16,130 8,10Ayudante construcción.
% 2,000 % 18,570 0,37Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 18,940 0,570
Total por m ............: 19,51
Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por m.
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67 HYR020 Ud Recibido de bañera de cualquier medida,
mediante tabiques de apoyo.
mt04lvc010a 30,000 Ud 0,100 3,00Ladrillo cerámico hueco
sencillo, para revestir,
24x11,5x4 cm, según UNE-EN
771-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,019 t 32,250 0,61Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt01ara010 0,100 m³ 12,020 1,20Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mo019 2,932 h 17,240 50,55Oficial 1ª construcción.
mo111 2,989 h 15,920 47,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 102,950 2,06Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 105,010 3,150
Total por Ud ............: 108,16
Son CIENTO OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por
Ud.
68 IAA031 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de
altura y 40 mm de diámetro.
mt40saf010hw 1,000 Ud 24,640 24,64Mástil de antena de 3 m de
alto, para unión por enchufe,
fabricado con tubo de acero
de 40 mm de diámetro y 2 mm
de espesor, con tratamiento
anticorrosión, incluso
accesorios.
mt40saf011sd 2,000 Ud 6,600 13,20Garra de anclaje a obra en L
para mástil, para colocación
en superficie, de 500 mm de
longitud y 4 mm de espesor,
con abrazadera.
mt40saf050a 6,000 m 1,110 6,66Cable de acero de 2 mm de
diámetro, para grupo de
vientos de sujeción de
mástil, incluso p/p de placa
base, herrajes y tensores.
mo000 1,368 h 17,820 24,38Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 1,368 h 16,100 22,02Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 90,900 1,82Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 92,720 2,780
Total por Ud ............: 95,50
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
por Ud.
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69 IAA034 Ud Antena exterior UHF para captación de señales
de televisión analógica, televisión digital
terrestre (TDT) y televisión de alta
definición (HDTV) procedentes de emisiones
terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de
ganancia.
mt40ecf030cb 1,000 Ud 45,400 45,40Antena exterior UHF para
captación de señales de
televisión analógica,
televisión digital terrestre
(TDT) y televisión de alta
definición (HDTV) procedentes
de emisiones terrenales,
canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia,
31 dB de relación D/A y 1110
mm de longitud.
mo000 0,526 h 17,820 9,37Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,526 h 16,100 8,47Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 63,240 1,26Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 64,500 1,940
Total por Ud ............: 66,44
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
70 IAA039 Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas,
BI/FM/BIII-UHF-FI.
mt40eaf011a 1,000 Ud 29,970 29,97Amplificador de mástil, de 3
entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI,
de 35 dB de ganancia máxima,
con caja de protección de
ABS, incluso conectores tipo
"F".
mt40eaf040d 1,000 Ud 21,340 21,34Fuente de alimentación, de
una salida, de 250 mA de
intensidad máxima a 18 Vcc de
tensión.
mt40eaf100a 1,000 Ud 2,180 2,18Carga resistiva de 75 Ohm,
para cierre.
mt40www040 1,000 Ud 1,200 1,20Material auxiliar para
instalaciones audiovisuales.
mo000 0,526 h 17,820 9,37Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,526 h 16,100 8,47Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 72,530 1,45Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 73,980 2,220
Total por Ud ............: 76,20
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por
Ud.
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71 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: central
amplificadora.
mt40eaf030b 1,000 Ud 198,850 198,85Central de amplificación
separada, de 2 entradas, 1
entrada para señales de RTV
de 42 dB de ganancia y 1
entrada para señales de FI de
36 dB de ganancia, 1 salida
de RTV+FI, canal de retorno,
ecualización regulable,
tensión máxima de salida de
122 dBµV para RTV y FI.
mt40eaf100a 2,000 Ud 2,180 4,36Carga resistiva de 75 Ohm,
para cierre.
mt40www040 1,000 Ud 1,200 1,20Material auxiliar para
instalaciones audiovisuales.
mo000 0,526 h 17,820 9,37Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,526 h 16,100 8,47Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 222,250 4,45Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 226,700 6,800
Total por Ud ............: 233,50
Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por Ud.
72 IAA100 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama,
de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de
PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión
de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de
diámetro.
mt40cfr010bc 1,000 m 0,810 0,81Cable coaxial RG-6 no
propagador de la llama, de 75
Ohm de impedancia
característica media, con
conductor central de cobre de
1,15 mm de diámetro,
dieléctrico de polietileno
celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/alumin
io, malla de hilos trenzados
de cobre y cubierta exterior
de PVC LSFH libre de
halógenos, con baja emisión
de humos y gases corrosivos
de 6,9 mm de diámetro de
color blanco.
mo000 0,016 h 17,820 0,29Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,016 h 16,100 0,26Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 1,360 0,03Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,390 0,040
Total por m ............: 1,43
Son UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 34
Num. Código Ud Descripción Total
73 IAA110 Ud Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones y
4,5 dB de pérdida de derivación.
mt40ede005aa 1,000 Ud 8,290 8,29Derivador de 5-1000 MHz, de 2
derivaciones y 4,5 dB de
pérdida de derivación, con
conectores tipo "F".
mo000 0,105 h 17,820 1,87Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,105 h 16,100 1,69Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 11,850 0,24Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,090 0,360
Total por Ud ............: 12,45
Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
Ud.
74 IAA115 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 3 salidas.
mt40irt023g 1,000 Ud 7,660 7,66Distribuidor de 5-1000 MHz de
3 salidas, de 7 dB de
pérdidas de inserción, con
conectores tipo "F".
mo000 0,105 h 17,820 1,87Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,105 h 16,100 1,69Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 11,220 0,22Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,440 0,340
Total por Ud ............: 11,78
Son ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.
75 IAA120 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.
mt40irf050a 1,000 Ud 4,630 4,63Toma doble, TV-R, de 5-1000
MHz, con embellecedor.
mo000 0,263 h 17,820 4,69Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 9,320 0,19Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,510 0,290
Total por Ud ............: 9,80
Son NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.
76 IAF070 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama
de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
con vaina exterior de poliolefina
termoplástica LSFH libre de halógenos, con
baja emisión de humos y gases corrosivos de
6,2 mm de diámetro.
mt40cpt010c 1,000 m 1,430 1,43Cable rígido U/UTP no
propagador de la llama de 4
pares trenzados de cobre,
categoría 6, con conductor
unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y
vaina exterior de poliolefina
termoplástica LSFH libre de
halógenos, con baja emisión
de humos y gases corrosivos
de 6,2 mm de diámetro, según
EN 50288-6-1.
mt40www040 0,050 Ud 1,200 0,06Material auxiliar para
instalaciones audiovisuales.
mo000 0,016 h 17,820 0,29Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,016 h 16,100 0,26Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
Anejo de justificación de precios Página 35
Num. Código Ud Descripción Total
% 2,000 % 2,040 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,080 0,060
Total por m ............: 2,14
Son DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.
77 IAF075 Ud Roseta de terminación de red de dispersión
formada por conector hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6 y caja de superficie.
mt40mta050a 1,000 Ud 10,730 10,73Roseta simple formada por
conector hembra tipo RJ45 de
8 contactos, categoría 6 y
caja de superficie, de
47x64,5x25,2 mm, color
blanco.
mo000 0,189 h 17,820 3,37Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 14,100 0,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 14,380 0,430
Total por Ud ............: 14,81
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
78 IAF090 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6.
mt40dpt060a 1,000 Ud 13,720 13,72Toma simple con conector tipo
RJ45 de 8 contactos,
categoría 6, marco y
embellecedor.
mo000 0,189 h 17,820 3,37Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 17,090 0,34Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 17,430 0,520
Total por Ud ............: 17,95
Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por Ud.
79 IAO020 m Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas
monomodo G657 en tubo central holgado, cabos
de aramida como elemento de refuerzo a la
tracción y cubierta de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de
diámetro.
mt40foc010b 1,000 m 0,380 0,38Cable dieléctrico de 2 fibras
ópticas monomodo G657 en tubo
central holgado, cabos de
aramida como elemento de
refuerzo a la tracción y
cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre
de halógenos de 4,2 mm de
diámetro. Según EN 60794.
mt40www040 0,050 Ud 1,200 0,06Material auxiliar para
instalaciones audiovisuales.
mo000 0,053 h 17,820 0,94Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,053 h 16,100 0,85Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 2,230 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,270 0,070
Total por m ............: 2,34
Son DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 36
Num. Código Ud Descripción Total
80 IAO035 Ud Roseta para fibra óptica formada por conector
tipo SC doble y caja de superficie.
mt40fod035a 1,000 Ud 25,160 25,16Roseta para fibra óptica
formada por conector tipo SC
doble y caja de superficie.
mo000 0,263 h 17,820 4,69Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 29,850 0,60Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 30,450 0,910
Total por Ud ............: 31,36
Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud.
81 IAV010 Ud Videoportero digital color para vivienda
unifamiliar.
mt35aia010b 25,000 m 0,290 7,25Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt40vpa011 25,000 m 1,900 47,50Manguera de videoportero para
kits de vídeo digital,
compuesta por 3 hilos de 1
mm² y cable coaxial de 75
Ohm.
mt40vpk110b 1,000 Ud 1.164,000 1.164,00Kit de videoportero digital
color, para instalación de 3
hilos + coaxial, compuesto
por placa de calle con
pulsador de llamada y
telecámara, caja,
alimentador, abrepuertas y
monitor con base de conexión.
mt40www040 2,000 Ud 1,200 2,40Material auxiliar para
instalaciones audiovisuales.
mo002 3,864 h 17,820 68,86Oficial 1ª electricista.
mo100 3,864 h 16,100 62,21Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.352,220 27,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.379,260 41,380
Total por Ud ............: 1.420,64
Son MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 37
Num. Código Ud Descripción Total
82 ICB005 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío
completo, partido, para instalación
individual, compuesto por: dos paneles, de
2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento
óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623
W/m²K, con tubos de vidrio con borosilicato,
compuestos por un tubo interior recubierto
internamente de una capa de absorción de
nitruro de aluminio (NAl), una cámara de
vacío y un tubo exterior de 47 mm de diámetro
y 1500 mm de longitud y colectores de cobre
de 8 mm de diámetro, carcasa de aluminio con
aislamiento de poliuretano, reflectores
montados sobre el chasis para mejorar el
rendimiento; estructura de soporte; dos
interacumuladores formados por depósito
interno de acero inoxidable, de 150 l,
serpentín, aislamiento de poliuretano de 45
mm de espesor, depósito externo de acero con
acabado pulido panel de control; vaso de
expansión; bomba de circulación; centralita
de control; válvulas y manómetro.
mt38csg030hb 1,000 Ud 3.134,630 3.134,63Captador solar térmico de
tubos de vacío completo,
partido, para instalación
individual, compuesto por:
dos paneles, de 2570x1650x140
mm en conjunto, rendimiento
óptico 0,93 y coeficiente de
pérdidas 1,623 W/m²K, con
tubos de vidrio con
borosilicato, compuestos por
un tubo interior recubierto
internamente de una capa de
absorción de nitruro de
aluminio (NAl), una cámara de
vacío y un tubo exterior de
47 mm de diámetro y 1500 mm
de longitud y colectores de
cobre de 8 mm de diámetro,
carcasa de aluminio con
aislamiento de poliuretano,
reflectores montados sobre el
chasis para mejorar el
rendimiento; estructura de
soporte; interacumulador
formado por depósito interno
de acero inoxidable, de 200
l, serpentín, aislamiento de
poliuretano de 45 mm de
espesor, depósito externo de
acero con acabado pulido





mt38csg100 1,680 l 4,000 6,72Solución agua-glicol para
relleno de captador solar
térmico, para una temperatura
de trabajo de -28°C a +200°C.
mo008 4,545 h 17,820 80,99Oficial 1ª instalador de
captadores solares.
mo106 4,545 h 16,100 73,17Ayudante instalador de
captadores solares.
% 2,000 % 3.295,510 65,91Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3.361,420 100,840
Total por Ud ............: 3.462,26
Son TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 38
Num. Código Ud Descripción Total
83 ICE100 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro,
modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 5
circuitos, adaptadores para conexión de tubos
de distribución a colector, modelo Vario
Plus, bypass para colector modular plástico,
modelo Vario Plus, curvatubos de plástico,
modelo Fix, montado en armario de 80x700x770
mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario
CI.
mt37alu011C 1,000 Ud 87,250 87,25Armario de 80x700x770 mm,
modelo Vario CI "UPONOR
IBERIA", para colector de 5 a
7 salidas.
mt37alu012G 1,000 Ud 76,350 76,35Puerta para armario de
700x630 mm, acabado blanco,
modelo Vario CI "UPONOR
IBERIA", con cerradura con
llave.
mt37alu009dd 1,000 Ud 373,500 373,50Colector modular plástico de
1" de diámetro, modelo Vario
Plus "UPONOR IBERIA", para 5
circuitos, compuesto de 2
válvulas de paso de 1", 2
termómetros, 2 purgadores
automáticos, llave de
llenado, llave de vaciado,
caudalímetros, 2 tapones
terminales y soportes.
mt37alu005n 10,000 Ud 4,820 48,20Adaptador para conexión de
tubo de 16 mm de diámetro y
1,8 mm de espesor a colector
modular plástico, modelo
Vario Plus "UPONOR IBERIA".
mt37alu050d 1,000 Ud 95,000 95,00Bypass para colector modular
plástico, modelo Vario Plus
"UPONOR IBERIA", con válvula
de presión diferencial.
mt37alu015q 10,000 Ud 2,030 20,30Curvatubos de plástico,
modelo Fix "UPONOR IBERIA",
para tubería de 16 y 17 mm de
diámetro exterior.
mo003 1,041 h 17,820 18,55Oficial 1ª calefactor.
mo101 1,041 h 16,100 16,76Ayudante calefactor.
% 2,000 % 735,910 14,72Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 750,630 22,520
Total por Ud ............: 773,15
Son SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 39
Num. Código Ud Descripción Total
84 ICE100b Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro,
modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 7
circuitos, adaptadores para conexión de tubos
de distribución a colector, modelo Vario
Plus, bypass para colector modular plástico,
modelo Vario Plus, curvatubos de plástico,
modelo Fix, montado en armario de 80x700x770
mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario
CI.
mt37alu011C 1,000 Ud 87,250 87,25Armario de 80x700x770 mm,
modelo Vario CI "UPONOR
IBERIA", para colector de 5 a
7 salidas.
mt37alu012G 1,000 Ud 76,350 76,35Puerta para armario de
700x630 mm, acabado blanco,
modelo Vario CI "UPONOR
IBERIA", con cerradura con
llave.
mt37alu009df 1,000 Ud 472,500 472,50Colector modular plástico de
1" de diámetro, modelo Vario
Plus "UPONOR IBERIA", para 7
circuitos, compuesto de 2
válvulas de paso de 1", 2
termómetros, 2 purgadores
automáticos, llave de
llenado, llave de vaciado,
caudalímetros, 2 tapones
terminales y soportes.
mt37alu005n 14,000 Ud 4,820 67,48Adaptador para conexión de
tubo de 16 mm de diámetro y
1,8 mm de espesor a colector
modular plástico, modelo
Vario Plus "UPONOR IBERIA".
mt37alu050d 1,000 Ud 95,000 95,00Bypass para colector modular
plástico, modelo Vario Plus
"UPONOR IBERIA", con válvula
de presión diferencial.
mt37alu015q 14,000 Ud 2,030 28,42Curvatubos de plástico,
modelo Fix "UPONOR IBERIA",
para tubería de 16 y 17 mm de
diámetro exterior.
mo003 1,041 h 17,820 18,55Oficial 1ª calefactor.
mo101 1,041 h 16,100 16,76Ayudante calefactor.
% 2,000 % 862,310 17,25Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 879,560 26,390
Total por Ud ............: 905,95
Son NOVECIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 40
Num. Código Ud Descripción Total
85 ICE110 m² Sistema de calefacción por suelo radiante
"UPONOR IBERIA", compuesto por film de
polietileno, banda de espuma de polietileno
(PE), de 150x10 mm, modelo Multi
Autofijación, perfil autoadhesivo para
formación de junta de dilatación, modelo
Multi, panel portatubos aislante de
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de
densidad, de 1450x850 mm y 33 mm de espesor,
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, modelo
Comfort Pipe, y mortero autonivelante CA -
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 70 mm de
espesor.
mt17peu010d 1,000 m² 1,100 1,10Film de polietileno, modelo
Multi "UPONOR IBERIA".
mt17epu021d 0,600 m 2,000 1,20Banda de espuma de
polietileno (PE), de 150x10
mm, modelo Multi Autofijación
"UPONOR IBERIA".
mt17epu022d 0,050 m 6,500 0,33Perfil autoadhesivo para




una lámina de polipropileno,
de 1800x100x10 mm.
mt17epu010d 1,000 m² 21,700 21,70Panel portatubos aislante de
poliestireno expandido (EPS),
de 30 kg/m³ de densidad, de
1450x850 mm y 33 mm de
espesor, "UPONOR IBERIA",
paso del tubo múltiplo de 5
cm, válido para tubo de 16 y
17 mm de diámetro, con unión
entre planchas por solape
para evitar puentes térmicos
y filtraciones de mortero.
mt37tpu014if 5,000 m 2,120 10,60Tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa) con
barrera de oxígeno (EVOH), de
16 mm de diámetro exterior y
1,8 mm de espesor, modelo
Comfort Pipe, "UPONOR
IBERIA", según ISO 15875-2.
mt09mal020a 0,070 m³ 169,940 11,90Mortero autonivelante CA -
C20 - F4 según UNE-EN 13813,
a base de sulfato cálcico,
para espesores de 2,5 a 7,0
cm, usado en nivelación de
pavimentos.
mt16pea020a 0,100 m² 0,920 0,09Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mq06pym020 0,051 h 10,200 0,52Mezcladora-bombeadora para
morteros autonivelantes.
mo003 0,698 h 17,820 12,44Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,698 h 16,100 11,24Ayudante calefactor.
mo030 0,052 h 17,240 0,90Oficial 1ª aplicador de
mortero autonivelante.
mo067 0,052 h 16,130 0,84Ayudante aplicador de mortero
autonivelante.
% 2,000 % 72,860 1,46Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 41
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 74,320 2,230
Total por m² ............: 76,55
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m².
86 ICE150 Ud Sistema de regulación de la temperatura
"UPONOR IBERIA", compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6
termostatos de control y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V, modelo C33,
termostatos digitales programables, modelo
T38 y cabezales electrotérmicos, para un
voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO.
mt38esu030g 1,000 Ud 115,000 115,00Unidad base de control
termostático, para un máximo
de 6 termostatos de control y
8 cabezales electrotérmicos a
24 V, modelo C33, "UPONOR
IBERIA".
mt38esu042F 4,000 Ud 95,000 380,00Termostato digital
programable, modelo T38,
"UPONOR IBERIA", dimensiones
85x83x25 mm, con sonda de
temperatura de suelo para
ajuste de su temperatura.
mt38esu010f 5,000 Ud 46,000 230,00Cabezal electrotérmico, para
un voltaje de 24 V, modelo
Vario Plus PRO "UPONOR
IBERIA".
mt35aia010a 344,500 m 0,260 89,57Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35cun020a 689,000 m 0,410 282,49Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 211025.
mo003 0,729 h 17,820 12,99Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,729 h 16,100 11,74Ayudante calefactor.
% 2,000 % 1.121,790 22,44Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.144,230 34,330
Total por Ud ............: 1.178,56
Son MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 42
Num. Código Ud Descripción Total
87 ICE150b Ud Sistema de regulación de la temperatura
"UPONOR IBERIA", compuesto de unidad base de
control termostático, para un máximo de 6
termostatos de control y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V, modelo C33,
termostatos digitales programables, modelo
T38 y cabezales electrotérmicos, para un
voltaje de 24 V, modelo Vario Plus PRO.
mt38esu030g 1,000 Ud 115,000 115,00Unidad base de control
termostático, para un máximo
de 6 termostatos de control y
8 cabezales electrotérmicos a
24 V, modelo C33, "UPONOR
IBERIA".
mt38esu042F 6,000 Ud 95,000 570,00Termostato digital
programable, modelo T38,
"UPONOR IBERIA", dimensiones
85x83x25 mm, con sonda de
temperatura de suelo para
ajuste de su temperatura.
mt38esu010f 7,000 Ud 46,000 322,00Cabezal electrotérmico, para
un voltaje de 24 V, modelo
Vario Plus PRO "UPONOR
IBERIA".
mt35aia010a 473,280 m 0,260 123,05Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35cun020a 946,560 m 0,410 388,09Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 211025.
mo003 0,729 h 17,820 12,99Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,729 h 16,100 11,74Ayudante calefactor.
% 2,000 % 1.542,870 30,86Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.573,730 47,210
Total por Ud ............: 1.620,94
Son MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 43
Num. Código Ud Descripción Total
88 ICE161 Ud Grupo de impulsión para control de la bomba
de circulación en instalaciones de
calefacción, con centralita, instalación en
colector, válido para instalación de suelo
radiante de hasta 10 kW, modelo Fluvia E
MPG10, "UPONOR IBERIA".
mt38gpu020f 1,000 Ud 1.818,000 1.818,00Grupo de impulsión para





instalación de suelo radiante
de hasta 10 kW, modelo Fluvia
E MPG10, "UPONOR IBERIA",
formado por centralita modelo
C46 con sonda de temperatura
exterior y sondas de
temperatura de impulsión y
retorno, circulador Alpha 2L
25-60, válvula de 3 vías y
actuador para válvula
mezcladora de 3 vías, con
alimentación a 230 V.
mo003 0,521 h 17,820 9,28Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,521 h 16,100 8,39Ayudante calefactor.
% 2,000 % 1.835,670 36,71Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.872,380 56,170
Total por Ud ............: 1.928,55
Son MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
89 ICG232 Ud Caldera mural de condensación a gas N, para
calefacción y A.C.S. instantánea con
microacumulación, cámara de combustión
estanca y tiro forzado, potencia de rango de
6,6 a 25 kW, caudal específico de A.C.S.
según UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensiones
710x400x330 mm, panel de mandos con display
digital, con termostato de ambiente,
comunicación digital vía bus a 2 hilos.
mt38cmj013a 1,000 Ud 2.169,380 2.169,38Caldera mural de condensación
a gas N, para calefacción y
A.C.S. instantánea con
microacumulación, cámara de
combustión estanca y tiro
forzado, potencia de 25 kW,
caudal específico de A.C.S.
según UNE-EN 625 de 14,3
l/min, dimensiones
710x400x330 mm, panel de
mandos con display digital,
encendido electrónico y
seguridad por ionización, sin
llama piloto, equipamiento
formado por: cuerpo de
caldera, panel de control y
mando, programador digital
para programación semanal del
circuito de calefacción y
A.C.S., encastrado en el
frontal de la caldera, vaso
de expansión con purgador
automático, kit estándar de
evacuación de humos y
plantilla de montaje.
mt38scj070f 1,000 Ud 329,800 329,80Módulo de optimización de la
energía solar térmica, para
calefacción y A.C.S.
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mt38scj012a 1,000 Ud 58,200 58,20Termostato de ambiente,
comunicación digital vía bus
a 2 hilos, con pantalla
digital, alimentación a 24 V.
mt35aia010a 8,000 m 0,260 2,08Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35cun020a 16,000 m 0,410 6,56Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 211025.
mt38www012 1,000 Ud 2,100 2,10Material auxiliar para
instalaciones de calefacción
y A.C.S.
mo003 3,018 h 17,820 53,78Oficial 1ª calefactor.
mo101 3,018 h 16,100 48,59Ayudante calefactor.
% 2,000 % 2.670,490 53,41Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.723,900 81,720
Total por Ud ............: 2.805,62
Son DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
90 ICN012 kg Carga de la instalación con gas refrigerante
R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.
mt42lin100a 1,000 kg 15,300 15,30Gas refrigerante R-410A,
suministrado en botella con
50 kg de refrigerante.
mo004 0,103 h 17,820 1,84Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 0,103 h 16,100 1,66Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 18,800 0,38Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,180 0,580
Total por kg ............: 19,76
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por kg.
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91 ICN015 m Línea frigorífica doble realizada con tubería
flexible de cobre sin soldadura, formada por
un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y
0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento
de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un
contenido de aceite residual inferior a 4
mg/m y siendo el aislamiento de coquilla
flexible de espuma elastomérica con
revestimiento superficial de película de
polietileno, para una temperatura de trabajo
entre -45 y 100°C, suministrada en rollo,
según UNE-EN 12735-1.
mt42lin020h 1,000 m 11,760 11,76Línea frigorífica doble
realizada con tubería
flexible de cobre sin
soldadura, formada por un
tubo para líquido de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de
5/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con aislamiento de 10
mm de espesor, teniendo el
cobre un contenido de aceite
residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de
coquilla flexible de espuma
elastomérica con
revestimiento superficial de
película de polietileno, para
una temperatura de trabajo
entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo, según
UNE-EN 12735-1.
mo004 0,206 h 17,820 3,67Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 0,206 h 16,100 3,32Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 18,750 0,38Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,130 0,570
Total por m ............: 19,70
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.
92 ICN017 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de
aire acondicionado formado por cable
multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun010K1 1,000 m 1,050 1,05Cable multipolar RZ1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase
5 (-K) de 4G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según
UNE 21123-4.
mo002 0,021 h 17,820 0,37Oficial 1ª electricista.
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mo100 0,021 h 16,100 0,34Ayudante electricista.
% 2,000 % 1,760 0,04Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,800 0,050
Total por m ............: 1,85
Son UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
93 ICN018 m Red de evacuación de condensados, colocada
superficialmente, de tubo flexible de PVC, de
16 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
mt36tsf410a 1,000 Ud 0,200 0,20Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC
flexible, de 16 mm de
diámetro.
mt36tsf010ac 1,050 m 1,490 1,56Tubo de PVC flexible, de 16
mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, con espiral de PVC
rígido, según UNE-EN ISO
3994, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt11var009 0,015 l 11,850 0,18Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,008 l 18,060 0,14Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,072 h 17,820 1,28Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,036 h 16,100 0,58Ayudante fontanero.
% 2,000 % 3,940 0,08Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,020 0,120
Total por m ............: 4,14
Son CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.
94 ICN120 Ud Unidad interior de aire acondicionado,
sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco
27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C),
potencia calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de
230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja)
29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400
m³/h, presión de aire (estándar) 22 Pa,
control inalámbrico y posibilidad de
integración en un sistema domótico o control
Wi-Fi a través de un interface (no incluido
en este precio).
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mt42mhi120baa 1,000 Ud 609,380 609,38Unidad interior de aire
acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor,
alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco
27°C, temperatura de bulbo
húmedo 19°C), potencia
calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco
20°C), de 230x740x455 mm,
nivel sonoro (velocidad baja)
29 dBA, caudal de aire
(velocidad alta) 600 m³/h,
presión de aire (estándar) 22
Pa, control inalámbrico y
posibilidad de integración en
un sistema domótico o control
Wi-Fi a través de un
interface (no incluido en
este precio).
mo004 1,030 h 17,820 18,35Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 1,030 h 16,100 16,58Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 644,310 12,89Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 657,200 19,720
Total por Ud ............: 676,92
Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
95 ICN120b Ud Unidad interior de aire acondicionado,
sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 1,8 kW (temperatura de bulbo seco
27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C),
potencia calorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de
230x740x455 mm, nivel sonoro (velocidad baja)
29 dBA, caudal de aire (velocidad baja) 400
m³/h, presión de aire (estándar) 22 Pa,
control inalámbrico y posibilidad de
integración en un sistema domótico o control
Wi-Fi a través de un interface (no incluido
en este precio).
mt42mhi120baa 1,000 Ud 609,380 609,38Unidad interior de aire
acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor,
alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco
27°C, temperatura de bulbo
húmedo 19°C), potencia
calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco
20°C), de 230x740x455 mm,
nivel sonoro (velocidad baja)
29 dBA, caudal de aire
(velocidad alta) 600 m³/h,
presión de aire (estándar) 22
Pa, control inalámbrico y
posibilidad de integración en
un sistema domótico o control
Wi-Fi a través de un
interface (no incluido en
este precio).
mo004 1,030 h 17,820 18,35Oficial 1ª instalador de
climatización.
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mo102 1,030 h 16,100 16,58Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 644,310 12,89Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 657,200 19,720
Total por Ud ............: 676,92
Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
96 ICN150 Ud Unidad exterior de aire acondicionado,
sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 35°C,
temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia
calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulbo húmedo 6°C), con compresor con
tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel
sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m³/h, con
control de condensación y posibilidad de
integración en un sistema domótico o control
Wi-Fi a través de un interface (no incluido
en este precio).
mt42mhi150a 1,000 Ud 1.077,380 1.077,38Unidad exterior de aire
acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor,
alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulbo seco
35°C, temperatura de bulbo
húmedo 24°C), potencia
calorífica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulbo húmedo
6°C), con compresor con
tecnología Inverter, de
640x850x290 mm, nivel sonoro
47 dBA y caudal de aire 2400
m³/h, con control de
condensación y posibilidad de
integración en un sistema
domótico o control Wi-Fi a
través de un interface (no
incluido en este precio).
mo004 1,030 h 17,820 18,35Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 1,030 h 16,100 16,58Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 1.112,310 22,25Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.134,560 34,040
Total por Ud ............: 1.168,60
Son MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS por Ud.
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97 ICO001 m Conducto de evacuación de los productos de la
combustión, de pared simple de aluminio, de
80 mm de diámetro interior, para caldera,
calentador o acumulador mural con cámara de
combustión estanca sistema biflujo, a gas,
con salida a cubierta.
mt20chn011a 1,000 Ud 1,030 1,03Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de pared
simple de aluminio, de 80 mm
de diámetro interior.
mt20chn010c 1,000 m 14,210 14,21Tubo de pared simple de
aluminio con recubrimiento de
esmalte blanco de
poliuretano, de 80 mm de
diámetro interior,
temperatura de trabajo de
hasta 220°C, para unión por
enchufe, con el precio




mo003 0,382 h 17,820 6,81Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,382 h 16,100 6,15Ayudante calefactor.
% 2,000 % 28,200 0,56Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,760 0,860
Total por m ............: 29,62
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por m.
98 ICR021 m² Panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Apta "ISOVER", según UNE-EN
13162, de 40 mm de espesor, revestido por
aluminio reforzado + kraft por el exterior y
tejido NETO por el interior, para la
formación de conductos autoportantes para la
distribución de aire en climatización,
resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de
reacción al fuego, con código de designación
MW-UNE-EN 13162-T5.
mt42coi010fb 1,150 m² 20,150 23,17Panel rígido de alta densidad
de lana de vidrio Climaver
Apta "ISOVER", según UNE-EN
13162, de 40 mm de espesor,
revestido por aluminio
reforzado + kraft por el
exterior y tejido NETO por el
interior, para la formación
de conductos autoportantes




W/(mK), Euroclase Bs1d0 de
reacción al fuego, con código
de designación MW-UNE-EN
13162-T5.
mt42coi020a 1,500 m 0,250 0,38Cinta "Climaver" de aluminio
de 50 micras de espesor y 63
mm de ancho, con adhesivo a
base de resinas acrílicas,
para el sellado de uniones de
conductos de lana de vidrio
"Climaver".
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mt42con025 0,500 Ud 4,260 2,13Soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción al
forjado de conducto
rectangular de lana mineral
para la distribución de aire
en climatización.
mt42www011 0,100 Ud 13,300 1,33Repercusión, por m², de
material auxiliar para
fijación y confección de
canalizaciones de aire en
instalaciones de
climatización.
mo011 0,363 h 17,820 6,47Oficial 1ª montador de
conductos de fibras
minerales.
mo081 0,363 h 16,130 5,86Ayudante montador de
conductos de fibras
minerales.
% 2,000 % 39,340 0,79Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 40,130 1,200
Total por m² ............: 41,33
Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
por m².
99 ICR030 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido,
con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales
traseras, compuerta de regulación de caudal
accionable manualmente mediante tornillo, de
200x100 mm, anodizado color plata, con plenum
para conexión a tubo flexible, montada en
falso techo.
mt42air010ca 1,000 Ud 16,580 16,58Rejilla de impulsión de
aluminio extruido, con doble
deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y
verticales traseras,
compuerta de regulación de
caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 200x100
mm, anodizado color plata,
fijación con tornillos.
mt42air510ba 1,000 Ud 32,810 32,81Plenum de chapa galvanizada
para conexión de rejilla a
tubo flexible, de 200x100x248
mm.
mo004 0,176 h 17,820 3,14Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 0,176 h 16,100 2,83Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 55,360 1,11Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 56,470 1,690
Total por Ud ............: 58,16
Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
por Ud.
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100 ICR050 Ud Rejilla de retorno, con lamas horizontales
inclinadas de aluminio extruido y marco
perimetral de chapa galvanizada, anodizado
color natural E6-C-0, de 565x265, parte
posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, con mecanismo de regulación
del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, preparada
para montaje directo sobre los perfiles
soporte del falso techo.
mt42trx038m 1,000 Ud 129,190 129,19Rejilla de retorno, con lamas
horizontales inclinadas de
aluminio extruido y marco
perimetral de chapa
galvanizada, anodizado color
natural E6-C-0, de 565x265,
parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro
RAL 9005, con mecanismo de
regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte
frontal, preparada para
montaje directo sobre los
perfiles soporte del falso
techo.
mo004 0,311 h 17,820 5,54Oficial 1ª instalador de
climatización.
mo102 0,311 h 16,100 5,01Ayudante instalador de
climatización.
% 2,000 % 139,740 2,79Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 142,530 4,280
Total por Ud ............: 146,81
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
101 ICS010 m Circuito primario de sistemas solares
térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
10/12 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de
vidrio protegida con emulsión asfáltica
recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color verde.
mt37tca400a 1,000 Ud 0,220 0,22Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 10/12 mm de
diámetro.
mt37tca010ae 1,000 m 5,160 5,16Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
10/12 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt17coe080ab 1,000 m 2,960 2,96Coquilla cilíndrica moldeada
de lana de vidrio, abierta
longitudinalmente por la
generatriz, de 21 mm de
diámetro interior y 40,0 mm
de espesor.
mt17coe120 0,476 kg 2,040 0,97Emulsión asfáltica para
protección de coquillas de
lana de vidrio, tipo ED según
UNE 104231.
mt17coe130e 0,040 kg 24,690 0,99Pintura protectora de
polietileno clorosulfonado,
de color verde, para
aislamiento en exteriores.
mo003 0,284 h 17,820 5,06Oficial 1ª calefactor.
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mo101 0,284 h 16,100 4,57Ayudante calefactor.
% 2,000 % 19,930 0,40Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,330 0,610
Total por m ............: 20,94
Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m.
102 ICS010b m Circuito primario de sistemas solares
térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
10/12 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.
mt37tca400a 1,000 Ud 0,220 0,22Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 10/12 mm de
diámetro.
mt37tca010ae 1,000 m 5,160 5,16Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
10/12 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt17coe050ac 1,000 m 5,800 5,80Coquilla de espuma
elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 22,0 mm
de espesor (equivalente a
25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)
mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
mt17coe110 0,020 l 11,680 0,23Adhesivo para coquilla
elastomérica.
mo003 0,230 h 17,820 4,10Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,230 h 16,100 3,70Ayudante calefactor.
% 2,000 % 19,210 0,38Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,590 0,590
Total por m ............: 20,18
Son VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m.
103 ICS010c m Tubería de distribución de agua caliente de
calefacción formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9
mm de espesor, PN=6 atm, colocado
superficialmente en el interior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.
mt37tpu413b 1,000 Ud 0,120 0,12Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X)
con barrera de oxígeno
(EVOH), de 20 mm de diámetro
exterior.
mt37tpu013be 1,000 m 3,000 3,00Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con
barrera de oxígeno (EVOH), de
20 mm de diámetro exterior y
1,9 mm de espesor, PN=6 atm
según ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
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mt17coe050dc 1,000 m 6,010 6,01Coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 22,0 mm
de espesor (equivalente a
25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2)
mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
mt17coe110 0,035 l 11,680 0,41Adhesivo para coquilla
elastomérica.
mo003 0,115 h 17,820 2,05Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,115 h 16,100 1,85Ayudante calefactor.
% 2,000 % 13,440 0,27Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 13,710 0,410
Total por m ............: 14,12
Son CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.
104 ICS010d m Tubería de distribución de A.C.S. formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm,
empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
mt37tpu400c 1,000 Ud 0,170 0,17Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ce 1,000 m 4,140 4,14Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 25 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt17coe055er 1,000 m 10,930 10,93Coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua,
de 29 mm de diámetro interior
y 33,5 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible,
de estructura celular
cerrada.
mt17coe110 0,045 l 11,680 0,53Adhesivo para coquilla
elastomérica.
mo003 0,125 h 17,820 2,23Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,125 h 16,100 2,01Ayudante calefactor.
% 2,000 % 20,010 0,40Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,410 0,610
Total por m ............: 21,02
Son VEINTIUN EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.
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105 ICS010e m Tubería general de distribución de A.C.S.
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.
mt37tpu400b 1,000 Ud 0,100 0,10Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010be 1,000 m 2,340 2,34Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt17coe055dq 1,000 m 9,170 9,17Coquilla de espuma
elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua,
de 23 mm de diámetro interior
y 32 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.
mt17coe110 0,035 l 11,680 0,41Adhesivo para coquilla
elastomérica.
mo003 0,125 h 17,820 2,23Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,125 h 16,100 2,01Ayudante calefactor.
% 2,000 % 16,260 0,33Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,590 0,500
Total por m ............: 17,09
Son DIECISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m.
106 ICS010f m Tubería que conecta la tubería general con la
unidad terminal de distribución de A.C.S.
formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm, empotrado en paramento,
con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.
mt37tpu400a 1,000 Ud 0,080 0,08Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ae 1,000 m 1,910 1,91Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 20% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt17coe050ba 1,000 m 0,750 0,75Coquilla de espuma
elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 9,0 mm de
espesor mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible,
de estructura celular
cerrada.
mt17coe110 0,025 l 11,680 0,29Adhesivo para coquilla
elastomérica.
mo003 0,125 h 17,820 2,23Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,125 h 16,100 2,01Ayudante calefactor.
% 2,000 % 7,270 0,15Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 7,420 0,220
Total por m ............: 7,64
Son SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m.
107 ICS040 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad
de 25 l, 425 mm de altura, 320 mm de
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10
bar de presión, conexión para vasos de
expansión, formada por soportes y latiguillos
de conexión y manómetro con baño de glicerina
y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.
mt38vex010g 1,000 Ud 30,070 30,07Vaso de expansión cerrado con
una capacidad de 25 l, 425 mm
de altura, 320 mm de
diámetro, con rosca de 3/4"
de diámetro y 10 bar de
presión.
mt38vex015 1,000 Ud 61,750 61,75Conexión para vasos de
expansión, formada por
soportes y latiguillos de
conexión.
mt42www040 1,000 Ud 11,000 11,00Manómetro con baño de
glicerina y diámetro de
esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje
roscado de 1/2", escala de
presión de 0 a 5 bar.
mo003 0,838 h 17,820 14,93Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,838 h 16,100 13,49Ayudante calefactor.
% 2,000 % 131,240 2,62Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 133,860 4,020
Total por Ud ............: 137,88
Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
108 ICS045 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero
vitrificado, capacidad 24 l y manómetro con
baño de glicerina y diámetro de esfera de 100
mm, con toma vertical, para montaje roscado
de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar.
mt38vex020d 1,000 Ud 53,630 53,63Vaso de expansión para A.C.S.
de acero vitrificado,
capacidad 24 l, presión
máxima 10 bar.
mt42www040 1,000 Ud 11,000 11,00Manómetro con baño de
glicerina y diámetro de
esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje
roscado de 1/2", escala de
presión de 0 a 5 bar.
mo003 0,838 h 17,820 14,93Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,838 h 16,100 13,49Ayudante calefactor.
% 2,000 % 93,050 1,86Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 94,910 2,850
Total por Ud ............: 97,76
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 56
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109 ICS050 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con
intercambiador de un serpentín, de suelo, 150
l, altura 1280 mm, diámetro 515 mm,
aislamiento de 50 mm de espesor con
poliuretano de alta densidad, libre de CFC,
protección contra corrosión mediante ánodo de
magnesio
mt38csg050u1 1,000 Ud 750,000 750,00Interacumulador de acero
vitrificado, con
intercambiador de un
serpentín, de suelo, 150 l,
altura 1280 mm, diámetro 515
mm, aislamiento de 50 mm de
espesor con poliuretano de
alta densidad, libre de CFC,
protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio.
mt37svs010c 1,000 Ud 4,420 4,42Válvula de seguridad, de
latón, con rosca de 1/2" de
diámetro, tarada a 6 bar de
presión.
mt37sve010c 2,000 Ud 5,950 11,90Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de
3/4".
mt37sve010d 2,000 Ud 9,810 19,62Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1".
mt38www011 1,000 Ud 1,450 1,45Material auxiliar para
instalaciones de A.C.S.
mo003 0,589 h 17,820 10,50Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,589 h 16,100 9,48Ayudante calefactor.
% 2,000 % 807,370 16,15Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 823,520 24,710
Total por Ud ............: 848,23
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.
110 ICS051 Ud Grupo solar, formado por bomba de circulación
con variador de frecuencia y centralita
electrónica con 3 sondas de temperatura
(Pt100) con vainas, 2 salidas de relé,
pantalla digital para consulta de las
temperaturas del captador solar y del
depósito y de la ganancia solar, protección
antihielo, registros de las temperaturas
máxima y mínima del captador solar y de los
tanques de almacenaje, sensores conectables
para facilitar su instalación y función
inteligente para calentamiento de piscinas o
A.C.S., caudalímetro, válvula de seguridad,
manómetro, válvulas de llenado y vaciado,
tubos flexibles con aislamiento y carcasa
para aislamiento térmico.
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mt38cst070b 1,000 Ud 1.014,000 1.014,00Grupo solar, formado por
bomba de circulación con
variador de frecuencia y
centralita electrónica con 3
sondas de temperatura (Pt100)
con vainas, 2 salidas de
relé, pantalla digital para
consulta de las temperaturas
del captador solar y del
depósito y de la ganancia
solar, protección antihielo,
registros de las temperaturas
máxima y mínima del captador
solar y de los tanques de
almacenaje, sensores
conectables para facilitar su
instalación y función
inteligente para
calentamiento de piscinas o
A.C.S., caudalímetro, válvula
de seguridad, manómetro,
válvulas de llenado y
vaciado, tubos flexibles con
aislamiento y carcasa para
aislamiento térmico.
mo003 0,314 h 17,820 5,60Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,314 h 16,100 5,06Ayudante calefactor.
% 2,000 % 1.024,660 20,49Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.045,150 31,350
Total por Ud ............: 1.076,50
Son MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
por Ud.
111 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca
de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,
para una presión máxima de trabajo de 10 bar
y una temperatura máxima de 115°C
mt37sgl020a 1,000 Ud 13,550 13,55Purgador automático de aire
con boya y rosca de 1/8" de
diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión
máxima de trabajo de 10 bar y
una temperatura máxima de
115°C.
mt38www012 0,050 Ud 2,100 0,11Material auxiliar para
instalaciones de calefacción
y A.C.S.
mo003 0,105 h 17,820 1,87Oficial 1ª calefactor.
mo101 0,105 h 16,100 1,69Ayudante calefactor.
% 2,000 % 17,220 0,34Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 17,560 0,530
Total por Ud ............: 18,09
Son DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 58
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112 IEB010 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos
para modo de carga 1 compuesta por caja de
recarga de vehículo eléctrico, metálica,
"SIMON", acabado con pintura epoxi color
negro, para alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de
16 A.
mt35crv010a 1,000 Ud 350,000 350,00Caja de recarga de vehículo
eléctrico, metálica, "SIMON",
con grados de protección IP
30 e IK 08, de 210x135x330
mm, acabado con pintura epoxi
color negro, para
alimentación monofásica a 230
V y 50 Hz de frecuencia, con
una toma Schuko de 16 A, para





indicador luminoso de estado
de carga y lector de energía
consumida total y parcial.
mo002 1,045 h 17,820 18,62Oficial 1ª electricista.
mo100 1,045 h 16,100 16,82Ayudante electricista.
% 2,000 % 385,440 7,71Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 393,150 11,790
Total por Ud ............: 404,94
Son CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
113 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta
63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente a
la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de
la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP
43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN
50102.
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mt35cgp010e 1,000 Ud 97,950 97,95Caja de protección y medida
CPM1-S2, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador
monofásico, formada por una
envolvente aislante,
precintable, autoventilada y
con mirilla de material
transparente resistente a la
acción de los rayos
ultravioletas, para
instalación empotrada.
Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y
fusibles para protección de
la derivación individual.




indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 09 según
UNE-EN 50102.
mt35cgp040h 3,000 m 5,440 16,32Tubo de PVC liso, serie B, de
160 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.
mt35cgp040f 1,000 m 3,730 3,73Tubo de PVC liso, serie B, de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.
mt35www010 1,000 Ud 1,480 1,48Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.
mo019 0,309 h 17,240 5,33Oficial 1ª construcción.
mo111 0,309 h 15,920 4,92Peón ordinario construcción.
mo002 0,514 h 17,820 9,16Oficial 1ª electricista.
mo100 0,514 h 16,100 8,28Ayudante electricista.
% 2,000 % 147,170 2,94Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 150,110 4,500
Total por Ud ............: 154,61
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.
114 IED010 m Derivación individual monofásica enterrada
para vivienda, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared,
de 40 mm de diámetro.
mt01ara010 0,083 m³ 12,020 1,00Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt35aia080aa 1,000 m 1,300 1,30Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según
UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
Anejo de justificación de precios Página 60
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mt35cun010e1 3,000 m 0,980 2,94Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según
UNE 21123-4.
mt35der011a 1,000 m 0,130 0,13Conductor de cobre de 1,5 mm²
de sección, para hilo de
mando, de color rojo (tarifa
nocturna).
mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.
mq04dua020b 0,009 h 9,270 0,08Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mq02rop020 0,067 h 3,500 0,23Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,001 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo019 0,049 h 17,240 0,84Oficial 1ª construcción.
mo111 0,049 h 15,920 0,78Peón ordinario construcción.
mo002 0,067 h 17,820 1,19Oficial 1ª electricista.
mo100 0,062 h 16,100 1,00Ayudante electricista.
% 2,000 % 9,830 0,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,030 0,300
Total por m ............: 10,33
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m.
115 IEI015 Ud Red eléctrica de distribución interior de una
vivienda unifamiliar con electrificación
elevada, con las siguientes estancias:
acceso, vestíbulo, pasillo, escalera,
comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, aseo,
cocina, terraza, garaje, compuesta de: cuadro
general de mando y protección; circuitos
interiores con cableado bajo tubo protector:
C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, 2 C9,
C10, C12 del tipo C5, 1 línea de alimentación
para alumbrado exterior con cuadro secundario
y 1 circuito, 2 circuitos interiores para
piscina: 1 para alumbrado, 1 para maquinaria,
1 línea de alimentación para otros usos con
cuadro secundario y 1 circuito interior;
mecanismos gama media (tecla o tapa: color;
marco: color; embellecedor: color).
mt35cgm040m 1,000 Ud 27,980 27,98Caja empotrable con puerta
opaca, para alojamiento del
interruptor de control de
potencia (ICP) en
compartimento independiente y
precintable y de los
interruptores de protección
de la instalación, 1 fila de
4 módulos (ICP) + 2 filas de
24 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP 40, doble
aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.
Anejo de justificación de precios Página 61
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mt35cgm021abbap 1,000 Ud 70,640 70,64Interruptor general
automático (IGA), de 2
módulos, bipolar (2P), con 6
kA de poder de corte, de 63 A
de intensidad nominal, curva
C, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt35cgm029ah 1,000 Ud 91,270 91,27Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/40A/300mA, de
2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.
mt35cgm029aa 1,000 Ud 90,990 90,99Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/30mA, de
2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.
mt35cgm029ab 3,000 Ud 93,730 281,19Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/40A/30mA, de
2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.
mt35cgm021bbbab 1,000 Ud 12,430 12,43Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt35cgm021bbbad 11,000 Ud 12,660 139,26Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt35cgm021bbbah 4,000 Ud 14,080 56,32Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt35cgm021bbbal 2,000 Ud 42,070 84,14Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.




de la instalación, 1 fila de
8 módulos, de ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble
aislamiento (clase II), de
color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1.




de la instalación, 1 fila de
4 módulos, de ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble
aislamiento (clase II), de
color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1.
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mt35aia010a 134,460 m 0,260 34,96Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35aia010b 200,445 m 0,290 58,13Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35aia010c 17,845 m 0,390 6,96Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
25 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35aia080aa 8,300 m 1,300 10,79Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según
UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
mt35aia080ae 41,500 m 3,180 131,97Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 90 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado
de protección IP 549 según
UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
mt35caj020a 8,000 Ud 1,790 14,32Caja de derivación para
empotrar de 105x105 mm, con
grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa
de registro.
mt35caj020b 4,000 Ud 2,290 9,16Caja de derivación para
empotrar de 105x165 mm, con
grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa
de registro.
mt35caj010a 46,000 Ud 0,250 11,50Caja de empotrar universal,
enlace por los 2 lados.
mt35caj010b 20,000 Ud 0,470 9,40Caja de empotrar universal,
enlace por los 4 lados.
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mt35caj011 1,000 Ud 2,010 2,01Caja de empotrar para toma de
25 A (especial para toma de
corriente en cocinas).
mt35cun040ba 486,000 m 0,250 121,50Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C1, iluminación.
Según UNE 21031-3.
mt35cun040cb 216,000 m 0,400 86,40Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C2, tomas de
corriente de uso general y
frigorífico. Según UNE
21031-3.
mt35cun040dd 30,000 m 0,930 27,90Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C3, cocina y horno.
Según UNE 21031-3.
mt35cun040eb 162,000 m 0,400 64,80Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C4, lavadora,
lavavajillas y termo
eléctrico. Según UNE 21031-3.
mt35cun040fb 81,000 m 0,400 32,40Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C5, tomas de
corriente de los cuartos de
baño y de cocina. Según UNE
21031-3.
mt35cun040hb 216,000 m 0,400 86,40Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C7, adicional del
tipo C2, tomas de corriente
de uso general y frigorífico.
Según UNE 21031-3.
mt35cun040jd 30,000 m 0,930 27,90Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C9, instalación de
aire acondicionado. Según UNE
21031-3.
mt35cun040kb 72,000 m 0,400 28,80Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C10, instalación de
secadora. Según UNE 21031-3.
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mt35cun040ob 81,000 m 0,400 32,40Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, para
circuito C12, adicional del
tipo C5, tomas de corriente
de los cuartos de baño y de
cocina. Según UNE 21031-3.
mt35cun040ab 4,500 m 0,400 1,80Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3.
mt35cun040ae 4,500 m 1,610 7,25Cable unipolar H07V-K con
conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3.
mt35cun030e 50,000 m 2,040 102,00Cable unipolar RV-K, no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123-2.
mt35cun030f 100,000 m 3,080 308,00Cable unipolar RV-K, no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 25 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V), siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123-2.
mt33seg200n 6,000 Ud 11,420 68,52Interruptor unipolar, gama
media, con tecla de color,
marco de 1 elemento de color
y embellecedor de color.
mt33seg211n 3,000 Ud 16,100 48,30Doble interruptor, gama
media, con tecla de color,
marco de 1 elemento de color
y embellecedor de color.
mt33seg201n 1,000 Ud 16,000 16,00Interruptor bipolar, gama
media, con tecla de color,
marco de 1 elemento de color
y embellecedor de color.
mt33seg202n 12,000 Ud 11,800 141,60Conmutador, gama media, con
tecla de color, marco de 1
elemento de color y
embellecedor de color.
mt33seg203n 4,000 Ud 17,010 68,04Conmutador de cruce, gama
media, con tecla de color,
marco de 1 elemento de color
y embellecedor de color.
mt33seg204n 1,000 Ud 12,380 12,38Pulsador, gama media, con
tecla con símbolo de timbre
de color, marco de 1 elemento
de color y embellecedor de
color.
mt33seg205n 1,000 Ud 25,780 25,78Zumbador 230 V, gama media,
con tecla de color, marco de
1 elemento de color y
embellecedor de color.
mt33seg207v 37,000 Ud 11,760 435,12Base de enchufe de 16 A 2P+T,
gama media, con tecla de
color, marco de 1 elemento de
color y embellecedor de
color.
mt33seg207F 2,000 Ud 6,260 12,52Base de enchufe de 16 A 2P+T,
gama media, con tecla de
color.
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mt33seg217m 1,000 Ud 8,880 8,88Marco horizontal de 2
elementos, gama media, de
color y embellecedor de
color.
mt33seg210n 1,000 Ud 15,970 15,97Base de enchufe de 25 A 2P+T
y 250 V para cocina, gama
media, con tecla de color,
marco de 1 elemento de color
y embellecedor de color.
mt33seg504a 3,000 Ud 9,680 29,04Base de enchufe de 16 A 2P+T
monobloc estanca, para
instalación en superficie (IP
55), color gris.
mt35www010 5,000 Ud 1,480 7,40Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.
mo002 24,538 h 17,820 437,27Oficial 1ª electricista.
mo100 24,538 h 16,100 395,06Ayudante electricista.
% 2,000 % 3.818,580 76,37Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3.894,950 116,850
Total por Ud ............: 4.011,80
Son CUATRO MIL ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por
Ud.
116 IEO010 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N.
mt01ara010 0,056 m³ 12,020 0,67Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt35aia070aa 1,000 m 1,730 1,73Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia
al impacto 15 julios, con
grado de protección IP 549
según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
mq04dua020b 0,006 h 9,270 0,06Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mq02rop020 0,045 h 3,500 0,16Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,001 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo019 0,042 h 17,240 0,72Oficial 1ª construcción.
mo111 0,042 h 15,920 0,67Peón ordinario construcción.
mo002 0,026 h 17,820 0,46Oficial 1ª electricista.
mo100 0,021 h 16,100 0,34Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,850 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,950 0,150
Total por m ............: 5,10
Son CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m.
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117 IEO010b m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 16 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545.
mt35aia010a 1,000 m 0,260 0,26Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mo002 0,016 h 17,820 0,29Oficial 1ª electricista.
mo100 0,021 h 16,100 0,34Ayudante electricista.
% 2,000 % 0,890 0,02Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,910 0,030
Total por m ............: 0,94
Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.
118 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de
tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por 51 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una
profundidad mínima de 80 cm, 42 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea de enlace de toma de
tierra de los pilares de hormigón a conectar
y 4 picas para red de toma de tierra formada
por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud, enterrada a una profundidad mínima
de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de
espesor, soldadas en taller a las armaduras
de los pilares, punto de separación
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). .
mt35ttc010b 93,000 m 2,810 261,33Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².
mt35tte010b 4,000 Ud 18,000 72,00Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm
de diámetro y 2 m de
longitud.
mt35tte020a 16,000 Ud 37,440 599,04Placa de cobre electrolítico
puro para toma de tierra, de
300x100x3 mm, con borne de
unión.
mt35tts010c 20,000 Ud 3,510 70,20Soldadura aluminotérmica del
cable conductor a la placa.
mt35tta020 4,000 Ud 15,460 61,84Punto de separación
pica-cable formado por
cruceta en la cabeza del
electrodo de la pica y
pletina de 50x30x7 mm, para
facilitar la soldadura
aluminotérmica.
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mt35www020 1,000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.
mo002 3,689 h 17,820 65,74Oficial 1ª electricista.
mo100 3,689 h 16,100 59,39Ayudante electricista.
% 2,000 % 1.190,690 23,81Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.214,500 36,440
Total por Ud ............: 1.250,94
Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
119 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
mt35ttc020c 7,000 m 0,490 3,43Conductor rígido unipolar de
cobre, aislado, 750 V y 4 mm²
de sección, para red
equipotencial.
mt35ttc030 5,000 Ud 1,400 7,00Abrazadera de latón.
mt35www020 0,250 Ud 1,150 0,29Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.
mo002 0,836 h 17,820 14,90Oficial 1ª electricista.
mo100 0,836 h 16,100 13,46Ayudante electricista.
% 2,000 % 39,080 0,78Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 39,860 1,200
Total por Ud ............: 41,06
Son CUARENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud.
120 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 2,7 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
mt10hmf010Mp 0,111 m³ 69,130 7,67Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt01ara010 0,302 m³ 12,020 3,63Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt37tpa012c 1,000 Ud 1,680 1,68Collarín de toma en carga de
PP, para tubo de polietileno,
de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO
15874-3.
mt37tpa011c 2,700 m 1,180 3,19Acometida de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y
piezas especiales.
mt11arp100a 1,000 Ud 29,210 29,21Arqueta de polipropileno,
30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 Ud 17,880 17,88Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.
mt37sve030d 1,000 Ud 9,400 9,40Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1",
con mando de cuadradillo.
mt10hmf010Mp 0,203 m³ 69,130 14,03Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mq05pdm010b 0,853 h 6,900 5,89Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,853 h 4,080 3,48Martillo neumático.
mo019 1,724 h 17,240 29,72Oficial 1ª construcción.
mo111 0,913 h 15,920 14,53Peón ordinario construcción.
mo007 5,420 h 17,820 96,58Oficial 1ª fontanero.
mo105 2,717 h 16,100 43,74Ayudante fontanero.
% 4,000 % 280,630 11,23Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 291,860 8,760
Total por Ud ............: 300,62
Son TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por Ud.
121 IFB010b Ud Alimentación de agua potable, de 13,5 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de
polietileno PE 100, de color negro con bandas
azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm
de espesor, SDR17, PN=10 atm; llave de corte
general de compuerta; filtro retenedor de
residuos; grifo de comprobación y válvula de
retención.
mt37svc010f 2,000 Ud 9,620 19,24Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1".
mt37www060d 1,000 Ud 12,880 12,88Filtro retenedor de residuos
de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 1", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y
una temperatura máxima de
110°C.
mt37sgl012a 1,000 Ud 4,990 4,99Grifo de comprobación de
latón, para roscar, de 1/2".
mt37svr010c 1,000 Ud 5,180 5,18Válvula de retención de latón
para roscar de 1".
mt01ara010 1,242 m³ 12,020 14,93Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt37tpa020bcg 13,500 m 1,530 20,66Tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas
azules, de 32 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo019 0,249 h 17,240 4,29Oficial 1ª construcción.
mo111 0,249 h 15,920 3,96Peón ordinario construcción.
mo007 1,016 h 17,820 18,11Oficial 1ª fontanero.
mo105 1,016 h 16,100 16,36Ayudante fontanero.
% 2,000 % 120,600 2,41Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 123,010 3,690
Total por Ud ............: 126,70
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
por Ud.
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122 IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
polipropileno, de sección rectangular de
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con
tapa y llave de paso de compuerta.
mt10hmf010Mm 0,043 m³ 73,130 3,14Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt37aar020g 1,000 Ud 17,480 17,48Arqueta de polipropileno, de
sección rectangular, de 51x37
cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de color
verde de 38x25 cm.
mt37svc010a 1,000 Ud 5,820 5,82Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de
1/2".
mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.
mo019 0,626 h 17,240 10,79Oficial 1ª construcción.
mo111 0,459 h 15,920 7,31Peón ordinario construcción.
mo007 0,103 h 17,820 1,84Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,103 h 16,100 1,66Ayudante fontanero.
% 2,000 % 49,440 0,99Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 50,430 1,510
Total por Ud ............: 51,94
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
123 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de
1/2" DN 15 mm, colocado en armario
prefabricado, con llave de corte general de
compuerta.
mt37svc010a 2,000 Ud 5,820 11,64Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de
1/2".
mt37www060b 1,000 Ud 4,980 4,98Filtro retenedor de residuos
de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 1/2", para una
presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.
mt37sgl012a 1,000 Ud 4,990 4,99Grifo de comprobación de
latón, para roscar, de 1/2".
mt37svr010a 1,000 Ud 2,860 2,86Válvula de retención de latón
para roscar de 1/2".
mt37cir010a 1,000 Ud 45,440 45,44Armario de fibra de vidrio de
40x27x13 cm para alojar
contador individual de agua
de 13 a 20 mm, provisto de
cerradura especial de
cuadradillo.
mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.
mo007 0,821 h 17,820 14,63Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,411 h 16,100 6,62Ayudante fontanero.
% 4,000 % 92,560 3,70Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 96,260 2,890
Total por Ud ............: 99,15
Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
Ud.
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124 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo
con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
mt37tpu400a 8,100 Ud 0,080 0,65Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ag 8,100 m 2,070 16,77Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b 15,000 Ud 0,100 1,50Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010bg 15,000 m 2,530 37,95Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37avu150b 2,000 Ud 76,930 153,86Válvula de asiento, de
bronce, de 20 mm de diámetro,
con dos elementos de
conexión.
mo007 4,713 h 17,820 83,99Oficial 1ª fontanero.
mo105 4,713 h 16,100 75,88Ayudante fontanero.
% 2,000 % 370,600 7,41Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 378,010 11,340
Total por Ud ............: 389,35
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
125 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para
cocina con dotación para: fregadero, toma y
llave de paso para lavavajillas, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la
red de agua fría y caliente.
mt37tpu400a 8,100 Ud 0,080 0,65Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ag 8,100 m 2,070 16,77Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b 11,000 Ud 0,100 1,10Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Anejo de justificación de precios Página 71
Num. Código Ud Descripción Total
mt37tpu010bg 11,000 m 2,530 27,83Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37avu150b 2,000 Ud 76,930 153,86Válvula de asiento, de
bronce, de 20 mm de diámetro,
con dos elementos de
conexión.
mt31gcg070a 1,000 Ud 16,010 16,01Llave de paso para lavadora o
lavavajillas, para roscar,
serie básica, de 1/2" de
diámetro.
mo007 3,897 h 17,820 69,44Oficial 1ª fontanero.
mo105 3,897 h 16,100 62,74Ayudante fontanero.
% 2,000 % 348,400 6,97Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 355,370 10,660
Total por Ud ............: 366,03
Son TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS por Ud.
126 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para usos
complementarios con dotación para: lavadero,
toma y llave de paso para lavadora, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la
red de agua fría y caliente.
mt37tpu400a 2,700 Ud 0,080 0,22Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ag 2,700 m 2,070 5,59Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b 5,400 Ud 0,100 0,54Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010bg 5,400 m 2,530 13,66Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b 20,000 Ud 0,100 2,00Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010bg 20,000 m 2,530 50,60Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
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mt37avu150b 2,000 Ud 76,930 153,86Válvula de asiento, de
bronce, de 20 mm de diámetro,
con dos elementos de
conexión.
mt31gcg070a 1,000 Ud 16,010 16,01Llave de paso para lavadora o
lavavajillas, para roscar,
serie básica, de 1/2" de
diámetro.
mo007 5,733 h 17,820 102,16Oficial 1ª fontanero.
mo105 5,733 h 16,100 92,30Ayudante fontanero.
% 2,000 % 436,940 8,74Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 445,680 13,370
Total por Ud ............: 459,05
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
127 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para
cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, ducha de obra, bañera, bidé,
realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
mt37tpu400a 18,900 Ud 0,080 1,51Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010ag 18,900 m 2,070 39,12Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400b 5,400 Ud 0,100 0,54Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010bg 5,400 m 2,530 13,66Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37tpu400c 17,000 Ud 0,170 2,89Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010cg 17,000 m 4,490 76,33Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 25 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37avu150c 2,000 Ud 83,730 167,46Válvula de asiento, de
bronce, de 25 mm de diámetro,
con dos elementos de
conexión.
mo007 8,426 h 17,820 150,15Oficial 1ª fontanero.
mo105 8,426 h 16,100 135,66Ayudante fontanero.
% 2,000 % 587,320 11,75Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 599,070 17,970
Total por Ud ............: 617,04
Son SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
128 IFM010 Ud Montante de 6,2 m de longitud, empotrado en
paramento, formado por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm; válvula de
retención; llave de corte; grifo de
comprobación; purgador y llave de paso de
asiento con maneta.
mt37svr010a 1,000 Ud 2,860 2,86Válvula de retención de latón
para roscar de 1/2".
mt37svc010a 1,000 Ud 5,820 5,82Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de
1/2".
mt37sgl012a 1,000 Ud 4,990 4,99Grifo de comprobación de
latón, para roscar, de 1/2".
mt37tpu400b 2,480 Ud 0,100 0,25Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
mt37tpu010bd 6,200 m 2,240 13,89Tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm
de espesor, según ISO
15875-2, con el precio
incrementado el 15% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt37sgl020d 1,000 Ud 6,920 6,92Purgador automático de aire
con boya y rosca de 1/2" de
diámetro, cuerpo y tapa de
latón, para una presión
máxima de trabajo de 6 bar y
una temperatura máxima de
110°C.
mt37sva020a 1,000 Ud 8,830 8,83Válvula de asiento de latón,
de 1/2" de diámetro, con
maneta y embellecedor de
acero inoxidable.
mo007 0,451 h 17,820 8,04Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,451 h 16,100 7,26Ayudante fontanero.
% 2,000 % 58,860 1,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 60,040 1,800
Total por Ud ............: 61,84
Son SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
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129 IGA010 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de
alta densidad SDR 11 de 3,2 m de longitud,
con llave de acometida formada por válvula de
esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno.
mt01ara010 0,256 m³ 12,020 3,08Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt43tpo011cg 3,200 m 0,550 1,76Acometida de polietileno de
alta densidad, de 32 mm de
diámetro exterior, SDR 11, de
4 bar de presión nominal,
según UNE-EN 1555, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt10hmf010Mp 0,240 m³ 69,130 16,59Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt10hmf010Mp 0,111 m³ 69,130 7,67Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt43www030a 1,000 Ud 30,110 30,11Arqueta registrable de
polipropileno, con fondo
precortado, 30x30x30 cm, para
instalaciones receptoras de
gas.
mt11arp050b 1,000 Ud 17,880 17,88Tapa de PVC, para arquetas de
gas de 30x30 cm.
mt37sve010e 1,000 Ud 15,250 15,25Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1
1/4".
mt43tpo012b 1,000 m 5,280 5,28Collarín de toma en carga, de
PVC, para tubo de polietileno
de alta densidad de 32 mm de
diámetro exterior.
mt43www040 1,000 Ud 103,760 103,76Prueba de estanqueidad para
instalación de gas.
mq05pdm010b 1,011 h 6,900 6,98Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.
mq05mai030 1,011 h 4,080 4,12Martillo neumático.
mo019 1,054 h 17,240 18,17Oficial 1ª construcción.
mo111 2,007 h 15,920 31,95Peón ordinario construcción.
mo009 6,502 h 17,820 115,87Oficial 1ª instalador de gas.
mo107 3,327 h 16,100 53,56Ayudante instalador de gas.
% 4,000 % 432,030 17,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 449,310 13,480
Total por Ud ............: 462,79
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
130 IGA020 Ud Acometida interior de gas, D=20 mm de
polietileno de alta densidad SDR 11 de 12,5 m
de longitud, con llave de edificio alojada en
hornacina formada por válvula de compuerta de
latón fundido.
mt01ara010 1,000 m³ 12,020 12,02Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt43tpo010ag 12,500 m 0,260 3,25Tubo de polietileno de alta
densidad, de 20 mm de
diámetro exterior, SDR 11, de
4 bar de presión nominal,
según UNE-EN 1555, con el
precio incrementado el 30% en
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mt43tal010x 1,000 Ud 27,700 27,70Tallo normalizado para
acometida de gas, con
transición de tubo de
polietileno de 20 mm a tubo
de cobre de 20/22 mm, con
enlace monobloc y vaina
metálica de protección del
enlace rellena de resina de
poliuretano como protección
antihumedad, vaina de 2 m de
acero inoxidable de 22 mm de
diámetro, protegida por un
tapón de elastómero para
evitar la entrada de agua.
mt37aar010b 1,000 Ud 13,490 13,49Marco y tapa de fundición
dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora.
mt37svc010c 1,000 Ud 6,830 6,83Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de
3/4".
mt37tpb040 0,750 Ud 2,000 1,50Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de
polietileno.
mo019 0,394 h 17,240 6,79Oficial 1ª construcción.
mo111 0,394 h 15,920 6,27Peón ordinario construcción.
mo009 0,890 h 17,820 15,86Oficial 1ª instalador de gas.
mo107 0,890 h 16,100 14,33Ayudante instalador de gas.
% 2,000 % 108,040 2,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 110,200 3,310
Total por Ud ............: 113,51
Son CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.
131 IGA030 Ud Armario de regulación de caudal nominal 6
m³/h, para instalación receptora de vivienda
unifamiliar.
mt43reg010ca 1,000 Ud 305,500 305,50Armario de regulación de
caudal nominal 6 m³/h,
compuesto de: toma de presión
a la entrada de 0,4 a 5 bar,
llave de entrada para
polietileno de 32 mm de
diámetro, filtro, regulador
para una presión de salida de
22 mbar, válvula de seguridad
por defecto de presión
situada a la salida del
contador G-4 (no incluido en
este precio) y armario de
poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de
520x540x230 mm.
mt35aia010f 2,000 m 1,220 2,44Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
50 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt08aaa010a 0,014 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,075 t 32,250 2,42Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt43www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de gas.
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mo019 0,305 h 17,240 5,26Oficial 1ª construcción.
mo111 0,509 h 15,920 8,10Peón ordinario construcción.
mo009 4,070 h 17,820 72,53Oficial 1ª instalador de gas.
mo107 2,035 h 16,100 32,76Ayudante instalador de gas.
% 2,000 % 430,430 8,61Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 439,040 13,170
Total por Ud ............: 452,21
Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
132 IGI015 Ud Instalación interior de gas en vivienda
unifamiliar, con dotación para 1 aparatos,
realizada con tubería de cobre, con vaina
metálica, compuesta de: tramo común de 18 mm
de diámetro y 1 m de longitud.
mt43tco010cg 1,000 m 3,120 3,12Tubo de cobre estirado en
frío sin soldadura, diámetro
D=16/18 mm y 1 mm de espesor,
según UNE-EN 1057, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mt43www020b 0,800 m 1,900 1,52Tubo metálico de 30 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y
accesorios (curvas,
manguitos, tes y codos).
mt27tec020 0,032 kg 0,450 0,01Pasta hidrófuga.
mt43acv010b 1,000 Ud 10,040 10,04Llave macho-macho con pata y
conexiones por junta plana,
con rosca cilíndrica GAS de
1/2" de diámetro, según UNE
60718.
mo009 0,229 h 17,820 4,08Oficial 1ª instalador de gas.
mo107 0,229 h 16,100 3,69Ayudante instalador de gas.
% 2,000 % 22,460 0,45Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,910 0,690
Total por Ud ............: 23,60
Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud.
133 III001 Ud Panel Led para techo 30 x 60 cm de 25W
extraplano de luz blanca y luz neutra, con
2300 lumens, integrado con clips sobre techo
escayola. Suministro e instalación.
mt34lin1 1,000 Ud 28,000 28,00Panel Led para techo 30 x 60
cm de 25W extraplano de luz
blanca y luz neutra, con 2300
lumenes.
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
3,000 % Costes indirectos 34,120 1,020
Total por Ud ............: 35,14
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por
Ud.
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134 III002 Ud Panel Led para techo 60x60 de 36W de luz
blanca, con 3200 lúmenes, integrado con clips
sobre techo de escayola. Suministro e
instalación.
mt34lin2 1,000 Ud 79,000 79,00Panel Led para techo 60x60 de
36W de luz blanca con 3200
lúmenes.
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
3,000 % Costes indirectos 85,120 2,550
Total por Ud ............: 87,67
Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
135 III003 Ud Panel Led para techo 60 x 60 cm de 18W de luz
blanca, con 1200 lumens, integrado con clips
sobre techo escayola. Suministro e
instalación.
mt34lin4 1,000 Ud 49,000 49,00Panel Led para techo 60 x 60
cm de 18W de luz blanca, con
1200 lumens
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
3,000 % Costes indirectos 55,120 1,650
Total por Ud ............: 56,77
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
136 III004 Ud Panel Led para techo 17 x 17 cm de 12W de luz
blanca, con 950 lumens, integrado con clips
sobre techo escayola. Suministro e
instalación.
mt34lin5 1,000 Ud 10,200 10,20Panel Led para techo 17 x 17
cm de 12W de luz blanca, con
950 lumens
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
3,000 % Costes indirectos 16,320 0,490
Total por Ud ............: 16,81
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por
Ud.
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137 III005 Ud Panel Led para techo 15 x 15 cm de 9W de luz
blanca, con 650 lumens, integrado con clips
sobre techo escayola. Suministro e
instalación.
mt34lin6 1,000 Ud 4,800 4,80Panel Led para techo 15 x 15
cm de 9W de luz blanca, con
650 lumens
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
3,000 % Costes indirectos 10,920 0,330
Total por Ud ............: 11,25
Son ONCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.
138 IIX005 Ud Proyector LED de 30W para adosar a techo o
pared, de 210x120x100 mm.
mt34beg010aa 1,000 Ud 130,120 130,12Proyector LED para adosar a
techo o pared, de 210x120x100
mm, para 1 lámpara LED de
30W, con cuerpo de luminaria
de aluminio inyectado y acero
inoxidable, vidrio
transparente con estructura
óptica, portalámparas E 27,
clase de protección I, grado
de protección IP 65,
aislamiento clase F.
mt34lin010a 1,000 Ud 1,570 1,57Lámpara LED de 30W.
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª electricista.
mo100 0,154 h 16,100 2,48Ayudante electricista.
% 2,000 % 137,810 2,76Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 140,570 4,220
Total por Ud ............: 144,79
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
139 ILA010 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta
20 PAU, en canalización externa.
mt10hmf010Mm 0,100 m³ 73,130 7,31Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt40iar010a 1,000 Ud 280,320 280,32Arqueta de entrada para ICT
de 400x400x600 mm de
dimensiones interiores,
dotada de ganchos para
tracción y equipada de cerco
y tapa.
mt40www050 1,000 Ud 1,430 1,43Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo019 0,947 h 17,240 16,33Oficial 1ª construcción.
mo111 0,237 h 15,920 3,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 309,160 6,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 315,340 9,460
Total por Ud ............: 324,80
Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 79
Num. Código Ud Descripción Total
140 ILA020 m Canalización externa enterrada formada por 1
tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.
mt35aia070ac 1,000 m 2,790 2,79Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con
grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
mt10hmf010Mm 0,079 m³ 73,130 5,78Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt40www050 0,100 Ud 1,430 0,14Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo019 0,063 h 17,240 1,09Oficial 1ª construcción.
mo111 0,063 h 15,920 1,00Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,800 0,22Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,020 0,330
Total por m ............: 11,35
Son ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
141 ILE010b m Canalización de enlace inferior fija en
superficie formada por 3 tubos de PVC rígido
de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta
4 PAU.
mt35aia090ae 3,000 m 3,200 9,60Tubo rígido de PVC, roscable,
curvable en caliente, de
color negro, de 40 mm de
diámetro nominal, para
canalización fija en
superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2
julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423.
Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y
accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).
mt40iva030 3,600 m 0,170 0,61Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,300 Ud 1,430 0,43Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,164 h 17,820 2,92Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,158 h 16,100 2,54Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 16,100 0,32Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,420 0,490
Total por m ............: 16,91
Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por
m.
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142 ILE021 Ud Registro de enlace inferior formado por
armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio.
mt40ire010a 1,000 Ud 71,560 71,56Caja de registro de enlace
inferior para instalaciones
de ICT, con cuerpo y puerta
de poliéster reforzado con
fibra de vidrio de
450x450x120 mm, para montar
superficialmente. Incluso
cierre con llave, accesorios
y fijaciones.
mt40www050 0,250 Ud 1,430 0,36Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo055 0,450 h 16,100 7,25Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 79,170 1,58Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 80,750 2,420
Total por Ud ............: 83,17
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
por Ud.
143 ILE030 m Canalización de enlace superior empotrada
formada por 2 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro,
para vivienda unifamiliar.
mt35aia060a 2,000 m 2,550 5,10Tubo curvable de
polipropileno de doble pared
(interior lisa y exterior
corrugada), de color gris, de
40 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (suelos,
paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con
grado de protección IP 549
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40iva030 2,400 m 0,170 0,41Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,200 Ud 1,430 0,29Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,034 h 17,820 0,61Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,042 h 16,100 0,68Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 7,090 0,14Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,230 0,220
Total por m ............: 7,45
Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.
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144 ILI001 Ud Registro de terminación de red, formado por
caja de plástico para empotrar en tabique y
disposición del equipamiento principalmente
en vertical.
mt40irt020a 1,000 Ud 41,000 41,00Caja de plástico de registro
de terminación de red para
instalaciones de ICT, de
500x600x80 mm, para empotrar,
incluso tapa.
mt40www050 0,500 Ud 1,430 0,72Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,263 h 17,820 4,69Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,263 h 16,100 4,23Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 50,640 1,01Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 51,650 1,550
Total por Ud ............: 53,20
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por
Ud.
145 ILI010 m Canalización interior de usuario para el
tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
mt35aia020b 3,000 m 0,470 1,41Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40iva030 3,600 m 0,170 0,61Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,300 Ud 1,430 0,43Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,051 h 17,820 0,91Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,063 h 16,100 1,01Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 4,370 0,09Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,460 0,130
Total por m ............: 4,59
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m.
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146 ILI010b m Canalización interior de usuario para el
tendido de cables, formada por 2 tubos de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
mt35aia020b 2,000 m 0,470 0,94Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40iva030 2,400 m 0,170 0,41Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,200 Ud 1,430 0,29Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,034 h 17,820 0,61Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,042 h 16,100 0,68Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 2,930 0,06Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,990 0,090
Total por m ............: 3,08
Son TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.
147 ILI010c m Canalización interior de usuario para el
tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
mt35aia020b 1,000 m 0,470 0,47Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40iva030 1,200 m 0,170 0,20Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,100 Ud 1,430 0,14Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,017 h 17,820 0,30Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,021 h 16,100 0,34Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 1,450 0,03Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,480 0,040
Total por m ............: 1,52
Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
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148 ILI011 Ud Registro de paso tipo B, de poliéster
reforzado, de 100x100x40 mm.
mt40irt010h 1,000 Ud 2,160 2,16Caja de registro de paso para
canalizaciones interiores de
usuario de cables de pares
trenzados de ICT, de
poliéster reforzado, del tipo
B, de 100x100x40 mm, número
de entradas en cada lateral
3, diámetro máximo del tubo
25 mm, para empotrar.
mo055 0,105 h 16,100 1,69Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 3,850 0,08Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,930 0,120
Total por Ud ............: 4,05
Son CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud.
149 ILI011b Ud Registro de paso tipo C, de poliéster
reforzado, de 100x160x40 mm.
mt40irt010l 1,000 Ud 2,900 2,90Caja de registro de paso para
canalizaciones interiores de
usuario de cables coaxiales
de ICT, de poliéster
reforzado, del tipo C, de
100x160x40 mm, número de
entradas en cada lateral 3,
diámetro máximo del tubo 25
mm, para empotrar.
mo055 0,105 h 16,100 1,69Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 4,590 0,09Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,680 0,140
Total por Ud ............: 4,82
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
150 ILI020 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
mt35caj010a 1,000 Ud 0,250 0,25Caja de empotrar universal,
enlace por los 2 lados.
mt33seg215a 1,000 Ud 3,790 3,79Toma ciega para registro de
BAT o toma de usuario, gama
media. Tapa ciega: color
blanco, bastidor con garras.
mo055 0,137 h 16,100 2,21Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 6,250 0,13Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,380 0,190
Total por Ud ............: 6,57
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
Ud.
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151 ILP010 m Canalización principal fija en superficie
formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de
diámetro, en edificación de 1 PAU.
mt35aia090af 5,000 m 4,420 22,10Tubo rígido de PVC, roscable,
curvable en caliente, de
color negro, de 50 mm de
diámetro nominal, para
canalización fija en
superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2
julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423.
Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y
accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).
mt40iva030 6,000 m 0,170 1,02Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,500 Ud 1,430 0,72Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,289 h 17,820 5,15Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,263 h 16,100 4,23Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 33,220 0,66Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 33,880 1,020
Total por m ............: 34,90
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por
m.
152 ILP021 Ud Registro secundario formado por armario de
450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de
plancha de acero lacado con aislamiento
interior.
mt40irs010a 1,000 Ud 109,380 109,38Caja de registro secundario
para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con
cuerpo y puerta de plancha de
acero lacado con aislamiento
interior de 450x450x150 mm,
para montar superficialmente.
Incluso cierre con llave,
accesorios y fijaciones.
mt40www050 0,250 Ud 1,430 0,36Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo055 0,472 h 16,100 7,60Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 117,340 2,35Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 119,690 3,590
Total por Ud ............: 123,28
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
por Ud.
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153 ILR030 Ud Equipamiento completo para RITU, hasta 10
PAU, en armario modular de 200x100x50 cm.
mt40iae100b 1,000 Ud 838,780 838,78Armario metálico para recinto
modular de instalaciones de
telecomunicaciones (RITM) de
chapa galvanizada con
recubrimiento de fibra de
vidrio, de 2000x1000x500 mm,
con grado de protección IP
55, pintado en color gris,
con placa de montaje de
madera ignífuga e hidrófuga y
puerta doble de plancha de
acero lacado, incluso
accesorios de montaje y
fijación y cierre mediante
llave.




de la instalación, 2 filas de
12 módulos, de ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble
aislamiento (clase II), de
color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1.
mt40iae010 1,000 Ud 34,650 34,65Regleta para puesta a tierra,
de 500 mm de longitud, con
conectores cada 25 mm.
mt35ttc010c 2,500 m 4,810 12,03Conductor de cobre desnudo,
de 50 mm².
mt35aia010b 3,000 m 0,290 0,87Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
mt35cun020a 15,000 m 0,410 6,15Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 211025.
mt35cun020b 4,500 m 0,620 2,79Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la llama,
con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según
UNE 211025.
mt35cgm021abbah 1,000 Ud 14,080 14,08Interruptor general
automático (IGA), de 2
módulos, bipolar (2P), con 6
kA de poder de corte, de 25 A
de intensidad nominal, curva
C, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
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mt35cgm029aa 1,000 Ud 90,990 90,99Interruptor diferencial
instantáneo, 2P/25A/30mA, de
2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.
mt35cgm021bbbab 1,000 Ud 12,430 12,43Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt35cgm021bbbad 2,000 Ud 12,660 25,32Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN
60898-1.
mt33seg100a 1,000 Ud 5,840 5,84Interruptor unipolar, gama
básica, con tecla simple y
marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de
color blanco.
mt33seg107a 4,000 Ud 6,220 24,88Base de enchufe de 16 A 2P+T,
gama básica, con tapa y marco
de 1 elemento de color blanco
y embellecedor de color
blanco.
mt35caj010a 5,000 Ud 0,250 1,25Caja de empotrar universal,
enlace por los 2 lados.
mt35caj020a 1,000 Ud 1,790 1,79Caja de derivación para
empotrar de 105x105 mm, con
grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa
de registro.
mt40iae030 1,000 Ud 1,420 1,42Portalámparas serie estándar.
mt34tuf020n 1,000 Ud 4,470 4,47Lámpara fluorescente compacta
TC-D de 18 W.
mt34aem010b 1,000 Ud 31,530 31,53Luminaria de emergencia, con
tubo lineal fluorescente, 6 W
- G5, flujo luminoso 70
lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP
42, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía
de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h.
mt40iae050 1,000 Ud 6,450 6,45Placa de identificación de
200x200 mm, resistente al
fuego, para RIT.
mt35aia020d 4,000 m 0,950 3,80Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 32 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40www050 2,000 Ud 1,430 2,86Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 2,168 h 17,820 38,63Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 2,125 h 16,100 34,21Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 1.225,630 24,51Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 1.250,140 37,500
Total por Ud ............: 1.287,64
Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
154 ILS010 m Canalización secundaria empotrada en tramo de
acceso a las viviendas, formada por 3 tubos
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25
mm de diámetro.
mt35aia020c 3,000 m 0,610 1,83Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color
negro, de 25 mm de diámetro
nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos).
Resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
mt40iva030 3,600 m 0,170 0,61Hilo guía de polipropileno de
3 mm de diámetro.
mt40www050 0,300 Ud 1,430 0,43Material auxiliar para
infraestructura de
telecomunicaciones.
mo000 0,051 h 17,820 0,91Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.
mo055 0,063 h 16,100 1,01Ayudante instalador de
telecomunicaciones.
% 2,000 % 4,790 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,890 0,150
Total por m ............: 5,04
Son CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m.
155 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios,
mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
mt41sny020g 1,000 Ud 3,500 3,50Placa de señalización de
equipos contra incendios, de
poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210
mm, según UNE 23033-1.
mt41sny100 1,000 Ud 0,300 0,30Material auxiliar para la
fijación de placa de
señalización.
mo111 0,203 h 15,920 3,23Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,030 0,14Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,170 0,220
Total por Ud ............: 7,39
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.
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156 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según UNE 23110.




21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor, con
manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE
23110.
mo111 0,102 h 15,920 1,62Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 45,960 0,92Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 46,880 1,410
Total por Ud ............: 48,29
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por Ud.
157 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.
mt41ixo010a 1,000 Ud 81,700 81,70Extintor portátil de nieve
carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.
mo111 0,123 h 15,920 1,96Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 83,660 1,67Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 85,330 2,560
Total por Ud ............: 87,89
Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
158 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de
la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36tit400g 1,000 Ud 1,450 1,45Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro.
mt36tit010gi 1,000 m 13,500 13,50Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
40% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,032 l 11,850 0,38Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,016 l 18,060 0,29Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,154 h 17,820 2,74Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,077 h 16,100 1,24Ayudante fontanero.
% 2,000 % 19,600 0,39Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 19,990 0,600
Total por m ............: 20,59
Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m.
159 ISB010b m Suministro y montaje de bajante interior de
la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36tit400f 1,000 Ud 1,290 1,29Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 90 mm de diámetro.
mt36tit010fe 1,000 m 10,300 10,30Tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,014 l 11,850 0,17Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,007 l 18,060 0,13Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,086 h 17,820 1,53Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,043 h 16,100 0,69Ayudante fontanero.
% 2,000 % 14,110 0,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 14,390 0,430
Total por m ............: 14,82
Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
160 ISB040 m Suministro y montaje de tubería para
ventilación primaria de la red de evacuación
de aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm
de diámetro y 1,4 mm de espesor. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada.
mt36tvg400f 1,000 Ud 0,410 0,41Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, de
110 mm de diámetro.
mt36tvg010fg 1,000 m 3,560 3,56Tubo de PVC, de 110 mm de
diámetro y 1,4 mm de espesor,
con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,024 l 11,850 0,28Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,012 l 18,060 0,22Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,108 h 17,820 1,92Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,054 h 16,100 0,87Ayudante fontanero.
% 2,000 % 7,260 0,15Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 7,410 0,220
Total por m ............: 7,63
Son SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.
161 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt36tit400a 1,000 Ud 0,380 0,38Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 32 mm de diámetro.
mt36tit010ac 1,050 m 2,800 2,94Tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,020 l 11,850 0,24Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,010 l 18,060 0,18Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,066 h 17,820 1,18Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,033 h 16,100 0,53Ayudante fontanero.
% 2,000 % 5,450 0,11Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,560 0,170
Total por m ............: 5,73
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.
162 ISD005b m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt36tit400b 1,000 Ud 0,490 0,49Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 40 mm de diámetro.
mt36tit010bc 1,050 m 3,580 3,76Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,023 l 11,850 0,27Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,011 l 18,060 0,20Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,066 h 17,820 1,18Oficial 1ª fontanero.
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mo105 0,033 h 16,100 0,53Ayudante fontanero.
% 2,000 % 6,430 0,13Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,560 0,200
Total por m ............: 6,76
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.
163 ISD005c m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación, empotrada en paramento, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt36tit400c 1,000 Ud 0,620 0,62Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 50 mm de diámetro.
mt36tit010cc 1,050 m 4,570 4,80Tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,025 l 11,850 0,30Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,013 l 18,060 0,23Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,075 h 17,820 1,34Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,037 h 16,100 0,60Ayudante fontanero.
% 2,000 % 7,890 0,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,050 0,240
Total por m ............: 8,29
Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.
164 ISD005d m Suministro e instalación de red de pequeña
evacuación de aguas pluviales, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt36tit400f 1,000 Ud 1,290 1,29Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 90 mm de diámetro.
mt36tit010fc 1,050 m 9,440 9,91Tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
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mt11var009 0,035 l 11,850 0,41Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,018 l 18,060 0,33Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,125 h 17,820 2,23Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,062 h 16,100 1,00Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,170 0,30Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 15,470 0,460
Total por m ............: 15,93
Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.
165 ISD006 Ud Suministro y montaje de toma de desagüe para
electrodoméstico, con enlace mixto macho de
PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada
mt30del010a 1,000 Ud 1,720 1,72Toma de desagüe para
electrodoméstico, con enlace
mixto macho de PVC, de 40 mm
de diámetro.
mt11var009 0,004 l 11,850 0,05Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,002 l 18,060 0,04Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 0,208 h 17,820 3,71Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,208 h 16,100 3,35Ayudante fontanero.
% 2,000 % 8,870 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,270
Total por Ud ............: 9,32
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
166 ISD008 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de
PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 50 mm de diámetro y una salida de
50 mm de diámetro, con tapa cuadrada con
sumidero de acero inoxidable, empotrado.
Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36bsj010de 1,000 Ud 24,320 24,32Bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con cinco
entradas de 50 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa cuadrada
con sumidero de acero
inoxidable.
mo007 0,156 h 17,820 2,78Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,078 h 16,100 1,26Ayudante fontanero.
% 2,000 % 28,360 0,57Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,930 0,870
Total por Ud ............: 29,80
Son VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.
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167 ISD010 Ud Suministro e instalación interior de
evacuación para cuarto de baño con dotación
para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de
obra, bañera, bidé, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con la
bajante, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, y sumidero sifónico
de PVC con rejilla de acero inoxidable de
100x100 mm y salidas vertical y horizontal de
40 mm de diámetro, con lámina
impermeabilizante premontada de 1,5x2,0 m,
para la posterior impermeabilización del
suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm
de altura y enfoscado con mortero hidrófugo.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36tit010bc 4,800 m 3,580 17,18Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36tit010bc 3,800 m 3,580 13,60Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36tit010gc 2,125 m 10,610 22,55Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,552 l 11,850 6,54Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,276 l 18,060 4,98Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mt15req020a 1,000 Ud 113,720 113,72Sumidero sifónico de PVC con
rejilla de acero inoxidable
de 100x100 mm y salidas
vertical y horizontal de 40
mm de diámetro, con lámina
impermeabilizante premontada
de 1,5x2,0 m, para ducha de
obra.
mt08aaa010a 0,027 m³ 1,500 0,04Agua.
mt09mif010ia 0,150 t 36,250 5,44Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo007 11,297 h 17,820 201,31Oficial 1ª fontanero.
mo105 5,649 h 16,100 90,95Ayudante fontanero.
mo019 2,493 h 17,240 42,98Oficial 1ª construcción.
% 2,000 % 519,290 10,39Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 529,680 15,890
Total por Ud ............: 545,57
Son QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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168 ISD010b Ud Suministro e instalación interior de
evacuación para cuarto de baño con dotación
para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de
obra, bidé, realizada con tubo de PVC, serie
B para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con la bajante,
con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, y sumidero sifónico de PVC con
rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y
salidas vertical y horizontal de 40 mm de
diámetro, con lámina impermeabilizante
premontada de 1,5x2,0 m, para la posterior
impermeabilización del suelo y las paredes de
la ducha, hasta 60 cm de altura y enfoscado
con mortero hidrófugo. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36tit010bc 4,800 m 3,580 17,18Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36tit010bc 2,150 m 3,580 7,70Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36tit010gc 2,125 m 10,610 22,55Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,470 l 11,850 5,57Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,235 l 18,060 4,24Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mt15req020a 1,000 Ud 113,720 113,72Sumidero sifónico de PVC con
rejilla de acero inoxidable
de 100x100 mm y salidas
vertical y horizontal de 40
mm de diámetro, con lámina
impermeabilizante premontada
de 1,5x2,0 m, para ducha de
obra.
mt08aaa010a 0,027 m³ 1,500 0,04Agua.
mt09mif010ia 0,150 t 36,250 5,44Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo007 9,583 h 17,820 170,77Oficial 1ª fontanero.
mo105 4,792 h 16,100 77,15Ayudante fontanero.
mo019 2,493 h 17,240 42,98Oficial 1ª construcción.
% 2,000 % 467,340 9,35Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 476,690 14,300
Total por Ud ............: 490,99
Son CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 95
Num. Código Ud Descripción Total
169 ISD010c Ud Suministro e instalación interior de
evacuación para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo
de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con la
bajante, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt36tit010bc 2,650 m 3,580 9,49Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36tit010gc 2,125 m 10,610 22,55Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,276 l 11,850 3,27Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,138 l 18,060 2,49Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 4,960 h 17,820 88,39Oficial 1ª fontanero.
mo105 2,480 h 16,100 39,93Ayudante fontanero.
% 2,000 % 166,120 3,32Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 169,440 5,080
Total por Ud ............: 174,52
Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
170 ISD010d Ud Suministro e instalación interior de
evacuación para cocina con dotación para:
fregadero, toma de desagüe para lavavajillas,
realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües que conectan la evacuación de
los aparatos con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt36tit010bc 4,300 m 3,580 15,39Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt30del010a 1,000 Ud 1,720 1,72Toma de desagüe para
electrodoméstico, con enlace
mixto macho de PVC, de 40 mm
de diámetro.
mt11var009 0,215 l 11,850 2,55Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,108 l 18,060 1,95Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo007 4,467 h 17,820 79,60Oficial 1ª fontanero.
mo105 2,233 h 16,100 35,95Ayudante fontanero.
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% 2,000 % 137,160 2,74Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 139,900 4,200
Total por Ud ............: 144,10
Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS por Ud.
171 IVK010 Ud Suministro e instalación de campana
extractora extraplana con 1 motor de
aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio a conducto de extracción
para salida de humos. Totalmente montado,
conexionado y probado.
mt32ces010g 1,000 Ud 93,490 93,49Campana extractora,
extraplana, con 1 motor de
aspiración. Según UNE-EN
60335-1.
mt20cme020d 3,000 m 2,560 7,68Tubo de aluminio natural
flexible, de 110 mm de




mo002 0,203 h 17,820 3,62Oficial 1ª electricista.
mo100 0,203 h 16,100 3,27Ayudante electricista.
% 2,000 % 108,060 2,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 110,220 3,310
Total por Ud ............: 113,53
Son CIENTO TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
172 IVK040 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior
del conducto de extracción (boca de
expulsión) de sombrerete contra la lluvia de
chapa galvanizada, para conducto de salida de
140 mm de diámetro exterior en cubierta
inclinada con cobertura de pizarra, acabado
liso, con malla de protección contra la
entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y
cuello de conexión a conducto, para
ventilación de cocinas. Incluso p/p de
elementos de anclaje y sujeción. Totalmente
montado.
mt20svs270cb 1,000 Ud 73,800 73,80Sombrerete contra la lluvia
de chapa galvanizada, para
conducto de salida de 150 mm
de diámetro exterior en
cubierta inclinada con
cobertura de pizarra, acabado
liso, con malla de protección
contra la entrada de hojas y
pájaros, babero de plomo y
cuello de conexión a
conducto.
mo010 0,158 h 17,820 2,82Oficial 1ª montador.
mo078 0,079 h 16,130 1,27Ayudante montador.
% 2,000 % 77,890 1,56Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 79,450 2,380
Total por Ud ............: 81,83
Son OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
por Ud.
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173 IVM023 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación
graduable de poliestireno en ejecución
redonda, adecuada para extracción e
impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 80 mm
de diámetro, formada por un cuerpo con junta
elástica de EPDM, un obturador central
graduable y una rejilla central obturable.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
mt20sva140a 1,000 Ud 15,510 15,51Rejilla de plástico, con
lamas horizontales fijas,
salida de aire perpendicular
a la rejilla, color blanco
RAL 9010, para conducto de
admisión o extracción, de 125
mm de diámetro.
mo010 0,153 h 17,820 2,73Oficial 1ª montador.
mo078 0,153 h 16,130 2,47Ayudante montador.
% 2,000 % 20,710 0,41Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,120 0,630
Total por Ud ............: 21,75
Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
Ud.
174 IVM024 Ud Suministro y montaje de boca de ventilación
graduable de poliestireno en ejecución
redonda, adecuada para extracción e
impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 100
mm de diámetro, formada por un cuerpo con
junta elástica de EPDM, un obturador central
graduable y una rejilla central obturable.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
mt20svi170t 1,000 Ud 20,000 20,00Rejilla circular de plástico,
con lamas horizontales fijas,
salida de aire con
inclinación de 15°, modelo
0463 "SIBER", color blanco
RAL 9010, con mosquitera,
para conducto de admisión o
extracción, de 100 mm de
diámetro.
mo010 0,254 h 17,820 4,53Oficial 1ª montador.
mo078 0,254 h 16,130 4,10Ayudante montador.
% 2,000 % 28,630 0,57Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 29,200 0,880
Total por Ud ............: 30,08
Son TREINTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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175 IVM024b Ud Suministro y montaje de boca de ventilación
graduable de poliestireno en ejecución
redonda, adecuada para extracción e
impulsión, modelo BOREA 080 "SIBER", de 120
mm de diámetro, formada por un cuerpo con
junta elástica de EPDM, un obturador central
graduable y una rejilla central obturable.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
mt20svi170C 1,000 Ud 22,000 22,00Rejilla circular de plástico,
con lamas horizontales fijas,
salida de aire con
inclinación de 15°, modelo
0464 "SIBER", color blanco
RAL 9010, con mosquitera,
para conducto de admisión o
extracción, de 150 mm de
diámetro.
mo010 0,254 h 17,820 4,53Oficial 1ª montador.
mo078 0,254 h 16,130 4,10Ayudante montador.
% 2,000 % 30,630 0,61Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 31,240 0,940
Total por Ud ............: 32,18
Son TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por
Ud.
176 IVM026 Ud Suministro y montaje de central de
ventilación de doble flujo con recuperador de
calor, montaje mural o en suelo, modelo DF
Excellent 4 "SIBER", caudal máximo de 400
m³/h a 170 Pa, de 675x765x564 mm,
ventiladores controlados electrónicamente
para caudal constante, recuperación de calor
de hasta el 95% con intercambiador a
contracorriente y flujos cruzados, de
material plástico, bypass automático para
free-cooling, filtros tipo G3, sistema de
protección antihielo y sensores de CO2,
compatible con sistema geotérmico
intercambiador de calor aire-tierra, para
ventilación mecánica. Incluso accesorios de
fijación y conexión. Totalmente montado,
conexionado y probado
mt20svi710d 1,000 Ud 2.986,000 2.986,00Central de ventilación de
doble flujo con recuperador
de calor, montaje mural o en
suelo, modelo DF Excellent 4
"SIBER", caudal máximo de 400










tipo G3, sistema de
protección antihielo y




mo010 0,203 h 17,820 3,62Oficial 1ª montador.
mo078 0,203 h 16,130 3,27Ayudante montador.
% 2,000 % 2.992,890 59,86Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 3.052,750 91,580
Total por Ud ............: 3.144,33
Son TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.
177 IVM060 Ud Sombrerete de chapa galvanizada, modelo CT
200 "SIBER", para conducto de salida de 200
mm de diámetro exterior, color gris RAL 7024,
para ventilación mecánica.
mt20cvi140cf 1,000 Ud 164,000 164,00Sombrerete de chapa
galvanizada, modelo CT 200
"SIBER", para conducto de
salida de 200 mm de diámetro
exterior, color gris RAL
7024, acabado liso, color
gris RAL 7024, con cuerpo
giratorio contra la lluvia,
malla de protección contra la
entrada de hojas y pájaros,
babero de plomo y cuello de
conexión a conducto con
junta.
mo019 0,163 h 17,240 2,81Oficial 1ª construcción.
mo110 0,081 h 16,250 1,32Peón especializado
construcción.
% 2,000 % 168,130 3,36Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 171,490 5,140
Total por Ud ............: 176,63
Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
178 IVV020 m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø80mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410a 1,000 Ud 0,550 0,55Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 80 mm de
diámetro.
mt20cvi010aai 1,000 m 15,540 15,54Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 80/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 80 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,077 h 17,820 1,37Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,038 h 16,130 0,61Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 18,070 0,36Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 18,430 0,550
Total por m ............: 18,98
Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m.
179 IVV020b m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø120mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410c 1,000 Ud 0,600 0,60Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 125 mm de
diámetro.
mt20cvi010gci 1,000 m 16,700 16,70Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 125/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 125 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,095 h 17,820 1,69Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,048 h 16,130 0,77Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 19,760 0,40Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,160 0,600
Total por m ............: 20,76
Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.
180 IVV020c m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø100mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410b 1,000 Ud 0,490 0,49Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 100 mm de
diámetro.
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mt20cvi010dbi 1,000 m 13,720 13,72Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 100/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,077 h 17,820 1,37Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,038 h 16,130 0,61Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 16,190 0,32Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,510 0,500
Total por m ............: 17,01
Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por m.
181 IVV020d m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø140mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410d 1,000 Ud 0,750 0,75Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 160 mm de
diámetro.
mt20cvi010jdi 1,000 m 21,140 21,14Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 160/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 160 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,121 h 17,820 2,16Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,061 h 16,130 0,98Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 25,030 0,50Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 25,530 0,770
Total por m ............: 26,30
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m.
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182 IVV020e m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø160mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410e 1,000 Ud 1,060 1,06Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 200 mm de
diámetro.
mt20cvi010nei 1,000 m 29,640 29,64Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 200/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 200 mm de
diámetro y 0,6 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,151 h 17,820 2,69Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,076 h 16,130 1,23Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 34,620 0,69Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 35,310 1,060
Total por m ............: 36,37
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m.
183 IVV020f m Suministro y colocación de tubo de
polietileno expandido Ø180mm de 16 mm de
espesor, Air Isolante "SIBER", color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura de trabajo
entre -30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, para instalación de ventilación. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvi410f 1,000 Ud 1,340 1,34Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal, sistema
Safe "SIBER", de 250 mm de
diámetro.
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mt20cvi010qfi 1,000 m 37,560 37,56Tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, sistema Safe,
modelo T 250/3 AGR "SIBER",
para unión con tornillos o
remaches, de 250 mm de
diámetro y 0,6 mm de espesor,
estanqueidad clase D, según
UNE-EN 12237, suministrado en
tramos de 3 m, con el precio
incrementado el 40% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,188 h 17,820 3,35Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,094 h 16,130 1,52Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 43,770 0,88Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 44,650 1,340
Total por m ............: 45,99
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m.
184 IVV020g m Suministro y colocación de conducto circular
para instalación de ventilación con una
acometida por planta, formado por tubo tipo
shunt de chapa de acero galvanizado de pared
simple helicoidal, autoconectable
macho-hembra, de 140 mm de diámetro, colocado
en posición vertical. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de
fijación, conexiones, accesorios y piezas
especiales, sin incluir compuertas de
regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt20cvg450a 1,000 Ud 0,400 0,40Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de los conductos de tubo tipo
shunt de chapa de acero
galvanizado de pared simple
helicoidal, de 200 mm de
diámetro.
mt20cvg050ag 1,000 m 10,520 10,52Tubo tipo shunt de chapa de
acero galvanizado de pared
simple helicoidal,
autoconectable macho-hembra,
de 200 mm de diámetro, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
mo012 0,360 h 17,820 6,42Oficial 1ª montador de
conductos de chapa metálica.
mo082 0,180 h 16,130 2,90Ayudante montador de
conductos de chapa metálica.
% 2,000 % 20,240 0,40Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,640 0,620
Total por m ............: 21,26
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.
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185 LCV010 Ud Puerta de PVC, de dos hojas de espesor 74 mm,
con apertura corredera, dimensiones
3000x22500 mm, compuesta de marco, hoja,
herrajes de deslizamiento y de seguridad y
junquillos con acabado natural en color
blanco, totalmente instalada sobre premarco y
ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
mt24vek320Afi 1,000 Ud 686,250 686,25Puerta de PVC "VEKA", sistema
Ekosol, una hoja
oscilo-paralela de espesor 74
mm, con apertura corredera y
abatible, y fijo lateral,
dimensiones 1800x2100 mm,
compuesta de marco, hoja y
junquillos con acabado
natural en color blanco,
coeficiente de transmisión
térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 2,1
W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado,






mt24pem010 5,700 m 6,250 35,63Premarco para carpintería
exterior de PVC.
mt15sja100 0,200 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo017 1,459 h 17,520 25,56Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,729 h 16,190 11,80Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 759,870 15,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 775,070 23,250
Total por Ud ............: 798,32
Son SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS por Ud.
186 LCV010b Ud Puerta auxiliar de PVC, de una hoja
practicable, dimensiones 1000x2250 mm,
compuesta de marco, hoja con zócalo inferior
ciego, accesorios y herrajes de colgar y de
seguridad y junquillos con acabado natural en
color blanco,totalmente instalada sobre
premarco y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares.
mt24vek300Add 1,000 Ud 401,890 401,89Puerta auxiliar de PVC
"VEKA", sistema Softline
Doble Junta SL/DJ, una hoja
practicable, dimensiones
900x2100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con
acabado natural en color
blanco, coeficiente de
transmisión térmica del marco
de la sección tipo Uh,m = 1,3
W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes bicromatados,
Según UNE-EN 14351-1.
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mt24pem010 3,900 m 6,250 24,38Premarco para carpintería
exterior de PVC.
mt15sja100 0,200 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo017 1,654 h 17,520 28,98Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,827 h 16,190 13,39Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 469,270 9,39Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 478,660 14,360
Total por Ud ............: 493,02
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DOS
CÉNTIMOS por Ud.
187 LCV010c Ud Ventana de PVC de una hoja
practicable-oscilobatiente, dimensiones
1000x1250 mm, compuesta de marco, hoja,
herrajes de colgar y de seguridad, capialzado
de PVC clásico y junquillos con acabado
natural en color blanco, persiana incorporada
con láma de PVC, guías y recogedor,
totalmente instalada sobre premarco y
ajustada, incluso con p.p. de mesios
auxiliares.
mt24vek230Bec 1,000 Ud 243,870 243,87Ventana de PVC "VEKA",




1000x1200 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con
acabado natural en color
blanco, coeficiente de
transmisión térmica del marco
de la sección tipo Uh,m = 1,3
W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes bicromatados,
incluso conjunto de persiana,
compuesto de capialzado
VEKA-Eurostar 165, lamas de
PVC VEKA K-51, guías,
recogedor empotrado en el
marco y cinta de
accionamiento, Según UNE-EN
14351-1.
mt24pem010 4,400 m 6,250 27,50Premarco para carpintería
exterior de PVC.
mt15sja100 0,200 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo017 1,803 h 17,520 31,59Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,902 h 16,190 14,60Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 318,190 6,36Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 324,550 9,740
Total por Ud ............: 334,29
Son TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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188 LCV010d Ud Ventana de PVC de dos hojas practicables, de
dimensiones 1500x1250 mm, compuesta de marco,
hoja, herrajes de colgar y de seguridad,
capialzado de PVC clásico, vierteaguas y
junquillos con acabado natural en color
blanco, persiana incorporada con láma de PVC,
guías y recogedor, totalmente instalada sobre
premarco y ajustada, incluso con p.p. de
mesios auxiliares.
mt24vek020Agg 1,000 Ud 244,420 244,42Ventana de PVC "VEKA",
sistema Softline Doble Junta
SL/DJ, dos hojas
practicables, dimensiones
1500x1200 mm, compuesta de
marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color
blanco, coeficiente de
transmisión térmica del marco
de la sección tipo Uh,m = 1,3
W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes bicromatados,
Según UNE-EN 14351-1.
mt24pem010 5,400 m 6,250 33,75Premarco para carpintería
exterior de PVC.
mt15sja100 0,200 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo017 1,674 h 17,520 29,33Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,837 h 16,190 13,55Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 321,680 6,43Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 328,110 9,840
Total por Ud ............: 337,95
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
189 LCV010e Ud Ventana de PVC de dos hojas practicables, de
dimensiones 2000x1250 mm, compuesta de marco,
hoja, herrajes de colgar y de seguridad,
capialzado de PVC clásico, vierteaguas y
junquillos con acabado natural en color
blanco, persiana incorporada con láma de PVC,
guías y recogedor, totalmente instalada sobre
premarco y ajustada, incluso con p.p. de
mesios auxiliares.
mt24vek020Alh 1,000 Ud 276,980 276,98Ventana de PVC "VEKA",
sistema Softline Doble Junta
SL/DJ, dos hojas
practicables, dimensiones
2000x1300 mm, compuesta de
marco, hojas y junquillos con
acabado natural en color
blanco, coeficiente de
transmisión térmica del marco
de la sección tipo Uh,m = 1,3
W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes bicromatados,
Según UNE-EN 14351-1.
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mt24pem010 6,600 m 6,250 41,25Premarco para carpintería
exterior de PVC.
mt15sja100 0,200 Ud 3,130 0,63Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo017 1,566 h 17,520 27,44Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,783 h 16,190 12,68Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 358,980 7,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 366,160 10,980
Total por Ud ............: 377,14
Son TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS por Ud.
190 LPA100 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una
hoja, 1050x2020 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi color
blanco, fijo lateral acristalado, cerradura
con cinco puntos de cierre, bisagras, bombín
y manilla interior, premarco y tapajuntas.
mt26pec010Hcci 1,000 Ud 590,090 590,09Puerta de entrada de una hoja
de 52 mm de espesor, 890x2040
mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de
epoxi color blanco formada
por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a
una cara, ensambladas y
montadas, con cámara
intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de
anclaje a obra, fijo lateral
y tapajuntas, incluso
bisagras de acero latonado




seguridad embutida con tres
puntos de cierre, cilindro de
latón con llave, escudo de
seguridad tipo roseta y pomo
tirador para la parte
exterior y escudo y manivela
de latón para la parte
interior.
mt26pec015a 1,000 Ud 50,000 50,00Premarco de acero
galvanizado, para puerta de
entrada de acero galvanizado
de una hoja, con garras de
anclaje a obra.
mt15sja100 0,300 Ud 3,130 0,94Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mo019 0,549 h 17,240 9,46Oficial 1ª construcción.
mo111 0,549 h 15,920 8,74Peón ordinario construcción.
mo017 0,977 h 17,520 17,12Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,977 h 16,190 15,82Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 692,170 13,84Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 706,010 21,180
Total por Ud ............: 727,19
Son SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 108
Num. Código Ud Descripción Total
191 LPG010 Ud Puerta seccional para garaje, formada por
panel acanalado de acero relleno de
poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco,
apertura automática.
mt26pgs010f 1,000 Ud 1.280,080 1.280,08Puerta seccional para garaje,
formada por panel acanalado
de aluminio relleno de
poliuretano, 300x250 cm,
acabado en blanco, incluso
complementos. Según UNE-EN
13241-1.
mt26egm010dh 1,000 Ud 660,000 660,00Equipo de motorización para
apertura y cierre automático,
de puerta de garaje seccional
de más de 60 kg de peso.
mt26egm012 1,000 Ud 305,000 305,00Accesorios (cerradura,
pulsador, emisor, receptor y
fotocélula) para
automatización de puerta de
garaje.
mo019 0,942 h 17,240 16,24Oficial 1ª construcción.
mo111 0,942 h 15,920 15,00Peón ordinario construcción.
mo017 2,199 h 17,520 38,53Oficial 1ª cerrajero.
mo057 2,199 h 16,190 35,60Ayudante cerrajero.
mo002 5,415 h 17,820 96,50Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 2.446,950 48,94Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.495,890 74,880
Total por Ud ............: 2.570,77
Son DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
192 LPM010 Ud Puerta de paso corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de 203x76x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de pino, con alma alveolar
de papel kraft, formado por alma alveolar de
papel kraft y chapado de tablero de fibras,
acabado con revestimiento de melamina;
precerco de pino país de 100x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color
pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ma 1,000 Ud 19,360 19,36Precerco de madera de pino,
100x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga015hg 5,000 m 4,030 20,15Galce de MDF, acabado en
melamina imitación madera de
pino, 100x20 mm.
mt22pxh025sb 1,000 Ud 47,620 47,62Puerta de paso ciega hueca,
de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera
de pino, con alma alveolar de
papel kraft, de 203x72,5x3,5
cm.
mt22ata015hb 10,200 m 1,460 14,89Tapajuntas de MDF, con
acabado en melamina,
imitación madera de pino,
70x10 mm.
mt23hba020b 1,000 Ud 28,520 28,52Tirador simple de aluminio,
serie media, para puerta de
paso corredera, para
interior.
mo016 1,325 h 17,560 23,27Oficial 1ª carpintero.
mo056 1,325 h 16,250 21,53Ayudante carpintero.
% 2,000 % 175,340 3,51Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 109
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3,000 % Costes indirectos 178,850 5,370
Total por Ud ............: 184,22
Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por Ud.
193 LPM010b Ud Puerta de paso corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de pino, con alma alveolar
de papel kraft, formado por alma alveolar de
papel kraft y chapado de tablero de fibras,
acabado con revestimiento de melamina;
precerco de pino país de 100x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color
pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ma 1,000 Ud 19,360 19,36Precerco de madera de pino,
100x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga015hg 5,000 m 4,030 20,15Galce de MDF, acabado en
melamina imitación madera de
pino, 100x20 mm.
mt22pxh025sb 1,000 Ud 47,620 47,62Puerta de paso ciega hueca,
de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera
de pino, con alma alveolar de
papel kraft, de 203x72,5x3,5
cm.
mt22ata015hb 10,200 m 1,460 14,89Tapajuntas de MDF, con
acabado en melamina,
imitación madera de pino,
70x10 mm.
mt23hba020b 1,000 Ud 28,520 28,52Tirador simple de aluminio,
serie media, para puerta de
paso corredera, para
interior.
mo016 1,325 h 17,560 23,27Oficial 1ª carpintero.
mo056 1,325 h 16,250 21,53Ayudante carpintero.
% 2,000 % 175,340 3,51Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 178,850 5,370
Total por Ud ............: 184,22
Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 110
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194 LPM010c Ud Puerta de paso corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de 203x90,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de pino, con alma alveolar
de papel kraft, formado por alma alveolar de
papel kraft y chapado de tablero de fibras,
acabado con revestimiento de melamina;
precerco de pino país de 100x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color
pino de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ma 1,000 Ud 19,360 19,36Precerco de madera de pino,
100x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga015hg 5,100 m 4,030 20,55Galce de MDF, acabado en
melamina imitación madera de
pino, 100x20 mm.
mt22pxh025sa 1,000 Ud 49,320 49,32Puerta de paso ciega hueca,
de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera
de pino, con alma alveolar de
papel kraft, de 203x82,5x3,5
cm.
mt22ata015hb 10,400 m 1,460 15,18Tapajuntas de MDF, con
acabado en melamina,
imitación madera de pino,
70x10 mm.
mt23hba020b 1,000 Ud 28,520 28,52Tirador simple de aluminio,
serie media, para puerta de
paso corredera, para
interior.
mo016 1,325 h 17,560 23,27Oficial 1ª carpintero.
mo056 1,325 h 16,250 21,53Ayudante carpintero.
% 2,000 % 177,730 3,55Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 181,280 5,440
Total por Ud ............: 186,72
Son CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
195 LPM010d Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera de pino, con
alma alveolar de papel kraft; precerco de
pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ma 1,000 Ud 19,360 19,36Precerco de madera de pino,
100x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga015hg 5,000 m 4,030 20,15Galce de MDF, acabado en
melamina imitación madera de
pino, 100x20 mm.
mt22pxh025sb 1,000 Ud 47,620 47,62Puerta de paso ciega hueca,
de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera
de pino, con alma alveolar de
papel kraft, de 203x72,5x3,5
cm.
mt22ata015hb 10,200 m 1,460 14,89Tapajuntas de MDF, con
acabado en melamina,
imitación madera de pino,
70x10 mm.
mt23iba010h 3,000 Ud 3,970 11,91Pernio de 100x58 mm con
remate, en aluminio
anodizado, para puerta de
paso interior.
Anejo de justificación de precios Página 111
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mt23ppb011 18,000 Ud 0,020 0,36Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,290 11,29Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
mt23hba010ab 1,000 Ud 25,740 25,74Juego de manivela y escudo
largo de aluminio anodizado,
serie media, para puerta de
paso interior.
mo016 0,993 h 17,560 17,44Oficial 1ª carpintero.
mo056 0,993 h 16,250 16,14Ayudante carpintero.
% 2,000 % 184,900 3,70Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 188,600 5,660
Total por Ud ............: 194,26
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.
196 LPM010e Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera de pino, con
alma alveolar de papel kraft; precerco de
pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
100x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color pino de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
mt22aap011ma 1,000 Ud 19,360 19,36Precerco de madera de pino,
100x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga015hg 4,900 m 4,030 19,75Galce de MDF, acabado en
melamina imitación madera de
pino, 100x20 mm.
mt22pxh025sc 1,000 Ud 44,990 44,99Puerta de paso ciega hueca,
de tablero de fibras acabado
en melamina imitación madera
de pino, con alma alveolar de
papel kraft, de 203x62,5x3,5
cm.
mt22ata015hb 10,000 m 1,460 14,60Tapajuntas de MDF, con
acabado en melamina,
imitación madera de pino,
70x10 mm.
mt23iba010h 3,000 Ud 3,970 11,91Pernio de 100x58 mm con
remate, en aluminio
anodizado, para puerta de
paso interior.
mt23ppb011 18,000 Ud 0,020 0,36Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,290 11,29Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
mt23hba010ab 1,000 Ud 25,740 25,74Juego de manivela y escudo
largo de aluminio anodizado,
serie media, para puerta de
paso interior.
mo016 0,993 h 17,560 17,44Oficial 1ª carpintero.
mo056 0,993 h 16,250 16,14Ayudante carpintero.
% 2,000 % 181,580 3,63Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 185,210 5,560
Total por Ud ............: 190,77
Son CIENTO NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 112
Num. Código Ud Descripción Total
197 LPM020 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja,
de dimensiones 800x1100mm, colocada en pared
para revestir con enfoscado de mortero o
yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, preparado para
alojar una hoja de puerta de espesor máximo
5,5 cm, y una malla metálica.
mt22amy010afb 1,000 Ud 203,700 203,70Estructura para puerta
corredera de una hoja
colocada en pared para
revestir con enfoscado de
mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm,
compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada,
preparado para alojar una
hoja de puerta de espesor
máximo 5,5 cm, y una malla
metálica, de mayor altura y
anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la
estructura a la pared.
Incluso raíl, guiador
inferior y accesorios.
mo019 1,104 h 17,240 19,03Oficial 1ª construcción.
mo075 1,104 h 16,130 17,81Ayudante construcción.
% 2,000 % 240,540 4,81Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 245,350 7,360
Total por Ud ............: 252,71
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.
198 LPM020b Ud Estructura para puerta corredera de una hoja,
de dimensiones 900x1100mm, colocada en pared
para revestir con enfoscado de mortero o
yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, preparado para
alojar una hoja de puerta de espesor máximo
5,5 cm, y una malla metálica.
mt22amy010ahb 1,000 Ud 226,980 226,98Estructura para puerta
corredera de una hoja
colocada en pared para
revestir con enfoscado de
mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm,
compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada,
preparado para alojar una
hoja de puerta de espesor
máximo 5,5 cm, y una malla
metálica, de mayor altura y
anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la
estructura a la pared.
Incluso raíl, guiador
inferior y accesorios.
mo019 1,104 h 17,240 19,03Oficial 1ª construcción.
mo075 1,104 h 16,130 17,81Ayudante construcción.
% 2,000 % 263,820 5,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 269,100 8,070
Total por Ud ............: 277,17
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 113
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199 LPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado
homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco, con cierrapuertas para uso
moderado, mirilla circular de 200 mm de
diámetro.
mt26pca020ceb 1,000 Ud 248,520 248,52Puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, según
UNE-EN 1634-1, de una hoja de
63 mm de espesor, 900x2000 mm
de luz y altura de paso, para
un hueco de obra de 1000x2050
mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas
de acero galvanizado de 0,8
mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de
roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre
cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso tres
bisagras de doble pala
regulables en altura,
soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura
embutida de cierre a un
punto, escudos, cilindro,
llaves y manivelas
antienganche RF de nylon
color negro.
mt26pca100aa 1,000 Ud 97,020 97,02Cierrapuertas para uso
moderado de puerta
cortafuegos de una hoja,
según UNE-EN 1154.
mt26pca120e 1,000 Ud 246,340 246,34Mirilla circular homologada
de 200 mm de diámetro, con
marcos de acero inoxidable y
vidrio cortafuegos EI2 60.
mo019 0,492 h 17,240 8,48Oficial 1ª construcción.
mo075 0,492 h 16,130 7,94Ayudante construcción.
% 2,000 % 608,300 12,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 620,470 18,610
Total por Ud ............: 639,08
Son SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 114
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200 LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar
en posición horizontal, formada por lamas
fijas, de sección ovalada, de 100x30 mm,
colocadas en posición horizontal, marco de
pletina, de 100x10 mm y elementos de fijación
de acero inoxidable.
mt26aaa033 1,000 Ud 2,040 2,04Repercusión, por m² de
celosía, de elementos de
fijación sobre obra de
fábrica: tacos de nylon y
tornillos de acero.
mt25pce030a 1,000 m² 104,000 104,00Celosía fija de aluminio
lacado con poliéster de al
menos 60 micras de espesor,
color a elegir, para montar
en posición horizontal,
formada por lamas fijas, de
sección ovalada, de 100x30
mm, colocadas en posición
horizontal, marco de pletina,
de 100x10 mm y elementos de
fijación de acero inoxidable.
mo017 0,217 h 17,520 3,80Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,217 h 16,190 3,51Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 113,350 2,27Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 115,620 3,470
Total por m² ............: 119,09
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por
m².
201 LVC010 m² Doble acristalamiento de control solar, color
azul, 6/16/4, con calzos y sellado continuo.
mt21veg040aka 1,006 m² 64,510 64,90Doble acristalamiento de
control solar, conjunto
formado por vidrio exterior
de control solar, color azul
de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm,
y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor.
mt21vva015 0,580 Ud 2,420 1,40Cartucho de silicona
sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).
mt21vva021 1,000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para la
colocación de vidrios.
mo054 0,379 h 18,620 7,06Oficial 1ª cristalero.
mo108 0,379 h 17,420 6,60Ayudante cristalero.
% 2,000 % 81,220 1,62Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 82,840 2,490
Total por m² ............: 85,33
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 115
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202 NAF040 m² Suministro y colocación de aislamiento por el
exterior de fachada ventilada formado por
panel rígido de lana de roca volcánica
Ventirock Duo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162,
no revestido de doble densidad, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado
a tope para evitar puentes térmicos, fijado
mecánicamente y posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes,
fijaciones y limpieza.
mt16aaa020ea 1,000 Ud 0,150 0,15Fijación mecánica para
paneles aislantes de lana de
roca, colocados directamente
sobre la superficie soporte.
mt16lrw030ccn 1,050 m² 7,770 8,16Panel rígido de lana de roca
volcánica Ventirock Duo
"ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido de doble




densidad 40 kg/m³, calor
específico 840 J/kgK y factor
de resistencia a la difusión
del vapor de agua 1,3.
mt16aaa030 0,440 m 0,300 0,13Cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
mo053 0,129 h 17,820 2,30Oficial 1ª montador de
aislamientos.
mo099 0,129 h 16,130 2,08Ayudante montador de
aislamientos.
% 2,000 % 12,820 0,26Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 13,080 0,390
Total por m² ............: 13,47
Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².
203 NAL050 m² Suministro y colocación de aislamiento
térmico de suelos flotantes formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
de 50 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado
para recibir una solera de mortero u hormigón
(no incluida en este precio), depositado
sobre el soporte y unido mediante
machihembrado lateral, previa protección del
aislamiento con un film de polietileno de 0,2
mm de espesor. Incluso p/p de preparación de
la superficie soporte, cortes,
desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y sellado de juntas
del film de polietileno protector del
aislamiento con cinta adhesiva.
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mt16pxa010fc 1,050 m² 6,350 6,67Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de
50 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,5
m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), Euroclase E de





mt17poa010d 1,050 m² 0,370 0,39Film de polietileno de 0,2 mm
de espesor y 184 g/m² de masa
superficial.
mt16aaa030 0,400 m 0,300 0,12Cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
mo053 0,092 h 17,820 1,64Oficial 1ª montador de
aislamientos.
mo099 0,092 h 16,130 1,48Ayudante montador de
aislamientos.
% 2,000 % 10,300 0,21Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,510 0,320
Total por m² ............: 10,83
Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
204 NAO030 m² Suministro y colocación de aislamiento entre
los montantes de la estructura portante del
trasdosado autoportante de placas (no
incluido en este precio), formado por panel
de lana mineral natural (LMN), no revestido,
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 60 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,6 m²K/W,
conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza.




INSULATION", de 60 mm de
espesor, según UNE-EN 13162,
resistencia térmica 1,6
m²K/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK), Euroclase A1 de
reacción al fuego, con código
de designación MW-EN
13162-T2-AFr5, de aplicación
como aislante térmico y
acústico en tabiques y
trasdosados de yeso laminado,
cerramientos verticales y
particiones de fábrica.
mo053 0,054 h 17,820 0,96Oficial 1ª montador de
aislamientos.
mo099 0,054 h 16,130 0,87Ayudante montador de
aislamientos.
% 2,000 % 5,670 0,11Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,780 0,170
Total por m² ............: 5,95
Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
Anejo de justificación de precios Página 117
Num. Código Ud Descripción Total
205 NGL010 m² Suministro y colocación sobre el terreno de
lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 46 g/m², no adherida.
Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno,
resolución de solapes y uniones.
mt17poa010a 1,100 m² 0,150 0,17Film de polietileno de 0,05
mm de espesor y 46 g/m² de
masa superficial.
mo019 0,031 h 17,240 0,53Oficial 1ª construcción.
mo111 0,016 h 15,920 0,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,950 0,02Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,970 0,030
Total por m² ............: 1,00
Son UN EURO por m².
206 NIF010 m² Formación de barrera anticapilaridad en
arranque de muros de fábrica para corte de
humedades por capilaridad, constituida por:
CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor,
cubriendo el ancho del muro y con acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: lámina de
betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-PR, masa nominal 4 kg/m², con
armadura de film de poliéster de 70 g/m²,
acabada con film plástico termofusible en
ambas caras sobre imprimación; CAPA DE
PROTECCIÓN: de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 2 cm de espesor,
cubriendo el ancho de la lámina asfáltica y
con acabado fratasado.
mt08aaa010a 0,014 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,075 t 32,250 2,42Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt14pap100b 0,300 kg 2,330 0,70Emulsión asfáltica no iónica,
tipo ED según UNE 104231.
mt14lba120c 1,100 m² 10,810 11,89Lámina de betún modificado
con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-PR, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de film
de poliéster de 70 g/m², de
superficie no protegida
acabada con film plástico
termofusible en ambas caras.
Según UNE-EN 13707.
mo028 0,275 h 17,240 4,74Oficial 1ª aplicador de
láminas impermeabilizantes.
mo065 0,275 h 16,130 4,44Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
mo111 0,220 h 15,920 3,50Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 27,710 0,55Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,260 0,850
Total por m² ............: 29,11
Son VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 118
Num. Código Ud Descripción Total
207 NIF031 m Formación de impermeabilización en alféizar
con lámina autoadhesiva de betún modificado
con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m², de
superficie autoprotegida (protección mineral
en la cara exterior y un film siliconado
extraíble en la cara interior), tipo
monocapa, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA,
preparada para recibir el vierteaguas.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie, solapes y resolución de
encuentros.
mt14iea020a 0,150 kg 2,180 0,33Emulsión asfáltica aniónica
sin cargas, tipo EA según UNE
104231.
mt14lga020a 0,315 m² 10,850 3,42Lámina autoadhesiva de betún
modificado con elastómero
SBS, LBA-40/G-FV, de 2,5 mm
de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de
fieltro de fibra de vidrio de
50 g/m², de superficie
autoprotegida (protección
mineral en la cara exterior y
un film siliconado extraíble
en la cara interior). Según
UNE-EN 13707.
mo028 0,165 h 17,240 2,84Oficial 1ª aplicador de
láminas impermeabilizantes.
mo065 0,165 h 16,130 2,66Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
% 2,000 % 9,250 0,19Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,440 0,280
Total por m ............: 9,72
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
208 NIN005 m² Suministro y colocación de lámina
impermeabilizante, desolidarizante y difusora
de vapor de agua de polietileno con
estructura nervada y cavidades cuadradas en
forma de cola de milano, de 3 mm de espesor,
revestida de geotextil no tejido en una de
sus caras, suministrada en rollos de 30 m de
longitud, para impermeabilización y
desolidarización bajo suelo cerámico o de
piedra natural (no incluido en este precio),
fijada al soporte con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, extendido con llana dentada.
Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, cortes, sellado de juntas con
adhesivo bicomponente y banda de sellado, y
sellado perimetral de juntas.
mt09mcr021g 2,000 kg 0,350 0,70Adhesivo cementoso normal, C1
según UNE-EN 12004, color
gris.
mt15res300a 1,050 m² 14,870 15,61Lámina impermeabilizante,
desolidarizante y difusora de
vapor de agua de polietileno
con estructura nervada y
cavidades cuadradas en forma
de cola de milano, de 3 mm de
espesor, revestida de
geotextil no tejido en una de
sus caras, suministrada en
rollos de 30 m de longitud.
Anejo de justificación de precios Página 119
Num. Código Ud Descripción Total
mt15res060a 0,270 kg 8,180 2,21Adhesivo bicomponente, a base
de una dispersión acrílica
sin disolventes y polvo de
cemento, para el sellado de
juntas.
mt15res020aa 0,600 m 2,020 1,21Banda de sellado, de 85 mm de
anchura y 0,1 mm de espesor,
para lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, con
ambas caras revestidas de
geotextil no tejido,
suministrada en rollos de 30
m de longitud.
mt15res020bb 0,600 m 3,060 1,84Banda de sellado, de 125 mm
de anchura y 0,1 mm de
espesor, para lámina
impermeabilizante flexible de
polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no
tejido, suministrada en
rollos de 30 m de longitud.
mo028 0,115 h 17,240 1,98Oficial 1ª aplicador de
láminas impermeabilizantes.
mo065 0,115 h 16,130 1,85Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
% 2,000 % 25,400 0,51Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 25,910 0,780
Total por m² ............: 26,69
Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m².
209 NIO020 Ud Sellado de pasamuros compuesto de cordón de
polietileno expandido de celdas cerradas, de
sección circular de 50 mm de diámetro,
colocado en el interior del pasamuros, para
fondo de junta; masilla viscoelástica
monocomponente, aplicada con pistola desde el
fondo de junta hacia fuera, para relleno del
pasamuros y mortero modificado con polímeros,
de nivelación superficial, aplicado con
paleta en capa fina, para revestimiento.
mt15bas010h 0,050 m 0,900 0,05Cordón de polietileno
expandido de celdas cerradas,
de sección circular de 50 mm
de diámetro, para el relleno
de fondo de junta.
mt15bas470a 0,645 Ud 19,180 12,37Cartucho de 310 cm³ de
masilla viscoelástica
monocomponente.
mt09reh090a 0,030 kg 1,800 0,05Mortero modificado con
polímeros, de nivelación
superficial, para reparación
no estructural del hormigón
en capa fina, resistencia a
compresión a 28 días mayor de
25 N/mm², clase R1, según
UNE-EN 1504-3.
mo031 0,080 h 17,240 1,38Oficial 1ª aplicador de
productos impermeabilizantes.
mo068 0,123 h 16,130 1,98Ayudante aplicador de
productos impermeabilizantes.
% 2,000 % 15,830 0,32Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,150 0,480
Total por Ud ............: 16,63
Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por
Ud.
Anejo de justificación de precios Página 120
Num. Código Ud Descripción Total
210 QAB020 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado flotante sobre soportes, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado, compuesta de:
formación de pendientes: hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia
a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con
espesor medio de 10 cm; impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada
con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA; capa separadora bajo aislamiento:
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2
kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial
de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel
rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción
longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2 kN/m, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m²; capa de protección:
no incluida en este precio.
mt04lvc010c 4,000 Ud 0,130 0,52Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.
mt10hes010a 0,100 m³ 93,550 9,36Hormigón celular de cemento
espumado, a base de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo
aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a
0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y
conductividad térmica 0,093
W/(mK).
mt16pea020b 0,010 m² 1,340 0,01Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt08aaa010a 0,007 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,038 t 32,250 1,23Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt14lba010d 1,100 m² 6,210 6,83Lámina de betún modificado
con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida.
Según UNE-EN 13707.
mt14iea020a 0,300 kg 2,180 0,65Emulsión asfáltica aniónica
sin cargas, tipo EA según UNE
104231.
Anejo de justificación de precios Página 121
Num. Código Ud Descripción Total
mt14gsa020b 1,050 m² 0,820 0,86Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m²,
según UNE-EN 13252.
mt16pxa010ab 1,050 m² 5,080 5,33Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y
mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica
1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase E de reacción al




mt14gsa020c 1,050 m² 1,040 1,09Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 2 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 2 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252.
mo019 0,337 h 17,240 5,81Oficial 1ª construcción.
mo111 0,450 h 15,920 7,16Peón ordinario construcción.
mo028 0,157 h 17,240 2,71Oficial 1ª aplicador de
láminas impermeabilizantes.
mo065 0,157 h 16,130 2,53Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
mo053 0,056 h 17,820 1,00Oficial 1ª montador de
aislamientos.
mo099 0,056 h 16,130 0,90Ayudante montador de
aislamientos.
% 2,000 % 46,000 0,92Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 46,920 1,410
Total por m² ............: 48,33
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 122
Num. Código Ud Descripción Total
211 QAD030 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,
ajardinada extensiva (ecológica), tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta
de: formación de pendientes: hormigón celular
de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia
a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con
espesor medio de 10 cm; impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP colocada
con emulsión asfáltica aniónica sin cargas,
tipo EA; capa separadora bajo aislamiento:
geotextil de polipropileno-polietileno (125
g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección:
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2
kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial
de 150 g/m²; capa drenante y retenedora de
agua: lámina drenante y retenedora de agua;
capa filtrante: geotextil de
polipropileno-polietileno (160 g/m²); capa de
protección: base de sustrato orgánico,
acabada con roca volcánica.
mt04lvc010c 4,000 Ud 0,130 0,52Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir,
24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.
mt10hes010a 0,100 m³ 93,550 9,36Hormigón celular de cemento
espumado, a base de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo
aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a
0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y
conductividad térmica 0,093
W/(mK).
mt16pea020b 0,010 m² 1,340 0,01Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt08aaa010a 0,007 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,038 t 32,250 1,23Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt14lga010f 1,100 m² 8,300 9,13Lámina de betún modificado
con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm
de espesor, masa nominal 5
kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de
150 g/m², con autoprotección
mineral de color verde. Según
UNE-EN 13707.
mt14iea020a 0,300 kg 2,180 0,65Emulsión asfáltica aniónica
sin cargas, tipo EA según UNE
104231.
Anejo de justificación de precios Página 123
Num. Código Ud Descripción Total




mt16pxa010ac 1,050 m² 6,350 6,67Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y
mecanizado lateral a media
madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica
1,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase E de reacción al




mt14gsa020b 1,050 m² 0,820 0,86Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,2 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 1,2 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a
40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m²,
según UNE-EN 13252.
mt15dra010l 1,050 m² 17,140 18,00Lámina drenante y retenedora
de agua formada por membrana
de polietileno de alta
densidad con relieve en cono
truncado y perforaciones en
la parte superior, para
cubiertas ajardinadas
extensivas.




mt14lbd160 100,000 l 0,170 17,00Sustrato orgánico, para
cubiertas ajardinadas
extensivas.
mt14lbd170 50,000 l 0,270 13,50Roca volcánica de distintas
granulometrías, para colocar
sobre el sustrato orgánico en
cubiertas ajardinadas
extensivas.
mo019 0,337 h 17,240 5,81Oficial 1ª construcción.
mo111 0,450 h 15,920 7,16Peón ordinario construcción.
mo028 0,270 h 17,240 4,65Oficial 1ª aplicador de
láminas impermeabilizantes.
mo065 0,270 h 16,130 4,36Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
mo053 0,056 h 17,820 1,00Oficial 1ª montador de
aislamientos.
mo099 0,056 h 16,130 0,90Ayudante montador de
aislamientos.
mo039 0,081 h 17,240 1,40Oficial 1ª jardinero.
mo113 0,081 h 15,920 1,29Peón jardinero.
% 2,000 % 106,710 2,13Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 108,840 3,270
Total por m² ............: 112,11
Son CIENTO DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 124
Num. Código Ud Descripción Total
212 QTF030 m² Cubierta inclinada de placas translúcidas
planas de policarbonato, de 4 mm de espesor,
fijadas mecánicamente en voladizo,con una
pendiente mayor del 10%, perfiles en T de
acero cada 3 metros para placa translúcida
plana de policarbonato, de 4 mm de espesor,
pieza de cumbrera, remate perimetral y
ornillo autotaladrante para fijación de
placas.
mt13lpo110a 1,000 m² 7,250 7,25Placa translúcida plana de
policarbonato, de 4 mm de
espesor, con una transmisión
de luminosidad del 90%.
mt13lpo112a 1,000 m² 3,400 3,40Perfil en H de policarbonato
para placa translúcida plana
de policarbonato, de 4 mm de
espesor.
mt13lpo114a 2,000 m² 0,980 1,96Perfil en U de policarbonato
para placa translúcida plana
de policarbonato, de 4 mm de
espesor.
mt13lpo040a 0,100 m 6,270 0,63Pieza de cumbrera, color
negro, para cubiertas de
placas.
mt13lpo020a 0,100 m 5,250 0,53Pieza de remate perimetral
para cubiertas de placas.
mt13lpo070a 0,020 Ud 81,040 1,62Aireador de 86x47 cm, para
cubiertas de placas.
mo050 0,100 h 17,820 1,78Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo096 0,100 h 16,130 1,61Ayudante montador de
cerramientos industriales.
% 2,000 % 18,780 0,38Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,160 0,570
Total por m² ............: 19,73
Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m².
213 RAG062 m² Suministro y colocación de alicatado con
baldosas cerámicas rectificadas, "PORCELANOSA
GRUPO", de 316x592mm y 9,3mm de espesor,
familia Marmi,color blanco, acabado brillo,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, Fr-one Gris "BUTECH",
extendido sobre la superficie soporte con
llana. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte de placas de yeso
laminado, replanteo, cortes, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color
blanco, para juntas de hasta 4 mm; con
cantoneras de aluminio; acabado y limpieza
final.
mt09mcb010g 6,000 kg 0,560 3,36Adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
Fr-one Gris "BUTECH", para
fachadas cerámicas, compuesto





mt19alb110fH 0,500 m 4,690 2,35Perfil tipo cantonera de
aluminio anodizado, acabado
plata y 8 mm de alto.
Anejo de justificación de precios Página 125
Num. Código Ud Descripción Total
mt12pcb020lgE1 1,050 m² 42,930 45,08Placa de gres porcelánico de
gran formato STON-KER de
"BUTECH", "PORCELANOSA
GRUPO", serie Carpatia,
acabado Gris, de 33x66x1 cm.
mt09mcb020aj 0,500 kg 1,230 0,62Mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo
CG2, según UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de
hasta 4 mm, compuesto por
cementos de alta resistencia,
áridos seleccionados,
pigmentos y aditivos
específicos, apto para todo
tipo de baldosas cerámicas y
piedras naturales.
mo023 0,379 h 17,240 6,53Oficial 1ª alicatador.
mo060 0,379 h 16,130 6,11Ayudante alicatador.
% 2,000 % 64,050 1,28Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 65,330 1,960
Total por m² ............: 67,29
Son SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por m².
214 RAG062b m² Suministro y colocación de alicatado con
baldosas cerámicas  Porcelanosa de 20x33,3mm
y 8,5mm de espesor, familia Glaciar, color
blanco, acabado mate, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one
Gris "BUTECH", extendido sobre la superficie
soporte con llana. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte de placas de yeso
laminado, replanteo, cortes, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color
blanco, para juntas de hasta 4 mm; con
cantoneras de aluminio; acabado y limpieza
final.
mt09mcb010g 6,000 kg 0,560 3,36Adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
Fr-one Gris "BUTECH", para
fachadas cerámicas, compuesto





mt19alb110fH 0,500 m 4,690 2,35Perfil tipo cantonera de
aluminio anodizado, acabado
plata y 8 mm de alto.
mt12pcb020moa2 1,050 m² 37,500 39,38Placa de gres porcelánico de
gran formato STON-KER de
"BUTECH", "PORCELANOSA
GRUPO", serie Durango,
acabado Arena, de 37,3x37,3x1
cm.
mt09mcb020aj 0,500 kg 1,230 0,62Mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo
CG2, según UNE-EN 13888,
color blanco, para juntas de
hasta 4 mm, compuesto por
cementos de alta resistencia,
áridos seleccionados,
pigmentos y aditivos
específicos, apto para todo
tipo de baldosas cerámicas y
piedras naturales.
mo023 0,379 h 17,240 6,53Oficial 1ª alicatador.
mo060 0,379 h 16,130 6,11Ayudante alicatador.
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% 2,000 % 58,350 1,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 59,520 1,790
Total por m² ............: 61,31
Son SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
por m².
215 RIP030 m² Formación de capa de pintura plástica con
textura lisa, color a elegir, acabado mate,
sobre paramentos verticales interiores de
yeso o escayola, mediante aplicación de una
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa
como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica a base de
copolímeros acrílicos dispersados en medio
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y
adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza, regularización del 20% de
su superficie en aquellos puntos donde haya
pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos,
con plaste de interior, aplicado con
espátula, llana o equipo neumático.
mt27pfj020a 0,140 kg 2,470 0,35Plaste de interior de 0,77
g/cm³ de densidad, para la
preparación de soportes a
pintar o empapelar, color
blanco, aplicado con
espátula, llana o pistola.
mt27pfj040a 0,180 l 7,760 1,40Emulsión acrílica acuosa como
fijador de superficies,
incoloro, acabado brillante,
aplicada con brocha, rodillo
o pistola.
mt27pij140b 0,250 l 6,020 1,51Pintura plástica para
interior a base de
copolímeros acrílicos
dispersados en medio acuoso,
de gran flexibilidad,
resistencia y adherencia,
impermeable al agua de
lluvia, resistente a los
álcalis, color a elegir,
acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
mo037 0,184 h 17,240 3,17Oficial 1ª pintor.
mo074 0,213 h 16,130 3,44Ayudante pintor.
% 2,000 % 9,870 0,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,070 0,300
Total por m² ............: 10,37
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 127
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216 RIP035b m² Formación de capa de pintura plástica con
textura lisa, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales interiores de
yeso proyectado o placas de yeso laminado,
mediante aplicación de una mano de fondo de
resinas acrílicas en dispersión acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado
con pintura plástica en dispersión acuosa
tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación
del soporte mediante limpieza.




indicada sobre yeso, color
blanco, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.
mt27pij040a 0,250 l 4,430 1,11Pintura plástica para
interior en dispersión
acuosa, lavable, tipo II
según UNE 48243, permeable al
vapor de agua, color blanco,
acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
mo037 0,172 h 17,240 2,97Oficial 1ª pintor.
mo074 0,207 h 16,130 3,34Ayudante pintor.
% 2,000 % 8,830 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,010 0,270
Total por m² ............: 9,28
Son NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m².
217 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10
mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior hasta 3 m de altura,
acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso
p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
mt09mor010c 0,010 m³ 115,300 1,15Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
mo019 0,414 h 17,240 7,14Oficial 1ª construcción.
mo111 0,207 h 15,920 3,30Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,590 0,23Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,820 0,350
Total por m² ............: 12,17
Son DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 128
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218 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena
vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado
superficial rugoso, para servir de base a un
posterior revestimiento. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie, y
andamiaje.
mt09moe010a 0,010 m³ 126,830 1,27Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
mt09var030a 0,210 m² 1,550 0,33Malla de fibra de vidrio
tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125
g/m² y 500 µ de espesor, para
armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.
mt50spa200b600 1,000 Ud 6,000 6,00Repercusión de montaje,
utilización y desmontaje de
andamiaje homologado y medios
de protección, por m² de
superficie ejecutada de
revestimiento de fachada.
mo019 0,467 h 17,240 8,05Oficial 1ª construcción.
mo111 0,239 h 15,920 3,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,450 0,39Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,840 0,600
Total por m² ............: 20,44
Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².
219 RPE011 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena
vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior, en el trasdós de
la hoja exterior de fachada con cámara de
aire, hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres
metros, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
mt09moe010a 0,010 m³ 126,830 1,27Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
mo019 0,269 h 17,240 4,64Oficial 1ª construcción.
mo111 0,135 h 15,920 2,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,060 0,16Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 129
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3,000 % Costes indirectos 8,220 0,250
Total por m² ............: 8,47
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².
220 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior
de yeso, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una primera capa de
guarnecido con pasta de yeso de construcción
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir
y una segunda capa de enlucido con pasta de
yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con
maestras en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del
orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de
guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación
de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un
10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
mt28vye020 0,105 m² 0,760 0,08Malla de fibra de vidrio
tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz, flexible e
imputrescible en el tiempo,
de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar
yesos.
mt09pye010b 0,012 m³ 78,890 0,95Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt09pye010a 0,003 m³ 88,580 0,27Pasta de yeso para aplicación
en capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.
mt28vye010 0,215 m 0,350 0,08Guardavivos de plástico y
metal, estable a la acción de
los sulfatos.
mo032 0,407 h 17,240 7,02Oficial 1ª yesero.
mo069 0,234 h 16,130 3,77Ayudante yesero.
% 2,000 % 12,170 0,24Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,410 0,370
Total por m² ............: 12,78
Son DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².
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221 RRY012 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W
624 "KNAUF", de 57,5 mm de espesor total,
compuesto por placa de yeso laminado tipo
Woolplac (LR) de 12,5+30 mm de espesor,
recibida directamente sobre el paramento
vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso
p/p de replanteo de la línea de paramento
acabado, de las zonas de paso y de los
huecos; colocación sucesiva, para cada placa,
de las pelladas de pasta de agarre en el
paramento soporte; corte de las placas,
colocación de calzos en la zona inferior y
colocación individual de las placas mediante
presión sobre las pelladas; formación de
juntas de dilatación; tratamiento de las
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir.
mt12pik015 4,800 kg 0,620 2,98Pasta de agarre Perlfix
"KNAUF", según UNE-EN 14496.
mt12ppk015a 1,050 m² 23,140 24,30Placa transformada Woolplac
(LR) 12,5+30 mm "KNAUF"
formada por una placa de yeso
laminado 12,5x1200x2600, BA,
UNE-EN 13950 que lleva pegada
una lámina de lana mineral de
90 kg/m³ de densidad.
mt12pik010b 0,350 kg 1,450 0,51Pasta de juntas Jointfiller
F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN
13963.
mt12pck010a 1,600 m 0,040 0,06Cinta de juntas "KNAUF" de 50
mm de anchura.
mo052 0,312 h 17,820 5,56Oficial 1ª montador de
prefabricados interiores.
mo098 0,111 h 16,130 1,79Ayudante montador de
prefabricados interiores.
% 2,000 % 35,200 0,70Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 35,900 1,080
Total por m² ............: 36,98
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m².
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222 RRY015 m² Suministro y montaje de trasdosado
autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm
de espesor total, compuesto por placa de yeso
laminado tipo Standard (A) de 15 mm de
espesor, atornillada directamente a una
estructura autoportante de acero galvanizado
formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con
una modulación de 600 mm y con disposición
normal "N", montados sobre canales junto al
paramento vertical. Incluso p/p de replanteo
de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o
contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos;
corte y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de paso
y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre paneles).
mt12pik015 0,100 kg 0,620 0,06Pasta de agarre Perlfix
"KNAUF", según UNE-EN 14496.
mt12pfk020d 0,700 m 1,450 1,02Canal 70/30 "KNAUF" de acero
galvanizado, según UNE-EN
14195.
mt12pfk010d 2,000 m 1,910 3,82Montante 70/40 "KNAUF" de
acero galvanizado, según
UNE-EN 14195.
mt12pck020b 1,200 m 0,280 0,34Banda acústica de dilatación
"KNAUF" de 50 mm de anchura.
mt12ppk010b 1,050 m² 5,580 5,86Placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / borde afinado,
Standard "KNAUF".
mt12ptk010cd 14,000 Ud 0,010 0,14Tornillo autoperforante TN
"KNAUF" 3,5x25.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
mt12pik010b 0,300 kg 1,450 0,44Pasta de juntas Jointfiller
F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN
13963.
mt12pck010a 1,600 m 0,040 0,06Cinta de juntas "KNAUF" de 50
mm de anchura.
mo052 0,362 h 17,820 6,45Oficial 1ª montador de
prefabricados interiores.
mo098 0,125 h 16,130 2,02Ayudante montador de
prefabricados interiores.
% 2,000 % 20,310 0,41Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,720 0,620
Total por m² ............: 21,34
Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m².
Anejo de justificación de precios Página 132
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223 RRY015b m² Suministro y montaje de trasdosado
autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 85 mm
de espesor total, compuesto por placa de yeso
laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de
espesor, atornillada directamente a una
estructura autoportante de acero galvanizado
formada por canales horizontales, sólidamente
fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con
una modulación de 600 mm y con disposición
normal "N", montados sobre canales junto al
paramento vertical. Incluso p/p de replanteo
de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o
contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos;
corte y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de paso
y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre paneles).
mt12pik015 0,100 kg 0,620 0,06Pasta de agarre Perlfix
"KNAUF", según UNE-EN 14496.
mt12pfk020d 0,700 m 1,450 1,02Canal 70/30 "KNAUF" de acero
galvanizado, según UNE-EN
14195.
mt12pfk010d 2,000 m 1,910 3,82Montante 70/40 "KNAUF" de
acero galvanizado, según
UNE-EN 14195.
mt12pck020b 1,200 m 0,280 0,34Banda acústica de dilatación
"KNAUF" de 50 mm de anchura.
mt12ppk010k 1,050 m² 9,170 9,63Placa de yeso laminado H /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / borde afinado,
impregnada "KNAUF".
mt12ptk010cd 14,000 Ud 0,010 0,14Tornillo autoperforante TN
"KNAUF" 3,5x25.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
mt12pik010b 0,300 kg 1,450 0,44Pasta de juntas Jointfiller
F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN
13963.
mt12pck010a 1,600 m 0,040 0,06Cinta de juntas "KNAUF" de 50
mm de anchura.
mo052 0,362 h 17,820 6,45Oficial 1ª montador de
prefabricados interiores.
mo098 0,125 h 16,130 2,02Ayudante montador de
prefabricados interiores.
% 2,000 % 24,080 0,48Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 24,560 0,740
Total por m² ............: 25,30
Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 133
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224 RSG012 m² Solado de mosaico de gres porcelánico, modelo
Mica, pulido 2/2/H/-, de 10x10 cm, ,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, color blanco y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta abierta
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.
mt09mcr021r 3,000 kg 0,670 2,01Adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
color blanco.
mt18bcp015bta2000 1,050 m² 20,000 21,00Mosaico de gres porcelánico
2/2/H/-, 5x5 cm, acabado
pulido, 20,00€/m².
mt09mcr070a 0,300 kg 0,990 0,30Mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta
abierta entre 3 y 15 mm,
según UNE-EN 13888.
mo022 0,412 h 17,240 7,10Oficial 1ª solador.
mo059 0,206 h 16,130 3,32Ayudante solador.
% 2,000 % 33,730 0,67Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 34,400 1,030
Total por m² ............: 35,43
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
225 RSG030 m Suministro y colocación de perfil de
aluminio, acabado natural y 14 mm de anchura,
usado en junta de partición (para uniones al
mismo nivel).
mt18jpc030a 1,050 m 1,710 1,80Perfil para junta de
partición, para pavimentos al
mismo nivel de aluminio
acabado natural, de 14 mm de
ancho, para pavimentos
cerámicos.
mo022 0,172 h 17,240 2,97Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 4,770 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,870 0,150
Total por m ............: 5,02
Son CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 134
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226 RSG140 m² Suministro y colocación de solado interior de
baldosas cerámicas, Parquet cerámico Par-ker
Porcelanosa, de 1200x294x11,5mm, modelo
Manhattan natural. para uso peatonal privado,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida CG2, para junta
mínima con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso parte proporcional de rodapiés del
mismo material.
mt09mcb010k 3,000 kg 0,900 2,70Adhesivo cementoso mejorado,
C2 E, con tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
Rapimax Gris "BUTECH", para





mt12pcb020vBP2 1,050 m² 38,100 40,01Placa de gres porcelánico de
gran formato STON-KER de
"BUTECH", "PORCELANOSA
GRUPO", serie Nieve, acabado
Nieve, de 60,5x60,5x1 cm.
mt09mcb020af 0,500 kg 1,610 0,81Mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo
CG2, según UNE-EN 13888,
color marrón, para juntas de
hasta 4 mm, compuesto por
cementos de alta resistencia,
áridos seleccionados,
pigmentos y aditivos
específicos, apto para todo
tipo de baldosas cerámicas y
piedras naturales.
mo022 0,458 h 17,240 7,90Oficial 1ª solador.
mo059 0,229 h 16,130 3,69Ayudante solador.
% 2,000 % 55,110 1,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 56,210 1,690
Total por m² ............: 57,90
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
por m².
227 RSG140b m² Suministro y colocación de Gres porcelánico
Urbatek Porcelanosa de 300x300x9,8mm modelo
Nast Grey, para uso peatonal privado,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado C2
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida CG2, para junta
mínima con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso parte proporcional de rodapiés del
mismo material.
mt09mcb010k 3,000 kg 0,900 2,70Adhesivo cementoso mejorado,
C2 E, con tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
Rapimax Gris "BUTECH", para





mt12pcb020kgD1 1,050 m² 34,090 35,79Placa de gres porcelánico de
gran formato STON-KER de
"BUTECH", "PORCELANOSA
GRUPO", serie Carpatia,
acabado Beige, de 33x33x1 cm.
Anejo de justificación de precios Página 135
Num. Código Ud Descripción Total
mt09mcb020af 0,500 kg 1,610 0,81Mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo
CG2, según UNE-EN 13888,
color marrón, para juntas de
hasta 4 mm, compuesto por
cementos de alta resistencia,
áridos seleccionados,
pigmentos y aditivos
específicos, apto para todo
tipo de baldosas cerámicas y
piedras naturales.
mo022 0,458 h 17,240 7,90Oficial 1ª solador.
mo059 0,229 h 16,130 3,69Ayudante solador.
% 2,000 % 50,890 1,02Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 51,910 1,560
Total por m² ............: 53,47
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².
228 RSG140c m² Suministro y colocación de solado de placas
de gres porcelánico de gran formato STON-KER,
"PORCELANOSA GRUPO", modelo Boston Stone, de
43,5x65,9x1 cm, para uso interior,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según
CTE, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado,
Rapimax Gris "BUTECH" y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4
"BUTECH", tipo CG 2, color marrón, para
juntas de hasta 4 mm. Incluso parte
proporcional de rodapiés del mismo material.
mt09mcb010k 3,000 kg 0,900 2,70Adhesivo cementoso mejorado,
C2 E, con tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
Rapimax Gris "BUTECH", para





mt12pcb020piR1 1,050 m² 45,440 47,71Placa de gres porcelánico de
gran formato STON-KER de
"BUTECH", "PORCELANOSA
GRUPO", serie Ceilán, acabado
Marfil, de 43,5x65,9x1 cm.
mt09mcb020af 0,500 kg 1,610 0,81Mortero de juntas cementoso
Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo
CG2, según UNE-EN 13888,
color marrón, para juntas de
hasta 4 mm, compuesto por
cementos de alta resistencia,
áridos seleccionados,
pigmentos y aditivos
específicos, apto para todo
tipo de baldosas cerámicas y
piedras naturales.
mo022 0,458 h 17,240 7,90Oficial 1ª solador.
mo059 0,229 h 16,130 3,69Ayudante solador.
% 2,000 % 62,810 1,26Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 64,070 1,920
Total por m² ............: 65,99
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 136
Num. Código Ud Descripción Total
229 RTC016 m² Suministro y montaje de falso techo continuo,
situado a una altura menor de 4 m, liso D113
"KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado, Standard
"KNAUF" atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y
maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante empalmes en cruz y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes,
incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución del perímetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios
de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar y revestir.
mt12pfk012a 0,400 m 1,430 0,57Perfil U 30/30 de chapa de
acero galvanizado, sistemas
"KNAUF", espesor 0,55 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
mt12pek020g 0,800 Ud 0,770 0,62Cuelgue combinado para
maestra 60/27, "KNAUF".
mt12pek030 0,800 Ud 0,440 0,35Varilla de cuelgue "KNAUF" de
100 cm.
mt12pfk011a 3,000 m 1,640 4,92Maestra 60/27 "KNAUF" de
chapa de acero galvanizado.
mt12pek020k 0,200 Ud 0,490 0,10Conector para maestra 60/27,
"KNAUF".
mt12pek020a 1,900 Ud 1,630 3,10Empalme en cruz, para maestra
60/27, "KNAUF".
mt12ppk010a 1,030 m² 4,750 4,89Placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / borde afinado,
Standard "KNAUF".
mt12ptk010cd 23,000 Ud 0,010 0,23Tornillo autoperforante TN
"KNAUF" 3,5x25.
mt12pck020b 0,400 m 0,280 0,11Banda acústica de dilatación
"KNAUF" de 50 mm de anchura.
mt12pik020 0,300 kg 1,580 0,47Pasta Uniflott GLS "KNAUF",
según UNE-EN 13963.
mt12pik010a 0,400 kg 1,340 0,54Pasta de juntas Jointfiller
24 H "KNAUF", según UNE-EN
13963.
mt12pck010a 0,450 m 0,040 0,02Cinta de juntas "KNAUF" de 50
mm de anchura.
mo014 0,308 h 17,820 5,49Oficial 1ª montador de falsos
techos.
mo080 0,114 h 16,130 1,84Ayudante montador de falsos
techos.
% 2,000 % 23,350 0,47Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,820 0,710
Total por m² ............: 24,53
Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 137
Num. Código Ud Descripción Total
230 RTC016b m² Suministro y montaje de falso techo continuo,
situado a una altura menor de 4 m, liso D113
"KNAUF" (12,5+27), formado por una placa de
yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado, impregnada
"KNAUF" atornillada a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1200 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte
mediante cuelgues combinados cada 1100 mm, y
maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante empalmes en cruz y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes,
incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución del perímetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios
de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar y revestir.
mt12pfk012a 0,400 m 1,430 0,57Perfil U 30/30 de chapa de
acero galvanizado, sistemas
"KNAUF", espesor 0,55 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,060 0,10Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
mt12pek020g 0,800 Ud 0,770 0,62Cuelgue combinado para
maestra 60/27, "KNAUF".
mt12pek030 0,800 Ud 0,440 0,35Varilla de cuelgue "KNAUF" de
100 cm.
mt12pfk011a 3,000 m 1,640 4,92Maestra 60/27 "KNAUF" de
chapa de acero galvanizado.
mt12pek020k 0,200 Ud 0,490 0,10Conector para maestra 60/27,
"KNAUF".
mt12pek020a 1,900 Ud 1,630 3,10Empalme en cruz, para maestra
60/27, "KNAUF".
mt12ppk010j 1,030 m² 8,190 8,44Placa de yeso laminado H /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / borde afinado,
impregnada "KNAUF".
mt12ptk010cd 23,000 Ud 0,010 0,23Tornillo autoperforante TN
"KNAUF" 3,5x25.
mt12pck020b 0,400 m 0,280 0,11Banda acústica de dilatación
"KNAUF" de 50 mm de anchura.
mt12pik020 0,300 kg 1,580 0,47Pasta Uniflott GLS "KNAUF",
según UNE-EN 13963.
mt12pik010a 0,400 kg 1,340 0,54Pasta de juntas Jointfiller
24 H "KNAUF", según UNE-EN
13963.
mt12pck010a 0,450 m 0,040 0,02Cinta de juntas "KNAUF" de 50
mm de anchura.
mo014 0,308 h 17,820 5,49Oficial 1ª montador de falsos
techos.
mo080 0,114 h 16,130 1,84Ayudante montador de falsos
techos.
% 2,000 % 26,900 0,54Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 27,440 0,820
Total por m² ............: 28,26
Son VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por
m².
Anejo de justificación de precios Página 138
Num. Código Ud Descripción Total
231 RTD021 m² Suministro y montaje de falso techo
registrable, situado a una altura menor de 4
m, decorativo D145 "KNAUF", constituido por
placas de yeso laminado impregnadas H1, Borde
E de 12,5x600x600 mm, suspendidas del forjado
mediante perfilería semioculta, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo mediante varillas
y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de
fijación, completamente instalado.
mt12ppk020be 1,050 m² 23,780 24,97Placa de yeso laminado lisa
Danoline acabado Belgravia, R
Borde E "KNAUF" de
12,5x600x600 mm, para techos
registrables, según UNE-EN
13964.
mt12pfk060e 0,840 m 0,930 0,78Perfil primario EASY T -
24/38/3700 mm "KNAUF", color
blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.
mt12pfk060y 0,840 m 0,930 0,78Perfil secundario EASY TG -
24/32/600 mm "KNAUF", color
blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.
mt12pfk060A 1,670 m 0,930 1,55Perfil secundario EASY TG -
24/32/1200 mm "KNAUF", color
blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.
mt12pfk050b 0,400 m 0,770 0,31Perfil angular EASY L -
25/25/3050 mm "KNAUF", color
blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.
mt12pek050a 0,840 Ud 0,840 0,71Cuelgue Nonius "KNAUF", para
falsos techos suspendidos.
mt12pek050b 0,840 Ud 0,140 0,12Seguro Nonius "KNAUF", para
falsos techos suspendidos.
mt12pek050c 0,840 Ud 1,030 0,87Parte superior Nonius
"KNAUF", 530/630, para falsos
techos suspendidos.
mt12pek030 0,840 Ud 0,440 0,37Varilla de cuelgue "KNAUF" de
100 cm.
mt12psg220 0,840 Ud 0,060 0,05Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
mo014 0,271 h 17,820 4,83Oficial 1ª montador de falsos
techos.
mo080 0,271 h 16,130 4,37Ayudante montador de falsos
techos.
% 2,000 % 39,710 0,79Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 40,500 1,220
Total por m² ............: 41,72
Son CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
por m².
Anejo de justificación de precios Página 139
Num. Código Ud Descripción Total
232 SAB010 Ud Suministro e instalación de bañera
rectangular acrílica, con apoyabrazos
integrado, con hidromasaje Basic, modelo
Génova N "ROCA", color Blanco, de
1500x700x400 mm, con juego de desagüe,
equipada con grifería termostática mural para
baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado
cromado, modelo Thesis, y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente
y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
mt30bar009e 1,000 Ud 759,000 759,00Bañera rectangular acrílica,
con apoyabrazos integrado,
con hidromasaje Basic, modelo
Génova N "ROCA", color
Blanco, de 1500x700x400 mm,
con juego de desagüe, según
UNE-EN 198, incluso pies
regulables.
mt31gmo025a 1,000 Ud 437,000 437,00Grifería termostática mural





con caño y soporte de ducha
integrado, inversor
automático baño/ducha y
equipo de ducha formado por
mango de ducha y flexible de
1,70 m de latón cromado,
según UNE-EN 1287.
mt30dba010 1,000 Ud 135,000 135,00Conjunto de desagüe con
cadenilla, rebosadero y sifón
metálico, para bañera,
acabado cromado.
mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.
mo007 1,496 h 17,820 26,66Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 1.358,710 27,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.385,880 41,580
Total por Ud ............: 1.427,46
Son MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 140
Num. Código Ud Descripción Total
233 SAE010 Ud Suministro e instalación de bidé, de
porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco, de 360x560x400 mm, con juego de
fijación, con tapa de bidé, de caída
amortiguada, equipado con grifería monomando
de repisa para bidé, con cartucho cerámico,
limitador de caudal a 6 l/min y regulador de
chorro a rótula, acabado cromado, modelo
Thesis, y desagüe con sifón botella
extensible. Incluso llaves de regulación,
enlaces de alimentación flexibles, conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red
de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
mt30smr029a 1,000 Ud 103,000 103,00Bidé, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 360x560x400 mm,
con juego de fijación, según
UNE 67001.
mt30smr031a 1,000 Ud 91,500 91,50Tapa de bidé, de caída
amortiguada, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco.
mt31gmo111a 1,000 Ud 189,000 189,00Grifería monomando de repisa
para bidé, con cartucho
cerámico, limitador de caudal
a 6 l/min y regulador de
chorro a rótula, acabado
cromado, modelo Thesis
"ROCA", con tragacadenilla y
enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200.
mt30sfr020a 1,000 Ud 28,400 28,40Sifón botella extensible,
"ROCA", para bidé, acabado
cromo, de 300x35/85 mm.
mt30lla010 2,000 Ud 12,700 25,40Llave de regulación de 1/2",
para lavabo o bidé, acabado
cromado.
mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.
mo007 1,176 h 17,820 20,96Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 459,310 9,19Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 468,500 14,060
Total por Ud ............: 482,56
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 141
Num. Código Ud Descripción Total
234 SAI010 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro
de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y
tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
mt30smr019a 1,000 Ud 134,000 134,00Taza de inodoro de tanque
bajo, de porcelana sanitaria,
modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm,
con juego de fijación, según
UNE-EN 997.
mt30smr021a 1,000 Ud 134,000 134,00Cisterna de inodoro, de doble
descarga, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de
360x140x355 mm, con juego de
mecanismos de doble descarga
de 3/4,5 litros, según UNE-EN
997.




mt30smr500 1,000 Ud 10,900 10,90Codo para evacuación vertical
del inodoro, "ROCA", según
UNE-EN 997.
mt30lla020 1,000 Ud 14,500 14,50Llave de regulación de 1/2",
para inodoro, acabado
cromado.
mt38tew010a 1,000 Ud 2,850 2,85Latiguillo flexible de 20 cm
y 1/2" de diámetro.
mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.
mo007 1,282 h 17,820 22,85Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 409,850 8,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 418,050 12,540
Total por Ud ............: 430,59
Son CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
235 SAL020 Ud Suministro e instalación de lavabo de
porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo
Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm,
equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón
botella extensible, modelo Minimal. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente
y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
mt30lpr020a 1,000 Ud 82,600 82,60Lavabo de porcelana
sanitaria, bajo encimera,
modelo Berna "ROCA", color
Blanco, de 560x420 mm, con
juego de fijación, según UNE
67001.
Anejo de justificación de precios Página 142
Num. Código Ud Descripción Total
mt31gmo101a 1,000 Ud 185,000 185,00Grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de
caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis
"ROCA", con tragacadenilla y
enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200.
mt30sfr010a 1,000 Ud 75,500 75,50Sifón botella extensible,
modelo Minimal, "ROCA", para
bidé, acabado cromo, de
250x35/95 mm.
mt30lla010 2,000 Ud 12,700 25,40Llave de regulación de 1/2",
para lavabo o bidé, acabado
cromado.
mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.
mo007 1,389 h 17,820 24,75Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 394,300 7,89Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 402,190 12,070
Total por Ud ............: 414,26
Son CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.
236 SCE030 Ud Suministro e instalación de placa
vitrocerámica para encimera, polivalente
básica, incluso sellado de la junta
perimetral con la encimera. Totalmente
montada, instalada, conexionada y comprobada.
mt32pvs010a 1,000 Ud 304,730 304,73Placa vitrocerámica,
polivalente básica. Según
UNE-EN 60335-1.
mt32war010 0,200 kg 9,770 1,95Sellador elástico de
poliuretano monocomponente
para juntas.
mo002 0,779 h 17,820 13,88Oficial 1ª electricista.
mo100 0,779 h 16,100 12,54Ayudante electricista.
% 2,000 % 333,100 6,66Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 339,760 10,190
Total por Ud ............: 349,95
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
237 SCE040 Ud Suministro e instalación de horno eléctrico
multifunción, de acero inoxidable. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.




mo002 0,222 h 17,820 3,96Oficial 1ª electricista.
mo100 0,222 h 16,100 3,57Ayudante electricista.
% 2,000 % 534,020 10,68Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 544,700 16,340
Total por Ud ............: 561,04
Son QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 143
Num. Código Ud Descripción Total
238 SCF010 Ud Suministro e instalación de fregadero de
acero inoxidable para instalación en
encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con
válvulas de desagüe, para encimera de cocina,
equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, serie media, acabado
cromado, compuesta de caño giratorio,
aireador y enlaces de alimentación flexibles,
válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión
a las redes de agua fría y caliente y a la
red de desagüe existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
mt30fxs010u 1,000 Ud 107,670 107,67Fregadero de acero inoxidable
para instalación en encimera,
de 2 cubetas, de 900x490 mm,
con válvulas de desagüe.
mt31gmg030d 1,000 Ud 66,900 66,90Grifería monomando con
cartucho cerámico para
fregadero, serie media,
acabado cromado, compuesta de
caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200.
mt30lla030 2,000 Ud 12,700 25,40Llave de regulación de 1/2",
para fregadero o lavadero,
acabado cromado.
mt30sif020b 1,000 Ud 9,230 9,23Sifón botella doble de 1 1/2"
para fregadero de 2 cubetas,
con válvula extensible y toma
central de electrodomésticos.
mo007 0,768 h 17,820 13,69Oficial 1ª fontanero.
mo105 0,590 h 16,100 9,50Ayudante fontanero.
% 2,000 % 232,390 4,65Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 237,040 7,110
Total por Ud ............: 244,15
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 144
Num. Código Ud Descripción Total
239 SCM010 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de
cocina, compuesta por 5,2 m de muebles bajos
con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos
con cornisa superior, acabado laminado con
puertas recubiertas de un folio impregnado de
resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm
y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales postformados
(R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm
de grueso. Construcción del mueble mediante
los siguientes elementos: ARMAZONES:
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm
de grueso y recubiertos de laminado por todas
sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm);
trasera del mismo material de 3,5 mm de
grueso, recubierta de laminado por sus dos
caras; laterales provistos de varios taladros
que permiten la colocación de baldas a
diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y
cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con
regulación en altura, profundidad y anchura;
sistema clip de montaje y desmontaje.
COLGADORES: ocultos de acero, con regulación
de alto y fondo desde el interior del
armario; éste lleva dos colgadores que
soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de
plástico duro insertadas en tres puntos de la
base del armario; regulación de altura entre
10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total
de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa
superior, y remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos y tiradores en
puertas. Totalmente montado, sin incluir
encimera, electrodomésticos ni fregadero.
mt32muo020j 5,200 m 194,400 1.010,88Mueble bajo de cocina de 55
cm de fondo y 67 cm de
altura, acabado laminado
blanco, con las puertas
recubiertas de un folio
impregnado de resinas
melamínicas con un espesor de
0,2 mm, frente de 18 mm de
grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos
horizontales en ABS de 1,5 mm
de grueso.
mt32muo010j 3,500 m 165,600 579,60Mueble alto de cocina de 30
cm de fondo y de 27 a 84 cm
de altura, acabado laminado
blanco, con las puertas
recubiertas de un folio
impregnado de resinas
melamínicas con un espesor de
0,2 mm, frente de 18 mm de
grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos
horizontales en ABS de 1,5 mm
de grueso.
mt32muo021 5,200 m 10,000 52,00Zócalo inferior para mueble
bajo de cocina, acabado
estratificado. Incluso p/p de
remates.
mt32muo011 3,500 m 10,000 35,00Cornisa superior para mueble
alto de cocina, acabado
estratificado. Incluso p/p de
remates.
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mo016 8,737 h 17,560 153,42Oficial 1ª carpintero.
mo056 8,737 h 16,250 141,98Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.972,880 39,46Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.012,340 60,370
Total por Ud ............: 2.072,71
Son DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
240 SMA032 Ud Suministro y colocación de escobillero de
pared, para baño, de latón cromado, circular
con soporte mural, de 410 mm de altura y 90
mm de diámetro, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
mt31abn320a 1,000 Ud 37,440 37,44Escobillero de pared, para
baño, de latón cromado,
circular con soporte mural,
de 410 mm de altura y 90 mm
de diámetro.
mo105 0,113 h 16,100 1,82Ayudante fontanero.
% 2,000 % 39,260 0,79Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 40,050 1,200
Total por Ud ............: 41,25
Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
por Ud.
241 SMA040 Ud Suministro y colocación de portarrollos de
papel higiénico doméstico, con tapa, de acero
inoxidable AISI 304, color cromo, de
132x132x80 mm, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
mt31abn040h 1,000 Ud 19,480 19,48Portarrollos de papel
higiénico doméstico, con
tapa, de acero inoxidable
AISI 304, color cromo, de
132x132x80 mm.
mo105 0,113 h 16,100 1,82Ayudante fontanero.
% 2,000 % 21,300 0,43Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,730 0,650
Total por Ud ............: 22,38
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por
Ud.
242 SMA045 Ud Suministro y colocación de toallero de barra,
de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de
510 mm de longitud, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
mt31abn030b 1,000 Ud 22,330 22,33Toallero de barra, de acero
inoxidable AISI 304, color
cromo, de 510 mm de longitud.
mo105 0,226 h 16,100 3,64Ayudante fontanero.
% 2,000 % 25,970 0,52Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 26,490 0,790
Total por Ud ............: 27,28
Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por
Ud.
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243 SMA050 Ud Suministro y colocación de colgador para
baño, de acero inoxidable AISI 304, color
cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
mt31abn045a 1,000 Ud 6,650 6,65Colgador para baño, de acero
inoxidable AISI 304, color
cromo, de 58x50 mm.
mo105 0,226 h 16,100 3,64Ayudante fontanero.
% 2,000 % 10,290 0,21Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,500 0,320
Total por Ud ............: 10,82
Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
244 SMA060 Ud Suministro y colocación de repisa para baño,
de vidrio con soportes de latón cromado, de
52x521x128 mm, fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.
mt31abn330a 1,000 Ud 21,450 21,45Repisa para baño, de vidrio
con soportes de latón
cromado, de 52x521x128 mm.
mo105 0,113 h 16,100 1,82Ayudante fontanero.
% 2,000 % 23,270 0,47Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,740 0,710
Total por Ud ............: 24,45
Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
245 SMM020 Ud Suministro y montaje de mampara frontal para
ducha, de 1400 a 1500 mm de anchura y 1850 mm
de altura, formada por dos puertas abatibles
con apertura a 180° y dos paneles fijos, de
vidrio transparente con perfilería de
aluminio acabado plata. Incluso p/p de
fijaciones y sellado de juntas. Totalmente
instalada.
mt31mas170b 1,000 Ud 667,290 667,29Mampara frontal para ducha,
de 1400 a 1500 mm de anchura
y 1850 mm de altura, formada
por dos puertas abatibles con
apertura a 180° y dos paneles
fijos, de vidrio transparente
con perfilería de aluminio
acabado plata, incluso
elementos de fijación.
mo010 1,459 h 17,820 26,00Oficial 1ª montador.
mo078 1,459 h 16,130 23,53Ayudante montador.
% 2,000 % 716,820 14,34Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 731,160 21,930
Total por Ud ............: 753,09
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 147
Num. Código Ud Descripción Total
246 SMM020b Ud Suministro y montaje de mampara frontal para
ducha, de 1601 a 1700 mm de anchura y 1850 mm
de altura, formada por dos puertas abatibles
con apertura a 180° y dos paneles fijos, de
vidrio transparente con perfilería de
aluminio acabado plata. Incluso p/p de
fijaciones y sellado de juntas. Totalmente
instalada.
mt31mas170j 1,000 Ud 667,290 667,29Mampara frontal para ducha,
de 1601 a 1700 mm de anchura
y 1850 mm de altura, formada
por dos puertas abatibles con
apertura a 180° y dos paneles
fijos, de vidrio transparente
con perfilería de aluminio
acabado plata, incluso
elementos de fijación.
mo010 1,497 h 17,820 26,68Oficial 1ª montador.
mo078 1,497 h 16,130 24,15Ayudante montador.
% 2,000 % 718,120 14,36Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 732,480 21,970
Total por Ud ............: 754,45
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
247 SMN010 Ud Suministro y montaje de mueble de baño
(módulo base), para lavabo de sobremueble, de
madera de pino Insignis, de 1000 mm de
anchura. Incluso elementos de fijación.
Totalmente montado
mt31mss010e 1,000 Ud 827,590 827,59Mueble de baño (módulo base),
para lavabo de sobremueble,
de madera de pino Insignis,
de 1000 mm de anchura.
mo010 0,650 h 17,820 11,58Oficial 1ª montador.
mo078 0,650 h 16,130 10,48Ayudante montador.
% 2,000 % 849,650 16,99Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 866,640 26,000
Total por Ud ............: 892,64
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
248 SNA010 Ud Suministro y colocación de encimera de
aglomerado de cuarzo Caesarstone® 2710 Apple
Martini "LEVANTINA", acabado pulido, de 520
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco
con sus cantos pulidos, y copete perimetral
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso p/p de replanteo;
soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas; ángulos, cantos y
remates; uniones entre piezas y encuentros
con paramentos, sellados con silicona;
nivelado y acuñado; eliminación de restos y
limpieza.
mt19egl020Co 3,380 m² 117,570 397,39Encimera de aglomerado de
cuarzo Caesarstone® 2710
Apple Martini "LEVANTINA",
acabado pulido, de 2 cm de
espesor.
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mt19ewa030aaa 6,400 m 5,000 32,00Formación de canto simple
recto con los bordes
ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.
mt19ewa040a 5,200 m 5,000 26,00Formación de canto recto en
copete de piedra natural,
para el encuentro entre la
encimera y el paramento
vertical.
mt19ewa010j 1,000 Ud 39,070 39,07Formación de hueco con los
cantos pulidos, en encimera
de cuarzo sintético.
mt19ewa020 5,200 Ud 10,600 55,12Material auxiliar para
anclaje de encimera.
mt19egl025b 0,067 l 25,000 1,68Masilla tixotrópica, Solid G
Caesarstone "LEVANTINA", de
color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de
color tras el endurecimiento,
aplicable como material de
rejuntado de elementos de
aglomerado de cuarzo.
mo010 6,363 h 17,820 113,39Oficial 1ª montador.
mo078 6,674 h 16,130 107,65Ayudante montador.
% 2,000 % 772,300 15,45Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 787,750 23,630
Total por Ud ............: 811,38
Son OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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249 UAP011 Ud Formación de pozo de registro de elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m
de diámetro interior y de 2,1 m de altura
útil interior, formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de
hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos
orificios de 30 cm de diámetro para conexión
de colectores, para pozo de 100 cm de
diámetro interior, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²;
anillo prefabricado de hormigón en masa, para
pozo, unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²
y finalmente como remate superior un cono
asimétrico para brocal de pozo, prefabricado
de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125
según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.
Incluso preparación del fondo de la
excavación, formación de canal en el fondo
del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del
encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de
pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa
con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
mt10haf010pnc 0,675 m³ 106,450 71,85Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt07ame010n 2,250 m² 3,660 8,24Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10hmf010kn 0,173 m³ 101,650 17,59Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.
mt46phm005a 1,000 Ud 165,000 165,00Base prefabricada de hormigón
en masa, de 125x125x100 cm,
con dos orificios de 30 cm de
diámetro para conexión de
colectores, para pozo de 100
cm de diámetro interior,
unión rígida machihembrada
con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a
compresión mayor de 250
kg/cm².
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mt46phm010b 1,000 Ud 39,590 39,59Anillo prefabricado de
hormigón en masa, para pozo,
unión rígida machihembrada
con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a
compresión mayor de 250
kg/cm².
mt46phm020b 1,000 Ud 55,920 55,92Cono asimétrico para brocal
de pozo, prefabricado de
hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de
altura, resistencia a
compresión mayor de 250
kg/cm².
mt46tpr010a 1,000 Ud 47,000 47,00Tapa circular y marco de
fundición dúctil de 660 mm de
diámetro exterior y 40 mm de
altura, paso libre de 550 mm,
para pozo, clase B-125 según
UNE-EN 124. Tapa revestida
con pintura bituminosa y
marco sin cierre ni junta.
mt46phm050 6,000 Ud 4,650 27,90Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917.
mq04cag010a 0,216 h 49,450 10,68Camión con grúa de hasta 6 t.
mo040 3,912 h 17,240 67,44Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 1,956 h 16,130 31,55Ayudante construcción de obra
civil.
% 2,000 % 542,760 10,86Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 553,620 16,610
Total por Ud ............: 570,23
Son QUINIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por Ud.
250 UJA040 m² Rastrillado del terreno suelto, para dar el
perfil de acabado, con medios manuales,
mediante rastrillo. Incluso p/p de recogida
de restos y desechos, y carga sobre camión o
contenedor.
mo084 0,044 h 16,130 0,71Ayudante jardinero.
% 2,000 % 0,710 0,01Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,720 0,020
Total por m² ............: 0,74
Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².
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251 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal cribada,
suministrada a granel y extendida con medios
mecánicos, mediante miniretroexcavadora, en
capas de espesor uniforme y sin producir
daños a las plantas existentes. Incluso p/p
de perfilado del terreno, señalización y
protección.
mt48tie030a 1,150 m³ 23,700 27,26Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
mq01exn010i 0,107 h 45,700 4,89Miniretroexcavadora sobre
neumáticos, de 37,5 kW.
mo113 0,221 h 15,920 3,52Peón jardinero.
% 2,000 % 35,670 0,71Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 36,380 1,090
Total por m³ ............: 37,47
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m³.
252 UJA070 m² Riego con medios manuales, mediante, manguera
conectada a boca de riego, con un rendimiento
de 5 l/m², procurando un reparto uniforme.
mt08aaa010a 0,005 m³ 1,500 0,01Agua.
mo113 0,004 h 15,920 0,06Peón jardinero.
% 2,000 % 0,070 0,00Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,070 0,000
Total por m² ............: 0,07
Son SIETE CÉNTIMOS por m².
253 UJC020 m² Formación de césped por siembra de mezcla de
semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluso p/p de preparación del terreno,
aporte de tierras y primer riego.
mt48tis010 0,030 kg 5,000 0,15Mezcla de semilla para
césped.
mt48tie030a 0,150 m³ 23,700 3,56Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
mt48tie040 6,000 kg 0,030 0,18Mantillo limpio cribado.
mt48tif020 0,100 kg 0,410 0,04Abono para presiembra de
césped.
mt08aaa010a 0,150 m³ 1,500 0,23Agua.
mq09rod010 0,027 h 3,500 0,09Rodillo ligero.
mq09mot010 0,053 h 2,700 0,14Motocultor 60/80 cm.
mo039 0,110 h 17,240 1,90Oficial 1ª jardinero.
mo113 0,221 h 15,920 3,52Peón jardinero.
% 2,000 % 9,810 0,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,010 0,300
Total por m² ............: 10,31
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m².
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254 UJP010 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Plátano
de sombra (Platanus x hispanica),
suministrado en contenedor. Incluso p/p de
aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y
primer riego.
mt48eac010g 1,000 Ud 29,000 29,00Plátano de sombra (Platanus x
hispanica) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.
mt48tie030a 0,100 m³ 23,700 2,37Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg 0,750 0,01Abono mineral complejo NPK
15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,500 0,06Agua.
mq01exn020a 0,054 h 46,350 2,50Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0,054 h 9,270 0,50Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mo039 0,165 h 17,240 2,84Oficial 1ª jardinero.
mo113 0,331 h 15,920 5,27Peón jardinero.
% 2,000 % 42,550 0,85Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 43,400 1,300
Total por Ud ............: 44,70
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
por Ud.
255 UJP010b Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de
Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado
en contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación
de alcorque, colocación de tutor y primer
riego.
mt48eap010e 1,000 Ud 45,000 45,00Aligustre (Ligustrum
japonicum) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en
contenedor de 50 litros, D=50
cm.
mt48tie030a 0,100 m³ 23,700 2,37Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg 0,750 0,01Abono mineral complejo NPK
15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,500 0,06Agua.
mq01exn020a 0,054 h 46,350 2,50Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0,054 h 9,270 0,50Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mo039 0,165 h 17,240 2,84Oficial 1ª jardinero.
mo113 0,331 h 15,920 5,27Peón jardinero.
% 2,000 % 58,550 1,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 59,720 1,790
Total por Ud ............: 61,51
Son SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.
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256 UJP010c Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Árbol
del amor (Cercis siliquastrum), suministrado
en contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación
de alcorque, colocación de tutor y primer
riego.
mt48eac010i 1,000 Ud 103,000 103,00Árbol del amor (Cercis
siliquastrum) de 12 a 14 cm
de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, suministrado en
contenedor de 50 litros, D=50
cm.
mt48tie030a 0,100 m³ 23,700 2,37Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg 0,750 0,01Abono mineral complejo NPK
15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,500 0,06Agua.
mq01exn020a 0,054 h 46,350 2,50Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0,054 h 9,270 0,50Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.
mo039 0,165 h 17,240 2,84Oficial 1ª jardinero.
mo113 0,331 h 15,920 5,27Peón jardinero.
% 2,000 % 116,550 2,33Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 118,880 3,570
Total por Ud ............: 122,45
Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
257 UMA010 Ud Formación de borde de delimitación de
alcorque redondo, mediante el conjunto de dos
piezas prefabricadas de hormigón, de Ø 95 cm
de diámetro exterior y 60 cm de diámetro
interior, gris, apoyado el conjunto sobre una
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor, a realizar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio.
Incluso p/p de excavación y rejuntado con
mortero de cemento, industrial, M-5.
mt10hmf010Mp 0,090 m³ 69,130 6,22Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,002 t 32,250 0,06Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt52alc010f 1,000 Ud 31,070 31,07Conjunto de dos piezas
prefabricadas de hormigón
para formación de borde de
delimitación de alcorque
redondo, de Ø 95 cm de
diámetro exterior y 60 cm de
diámetro interior, gris.
mo040 0,255 h 17,240 4,40Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 0,133 h 16,130 2,15Ayudante construcción de obra
civil.
% 2,000 % 43,910 0,88Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 44,790 1,340
Total por Ud ............: 46,13
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
Ud.
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258 UMJ010 Ud Suministro y colocación de jardinera lineal
de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en
color negro, con fijación por gravedad.
mt52mug100e 1,000 Ud 702,000 702,00Jardinera lineal de
fundición, de 153x45x49 cm,
pintada en color negro.
mq04cag010b 1,080 h 56,000 60,48Camión con grúa de hasta 10
t.
mo040 0,467 h 17,240 8,05Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 0,764 h 16,130 12,32Ayudante construcción de obra
civil.
% 2,000 % 782,850 15,66Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 798,510 23,960
Total por Ud ............: 822,47
Son OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
259 UPD010 Ud Suministro e instalación de equipo completo
de depuración para piscina de 8x4x2 m
(volumen 64m³), constituido por: EQUIPO DE
FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, colector de plástico,
válvulas de mariposa para filtrado y lavado,
prefiltros de cabello, cestos coladores,
bombas centrífugas, motores eléctricos,
manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE
PVC alrededor de la piscina y enlace del
filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS
constituidos por: 1 sumidero de fondo
antitorbellino de poliéster, 2 boquillas de
impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
mt47ped010a 1,000 Ud 2.305,210 2.305,21Equipo de filtración completo
para piscina de 8x4x1,5 m
(volumen 48 m³).
mt47ped020a 1,000 Ud 496,020 496,02Circuito de tuberías,
válvulas y accesorios para
piscina de 8x4x1,5 m (volumen
48 m³).
mt47ped030 2,000 Ud 47,990 95,98Skimmer construido en ABS
color blanco con tapa
cuadrada a presión, flotador
de compuerta y clapeta para





evacuación de agua sobrante y
cesto recogehojas fijado a la
base mediante cierre por
bayoneta.
mt47ped040 3,000 Ud 7,450 22,35Boquilla de impulsión
construida en ABS color
blanco con rosca interior de
2" de diámetro.
mt47ped050 1,000 Ud 213,360 213,36Sumidero de fondo
antitorbellino, de poliéster,




mt47ped070 1,000 Ud 6,310 6,31Bridas, juntas y material
auxiliar.
mo007 18,295 h 17,820 326,02Oficial 1ª fontanero.
mo105 18,295 h 16,100 294,55Ayudante fontanero.
mo002 2,152 h 17,820 38,35Oficial 1ª electricista.
mo100 2,152 h 16,100 34,65Ayudante electricista.
% 2,000 % 3.832,800 76,66Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 155
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 3.909,460 117,280
Total por Ud ............: 4.026,74
Son CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
260 UPE010 Ud Suministro y colocación de escalera para
salida de piscina realizada con tubo de 43 mm
de diámetro de acero inoxidable AISI-304
acabado pulido brillante, con 3 peldaños
estampados antideslizantes y pasamanos
simétrico, pletinas de fijación, juntas
elásticas, tacos de anclaje, tornillos y
embellecedores. Incluso p/p de conexión a
toma de tierra independiente con placa de
acero galvanizado, cable de cobre de 35 mm²,
uniones mediante soldadura aluminotérmica,
registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada y comprobada
mt35ttc010b 6,000 m 2,810 16,86Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².
mt35tte030a 1,000 Ud 32,500 32,50Placa de acero galvanizado
para toma de tierra, de
500x500x3 mm, con borne de
unión.
mt47pep010c 1,000 Ud 174,400 174,40Escalera para salida de
piscina realizada con tubo de
43 mm de diámetro de acero
inoxidable AISI-304, acabado




elásticas, tacos de anclaje,
tornillos y embellecedores.
mt09moe040 2,000 Ud 3,500 7,00Mortero expansivo.
mt35www020 2,000 Ud 1,150 2,30Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.
mo002 1,291 h 17,820 23,01Oficial 1ª electricista.
mo100 1,291 h 16,100 20,79Ayudante electricista.
mo040 2,152 h 17,240 37,10Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 2,152 h 16,130 34,71Ayudante construcción de obra
civil.
% 2,000 % 348,670 6,97Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 355,640 10,670
Total por Ud ............: 366,31
Son TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 156
Num. Código Ud Descripción Total
261 UPI020 Ud Suministro e instalación de proyector de luz
blanca, de plástico blanco, de 18 W de
potencia, 252 led, alimentación a 12 Vcc,
protección IP 675, para piscina de vaso de
hormigón, con fijación mediante cruz, tacos y
tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado.
mt47pil020va 1,000 Ud 278,850 278,85Proyector de luz blanca, de
plástico blanco, de 18 W de
potencia, 252 led,
alimentación a 12 Vcc,
protección IP 675, para
piscina de vaso de hormigón,
con fijación mediante cruz,
tacos y tornillos.
mt34www011 1,000 Ud 0,900 0,90Material auxiliar para
instalación de aparatos de
iluminación.
mo002 0,430 h 17,820 7,66Oficial 1ª electricista.
mo100 0,430 h 16,100 6,92Ayudante electricista.
% 2,000 % 294,330 5,89Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 300,220 9,010
Total por Ud ............: 309,23
Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
por Ud.
262 UPT010 m² Suministro y colocación de revestimiento de
mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes
de vasos de piscinas, formado por teselas de
50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de
290x290 mm, recibidas con adhesivo cementoso
normal, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre
enfoscado previo de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
rejuntado con mortero de juntas de resinas
reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15
mm. Incluso p/p de cortes, formación de
ángulos redondeados y piezas especiales.
mt18bdk015af 1,000 m² 11,340 11,34Mosaico de gres esmaltado,
color cobalto, acabado
antideslizante, formado por
teselas de 50x50x6 mm,
montadas sobre piezas de
malla de 299x299 mm.
mt08aaa010a 0,010 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010la 0,056 t 39,800 2,23Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt47pre010 1,000 Ud 0,750 0,75Material complementario para
revestimiento de piscinas.
mt09mcr021r 4,000 kg 0,670 2,68Adhesivo cementoso mejorado,
C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004,
color blanco.
mt09mcr080a 0,500 kg 9,750 4,88Mortero de juntas de resinas
reactivas RG, para junta
abierta entre 3 y 15 mm,
según UNE-EN 13888.
mo023 0,700 h 17,240 12,07Oficial 1ª alicatador.
mo060 0,673 h 16,130 10,86Ayudante alicatador.
% 3,000 % 44,830 1,34Costes directos
complementarios
Anejo de justificación de precios Página 157
Num. Código Ud Descripción Total
3,000 % Costes indirectos 46,170 1,390
Total por m² ............: 47,56
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m².
263 UVM010 m Muro de cerramiento de 1 m de altura,
continuo, de 10 cm de espesor de fábrica, de
bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6, suministrado en
sacos.
mt03bhe010aa 12,600 Ud 0,580 7,31Bloque CV de hormigón, liso
hidrófugo, color gris,
40x20x10 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²),
incluso p/p de piezas
especiales: zunchos y medios.
Según UNE-EN 771-3.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt08aaa010a 0,008 m³ 1,500 0,01Agua.
mt01arg005a 0,011 t 18,000 0,20Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt01arg005a 0,065 t 18,000 1,17Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 1,764 kg 0,100 0,18Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mt08cem011a 10,080 kg 0,100 1,01Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,033 h 1,680 0,06Hormigonera.
mo019 1,119 h 17,240 19,29Oficial 1ª construcción.
mo075 0,549 h 16,130 8,86Ayudante construcción.
mo111 0,632 h 15,920 10,06Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 48,160 0,96Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 49,120 1,470
Total por m ............: 50,59
Son CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m.
264 UVP010 Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 140x200 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de
espesor a dos caras, para acceso peatonal.
Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o
anclajes metálicos laterales de los
bastidores, armadura portante de la cancela y
recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y en funcionamiento.
mt08aaa010a 0,010 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,053 t 32,250 1,71Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt52vpc020a 2,800 m² 409,730 1.147,24Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de peatones, en hoja
abatible, carpintería
metálica. Según UNE 85103.
Anejo de justificación de precios Página 158
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mo040 1,717 h 17,240 29,60Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 1,873 h 16,130 30,21Ayudante construcción de obra
civil.
mo017 0,562 h 17,520 9,85Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,562 h 16,190 9,10Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 1.227,730 24,55Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.252,280 37,570
Total por Ud ............: 1.289,85
Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
265 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de cuarterones de chapa galvanizada,
de dos hojas abatibles, dimensiones 350x200
cm, perfiles rectangulares en cerco y
cuarterones de chapa metálica a dos caras,
zócalo inferior realizado con doble chapa de
1,5 mm de espesor, lisa, para acceso de
vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso p/p de bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores
sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante
y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
mt10hmf010Nm 0,105 m³ 74,870 7,86Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
mt08aaa010a 0,024 m³ 1,500 0,04Agua.
mt09mif010ca 0,132 t 32,250 4,26Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt52vpc010h 7,000 m² 373,240 2.612,68Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, dos hojas
abatibles, cuarterones de
chapa galvanizada con p/p de
bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores,
armadura portante de la
cancela, elementos de
anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante
y accesorios. Según UNE 85103
y UNE-EN 13241-1.
mt52vpe010a 1,000 Ud 1.280,130 1.280,13Equipo electromecánico para
apertura y cierre automático
de hoja abatible.
mo040 4,626 h 17,240 79,75Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 5,016 h 16,130 80,91Ayudante construcción de obra
civil.
mo017 2,118 h 17,520 37,11Oficial 1ª cerrajero.
mo057 2,118 h 16,190 34,29Ayudante cerrajero.
mo002 5,573 h 17,820 99,31Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 4.236,340 84,73Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4.321,070 129,630
Total por Ud ............: 4.450,70
Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 159
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266 UVR010 m Suministro y montaje de valla mediante verja
metálica compuesta por barrotes horizontales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1
m de altura; todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras, con anclajes
empotrados en dados de hormigón o muretes de
fábrica u hormigón (no incluidos en este
precio). Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la
verja y accesorios de montaje. Elaboración en
taller y ajuste final en obra.
mt26aab010aa 1,250 m 0,820 1,03Tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm.
mt26aab010aa 10,000 m 0,820 8,20Tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm.
mt27pfi050 0,160 kg 9,950 1,59Imprimación SHOP-PRIMER a
base de resinas pigmentadas
con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de
zinc.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,019 t 38,050 0,72Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo017 0,293 h 17,520 5,13Oficial 1ª cerrajero.
mo057 0,293 h 16,190 4,74Ayudante cerrajero.
mo019 0,293 h 17,240 5,05Oficial 1ª construcción.
mo111 0,348 h 15,920 5,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 32,010 0,64Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 32,650 0,980
Total por m ............: 33,63
Son TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 160
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267 UXC010 m² Formación de pavimento continuo de hormigón
impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón color blanco, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado
impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de
desmoldeante en polvo color blanco. Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón; colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado, aplicación de
aditivos y curado. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a
presión y sellado final mediante aplicación
de resina impermeabilizante de acabado. Sin
incluir la ejecución de la base de apoyo ni
la de las juntas de dilatación y de
retracción.
mt10hmf010Mm 0,105 m³ 73,130 7,68Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt09wnc011eE 4,500 kg 0,500 2,25Mortero decorativo de
rodadura para pavimento de
hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos.




de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos.
mt09wnc030a 0,250 kg 4,200 1,05Resina impermeabilizante,
aplicada para el curado y
sellado de pavimentos
continuos de hormigón




mq06vib020 0,016 h 4,670 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08lch040 0,161 h 4,600 0,74Hidrolimpiadora a presión.
mo040 0,287 h 17,240 4,95Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo085 0,457 h 16,130 7,37Ayudante construcción de obra
civil.
% 2,000 % 24,730 0,49Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 25,220 0,760
Total por m² ............: 25,98
Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m².
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268 UXM010 m² Suministro y colocación de pavimento de
madera sintética para exterior, formada por
tablas alveoladas de base polimérica, fibras
celulósicas y aditivos naturales, de
2200x150x25mm, superficie estriada por una
cara y lisa por la otra, fijadas con sistema
de fijación oculta, sobre rastreles del mismo
material de 2200x40x30mm, separados entre
ellos 35cm y fijados mediante clips de PVC,
cuñas de nivelación y cola de poliuretano, a
una superficie soporte de hormigón de
limpieza.
mt18mva015c 2,500 m 1,980 4,95Rastrel de madera de pino
Suecia, de 65x38 mm, tratada
en autoclave, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las
tarimas de exterior.
mt18mta030bb 1,050 m² 54,400 57,12Tablas de madera maciza, de
cumarú, de 28x145x800/2800
mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; resistencia
al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU; incluso p/p
de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN
14342.
mt18mva090 4,000 Ud 0,230 0,92Tirafondo latonado, para
madera, de cabeza avellanada
hexagonal, para llave Allen.
mt18mva085a 2,000 Ud 1,200 2,40Taco expansivo metálico y
tirafondo, para fijación de
rastreles o correas de madera
sobre soporte base de
hormigón.
mo024 0,568 h 17,240 9,79Oficial 1ª instalador de
pavimentos de madera.
mo061 0,568 h 16,130 9,16Ayudante instalador de
pavimentos de madera.
% 2,000 % 84,340 1,69Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 86,030 2,580
Total por m² ............: 88,61
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
por m².
269 UXM010b m² Suministro y colocación de tarima para
exterior, formada por tablas macizas de
composite (WPC) con fibras de madera y
polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara
vista con textura de madera, fijadas mediante
el sistema de fijación oculta, sobre
rastreles de madera de pino, con clase de uso
4 según UNE-EN 335 de 35x45 mm, separados
entre ellos 30 cm y fijados mediante tacos
metálicos expansivos y tirafondos, a una
superficie soporte de hormigón (no incluida
en este precio). Incluso p/p de clips y
tornillos de acero inoxidable para sujeción
de las tablas a los rastreles y cinta
bituminosa impermeabilizante.
mt18mva015c 2,500 m 1,980 4,95Rastrel de madera de pino
Suecia, de 65x38 mm, tratada
en autoclave, con clase de
uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las
tarimas de exterior.
Anejo de justificación de precios Página 162
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mt18mta030bb 1,050 m² 54,400 57,12Tablas de madera maciza, de
cumarú, de 28x145x800/2800
mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; resistencia
al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU; incluso p/p
de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN
14342.
mt18mva090 4,000 Ud 0,230 0,92Tirafondo latonado, para
madera, de cabeza avellanada
hexagonal, para llave Allen.
mt18mva085a 2,000 Ud 1,200 2,40Taco expansivo metálico y
tirafondo, para fijación de
rastreles o correas de madera
sobre soporte base de
hormigón.
mo024 0,568 h 17,240 9,79Oficial 1ª instalador de
pavimentos de madera.
mo061 0,568 h 16,130 9,16Ayudante instalador de
pavimentos de madera.
% 2,000 % 84,340 1,69Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 86,030 2,580
Total por m² ............: 88,61
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
por m².
270 XDB010 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una
barandilla, para la determinación de la
fuerza horizontal que resiste según CTE DB
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados
mt49bar010 1,000 Ud 270,000 270,00Prueba estática para
determinar la fuerza
horizontal que resiste una
barandilla, según CTE DB
SE-AE, incluso desplazamiento
a obra e informe de
resultados.
% 2,000 % 270,000 5,40Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 275,400 8,260
Total por Ud ............: 283,66
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.
271 XOC010 Ud Control técnico de obra por OCT en vivienda
unifamiliar de entre 150 y 300 m² de
superficie situada a una distancia de hasta 5
km. Incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados de cada una de las misiones de
control técnico a realizar en el ámbito del
seguro decenal, relativas al cumplimiento de
la garantía obligatoria prevista en el
artículo 19.1.c de la L.O.E.
mt49oct010bb 1,000 Ud 2.100,000 2.100,00Control técnico de obra por
OCT en vivienda unifamiliar
de entre 150 y 300 m² de
superficie, situada a una
distancia de hasta 5 km.
% 2,000 % 2.100,000 42,00Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.142,000 64,260
Total por Ud ............: 2.206,26
Son DOS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 163
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272 XRF010 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una zona de fachada,
realizada una vez ejecutada la hoja exterior
del cerramiento y antes de colocar el
aislamiento, mediante simulación de lluvia
sobre una superficie de 3 m de anchura
aproximadamente y altura correspondiente a la
distancia entre forjados. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.
mt49prs020 1,000 Ud 174,610 174,61Prueba de servicio para
comprobar la estanqueidad de
una zona de fachada, mediante
simulación de lluvia, incluso
desplazamiento a obra e
informe de resultados.
% 2,000 % 174,610 3,49Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 178,100 5,340
Total por Ud ............: 183,44
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
273 XRF020 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una carpintería exterior
instalada en obra, realizada una vez
ejecutado el cerramiento de fachada y antes
de colocar la pintura o el acabado interior
del cerramiento, mediante simulación de
lluvia sobre la carpintería y una parte del
cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.
mt49prs030 1,000 Ud 174,610 174,61Prueba de servicio para
comprobar la estanqueidad de
una carpintería exterior
instalada en obra, mediante
simulación de lluvia, incluso
desplazamiento a obra e
informe de resultados.
% 2,000 % 174,610 3,49Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 178,100 5,340
Total por Ud ............: 183,44
Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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274 XRQ010 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio
acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de hasta
100 m² de superficie mediante inundación de
toda su superficie. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
mt49prs010ad 1,000 Ud 252,590 252,59Prueba de servicio para
comprobar la estanqueidad de
una cubierta plana de hasta
100 m² de superficie,
mediante inundación, incluso
desplazamiento a obra e
informe de resultados.
% 2,000 % 252,590 5,05Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 257,640 7,730
Total por Ud ............: 265,37
Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
275 YCA025 Ud Barandilla de seguridad para protección de
hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y
formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2
cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en
sus esquinas e hincados en el terreno.
Amortizable en 4 usos.
mt50spa050f 0,016 m³ 295,000 4,72Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt50spa050k 0,015 m³ 305,000 4,58Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.
mt50spa052a 1,000 m 8,680 8,68Montante de madera de pino de
7x7 cm.
mt50spa101 0,168 kg 1,150 0,19Clavos de acero.
mo019 0,169 h 17,240 2,91Oficial 1ª construcción.
mo111 0,169 h 15,920 2,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,770 0,48Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 24,250 0,730
Total por Ud ............: 24,98
Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 165
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276 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para
protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
mt50spm020lbs 0,050 Ud 262,000 13,10Pasarela peatonal de acero,
de 1,5 m de longitud para
anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87
m, con plataforma de
superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño
lateral y 2 orificios de
fijación de la plataforma al
suelo.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,900 0,30Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 15,200 0,460
Total por Ud ............: 15,66
Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
Ud.
277 YCB060 m Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en
caliente, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
mt50spa050l 0,009 m³ 305,000 2,75Tablón de madera de pino,
dimensiones 25x7,5 cm.
mt07mee011a 1,050 kg 3,850 4,04Elementos de acero con
protección Fe/Zn 12c frente a
la corrosión, para ensamble
de estructuras de madera
mt07ala110gb 0,233 m 44,550 10,38Perfil de acero UNE-EN 10025
S275JR, serie IPN 200,




taller y colocado en obra.




mo019 0,113 h 17,240 1,95Oficial 1ª construcción.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 21,340 0,43Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,770 0,650
Total por m ............: 22,42
Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.
Anejo de justificación de precios Página 166
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278 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de
escalera en construcción, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados por apriete.
Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4
usos.
mt50spb030g 0,088 Ud 16,730 1,47Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero
de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de
longitud, con apriete arriba.
mt50spb050a 0,080 Ud 4,790 0,38Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de
longitud.
mt50spa050f 0,002 m³ 295,000 0,59Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mo019 0,169 h 17,240 2,91Oficial 1ª construcción.
mo111 0,169 h 15,920 2,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,040 0,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,200 0,250
Total por m ............: 8,45
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
279 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase A, de 1 m de altura, formado
por barandilla principal e intermedia de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y rodapié
metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos
fijos de acero, fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón.
Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10
usos.
mt50spb060 0,580 Ud 0,360 0,21Base plástica para
guardacuerpos.
mt50spb030w 0,073 Ud 4,790 0,35Guardacuerpos fijo de
seguridad fabricado en acero
de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de
40 mm de diámetro y 1200 mm
de longitud.
mt50spb050a 0,080 Ud 4,790 0,38Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de
longitud.
mt50spb070 0,033 Ud 16,710 0,55Rodapié metálico de 3 m de
longitud y 150 mm de altura,
pintado al horno en
epoxi-poliéster.
mo019 0,169 h 17,240 2,91Oficial 1ª construcción.
mo111 0,169 h 15,920 2,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,090 0,14Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,230 0,220
Total por m ............: 7,45
Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m.
Anejo de justificación de precios Página 167
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280 YCF040 m Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T
A2 M60 Q M colocada horizontalmente con
consolas con brazo articulado, primera
puesta, mediante montaje en el suelo y
elevación posterior a la planta. Amortizable
la red en 10 puestas y las consolas en 15
usos.
mt50sph010ja 0,322 m² 2,620 0,84Red de seguridad UNE-EN
1263-1 T A2 M60 Q M, de
poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5
mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red
cuadrada.
mt50spm030b 0,038 Ud 98,090 3,73Soporte mordaza.
mt50sph030a 0,038 Ud 60,380 2,29Brazo metálico articulado,
tipo ménsula, de 2,5 m de
longitud. Incluso p/p de
elemento fijador y ganchos
para apoyar los largueros.
mt50sph035b 0,024 Ud 36,700 0,88Larguero metálico de 6 m de
longitud, para apoyar sobre
brazo de consola.
mt50spr170a 0,116 m 0,140 0,02Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mo019 0,248 h 17,240 4,28Oficial 1ª construcción.
mo111 0,248 h 15,920 3,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,990 0,32Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,310 0,490
Total por m ............: 16,80
Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.
281 YCH020 m² Red de protección de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños
huecos horizontales de superficie comprendida
entre 2,3 y 15 m² en forjados.
mt50sph040c 1,080 m² 1,350 1,46Red horizontal de protección,
para pequeños huecos de
forjado, de malla de
poliamida de alta tenacidad,
color blanco, de 80x80 mm de
paso. Cuerda de red de
calibre 4 mm y cuerda
perimetral de poliamida de 12
mm de calibre anudada a la
red.
mt50spr020a 3,180 Ud 1,050 3,34Gancho metálico de montaje de
red, D=12 mm, para red
horizontal.
mo019 0,113 h 17,240 1,95Oficial 1ª construcción.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,550 0,17Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,720 0,260
Total por m² ............: 8,98
Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².
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282 YCH030 m² Entablado de madera para protección de
pequeño hueco horizontal de forjado de
superficie inferior o igual a 1 m², formado
por tablero de madera de 22 mm de espesor.
Amortizable en 4 usos.
mt13blm010d 0,333 m² 9,450 3,15Tablero de madera de pino
hidrofugada, espesor 22 mm.
mt50spa050f 0,007 m³ 295,000 2,07Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt50sph020 0,040 kg 0,840 0,03Puntas planas de acero de
20x100 mm.
mo019 0,113 h 17,240 1,95Oficial 1ª construcción.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,000 0,18Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,180 0,280
Total por m² ............: 9,46
Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m².
283 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M,
bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S. Amortizable la red en 10
puestas y los anclajes en 8 usos.
mt50sph010ba 0,100 m² 2,620 0,26Red de seguridad UNE-EN
1263-1 S A2 M100 Q M, de
poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5
mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red
cuadrada.
mt50spr170a 0,200 m 0,140 0,03Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr140a 0,500 Ud 0,440 0,22Gancho de fijación tipo S de
7 mm de diámetro, de acero
galvanizado en caliente.
mo019 0,141 h 17,240 2,43Oficial 1ª construcción.
mo111 0,141 h 15,920 2,24Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,180 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,280 0,160
Total por m² ............: 5,44
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².
284 YCJ010 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo,
para protección de extremo de armadura de 12
a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
mt50spr045 0,333 Ud 0,080 0,03Tapón protector tipo seta, de
color rojo, para protección
de los extremos de las
armaduras.
mo111 0,011 h 15,920 0,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,210 0,00Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,210 0,010
Total por Ud ............: 0,22
Son VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.
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285 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de
poliamida de alta tenacidad, color blanco,
con rodapié de malla de polietileno de alta
densidad, anclada al borde del forjado cada
50 cm con elementos metálicos, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos
forjados a lo largo de todo su perímetro, en
planta de hasta 3 m de altura libre.
mt50spr015 3,500 m² 1,300 4,55Red vertical de protección,
de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4
mm. Configuración de la red
al rombo.
mt50spr170a 0,210 m 0,140 0,03Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr050 0,300 m² 0,440 0,13Malla tupida de polietileno
de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.
mt50spr140d 2,300 Ud 0,580 1,33Anclaje expansivo de 8x60 mm,
de acero galvanizado en
caliente.
mo019 0,113 h 17,240 1,95Oficial 1ª construcción.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,790 0,20Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,990 0,300
Total por m ............: 10,29
Son DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.
286 YCK020 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y
165 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metálicos extensibles,
amortizables en 20 usos.
mt50spb015b 0,100 Ud 78,400 7,84Tubo metálico extensible de
95/165 cm de longitud, con
tornillo cilíndrico con
hexágono interior para llave
Allen, para fijación de los
tubos.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,640 0,19Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,830 0,290
Total por Ud ............: 10,12
Son DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 170
Num. Código Ud Descripción Total
287 YCL160 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de
cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 20 m de longitud máxima, para asegurar
hasta tres operarios, clase C, compuesta por
2 placas de anclaje, para fijación mecánica a
paramento y 1 línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energía con
indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre, guardacable
y conector en un extremo, amortizable en 3
usos.
mt50spl305 2,000 Ud 23,500 47,00Placa de anclaje de acero
galvanizado, para fijación
mecánica a paramento.
mt50spl005 8,000 Ud 4,800 38,40Fijación compuesta por taco
químico, arandela y tornillo
de acero inoxidable de 12 mm
de diámetro y 80 mm de
longitud.
mt50spl300b 0,330 Ud 860,000 283,80Línea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de
energía con indicador de
tensión e indicador de número
de caídas; 1 tensor y 20 m de
cable, de acero galvanizado,
de 8 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de
19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de
cobre, guardacable y conector
en un extremo, amortizable en
3 usos.
mo111 0,903 h 15,920 14,38Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 383,580 7,67Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 391,250 11,740
Total por Ud ............: 402,99
Son CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
288 YCL220 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica
a paramento horizontal de hormigón armado, de
700 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con
conexión roscada macho y 1 argolla en el otro
extremo, para asegurar a un operario.
mt50spd030a 1,000 Ud 6,250 6,25Dispositivo de anclaje para
fijación mecánica a paramento
horizontal de hormigón
armado, de 700 mm de
longitud, formado por cinta
de poliéster; 1 cáncamo en un
extremo, con conexión roscada
macho y 1 argolla en el otro
extremo, clase A1, incluso
taco de expansión metálico.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,050 0,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,210 0,250
Total por Ud ............: 8,46
Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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289 YCM010 m Escalera fija provisional de madera, de 1,00
m de anchura útil, barandillas laterales de
1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para
protección de paso peatonal entre dos puntos
situados a distinto nivel, salvando una
altura máxima de 3,70 m entre mesetas.
mt50spa050k 0,034 m³ 305,000 10,37Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.
mt50spa050f 0,010 m³ 295,000 2,95Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt50spa050a 0,002 m³ 300,000 0,60Tabla de madera de pino,
dimensiones 12x2,7 cm.
mt50spa052a 1,733 m 8,680 15,04Montante de madera de pino de
7x7 cm.
mt50spa101 0,077 kg 1,150 0,09Clavos de acero.
mo016 0,903 h 17,560 15,86Oficial 1ª carpintero.
mo056 0,452 h 16,250 7,35Ayudante carpintero.
% 2,000 % 52,260 1,05Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 53,310 1,600
Total por m ............: 54,91
Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS por m.
290 YCM026 m Marquesina de protección de paso peatonal en
el interior del edificio ante la posible
caída de objetos formada por estructura
metálica tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m
de altura y plataforma de tablero de madera
de 22 mm de espesor. Amortizable la
estructura en 8 usos y la plataforma en 4
usos.
mt50spa010g 0,067 Ud 23,220 1,56Pórtico de andamio metálico
tubular de 1 m de ancho y 3 m
de altura.
mt50spa020c 0,134 Ud 11,210 1,50Diagonalización de
arriostramiento para módulo
de andamio de 3 m de altura.
mt50spa030a 0,134 Ud 13,340 1,79Base regulable para pórtico.
mt50spa040d 0,067 Ud 7,810 0,52Longitudinal para andamio de
3 m de longitud.
mt13blm010d 0,375 m² 9,450 3,54Tablero de madera de pino
hidrofugada, espesor 22 mm.
mt50spa050f 0,007 m³ 295,000 2,07Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt50sph020 0,019 kg 0,840 0,02Puntas planas de acero de
20x100 mm.
mo019 0,339 h 17,240 5,84Oficial 1ª construcción.
mo075 0,339 h 16,130 5,47Ayudante construcción.
% 2,000 % 22,310 0,45Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,760 0,680
Total por m ............: 23,44
Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m.
Anejo de justificación de precios Página 172
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291 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3
usos.
mt50spe010 0,333 Ud 10,910 3,63Lámpara portátil de mano, con
cesto protector, mango
aislante, cable de 5 m y
gancho de sujeción.
mo100 0,113 h 16,100 1,82Ayudante electricista.
% 2,000 % 5,450 0,11Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,560 0,170
Total por Ud ............: 5,73
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.
292 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra,
potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
mt50spe020a 0,250 Ud 990,260 247,57Cuadro eléctrico provisional
de obra para una potencia
máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con
dispositivo de emergencia,
con grados de protección IP
55 e IK 07, 3 tomas con




mo002 1,129 h 17,820 20,12Oficial 1ª electricista.
mo100 1,129 h 16,100 18,18Ayudante electricista.
% 2,000 % 285,870 5,72Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 291,590 8,750
Total por Ud ............: 300,34
Son TRESCIENTOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por Ud.
293 YCV010 m Bajante para vertido de escombros, compuesta
por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de
49 cm de diámetro superior y 40 cm de
diámetro inferior, por cada planta de hasta 3
m de altura libre, amortizable en 5 usos.
mt50spc010 0,182 Ud 29,000 5,28Tubo bajante de escombros, de
polietileno, de 49 cm de
diámetro superior, 40 cm de
diámetro inferior y 106 cm de
altura, con soportes y
cadenas metálicas.
mt50spc020 0,061 Ud 39,000 2,38Embocadura de vertido, de
polietileno, para bajante de
escombros, de 49 cm de
diámetro superior, 40 cm de
diámetro inferior y 86,5 cm
de altura, con soportes y
cadenas metálicas.
mt50spc030 0,200 Ud 2,310 0,46Accesorios y elementos de
sujeción de bajante de
escombros.
mt50spa081a 0,121 Ud 13,370 1,62Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.
mo111 0,452 h 15,920 7,20Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,940 0,34Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 17,280 0,520
Total por m ............: 17,80
Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.
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294 YCV020 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor,
amortizable en 5 usos.
mt50spc040 0,200 Ud 55,000 11,00Toldo plastificado para pie
de bajante de escombros, para
cubrición de contenedor.
mo111 0,113 h 15,920 1,80Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,800 0,26Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 13,060 0,390
Total por Ud ............: 13,45
Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
Ud.
295 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
mt50epc010hj 0,100 Ud 2,310 0,23Casco contra golpes, EPI de
categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 0,230 0,00Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,230 0,010
Total por Ud ............: 0,24
Son VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.
296 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector
básico (clase B), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible, amortizable en 4 usos;
una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos
y un arnés anticaídas con un punto de amarre,
amortizable en 4 usos.
mt50epd010d 0,250 Ud 15,070 3,77Conector básico (clase B),
EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
mt50epd011d 0,250 Ud 85,360 21,34Dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de
anclaje flexible, EPI de
categoría III, según UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad según el R.D.
1407/1992.
mt50epd012ad 0,250 Ud 63,810 15,95Cuerda de fibra como elemento
de amarre, de longitud fija,
EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
mt50epd013d 0,250 Ud 91,060 22,77Absorbedor de energía, EPI de
categoría III, según UNE-EN
355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
mt50epd014d 0,250 Ud 28,330 7,08Arnés anticaídas, con un
punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 70,910 1,42Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 72,330 2,170
Total por Ud ............: 74,50
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
por Ud.
297 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, amortizable en 5 usos.
mt50epj010ace 0,200 Ud 12,930 2,59Gafas de protección con
montura universal, de uso
básico, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad según el R.D.
1407/1992.
% 2,000 % 2,590 0,05Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,640 0,080
Total por Ud ............: 2,72
Son DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
298 YIJ010b Ud Pantalla de protección facial, para
soldadores, de sujeción manual y con filtros
de soldadura, amortizable en 5 usos.
mt50epj010pje 0,200 Ud 24,250 4,85Pantalla de protección
facial, para soldadores, de
sujeción manual y con filtros
de soldadura, EPI de
categoría II, según UNE-EN
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 4,850 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,950 0,150
Total por Ud ............: 5,10
Son CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.
299 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos.
mt50epm010cd 0,250 Ud 13,360 3,34Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 3,340 0,07Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,410 0,100
Total por Ud ............: 3,51
Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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300 YIM010b Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tensión, amortizable en 4 usos.
mt50epm010md 0,250 Ud 41,560 10,39Par de guantes para trabajos
eléctricos de baja tensión,
EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 10,390 0,21Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,600 0,320
Total por Ud ............: 10,92
Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
301 YIM010c Ud Par de guantes para soldadores amortizable en
4 usos.
mt50epm010rd 0,250 Ud 9,000 2,25Par de guantes para
soldadores, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
12477, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 2,250 0,05Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,300 0,070
Total por Ud ............: 2,37
Son DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.
302 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
mt50epo010aj 0,100 Ud 9,900 0,99Juego de orejeras, estándar,
con atenuación acústica de 15
dB, EPI de categoría II,
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 0,990 0,02Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,010 0,030
Total por Ud ............: 1,04
Son UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
303 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en
1 uso.
mt50epo020aa 1,000 Ud 0,020 0,02Juego de tapones desechables,
moldeables, con atenuación
acústica de 31 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 0,020 0,00Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,020 0,000
Total por Ud ............: 0,02
Son DOS CÉNTIMOS por Ud.
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304 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
perforación, aislante, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.
mt50epp010pjb 0,500 Ud 178,640 89,32Par de botas bajas de
seguridad, con puntera
resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN,
con resistencia al
deslizamiento, resistente a
la perforación, aislante, EPI
de categoría III, según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
50321 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 89,320 1,79Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 91,110 2,730
Total por Ud ............: 93,84
Son NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
305 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
mt50epu005e 0,200 Ud 38,800 7,76Mono de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 7,760 0,16Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,920 0,240
Total por Ud ............: 8,16
Son OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.
306 YIU050 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4
usos.
mt50epu050d 0,250 Ud 19,050 4,76Faja de protección lumbar con
amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante
velcro, EPI de categoría II,
según UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad según el R.D.
1407/1992.
% 2,000 % 4,760 0,10Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,860 0,150
Total por Ud ............: 5,01
Son CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.
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307 YIU060 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.
mt50epu060d 0,250 Ud 12,510 3,13Par de rodilleras con la
parte delantera elástica y
con esponja de celulosa, EPI
de categoría II, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 3,130 0,06Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,190 0,100
Total por Ud ............: 3,29
Son TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud.
308 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso.
mt50epv020aa 1,000 Ud 2,870 2,87Mascarilla autofiltrante
contra partículas, FFP1, con
válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN
149, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
% 2,000 % 2,870 0,06Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,930 0,090
Total por Ud ............: 3,02
Son TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud.
309 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.






adhesivos, un par de tijeras,
pinzas y guantes desechables.
mo111 0,216 h 15,920 3,44Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 99,600 1,99Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 101,590 3,050
Total por Ud ............: 104,64
Son CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
310 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.
mt50eca020 0,250 Ud 142,140 35,54Camilla portátil para
evacuaciones.
% 2,000 % 35,540 0,71Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 36,250 1,090
Total por Ud ............: 37,34
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
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311 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 100,000
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,000
Total por Ud ............: 103,00
Son CIENTO TRES EUROS por Ud.
312 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 1.000,000
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,000
Total por Ud ............: 1.030,00
Son MIL TREINTA EUROS por Ud.
313 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y
blanco.
mt50bal010a 1,100 m 0,100 0,11Cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa
por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco.
mo111 0,073 h 15,920 1,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,270 0,03Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,300 0,040
Total por m ............: 1,34
Son UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.
314 YSM010 m Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado B 500 S
de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación. Amortizable la malla
en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.
mt50spr040b 1,000 m 0,490 0,49Malla de señalización de




de 1,2 m de altura.
mt07aco010c 1,815 kg 0,910 1,65Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller
industrial, diámetros varios.
mt50spr046 3,780 Ud 0,030 0,11Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mt50spr045 0,420 Ud 0,080 0,03Tapón protector tipo seta, de
color rojo, para protección
de los extremos de las
armaduras.
mo111 0,226 h 15,920 3,60Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,880 0,12Costes directos
complementarios
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3,000 % Costes indirectos 6,000 0,180
Total por m ............: 6,18
Son SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m.
315 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
mt50les020a 0,333 Ud 10,750 3,58Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
mt50spr046 6,000 Ud 0,030 0,18Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo111 0,223 h 15,920 3,55Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,310 0,15Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,460 0,220
Total por Ud ............: 7,68
Son SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.
316 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
mt50les030nb 0,333 Ud 3,050 1,02Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco,
con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo111 0,168 h 15,920 2,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,810 0,08Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,890 0,120
Total por Ud ............: 4,01
Son CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.
317 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
mt50les030vb 0,333 Ud 3,050 1,02Señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo
azul, con 4 orificios de
fijación, según R.D.
485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud 0,030 0,12Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo111 0,168 h 15,920 2,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,810 0,08Costes directos
complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,890 0,120
Total por Ud ............: 4,01
Son CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.
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Presupuesto de ejecución material
1 Maquinaria auxiliar 5.113,13
1.1.- Andamios y maquinaria de elevación 5.113,13
2 Acondicionamiento del terreno 10.715,47
2.1.- Movimiento de tierras en edificación 1.946,63




4.1.- Hormigón armado 19.741,65
5 Cubiertas 11.886,75
6 Fachadas y particiones 43.555,93
7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 25.022,16
8 Remates y ayudas 2.616,17
9 Instalaciones 61.012,43
9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 2.672,97
9.2.- Audiovisuales 2.432,61






9.9.- Contra incendios 150,96
9.10.- Evacuación de aguas 2.342,56
9.11.- Ventilación 6.068,04




11 Revestimientos y trasdosados 47.892,78
11.1.- Alicatados 7.403,42
11.2.- Pinturas en paramentos interiores 6.191,73
11.3.- Conglomerados tradicionales 12.297,07
11.4.- Suelos y pavimentos 11.868,07
11.5.- Trasdosados 6.211,38
11.6.- Falsos techos 3.921,11
12 Señalización y equipamiento 15.080,20








13.4.- Cerramientos exteriores 13.770,08
13.5.- Pavimentos exteriores 14.536,14
13.6.- Mobiliario urbano 1.737,20
14 Gestión de residuos 2.695,88
14.1.- Tratamientos previos de los residuos 38,70
14.2.- Gestión de tierras 2.188,35
14.3.- Gestión de residuos inertes 468,83
15 Control de calidad y ensayos 3.122,17
15.1.- Barandillas 467,10
15.2.- Pruebas de servicio 448,81
15.3.- Control Técnico 2.206,26
16 Seguridad y salud 8.740,89
16.1.- Sistemas de protección colectiva 5.599,71
16.2.- Equipos de protección individual 1.631,17
16.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 244,98
16.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00
16.5.- Señalización provisional de obras 235,03
Total .........: 321.402,36
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
Zaragoza, Junio de 2017
Arquitectura Técnica
Juan Leciñena Millán
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Presupuesto de contrata 
PC = PEM + GG + BI = 382468,8 € 
Gastos generales: 6% PEM = 19.284,14 € 
Beneficio industrial: 13% PEM = 41.782,3 € 
   
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 





Presupuesto de licitación 
PL = PC+IVA = 462.787,25 € 
IVA: 21% PC = 80.318,45 € 
   
Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
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